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V 7.10.2015, Alppilan lukion perusparannuksen ja 
uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2015-005074 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1.6.2015 päivätyn Alppilan 
lukion perusparannusta ja uudisosaa koskevan hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 757 brm² ja että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 23,2 
miljoonaa euroa syyskuun 2014 kustannustasossa.

Tiivistelmä

Alppilan yläaste ja lukio muutetaan peruskorjauksen yhteydessä 
lukioksi. Rakennuksessa tehdään laaja talo- ja rakennustekninen 
perusparannus.

Rakennuksessa ei ole aikaisemmin tehty kattavaa peruskorjausta. 
Sisäilmaongelmia aiheuttaneita alapohjakorjauksia joudutaan 
jatkamaan vielä tässä hankkeessa. Rakennuksessa joudutaan 
tekemään myös runsaasti haitta-ainepurkuja.

Nykyinen liikuntasaliosa puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, koulun 
tarpeisiin riittävä liikuntasali. Keittiö uusitaan ja laajennetaan. 
Rakennukseen joudutaan tekemään kaksi hissiä.

Perusparannuksen myötä rakennuksen kokonaisenergiankulutus 
paranee 42 % nykytilanteeseen verrattuna.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään elokuussa 2015, ja 
uuden lukion sijoituspaikka tulee olemaan Alppila. Oppilasmäärä tulee 
olemaan 760, minkä lisäksi koulussa on 60 kahta tutkintoa suorittavaa 
oppilasta. Koulu on yleislukio. Opetustilat muokataan lukio-opetuksen 
mukaisiksi. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään uudessa liikuntasalissa ja 
viidessä luokassa.

Rakennus on valmistunut vuonna 1959 Alppilan yhteislyseoksi. Tällä 
hetkellä siinä toimivat Alppilan yläasteen koulu ja Alppilan lukio. 
Rakennus korjataan niin, että teoriapainotteinen lukio-opetus pystytään 
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antamaan opetusviraston sisältövaatimusten mukaisena. Rakennuksen 
tilallinen perusratkaisu, luokkahuoneet keski- tai sivukäytävän varrella, 
ei muutu. Pihan käyttömahdollisuudet kasvavat. Sen toimintoja lisätään 
niin, että sitä voi käyttää liikuntatuntien pitämiseen.

Vanha liikuntasaliosa kalliolla puretaan ja tilalle rakennetaan koulun 
tarpeita paremmin palveleva uusi sali sekä uusia tekniikkatiloja. 
Hankkeessa on tutkittu liikuntasalin ratkaisemista kolmella eri tavalla. 
Uudisrakentaminen on ainoa ratkaisu, jolla saadaan kouluun 
täysikokoinen, esteetön ja riittävän korkea liikuntasali. 
Käyttäjähallintokunta puoltaa uudissalivaihtoehtoa.

Hankkeen laajuus

Kokonaisala    8 757 brm²
Kerrosala        8 080 kem²
Huoneistoala  6 839 htm²

Hankkeen ohjelma-ala on 4 850 hym² eli 6,4 hym²/oppilas.

Tontin koko on 8 792 m².

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Perusparannuksen lähtökohta on rakennuksen tekninen huono kunto ja 
sisäilman heikko laatu sekä lämpötilaongelmat. Kiristyneet 
energiamääräykset kohdistuvat myös tämän tyyppiseen 
peruskorjaukseen ja nostavat peruskorjausastetta.

Rakennukseen joudutaan tekemään useita uusia 
ilmanvaihtokonehuoneita. Osa pystytään toteuttamaan uuden 
liikuntasalin yhteyteen. Rakennuksen A-osassa, eli kauimpana uudesta 
salista, konehuoneet on jouduttu ratkaisemaan sijoittamalla ne nykyisiin 
kerroksiin ja kellariin. Ullakkokerrokseen sijoittaminen tällä A-osalla oli 
kaupunkikuvallisesti mahdotonta ja kallista, koska se edellyttää
rakenteiden vahvistamista kellarikerroksesta saakka.

Rakennuksen käyttöikätavoitteet ovat kantavien rakenteiden ja muiden 
rakennusosien osalta yli 50 vuotta ja talotekniikan osalta 15 - 50 vuotta 
järjestelmästä riippuen. Nykytilanteen mukainen 
kokonaisenergiankulutus on 276 kWh/m²; hankesuunnitelmavaiheen 
mukainen luku on 144 kWh/m².

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen enimmäishinta on 23,2 miljoonaa euroa 
arvonlisäverottomana syyskuun 2014 kustannustasossa.
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Hinta bruttoneliömetrille arvonlisäverottomana on 2 649 euroa. Yhtä 
oppilaspaikkaa kohden tämä on 30 526 euroa (760 oppilasta).

Vuokravaikutus

Tilojen nykyinen vuokra opetusvirastolle on 107 567 euroa kuussa ja 
1 290 823 euroa vuodessa.

Tämä on 14,54 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on 11,47 
euroa/htm²/kk ja ylläpito-vuokra 3,07 euroa/htm²/kk. Vuokranmaksun 
perusteena on 7 398 htm².

Tilojen arvioitu tuleva kuukausivuokra on 170 565 euroa ja vuosivuokra 
2 046 780 euroa.

Uusi arvioitu vuokra on 24,95 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra on 
21,10 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra vuoden 2015 tasossa 3,80 
euroa/htm²/kk. Vuokranmaksun perusteena on 6 839 htm².
Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen vuokra 
määräytyy toteutuneiden kustannusten ja valmistumisajan 
toteutuneiden ylläpitokustannusten mukaan.

Väistötilat

Väistötiloista peritään lisävuokraa noin 7 040 euroa kuussa kymmenen 
vuoden ajan.

Opetus sijoitetaan Mäkipellontie 19:n koulurakennukseen entiseen 
Länsi-Helsingin lukioon, joka toimii myös muiden lukioiden väistötilana. 
Väistötiloissa tulee olemaan mahdollisuus sähköisiin 
ylioppilaskirjoituksiin.

Hankeen rahoitus ja aikataulu

Hankkeelle on Helsingin talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 
talonrakentamisohjelmassa 2015 - 2024 varattu 17 miljoonaa euroa. 
Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 merkitä talousarvion 2016 ja
taloussuunnitelman 2016–2018 sekä kymmenen vuoden 
investointisuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hanke 
on ohjelmoitu investointisuunnitelmaehdotuksessa 23,2 milj. euron 
suuruisena.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2017, ja korjaus 
valmistuu joulukuussa 2018.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, 
kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät kilpailuttamaltaan 
rakennuttajakonsultilta.
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Opetuslautakunnan lausunto

Opetuslautakunta on 25.8.2015 antanut kiinteistölautakunnalle 
puoltavan lausunnon Alppilan lukion perusparannuksen ja 
uudisrakennuksen 1.6.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta. 
Opetuslautakunnan lausunto on liitteenä.

Lopuksi

Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan yksimielisen esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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