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Lasten paivakoti Fallpakan uudisrakennuksen hankehinnan korotta-
minen

HEL 2011-000680 T 10 06 00

Esitysehdotus
Kaupunginhallitus paattaa hyvaksya Lasten paivakoti Fallpakan uudis-
rakennushankkeen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen
siten, etta hankkeen enimmaishinta on arvonlisdverottomana 5 190 000
euroa syyskuun 2015 kustannustasossa.

Tiivistelma

Lasten paivakoti Fallpakka rakennetaan Vuosaareen kaupungin omis-
tamalle julkisten lahipalvelurakennusten korttelialueelle (YL/K) Fallpa-
kankujalle. Korttelialue on asemakaavamerkinnalla varattu kunnan tar-
peisiin.

Lasten paivakoti Fallpakka tulee osaksi Mellunkylan paivahoitoalueen
pysyvaa palveluverkkoa. Uusi paivakoti tulee turvaamaan paivahoito-
palvelut Iahipalveluna Mellunméaen ja Keski-Vuosaaren lapsimaaralle,
joka on ennusteen mukaan kasvava.

Kustannusten nousu on aiheutunut rakennustdiden keskeytymisen ja
urakkasopimuksen purkamisen seurannaisvaikutuksista.

Esittelijan perustelut
Aikaisempi hankepaatos

Kiinteistdlautakunta hyvaksyi 3.4.2014 (180 §) 10.3.2014 paivatyn han-
kesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 1212 brm? ja
etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana
4 335 000 euroa joulukuun 2013 kustannustasossa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Aiemmin hyvaksytyn hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan kus-
tannukset olivat 4 335 000 euroa, kun HKR-Rakennuttajan laatiman uu-
den, nyt hyvaksyttavaksi ehdotettavan 11.11.2015 tarkistetuksi paiva-
tyn hankesuunnitelman arvonlisaverottomina lasketut kustannukset ar-
vioidaan 5190 000 euroksi, eli 4 282 euroa/brm?, elokuun 2015 hintata-
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Vuokravaikutus

Rakennusaikainen vakuus (282 000 euroa, alv. 0 %) huomioiden hank-
keen kokonaiskustannukset enimmillaan tulevat olemaan 4 910 000 eu-
roa eli 4 051 euroa/brm?.

Rakennuksen laajuuteen, sisaltoon ja laatuun ei ole tullut muutoksia.
Kustannusten nousun on aiheuttanut kohteen paaurakoitsijaksi valitun
Rasto Oy:n ajautuminen kevaalla ja kesalla 2015 taloudellisiin vaikeuk-
siin, minka takia rakennuttaja purki urakkasopimuksen 18.8.2015 ja otti
tydmaan haltuunsa 19.8.2015. Taman jalkeen 20.8.2015 Rasto Oy
asetettiin konkurssiin. Kohteen valmistuminen tulee viivastymaan, ja
kohteen kannalta kriittiset pihatyo6t siirtyvat toteutettaviksi epaedulliseen
vuodenaikaan.

Rakennuttajan kustannusten nousun aiheuttaa mallinnuksen mukaan
ottaminen toteutussuunnitteluvaiheessa seka aikasidonnaisten suunnit-
telukulujen nousu projektin valmistumisen siirtymisesta noin 8 kuukau-
della.

HKR-Rakennuttaja on tehnyt ja valvonut urakkasopimuksen. Tasta joh-
tuen HKR-Rakennuttaja osaltaan huolehtii, etta rakennusaikainen va-
kuus saadaan hankkeen kayttdon rakennusurakan kustannusten ylit-
tyessa ja urakasta syntyviin muihin lisakustannuksiin.

Rasto Oy:n tydnaikainen vakuus on huomioitu kaytettavaksi taysimaa-
raisena konkurssista johtuviin lisakustannuksiin. Talla perusteella lopul-
linen hankkeen enimmaiskustannus pitaisi olla alle 5 milj. euroa.

Stara on jatkanut urakoitsijan konkurssin jalkeisia rakennustoita.

Konkurssin aiheuttamien lisdkustannusten vuokravaikutusten osuudes-
ta kaydaan neuvottelut Tilakeskuksen ja Varhaiskasvatusviraston kes-
ken.

Vuokra on ollut 25 243 euroa kuukaudessa ja 305 078 euroa vuodessa.

Kiinteistoviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta
enimmaishinnan korotuksen perusteella huomioiden konkurssista ai-
heutuvat kustannukset on:

- tontinvuokra 0,54 euroa/htm?#/kk
- paaomavuokra 22,30 euroa/htm?/kk, sisaltaa tontin vuokran

- yllapitovuokra 3,50 euroa/htm?/kk

Yhteensa 25,80 euroa/htm?/kk.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista 8/2016 3(3)

Kaj/2
29.2.2016

Vuokrakustannukset ovat konkurssin jalkeisen uudisrakennustyon jal-
keen enintaan 28 199 euroa kuukaudessa ja 338 393 euroa vuodessa.
Lopullinen vuokravaikutus lasketaan urakan valmistuttua ja esitetaan
varhaiskasvatusvirastolle.

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

Rakentaminen on aloitettu uudelleen syyskuussa 2015, ja tyon on tar-
koitus valmistua helmi-maaliskuussa 2016 sisapuolisilta osin. Pihan vii-
meistely tehdaan mahdollisesti kevaalla kustannusten alentamiseksi.

Hankkeelle oli varattu rahoitus vuoden 2015 talousarvion ja taloussuun-
nitelman liitteena olevassa rakentamisohjelmassa vuodelle 2015.
Vuonna 2015 kayttamatta jaanyt hankkeen maararahaosuus on myon-
netty vuodelle 2016 ylitysoikeutena. Aiemman enimmaishinnan ylittava
kustannusosuus voidaan kattaa muista hankkeista saastyvilla vuoden
2016 tilakeskuksen uudis- ja lisarakentamishankkeisiin varatuilla maa-
rarahoilla.

Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemaki
Lisatiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Ville Vastamaki, kehittamisinsinddri, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 HS:n kustannusarvio, alustava_25.11.2015

2 Hankesuunnitelman kustannusarvio 10.3.2014

3 LPK Fallpakka Hankesuunnitelma 1.7.2011.pdf
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi

Kiinteistdlautakunta

Varhaiskasvatuslautakunta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



