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V 31.8.2016, Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyvaksymi-

nen

Poydalle 15.08.2016

HEL 2016-004299 T 10 06 00

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Aikaisempia paatoksia

Kaupunginhallitus paattaa esittda kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya Kruunusillat-hankkeen toteutta-
misen Helsingin keskustan ja Laajasalon valiseksi raitiotieyhteydeksi
kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.5.2016, liikennelaitos —liikelaitoksen
johtokunnan 12.5.2016 ja yleisten toiden lautakunnan 17.5.2016 esitys-
ten mukaisesti siten, ettd hankkeen kokonaiskustannukset ovat enin-
taan 259,2 milj. euroa (alv 0 %, MAKU 110,6 (2010=100), huhtikuu
2015).

Hanke sisaltaa Helsingin keskustan ja Laajasalon valisen raitiotieyhtey-
den siten, etta perustetaan kaksi uutta raitiolinjaa: Kolmikulma — Haa-
koninlahti ja Rautatieasema-Yliskyla. Linjaus kulkee Helsingin keskus-
tasta alkaen joko Kolmikulmasta tai Rautatieasemalta Kaisaniemenka-
dun ja Pitkansillan kautta Hakaniemenrantaan ja sielta edelleen Nihdin
ja Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin Kruunuvuorenran-
taan. Kruunuvuorenrannasta raitiotie jatkaa Haakoninlahdenkatua pit-
kin Kruunuvuorenrannan etelaosiin ja Yliskylaan nykyisen Yliskylan
keskuksen pohjoispuolitse Reposalmentien paatepysakille.

Raitiotien yhteysvalilla Hakaniemesta Kruunuvuorenrantaan toteute-
taan pyoraliikenteen baanayhteys seka jalkakaytavat kaikille siltao-
suuksille ja Korkeasaaren alueelle radan varrelle.

Kruunuvuorenrannan ja Helsingin keskustan valinen yhteys on voimas-
sa olevassa yleiskaavassa (2002) esitetty metroyhteytena.

Kaupunginvaltuusto kuitenkin hyvaksyi 12.11.2008 Laajasalon joukko-
likenteen jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon valilla
Laajasalo—Korkeasaari-Sompasaari—Kruununhaka. Kruunuvuorenran-
nan osayleiskaavassa on siten jo varauduttu raitiotieyhteyteen Kruu-
nunhaasta Kruunuvuorenrantaan.
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Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdoista tehtiin ymparistovaikutusten
arviointi, jonka arviointiselostus valmistui 2014. Arvioinnissa vertailtiin
yhteyden erilaisia toteuttamismalleja. YVA-selostus on julkaistu Helsin-
ki suunnittelee -julkaisusarjassa nro 2014:3.

Helsingin uuden yleiskaavan eli Kaupunkikaavan ehdotuksessa (kau-
punkisuunnittelulautakunta 14.6.2016) on varaus pikaraitiotielle kanta-
kaupungista Kruunuvuorenrantaan, Yliskylaan ja siita Vartiosaareen
seka edelleen Vuosaareen.

Kaupunginvaltuusto paatti 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelmasta, jo-
ka mahdollistaa Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen kayttotar-
koituksen muuttamisen 31.12.2024 mennessa siten, etta voimalaitos-
toiminta alueella paattyy ja Hanasaaren voimalaitos suljetaan. Hana-
saaren voimalaitostoiminnan ja siihen liittyvien meriteitse tapahtuvien
polttoainekuljetusten loppuminen mahdollistavat tarvittavien siltayhteyk-
sien rakentamisen Hakaniemen ja Kruunuvuorenrannan valille.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 4.11.2015 asemakaavan nro 12305, joka
on Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava raitiotiel-
le hankkeen pisimmalle valille eli Kalasataman Nihdista Kruunuvuoren-
rantaan. Asemakaavan lahtokohtana oli vuosina 2012—-13 jarjestetyn
Kruunusiltojen suunnittelukilpailun voittanut ehdotus Gemma Regalis.
Samalla hyvaksyttiin likennesuunnitelma jatkovalmistelun pohjaksi sa-
malle yhteysvalille.

Esitykset yleissuunnitelman ja hankesuunnitelman hyvaksymisesta

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittaa 3.5.2016 § 159 Kruunusillat-
hankkeen raitiotien yleissuunnitelman hyvaksymista. Kaupunkisuunnit-
telulautakunnan esitys yleissuunnitelman hyvaksymisesta on liitteena
1, hankkeen sijaintikartta on liitteena 2 ja yleissuunnitelma liitteena 3.

Yleissuunnitelma sisaltaa raitiotien suunnitteluperiaatteet, raitiotien tut-
kitut linjausvaihtoehdot ja niiden keskinaisen vertailun, esityksen raitio-
tien linjauksesta ja reitista, raitiotien ja sita taydentavan bussiliikenteen
linjaston kuvauksen seka esitetyn ratkaisun vaikutusten arvioinnin.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta ja yleisten tdiden lautakunta
esittavat 12.5.2016 § 97 ja 17.5.2016 § 211 Kruunusillat -hankkeen
hankesuunnitelman 2.5.2016 hyvaksymista Kruunusillat -raitiotien yleis-
suunnitelmaan 15.2.2016 perustuen ja siten, etta hankkeen kokonais-
kustannukset ovat enintdan 259,2 milj. euroa (MAKU 110,6
(2010=100), huhtikuu 2015).

Kruunusillat —hankkeen hankekokonaisuus muodostuu kaupunkisuun-
nittelulautakunnan esittdmasta yleissuunnitelmasta seka yleisten téiden
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lautakunnan ja liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunnan esittamasta
hankesuunnitelmasta.

Yleisten toiden lautakunnan esitys on paatoshistoriassa. Yleisten toi-
den lautakunnan ehdotus syntyi palautusaanestyksen jalkeen (5-2, 1
tyhja). Palautusehdotuksen mukaan suunnitelma olisi tullut palauttaa
uudelleen valmisteltavaksi siten, etta myos yksityisautoilu on mahdollis-
ta sillalla. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteena 4.

Hankesuunnitelmassa on kuvattu hankkeen toteutusvastuut, -jarjestys
ja -aikataulu. Hankesuunnitelma on liitteena 5. Kustannusraportti on liit-
teena 6.

Kruunusillat —hankkeen vaikutuksia ja yhteiskuntataloudellista kannat-
tavuutta on arvioitu hankearvioinnissa, joka on liitteena 7.

Kruunusillat —hankkeen kaupunkitaloudellisia vaikutuksia on arvioitu ra-
portissa, joka on liitteena 8.

Arviointien keskeisista tuloksista on koostettu yhteenvetona laajennettu
hankearviointi, joka on liitteena 9.

Hankkeen arvioidut vaikutukset kaupungin kayttotalouteen ja HSL-alu-
een lipun hintoihin on esitetty liitteessa 10.

Yleissuunnitelman kasittelyn yhteydessa yleissuunnitelmasta ja alusta-
vasta hankesuunnitelmaluonnoksesta pyydettyjen lausuntojen kooste
ja vastineet on esitetty liitteena 11 olevassa vuorovaikutusraportissa.
Lausunnot ovat liitteena 12.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyo

Yleissuunnittelun ja hankesuunnittelun aikaista vuorovaikutusta on esi-
telty hankesuunnitelmassa. Hankkeen valmistelun yhteydessa on tehty
yhteisty6ta kaupungin eri virastojen ja ulkopuolisten tahojen, kuten Hel-
singin seudun liikkenne —kuntayhtyman, Helsingin seudun ymparistopal-
velujen seka Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen ja
aluehallintoviraston kanssa.

Hankesuunnitelma on laadittu samanaikaisesti yleissuunnitelman kans-
sa, ja hankesuunnitelmaa koskeva lausuntokierros on tehty yleissuun-
nitelman yhteydessa.

Hankkeen kuvaus

Yleista
Kruunusillat —hankkeen toteuttaminen toteuttaa osaltaan kaupunginval-
tuuston hyvaksyman valtuustostrategian tavoitetta kaupunkirakenteen
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toiminnallisen eheytymisen vahvistamisesta seka edistaa osaltaan rai-
deliikenteen verkostokaupungin syntymista ja Laajasalon maankaytto-
tavoitteiden saavuttamista. Liikenneinvestointina Kruunusillat-hankkeen
toteuttaminen tuo Laajasalolle uuden joukkoliikenneyhteyden kantakau-
punkiin, vahentaa 2020-luvulla syntyviksi arvioituja metron kapasiteet-
tiongelmia Kulosaaren ja Kalasataman valilla seka kytkee Laajasalon
alueen joukkoliikenteen runkoyhteydella seudun joukkoliikennejarjestel-
maan.

Maankayton kannalta Kruunusillat —hanke mahdollistaa Kruunuvuoren-
rannan rakentamisen 12 500 asukkaan kaupunginosaksi seka Laajasa-
lon alueen tiivistamis- ja taydennysrakentamispotentiaalin noin 10 000
uudelle asukkaalle. Laajasalon kaupunginosan arvioidaan kasvavan
nykyisesta noin 17 000 asukkaan kaupunginosasta yli 40 000 asuk-
kaan kaupunginosaksi vuoteen 2050 mennessa.

Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelmassa (HLJ 2015) Laaja-
saloon ulottuva raitiotieyhteys on valilla 2026—-2040 aloitettavien hank-
keiden listalla. Hankkeen osalta on kuitenkin mainittu, ettd se saattaa
toteutua aiemmin osana Helsingin kaupungin investointiohjelmaa.

Helsingin seudun maankayttésuunnitelmassa (MASU) Kruunusillat —
hanke on esitetty HLJ —suunnitelman mukaisesti toteutettavana raidein-
vestointina.

Hankkeen keskeinen sisalto

Laajasalon joukkoliikenneyhteydet on nyKkyisin jarjestetty paasaantoi-
sesti liityntabusseilla (seitseman liityntalinjaa) Herttoniemen metroase-
malta. On arvioitu, ettd busseilla Herttoniemen kautta operoitava jouk-
koliikennejarjestelma ei tulevaisuudessa riita ilman mittavia kaista- ja
eritasoratkaisuja turvaamaan toimivaa liikennetta Laajasalossa ja Kruu-
nuvuorenrannassa. Myos metron kapasiteetin on arvioitu ruuhkatuntei-
na tayttyvan Kulosaaren sillalla ja Herttoniemen kohdalla 2020 —luvun
puolivalissa.

Kruunusillat-rata on noin 10 kilometria pitka raitiotieyhteys Helsingin
keskustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruunuvuorenrannan
ja Yliskylan valilla. Hanke kasittaa Helsingin keskusta-alueen ja Laaja-
salon valisen raitiotieyhteyden seka sen rakentamiseen ja kayttoon liit-
tyvat jarjestelyt. Yhteydella on kolme uutta siltaa, joista pisin Kruunu-
vuorensilta on noin 1,2 km pitka.

Uudesta Kruunusillat -raitiotiesta on suunniteltu Helsingin keskustan ja
Laajasalon yhdistava nopea yhteys, joka toteutuessaan pienentad met-
ron ylikuormittumisen riskia 2020 —luvun lopulle saakka seka vahentaa
ajoneuvoliikenteen kasvupainetta Laajasalontiella ja Herttoniemessa ja
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Itavaylalla. Uusi linja tarjoaa sujuvan joukkoliikenteen yhteyden Helsin-
gin keskustan ja Laajasalon valilla. Hankkeessa toteutetaan lisaksi kor-
keatasoinen pyorailyn ja kavelyn yhteys Hakaniemesta Kruunuvuoren-
rantaan.

Hankkeessa toteutetaan liikkenneyhteys ja sen vaatimat katu- ja lilken-
nejarjestelyt seka:

— keskustan paatepysakkijarjestelyt

— Hakaniemen — Merihaan alueen rantarakenteita

— Merihaka-Nihti -silta

— Finkensilta Nihdin ja Korkeasaaren valilla

— Mischan ja Maschan aukion pysakkialue Korkeasaaressa

— Korkeasaaren ja Palosaaren valiin rakennettava maapenger

— Kruunuvuorensilta Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan valilla.

Raitiotieyhteyden uudet rata-osat toteutetaan pikaraitioteina. Keskustan
ulkopuolella uusilla rataosilla rata kulkee Haakoninlahden haaraa lu-
kuun ottamatta omilla kaistoillaan. Raitiotie on suunniteltu yhteensopi-
vaksi nykyisen raitioverkon kanssa.

Raitiotielle on suunniteltu perustettavaksi kaksi uutta raitiolinjaa:

Rautatieasema-Yliskyla: Linjaa liikenndidaan noin 45-metrisilla kaksi-
suuntaisilla raitiovaunuilla 5-10 minuutin vuorovalilla, ja kokonaismatka-
ajaksi on arvioitu noin 24 minuuttia.

Kolmikulma-Haakoninlahti: Linjaa liikennbéidaan noin 30-metrisilla raitio-
vaunuilla 10 minuutin vuorovalilla, ja kokonaismatka-ajaksi on arvioitu
23 minuuttia.

Koko linjan keskinopeudeksi on arvioitu 22 km/h, kun tavanomaisen
raitiovaunun vastaava on nykyisin noin 15 km/h. Raitiotieyhteys lyhen-
taa Laajasalon ja Helsingin keskustan valista kokonaismatka-aikaa
noin 10 minuutilla ja parantaa saavutettavuutta. Myos Kalasataman ja
Korkeasaaren saavutettavuus paranee.

Raitiolinjoille on suunniteltu yhteensa 19 pysakkiparia, joista 14 on uu-
sia. Pysakkivaliksi on suunniteltu keskimaarin 600 metria. Merkittava
osa Laajasalon nykyisesta ja suunnitellusta maankaytosta sijoittuu alle
7,5 minuutin kavelymatkan paahan pysakeista.

Kruunusillat -hanke tarvitsee varikon Laajasaloon, silla nykyisten HKL:n
raitiovaunuvarikoiden kapasiteetti ei mahdollista Kruunusiltojen raitio-
vaunukaluston huoltoa ja sailytysta. Varikon sijainti tarkentuu laajem-
man maankayton suunnittelun ja varikon hankesuunnitelman laadinnan
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yhteydessa. Varikon hankesuunnitelma tuodaan myéhemmin erikseen
kaupunginvaltuuston hyvaksyttavaksi.

Raitiotien lisaksi yhteysvalille rakennetaan pyoraliikenteen baanayhteys
seka kavelyteita. Kruunuvuorensillalla pyoraliikenne ja jalankulku huo-
mioidaan erityisjarjestelyin, mm. kaideratkaisuin ja tuulivaroitusjarjestel-
malla.

Hankkeen yhteydessa ei erikseen toteuteta autoille liityntapysakainti-
paikkoja. Polkupyorien liityntapysakointia raitiotiepysakkien laheisyy-
teen on tarkasteltu erityisesti Kruunuvuorenrannan ja Yliskylan alueella.
Lahtokohtana on liityntapyorapysakaoinnin jarjestaminen kaikkien uu-
sien raitiotiepysakkien varteen. Paikkojen maara vaihtelee valilla 10—
25.

Keskustan ja Yliskylan osuuksien linjaus

Kolmikulman linja kulkee nykyisia kiskoja pitkin rautatieasemalle. Rau-
tatieasemalta molemmat linjat kayttavat nykyisia kiskoja Hakaniemeen
asti.

Rautatieasemalta Yliskylaan kulkevaa linjaa varten suunnitellaan uutta
paatepysakkia Kaivokadulle rautatieaseman eteen nykyisen raitiotien
rinnalle. Kaivokadulla ajoneuvokaistat muuttuvat 2+2 -kaistaisesta 1+1
—kaistaiseksi.

Yleissuunnitelman yhteydessa vertailtiin kolmea raitiotien reittivaihtoeh-
toa rautatieaseman ja Nihdin valilla: Aleksanterinkadun ja Pohjoisran-
nan kautta (linjausvaihtoehto A), Liisankadun kautta (linjausvaihtoehto
B) ja Hakaniemen kautta (linjausvaihtoehto C) kulkevia linjauksia.

Vaihtoehdoista Aleksanterinkadun ja Hakaniemen linjaukset osoittau-
tuivat toteuttamiskelpoisiksi. Aleksanterinkadun linjaus vaatisi Hakanie-
men yhteytta enemman muutoksia katutilaan ja joukkoliikenteen linjas-
toihin. Aleksanterinkadun linjauksen vaikutukset kevyen liikenteen kay-
tettavyyteen olisivat myos heikommat. Kustannuksiltaan Aleksanterin-
kadun linjaus on kallein vaihtoehto (283,6 milj. euroa).

Liisankadun linjauksen osalta ongelmana voidaan pitaa mm. toimivien
likenteellisten ratkaisujen I0ytamista Kruununhaan katutilassa. Liiken-
nejarjestelmaan kohdistuvat hyodyt jaisivat vahaisiksi. Liisankadun lin-
jauksen kustannukset olisivat myds kallimmat (266,2 milj. euroa) kuin
Hakaniemen linjauksen.

Hakaniemen kautta kulkeva linjausta voidaan pitaa parhaana vaihtoeh-
tona liikennejarjestelmatasoisten vaikutusten, kaupunkirakenteellisten
ja -kuvallisten vaikutusten seka edullisimman kustannuksen vuoksi.
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Linjauksella on vahaisimmat toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset haitta-
vaikutukset ja toisaalta parhaimmat liikkennejarjestelmatasoiset vaiku-
tukset. Linjaus keventaa eniten metron kuormitusta Kulosaaren sillalla
ja on ennusteiden mukaan matkustajamaariltdan suurin. Lisaksi se
vahvistaa Hakaniemen asemaa vahvana joukkoliikenteen solmukohta-
na. Kustannuksiltaan linjaus on edullisin (259,2 milj. euroa).

Hankesuunnitelma on laadittu Hakaniemen linjaukseen perustuen.
Kaupunginhallitus esittaa Kruunusillat —hankkeen yleissuunnitelman
hyvaksymista ja hankkeen toteuttamista Hakaniemen kautta kulkevan
linjauksen mukaisena.

Laajasalossa raitiotien toinen paatepysakki on Haakoninlahdessa, jon-
ne raitiotielle rakennetaan kaantosilmukka.

Yliskylan keskuksessa raitiotien linjaus perustuu Laajasalontien bule-
vardin periaatesuunnitelmaan. Raitiotie on mahdollista toteuttaa Laaja-
salontielle myos ilman bulevardia. Raitiotien linjauksen osalta yleis-
suunnitelmassa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa: Laajasalontieltd suo-
raan Reposalmentielle kulkeva linjaus (eteldinen) ja Laajasalontielta Ol-
linvainion ja Marunakujan kautta lloméaentielle kulkeva linjaus (pohjoi-
nen). Pohjoinen linjaus tuo raitioliikenteen pysakit suuremman asukas-
maaran lahelle. Lisaksi linjaus tuo Laajasalontien mahdolliselle kaupun-
kibulevardille etua kaiken liikenteen kokoavana vaylana toisin kuin ete-
laisessa Reposalmentien vaihtoehdossa. Matka-ajaltaan etelainen lin-
jaus olisi arviolta noin 3,5 minuuttia nopeampi ja kustannuksiltaan noin
4,1 milj. euroa edullisempi kuin Yliskylan keskustan kiertava linjaus.

Hankesuunnitelma on laadittu Yliskylan keskustan kiertavan pohjoi-
semman linjauksen pohjalta. Kaupunginhallitus esittaa Kruunusillat —
hankkeen yleissuunnitelman hyvaksymista ja hankkeen toteuttamista
pohjoisemman linjauksen mukaisena. Paatepysakki sijoittuu Reposal-
mentielle siten, etta raitiotien jatkaminen Vartiosaareen on mahdollista.

Hankkeen kokonaiskustannukset

Kruunusillat —raitiotieyhteyden toteuttamiseksi tarvitaan yleis- ja hanke-
suunnitelmissa esitetyn mukaisesti investointeja raitiotien infrastruktuu-
rin rakentamiseen ja sen edellyttamiin muutoksiin katuymparistdossa se-
ka varikon rakentamiseen ja kaluston hankkimiseen. Lisaksi hanke-
suunnitelmaan sisaltyy sellaisia katu- ja muun ympariston muutoksia,
jotka eivat aiheudu raitiotien rakentamisesta, mutta jotka on hankkei-
den yhteensovittamiseksi tarkoituksenmukaista aikatauluttaa toteutuk-
seltaan yhteensopiviksi Kruunusillat -hankkeen kanssa.

Kruunusillat- hankkeeseen liittyvan infrastruktuurin rakentamisen kus-
tannusarvio on hankesuunnitelman mukaan 259,2 miljoonaa euroa (alv
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0 %, MAKU 110,6, (2010=100) huhtikuu 2015). Kustannusarvio sisal-
taa raitiotieyhteyden vaatimat katu- ja ratarakenteet ja likennejarjeste-
lyt, sillat ja Korkeasaaren uudet rantarakenteet.

Hankkeen kustannukset ja niiden jakautuminen eri osa-alueille on esi-
tetty kustannusraportissa. Kustannusten laskennassa on pyritty otta-
maan mahdollisimman hyvin huomioon hankkeen tunnistettuja riskiteki-
joita. Kustannusarvioon on sisallytetty arvaamattomia kustannuksia
noin 15 %. Viimeisin arvio hankkeen kustannusten jakautumisesta vuo-
sille 2016 — 2025 on esitetty hankesuunnitelmassa.

Investointivastuu jakautuu aiheuttamisperiaatteen mukaan rakennusvi-
raston ja liikkennelaitos - liikelaitoksen kesken siten, etta rakennusviras-
ton osuus on 37 % (97,1 milj. euroa) ja liikennelaitos-liikelaitoksen
osuus on 63 % (162,1 milj. euroa). Kustannusjako on eritelty tarkemmin
kustannusraportissa.

Kruunusillat-hankkeen toteuttaminen edellyttaa investointeja myos rai-
tiovaunukalustoon ja varikkoon. Raitiotieyhteyttd Kruunuvuorenrantaan
Haakoninlahteen tullaan liikkennéimaan noin 30-metrisilla vaunuilla, joita
tarvitaan seitseman uutta vaunua. Yliskylaan liikennéidaan uusilla 45-
metrisilla vaunuilla, joita tarvitaan 16 vaunua. Kaluston kokonaisinves-
toinniksi on arvioitu noin 93 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelmassa ka-
luston investoinniksi arvioitiin 75 — 80 miljoonaa euroa, mika perustui
30-metrisiin raitiovaunuihin Laajasalon molemmilla haaroilla.

Kruunusillat —raitiotieyhteydelle on suunniteltu yksi raitiovaunujen saily-
tysvarikko, jonka on vaihtoehtoisten sijoittumispaikkojen selvitystyo on

kaynnissa. Varikon investoinniksi on arvioitu noin 20-25 miljoonaa eu-

roa.

Kalusto- ja varikkoinvestointien padaomakustannukset sisallytetaan lii-
kennointikustannuksiin. Kaluston hankinnan ja varikon rakentamisen
hankesuunnitelmat laaditaan yhteistydssa HSL:n kanssa ja tuodaan
myohemmin erikseen kaupunginvaltuuston paatettavaksi. Myos ase-
makaavan tarve varikkoa varten selvitetaan.

Hankesuunnitelmassa ja kustannusarviossa on esitetty myds erilliset
rakennushankkeet, joiden toteutus on aikataulullisesti sovitettava yh-
teen Kruunusillat-hankkeen kanssa, mutta jotka eivat johdu Kruunusillat
-hankkeesta. Naiden yhteenlasketut kustannukset ovat noin 46,5 — 49
milj. euroa (ilman Korkeasaaren muutostoita).

Merkittavimmat tallaiset hankesuunnitelman ulkopuoliset kohteet ovat
Hakaniemen sillan uusiminen, joka on joka tapauksessa tehtava sillan
tultua kayttdikansa paahan. Sen kustannusarvio on noin 38 milj. euroa.
Toinen hanke, joka on tarkoituksenmukaista ajoittaa yhteensopivaksi
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Yhteenveto

Kruunusillat —hankkeen kanssa, on Kaivokadun kannen peruskorjaus,
jonka kustannusarvio on noin 4 — 5 milj. euroa. Lisaksi on yhteensovi-
tettava Nihdin katuyhteyden rakentaminen Kalasataman aluerakenta-
mishankkeessa (noin 1 milj. euroa) ja Yliskylan alueen infrarakentami-
nen (noin 3,5 — 5 milj. euroa) seka Korkeasaaren muutostyot. Korkea-
saaren muutostoiden kustannusarvio tarkentuu myéhemmin.

hankkeen kustannuksista

Kruunusillat —hanke:

Keskustan paatepysakki 4,4 milj. euroa
Kantakaupunki, Hakaniemenranta 10,2 milj. euroa
Merihaka-Nihti —siltayhteys 27,0 milj. euroa
Pienvenesatamien muutokset 1,1 milj. euroa
Nihti 3,8 milj. euroa
Nihti-Korkeasaari —siltayhteys, Finkensilta 22,0 milj. euroa
Korkeasaari (sisaltaa vastaanottorakennuksen 25,8 milj. euroa

uusimisen 2,0 milj. eurolla nykyista palveluta-
soa vastaavana)

Korkeasaari-Kruunuvuorenranta —siltayhteys, 131,4 milj. euroa
Kruunuvuorensilta

Kruunuvuorenranta-Yliskyla 30,2 milj. euroa
Hankealueen telematiikka 3,3 milj. euroa
Yhteensa(josta liikennelaitos-liikelaitoksen 259,2 milj. euroa

osuus 162,1 milj. euroa ja rakennusviraston
osuus 97,1 milj. euroa.

Kalusto: 93 milj. euroa
Varikko: 20 — 25 milj. euroa
Koko hanke yhteensa: 372 — 377 milj. euroa

Lisaksi kaupungille kohdistuvat hankesuunnitelman ulkopuoliset raken-
nushankkeet, joiden toteutus on aikataulullisesti sovitettava yhteen
Kruunusillat-hankkeen kanssa: 46,5 — 49 milj. euroa.

Kaytto- ja liikenndintikustannukset

Raitiotien yllapitokustannuksiksi on arvioitu noin 0,55 milj. euroa vuo-
dessa, uusien katualueiden yllapidon kustannuksiksi noin 0,13 milj. eu-
roa vuodessa seka siltojen vuotuisen hoidon ja yllapidon kustannuksik-
si 0,79 milj. euroa vuodessa. Siten Kruunusillat-hankkeen yllapidon ko-
konaiskustannukset ovat raitiotie, kadut ja siltaosuudet yhteensa noin
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Hankkeen vaikutukset

1,47 milj. euroa vuodessa. Lisaksi siltojen korjaus- ja peruskorjausin-
vestointien laskennalliseksi vuotuiseksi kustannukseksi on arvioitu noin
2,4 milj. euroa.

Raitiotien liikenndintikustannuksiksi on arvioitu noin 14,1 miljoonaa eu-
roa vuodessa vuonna 2040. Arvioidut liikennodintikustannukset sisalta-
vat kalusto- ja varikkoinvestointien paaomakustannukset. Raitiovaunu-
jen lisaksi Laajasalon sisaisia yhteyksia palvelemaan tarvitaan bussika-
lustoa, jonka maaraksi on arvioitu 23 telibussia neljalle liikennoitavalle
bussilinjalle.

Kokonaisliikenndintikustannuksiksi on arvioitu 19,6 milj. euroa vuonna
2040. Hankearvioinnin mukaan liikkennointikustannukset ovat noin 4,8

milj. euroa suuremmat vuositasolla kuin vertailuvaihtoehtona kaytetylla
tehostetulla telibussiliikenteella (62 telibussia) Herttoniemeen.

Laajasalon raideyhteyden ymparistovaikutuksia on kuvattu laajasti
vuonna 2014 paattyneessa ymparistovaikutusten arviointimenettelyssa.
Yleissuunnitelman yhteydessa on selvitetty raitiotieyhteyden vaikutuk-
sia luontoon, pinta- ja pohjavesiin, maisemaan ja kaupunkikuvaan, kult-
tuurihistoriallisiin kohteisiin, virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin, meluun
ja tarinaan, maankayttoon ja kaavoitukseen, autoliikenteen palveluta-
soon ja liikenneturvallisuuteen. Lisaksi on arvioitu pysakkien saavutet-
tavuutta kavely-yhteyksien perusteella. Hankkeella arvioidaan olevan
vahaisia heikentavia vaikutuksia hankkeen vaikutusalueen ymparistol-
le. Ymparistohaitat ovat paaosin vesistoon kohdistuvia haittoja sillan ra-
kentamisaikana.

Kruunusillat —hankkeesta on tehty hankearviointi, joka perustuu Liiken-
neviraston vaylahankkeiden arviointiohjeisiin. Hankkeesta on lisaksi
tehty Helsingin osalta kaupunkitaloudellinen arviointi. Arviointien kes-
keisista tuloksista on koottu laajennettu hankearviointitaulukko. Lisaksi
yhdessa Helsingin seudun liikenne —kuntayhtyman kanssa on arvioitu
hankkeen vaikutuksia lippujen hintoihin seka kaupungin kayttdtalou-
teen.

YHTALI-kannattavuuslaskelmassa Kruunusillat -hanketta on verrattu
Laajasalosta Herttoniemeen kulkevaan tehostettuun, telibussikalustolla
kulkevaan liityntabussiliikenteeseen, jolla tarjotaan sama palvelutaso
Laajasalon alueella kuin raitiotievaihtoehdossa. Vertailuvaihtoehdon
vaatimia infrastruktuurin investointikustannuksia tai suuren bussimaa-
ran toiminnallisuutta ei ole suunniteltu tarkemmin ja siksi niita ei ole voi-
tu ottaa huomioon laskelmissa.
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Hankkeen vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan mah-
dollistamaan rakentamispotentiaaliin on arvioitu kaupunkitaloudellises-
sa selvityksessa. Hankkeen toteuttamisen my6ta maan myynti- ja vuok-
ratuottoja sekd maankayttésopimuskorvauksia arvioidaan kertyvan 30
vuoden aikana (nykyarvotettuna) noin 40 milj. euroa enemman kuin il-
man hanketta. Arvioitu tuottojen lisdys on noin 15 % hankkeen infrast-
ruktuurin rakentamisinvestoinneista ja noin 11 % hankkeen kokonaisin-
vestoinneista.

Kruunusillat —hankkeesta kayttgjille koituvat hyodyt perustuvat joukkolii-
kenteen kapasiteetin ja palvelutason paranemiseen. Hanke mahdollis-
taa Kruunuvuorenrannan ja Yliskylan maankayton kehittymisen yleis-
kaavaehdotuksen (2015) mukaisesti.

Kannattavuuslaskelmassa Kruunusillat-hankkeen hyoty-kustannussuh-
de on 0,7 toteuttamisvuodelle 2025 arvioituna. Suhde jaa alle yhteis-
kuntataloudellisen kannattavuusrajan (1,0). Hankkeen kannattavuutta
heikentaa siltainvestointien suuri hinta seka liikkennointikustannusten
suuruus vertailuvaihtoehtoon nahden. Toisaalta vertailuvaihtoehdon to-
teuttaminen edellyttaisi Itavaylan, Herttoniemen katujen ja Itametron
kapasiteetin riittavyysongelmien takia lisdinvestointeja, joista kustan-
nuksiltaan merkittavimmat ovat Linnanrakentajantien tunneli ja Hertto-
niemen bussiterminaalin kehittaminen. Vertailuvaihtoehdolle VE 0+ ei
ole vertailuasetelmassa esitetty suoria investointikustannuksia. Yksino-
maan yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuslaskelmaan tukeutuen ei
hanketta voida pitaa kaupungin kannalta kannattavana hankkeena.

Kruunusillat —hankkeen merkittavimmat yhteiskuntataloudelliset hyodyt
liittyvat joukkoliikennematkustajiin kohdistuviin matka-aika- ja palveluta-
sohyatyihin.

Hankearvioinnissa Kruunusillat -raitioyhteyden matkustajamaaraksi on
arvioitu noin 25 000 nousua arkivuorokaudessa vuonna 2025 ja noin 37
000 nousua vuonna 2040, mika vastaa suuruusluokaltaan runkolinja
550:n nykyista matkustajamaaraa. Arvioiden mukaan vuonna 2040
Laajasalon bussiliikenteessa tehtaisiin raitiotieyhteyden toteuduttua
edelleen noin 27 000 matkaa arkivuorokaudessa (18 000 matkaa vuon-
na 2025). Hankearvioinnissa vertailuvaihtoehtona kaytetylla tehostetul-
la bussiliikenteella Herttoniemen metroaseman ja Laajasalon valilla
matkustajamaariksi on Kruunusillat —hankkeen toteutuksen mukaisilla
maankayton kehittymisoletuksilla arvioitu 37 000 nousua arkivuorokau-
dessa vuonna 2025 ja 55 000 nousua vuonna 2040. Nykytilanteessa
Laajasalon bussien matkustajamaara on 11 000 matkaa arkivuorokau-
dessa.
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Raitiotieyhteys parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa, kun vaihtomaa-
rat likennevalineista toiseen vahenevat. Lisaksi Laajasalon joukkolii-
kennematkustajien kokonaismatka-ajan on arvioitu pienenevan. Helsin-
gin seudun liikkennemallin mukaan Kruunusillat —hankkeen toteuttami-
sen myota joukkoliikennejarjestelmaan ei siirry merkittavasti matkoja
ajoneuvoliikenteesta vertailuvaihtoehtona olleeseen tehostettuun bussi-
likenteeseen verrattuna. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa han-
kearvioinnin mukaan hankkeen toteuttamisen myéta noin 3 %. Kulku-
muoto-osuudeksi arvioidaan Laajasalossa aamun huipputuntina 62 %
vuonna 2040, kun nykytilanteessa vastaava luku on noin 50 %.

Raitiotie parantaa Helsingin keskustan ja Laajasalon valista saavutetta-
vuutta. Verkollisen yhdistavyyden vuoksi Kalasataman, Korkeasaaren
ja Laajasalon saavutettavuus paranee myos seudullisella tasolla. Laa-
jasalo on raitiotien myo6ta saavutettavissa kahdesta eri suunnasta, mika
lisaa liikkennejarjestelman luotettavuutta.

Kruunuvuorenrannasta alkavilla matkoilla Kruunusillat-hankkeen raitio-
tieyhteys lyhentda matka-aikaa lahes koko seudulle. Matka-aika Kruu-
nuvuorenrannasta pitenee jonkin verran Laajasalon sisaisilla matkoilla
seka Ita-Helsinkiin paattyvilla matkoilla. Yliskylasta alkavilla matkoilla
Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhteys lyhentaa matka-aikaa osaan rai-
tiotieyhteyden varrella olevista alueista. Jollaksesta alkavilla matkoilla
hankkeen raitiotieyhteydella ei ole merkittavaa vaikutusta joukkoliiken-
teen matka-aikoihin.

Siltayhteys Laajasaloon parantaa Laajasalon saavutettavuutta kevyella
likenteella. Hankearvioinnin mukaan Kruunusiltoja arvioidaan kaytta-
van noin 3000 jalankulkijaa tai pyorailijaa arkisin vuonna 2040, ja kesa-
aikaan kayttajamaarien arvioidaan olevan selvasti suurempia. Kavelyn
ja pyorailyn kulkutapaosuuden on arvioitu pienenevan hieman raitio-
vaunun kayttoon siirtymisen takia, mutta matkojen keskipituuden on ar-
vioitu suurenevan.

Hankkeessa toteutettava pyorabaana parantaa merkittavasti pyoralii-
kenteen olosuhteita. Matka Kruunuvuorenrannasta keskustaan puolit-
tuu uuden yhteyden myoéta. Baanayhteys parantaa myds yhteyksia kes-
kustasta Kalasatamaan ja Korkeasaareen. Matka-aika Yliskylaan ei
merkittavasti parane nykytilanteesta.

Raitiotieyhteys vahentaa ajoneuvoliikenteen kasvupainetta Laajasalon-
tiella ja Herttoniemessa seka ltavaylalla. Verrattuna vertailuvaihtoeh-
toon hankkeella ei kuitenkaan ole merkittavaa vaikutusta autoliikenteen
vahenemiseen Laajasalontiellda. Uuden raitiotieyhteyden vaatimat kais-
tajarjestelyt Kaivokadulla vahentavat hankearvioinnin mukaan liikkenne-
maaria Kaivokadulla Kaisaniemen suunnassa noin 30 % illan ruuhka-
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tuntina ja Simonkadun suunnassa noin 13 %, mika johtuu paaosin lii-
kenteen siirtymisesta muille yhteysvaleille vahentyneen kaistakapasi-
teetin takia.

Raitiotieyhteys keventaa Itametron kuormitusta noin 11 % raitiotieyh-
teyden avaamisvuonna 2025, ja auttaa itasuunnan ylikuormitukseen ai-
na 2020-luvun lopulle saakka.

Hankearvioinnissa on tehty myds toimintaymparistoon liittyvia herk-
kyystarkasteluja, mm. Pisara-radan viivastymisen vaikutuksesta, raitio-
tien paattymisesta Kalasatamaan tai Hakaniemeen seka jatkamiseen
Vartiosaareen seka ilman perusvaihtoehdossa olevaa ajoneuvoliiken-
teen hinnoittelua. Pisara-radan viivastymisella ei arvioinnissa todettu
vaikutuksia raitiotien toteutettavuuteen. Raitiotien paattyminen Kalasa-
tamaan arvioitiin mahdolliseksi valiaikaisena ratkaisuna ja paattyminen
Hakaniemeen lahinna teoreettisena mahdollisuutena sen tuottamien
vahaisten hyotyjen takia. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla ei arvioinnin
mukaan ole merkittavaa vaikutusta raitiotieyhteyden kannattavuuteen.

Laajennettuun hankearviointiin on koottu keskeiset tulokset hankkeen
eri arvioinneista. Laajennetun hankearvioinnin mukaan hankkeen vai-
kutukset ovat padosin myonteisia tai erittdin myonteisia. Haittoja liittyy
hankkeen merkittaviin kustannuksiin seka alhaiseen hyoéty/kustannus-
suhteeseen.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin kayttotalouteen

Kruunusillat-hankkeen vaikutuksesta joukkoliikenteeseen siirtyviksi ar-
vioidut uudet matkat kasvattavat lipputuloja. Hankearvioinnin perustar-
kastelussa Kruunusillat—hankkeen vaikutusta lippujen hintoihin ei ole
huomioitu. Helsingin seudun liikkenne —kuntayhtyma on kevaalla 2016
selvittanyt Kruunusillat-hankkeen vaikutusta infra -ja operointikustan-
nuksiin, lipputuloihin seka kuntaosuuksiin ja lippujen hintojen korotus-
paineisiin, kun tavoitteena on pitaa jasenkuntien subventioaste keski-
maarin 50 %:ssa (lipputuloilla katetaan 50 % kuluista). Laskelmat on
tehty vuoden 2016 hintatasossa. Laskelmat on tehty hankesuunnitel-
man mukaisella (75 — 80 miljoonaa euroa) kalustokustannusarviolla.
Alustavien tarkastelujen perusteella tarkentuneen kalustoinvestointikus-
tannuksen (93 miljoonaa euroa) vaikutus laskelmiin on vahainen.

Liikenne-ennusteiden perusteella hankkeen toteuttamisella saavute-
taan 2020-luvulla noin 0,3 — 0,5 milj. euroa enemman vuotuisia lipputu-
loja kuin vertailuvaihtoehtona olleella kehitetylla bussijarjestelmalla.
Laajasalon taydennysrakentamisen valmistuttua lipputulojen lisays on
noin 0,8 milj. euroa vuodessa.
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HSL-kuntayhtyman perussopimuksen perusteella jasenkunnat voivat
laskuttaa HSL:Itd 50 % joukkoliikenneinvestoinnin poistoista ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) seka hallinto- ja yl-
lapitokulut kokonaisuudessaan. Laskelmissa on arvioitu, ettd Kruunusil-
lat-hankkeen investoinnista HSL:n perussopimuksen piiriin kuuluu jouk-
koliikenteen (raitiotien) investointiosuus (162,1 milj. euroa).

Jasenkuntien osuudet Helsingin kaupungille aiheutuvista Kruunusillat-
hankkeen ns. infrakuluista seka operointi- ja yleiskuluista kiertyvat mak-
settavaksi vuosittain hankkeen kayttéonoton jalkeen HSL maksuosuu-
den kautta. HSL on maarittanyt em. kulujen seka saatavien lipputulojen
kohdistumisen jasenkunnille Strafica Oy:n tekemien kuntakohtaisten
matkustajakilometri- ja nousuennusteiden perusteella. Tehtyjen laskel-
mien perusteella hankkeella on arvioitu olevan matkalippujen hintoihin
keskimaarin noin 2,8 % korotusvaikutus.

Helsingin kaupungin HSL -maksuosuuden on arvioitu kasvavan Kruu-
nusillat-hankkeen myota sen kayttoon ottoa seuraavan ensimmaisen

vuoden osalta noin 8,7 milj. euroa. Tama vastaa noin 5 % HSL:n vuo-
den 2015 tilinpaatoksen mukaisesta Helsingin kaupungin kuntaosuu-

desta.

Kruunusillat-hankkeen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttota-
louteen muodostuu edella esitetyn mukaisesti HSL maksuosuuden
kautta seka HKL:lle maksettavan infratuen kautta. HKL:n infratuella ka-
tetaan loppuosa investoinnin poistoista seka investoinnin rahoittami-
sesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Liikennelaitos -liikelaitos palaut-
taa HSL:Ita laskuttamansa laskennallisen korkomenon ns. HKL:n infra-
tulona kaupungille.

Kruunusillat-hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin suoraan HKL:lle
maksamaan infratukeen on ns. infran korkotulo huomioiden hankkeen
kayttoonottoa seuraavan ensimmaisen vuoden osalta 4,1 milj. euroa
(keskimaarin 2,8 milj. euroa/vuosi 35 vuoden aikana). Tama vastaa
noin 34 % tilinpaatdksen 2015 mukaisesta, HKL:lle maksetusta infra-
tuesta.

Siten Kruunusillat-hankkeen raitiotieosuuden kokonaisvaikutus Helsin-
gin kaupungin kayttotalouteen on arvioitu olevan sen kayttoonottoa
seuraavan ensimmaisen vuoden osalta yhteensa 12,8 milj. euroa
(HSL:n maksuosuus ja HKL:n infratuki). Vaikutus pienenee jonkin ver-
ran seuraavina vuosina poistettavan paaoman korkokulujen pienenty-
misen myota.

Myos hankkeen katualueisiin ja siltoihin tehtavilla investoinneilla on vai-
kutus kaupungin kayttotalouteen. Uusien katualueiden ja siltojen vuo-
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tuiset yllapitokustannukset on esitetty kohdassa "Kaytto- ja likenndinti-
kustannukset”.

Jatkotoimenpiteet ja hankkeen toteutus

Kruunusillat —hankkeen toteuttamisen tavoiteaikataulun mukaan raken-
taminen kaynnistetdan vuonna 2018 ja raitiotien liikenndinti alkaa koko
linjan pituudelta vuoden 2026 alussa.

Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi Finkensillasta vuonna
2018. Kruunuvuorensillan rakentaminen aloitettaisiin vuonna 2019 ja
Hakaniemen alueen rakennustyot vuonna 2022. Keskustan rakennus-
tydt on suunniteltu aloitettavaksi paatepysakin rakentamisella vuonna
2024.

Merihaka— Nihti-sillan rakennustyot ajoittuvat vuosille 2022—-2025, ja
koko siltayhteys voidaan rakentaa loppuun vasta kun laivakuljetukset
Hanasaaren polttoainesatamaan paattyvat vuoden 2024 kesalla. Kruu-
nuvuorenrannan ja Yliskylan osalta katutyot ajoittuvat vuosille 2023—
2025.

Hankkeen yleissuunnitelmassa on kuvattu hankkeen osalta tamanhet-
kinen kaavoitustilanne. Osa hankkeen alueen kaavoista on lainvoimai-
sia, osin kaavoitus on kaynnissa.

Lainvoimaisia asemakaavoja on Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon
alueella seitseman, ja kaksi asemakaavaa on vireilld (Kruunuvuoren
asemakaavan ja Stansvikinkallion asemakaava). Kruunuvuorenrannan
joukkoliikenneyhteyden asemakaava, joka mahdollistaa yhteyden to-
teuttamisen Kalasataman eteldosasta Korkeasaaren kautta Kruunuvuo-
renrantaan, on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2015,
mutta kaava ei valituksen takia ole viela lainvoimainen. Koirasaarentien
osuudella ja Yliskylan keskuksen alueella kaavoitustyo on aloitettu.

Kalasataman ja Nihdin alueen kaavoitus on kaynnistymassa. Hakanie-
men alueen ja Hakaniemen sillan osalta suunnitteluperiaatteet on hy-
vaksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.11.2014 kaavamuutosten
suunnittelun pohjaksi ja kaavoitus on vireilla.

Kaluston hankinnan ja varikon rakentamisen hankesuunnitelmat laadi-
taan yhteistydssa HSL:n kanssa ja tuodaan mydhemmin erikseen kau-
punginvaltuuston paatettavaksi.

Kruunusillat -hanke toteutetaan rakennusviraston ja liikkennelaitos -liike-
laitoksen yhteishankkeena. Rakennusvirasto vastaa projektinjohtami-
sesta ja -toteuttamisesta.

Operointi

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista 28/2016 16 (18)

Ryj/1
22.8.2016

Saadut lausunnot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma tekee joukkoliikenteen toimi-
valtaisena viranomaisena erikseen myohemmin paatdksen rakennetta-
vien raitiolinjojen liilkenteen jarjestamistavasta seka liikennointisopimuk-
sen lilkennoitsijan kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytanyt tarvittavat lausunnot Kruunusil-
lat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelmasta ja alustavasta hankesuunni-
telmasta. Kooste lausunnoista ja kaupunkisuunnitteluvirastossa kootut

vastineen niihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kiinteistdlautakunnan, Korkeasaaren eldintarhan, liikennelaitos -liikelai-
toksen johtokunnan, liikuntaviraston, pelastuslautakunnan, yleisten toi-
den lautakunnan, ymparistélautakunnan, Helen Oy:n, Helen Sahko-
verkko Oy:n, Helsingin Satama Oy:n, Helsingin seudun liikenne —kun-
tayhtyman, Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyman, liiken-
neviraston, museoviraston sekd Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
paristokeskuksen lausunnot ovat liitteessa 12.

Lausunnoissa on suhtauduttu myonteisesti hankkeeseen. Joissakin
lausunnoissa on esitetty mm. meluun, pelastustoimintaan ja vesiliiken-
teeseen liittyvia nakokohtia, joita on huomioitu hankesuunnitelmassa tai
kasitelladn asianmukaisella tavalla jatkosuunnittelussa.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, ettd Kruunusillat —hanke edistaa osaltaan
valmisteilla olevan yleiskaavan raideliikenteen verkostokaupungin syn-
tymista ja Laajasalon maankayttétavoitteiden saavuttamista. Kruunusil-
lat-hankkeen toteuttaminen tuo Laajasalolle uuden joukkoliikenneyhtey-
den kantakaupunkiin, vahentda metron arvioituja tulevaisuuden kapasi-
teettiongelmia Kulosaaren ja Kalasataman valilla seka kytkee Laajasa-
lon alueen joukkoliikenteen runkoyhteydella seudun joukkoliikennejar-
jestelmaan.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyvaksyman vuosien 2013 — 2016 st-
rategiaohjelman yksi tavoitteista on, etta kaupunkirakenteen eheytymi-
nen parantaa saavutettavuutta ja sujuvuutta. Toiminnallista eheytta
vahvistetaan seka rakentamalla uusia kaupunginosia etta tiivistamalla
nykyista kaupunkirakennetta joukkoliikenneyhteyksien varteen. Eras ta-
han liittyvia toimenpiteita on, etta raideliikenteen suunnittelu etenee sa-
manaikaisesti maankayton suunnittelun kanssa Jatkasaaressa, Kalasa-
tamassa, Pasilassa ja Kruunuvuorenrannassa. Strategiaohjelman ta-
voitteena on my0s edistaa kestavaa liikkkumista lisaamalla kavelyn,
pyorailyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteesta ja siihen liittyva eras
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toimenpide on, etta priorisoidaan joukkoliikenteen, kavelyn ja pyorailyn
osuutta nostavia liikennehankkeita.

Kaupunginhallitus toteaa, etta Kruunusillat -hankkeen rakentaminen to-
teuttaa edella kerrottuja linjauksia. Raitiotieyhteys parantaa Laajasalon
ja keskustan valisia yhteyksia ja edistaa kestavaa liikkkumista. Hank-
keen toteuttaminen edistaa valmisteilla olevan yleiskaavan, Kaupunki-
kaavan, mukaisen maankayton taydennysrakentamista ja raideliiken-
teen verkoston syntymista.

Hankkeen toteuttamisella on merkittavia investointitaloudellisia ja pitka-
aikaisia kayttotalouden vaikutuksia. Hankkeen myota kaupungille 30
vuoden aikana koituvaksi arvioidut tuotot kattavat vain noin 10 % koko-
naiskustannuksista, ja siten hanke ei olisi pelkastaan taloudellisessa
mielessa tarkasteltuna perusteltu.

Kaupunginhallitus toteaa, etta hanketta ei voida perustella sen taloudel-
lisella kannattavuudella, vaan sen kaupunkirakenteeseen ja liikennejar-
jestelmaan perustuvilla hyodyilla. Hankkeen muita, erityisesti pitkan ai-
kavalin hyotyja voidaan pitaa riittavan painavina hankkeen toteuttami-
seksi sen korkeista kustannuksista huolimatta.
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