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JOHDANTO

Hankkeen nimi ja sisalto

Hankkeen nimi on Roihupellon kampus, Stadin ammattiopiston lisatilat. Tama
toiminnallinen tarveselvitys kasittelee Stadin ammattiopiston tekniikka ja
asennus- seka tekniikka ja logistiikka -toimialojen tilanpuutteen ratkaisemista
rakentamalla kolmessa vaiheessa Roihupeltoon kampus osoitteeseen Tulp-
pakuja 3 / Holkkitie 5 tekniikan alojen ammatilliselle koulutukselle.

Paatokset ja esitykset

Opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2012 hyvaksynyt Esiselvityksen
Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta.

Selvityksessa todettiin 3 800 opiskelijapaikan tarve ammatillisen koulutuksen
pysyville lisatiloille. Naista 1 955 oli esiselvityksessa suunniteltu tekniikan aloil-
le sijoitettavaksi Roihupeltoon tulevalle kampukselle. Suunniteltu valmistumi-
nen on vaiheittain vuosina 2019-2024.

Opetus- ja kulttuuriministerid on myontanyt Helsingin kaupungille vuosiopiske-
lijoiden enimmaismaarat vuosille 2014-2016 koulutuksen jarjestamisluvassa
nro 19/531/2013 seuraavasti: Ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen koko-
naisopiskelijamaara on enintaan 8 040 vuonna 2014, enintaan 8 360 opiskeli-
jaa vuonna 2015 ja enintaan 8 730 opiskelijaa vuonna 2016.

Tyoryhma

Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet

- Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto

- Leena Makel3, rehtori, Stadin ammattiopisto

- Leena Munukka, toimialarehtori, tekniikka ja asennus —toimiala, Stadin
ammattiopisto

- Hanna Laurila, toimialarehtori, tekniikka ja logistiikka -toimiala, Stadin am-
mattiopisto

- Kari Lappalainen, apulaisrehtori, tekniikka ja logistiikka -toimiala, Stadin
ammattiopisto

Viitesuunnitelmien laatijat, suunnittelija-asiantuntijat

- Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, Jyrki Iso-Aho arkkitehti SAFA ja Teemu
Taskinen arkkitehti SAFA

- Insindoritoimisto Pontek Oy, Kari Saarivirta DI

- Kiinteistdvirasto / Geo-tekninen osasto, Miia Paatsema DI

- Granlund Oy, Jukka Jaatinen Lvi-insinGori

- Granlund Oy, Kristian Backstrom

- Stacon Oy, Kalevi Hamalainen sahkoinsindori

- L2 Paloturvallisuus Oy, Esa Laaksonen paloturvallisuusasiantuntija

- HKR-arkkitehtiosasto, Pirjo Pajarinen keittiosuunnittelija

Lisaksi tydhon ovat asiantuntijoina osallistuneet:

- Erja Erra, projektiarkkitehti, kiinteistdvirasto

- Lea Kivilahti, kustannuslaskennan asiantuntija, kiinteistovirasto

- Anne Lofstrom, asiakaspaallikkd, kiinteistdvirasto (vuokralaskelma)
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HANKKEEN TARPEELLISUUS

Yleista

Tekniikan alojen koulutuksessa on puutetta ammatilliseen koulutukseen sovel-
tuvista tiloista. Vuoteen 2025 mennessa tiloja tarvitsevan opiskelijamaaran on
arvioitu nousevan noin 2 000 opiskelijalla, ja naista n. 850 on suunniteltu ole-
van tekniikan alan opiskelijoita.

Stadin ammattiopiston opiskelijamaaran on arvioitu kasvavan noin 1 000 opis-
kelijalla vuosien 2014-2016 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministerion koulutuksen jarjestamisluvassa edellytetaan, et-
ta jarjestajalla on asianmukaiset ja sopivat tilat. Tama on myos kriteeri uusille
jarjestamisluville. Koulutuksen jarjestajalta edellytetdan myds etta silla on riit-
tavat edellytykset hoitaa investointeja.

Opetus- ja kulttuuriministerion Helsingin kaupungille mydntamia ammatillisen
peruskoulutuksen lisaopiskelijapaikkoja on talla hetkella kohdennettu mm. ra-
kennusalalle, pintakasittelyalalle, kiinteistopalvelualalle ja talotekniikan alalle,
silla naiden alojen ammattilaisille on kysyntaa tydelamassa, erityisesti paa-
kaupunkiseudulla.

Ammatillinen koulutus on uudistumassa lahivuosien aikana. Tahan liittyen on

tarvetta suunnitella mahdollisimman muuntojoustavia opetustiloja, jotka sovel-
tuvat seka nykyisille etta uusille koulutusaloille. Tama koskee erityisesti teknii-
kan aloja, joiden opetustilojen varustus on rakennus- ja taloteknisesti vaativaa.

Nykyiset tilat ovat osin huonokuntoisia ja sopimattomia ko. ammattialojen ope-
tukseen eivatka ne maarallisesti tule riittamaan opiskelijamaaran kasvaessa.

Lisatiloja hankittaessa on tarkeaa keskittaa toimintaa kaupungin tekniikan alan
ammatilliselle koulutukselle kookkaaseen kampukseen, jossa voidaan kayttaa
hyvaksi pedagogisia ja taloudellisia ison yksikon hyotyja. Talle olisi sopivin si-
jaintipaikka Ita-Helsingissa, jossa on paljon tekniikan alalle hakeutuvaa nuori-
soa ja johon moderni kampus nakyvyydellaan toisi naiden alojen opiskelulle
nostetta.

Ison yksikon synergiaedut

Tutkintoalojen valilla saavutetaan taten synergiaetuja, jolloin opiskelijat hyoty-
vat valinnaisuuden ja yhteistyon lisaantymisesta. Voidaan suunnitella tyoela-
malahtdisia, uudenlaisia tutkintokokonaisuuksia. Tama on tekniikan alalla eri-
tyisen jarkevaa, silla varsinkin tekniikan alan opiskelijat [ahtevat harvoin toisel-
le puolelle kaupunkia suorittamaan tutkinnon osia.

Yhteisten palvelujen tuottaminen helpottuu ja tehostuu. Ravintola- ja tilapalve-
lut tehostuvat. Opiskelijapalveluita voidaan tarjota monipuolisesti ja tehok-
kaasti. Tassa on tuen tarvitsijoille tarkeaa, etta henkildsto on fyysisesti lahella,
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opiskelijat eivat lahde toiseen toimipaikkaan hakemaan apua. Suurella kam-
puksella on myos riittavasti esimiehia ja hallintopalveluita opettajien ja opiske-
lijoiden tarpeisiin.

Opiskelijat voivat olla mukana palveluja tuottamassa, esim. logistiikka-ala va-
rastopalveluissa ja kiinteistopalveluala kiinteistopalveluissa, mista syntyy
saastoa ja synergiaa. Toisiaan taydentavien tutkinnonalojen, kuten pintakasit-
telyalan ja rakennusalan sijoittamisesta riittavan suurina yksikoina toistensa
yhteyteen saadaan myos huomattavia yhteiskayttoetuja opetuksen jarjestami-
sessa seka opintojen koostamisessa.

Vaikutus Stadin ammattiopiston vuokra- ja kayttajapalvelukustannuksiin

Liitteena (LIITE 3) on arviolaskelma siita, miten runsaan 2 000 opiskelijan
kampuksen rakentaminen ja vaiheittainen kayttdonotto vaikuttaisi Stadin am-
mattiopiston vuokra- ja kayttajapalvelukustannuksiin verrattuna nykyisiin tiloi-
hin. Opetusvirasto on arvioinut toimipaikkojen ruokailu-, siivous- ja kouluisan-
tapalvelukustannukset ja kiinteistoviraston tilakeskus on arvioinut vuokra- ja
korjausvelkakustannukset. Nama kustannukset ovat kampusvaihtoehdossa
noin 10 % pienemmat. Kampusvaihtoehdossa opiskelijamaara mahtuu lisaksi
kasvamaan, ja siten laskelmassa nakyy myds, etta kustannukset opiskelija-
paikkaa kohden pienenisivat noin 33%.

Henkiloston lisayksen on oppilaitos arvioinut erikseen ja se muodostuu opis-
kelijamaaran lisayksen mukaan.

Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka —toimialojen ja Stadin
aikuisopiston tekniikan alojen nykyiset tilat

Tekniikka ja asennus
Sturenkadun toimipaikka

Sturenkadun toimipaikassa on useita rakennuksia useissa eri osoitteissa, kui-
tenkin toistensa valittdmassa yhteydessa: Sturenkatu 22, Sturenkatu 18-20,
Nilsiankatu 3 ja Nilsiankatu 6. Rakennusten yhteenlaskettu kapasiteetti on
noin 1 410 opiskelijapaikkaa. Toimipaikassa tulee Stadin ammattiopiston
suunnitelman mukaan opiskelemaan lukuvuonna 2014-2015 painotetun kes-
kiarvon mukaan noin 1 540 opiskelijaa. Sturenkadun toimipaikan osalta on te-
keilla perusteellinen tilojen ja niiden kayton kartoitus, jonka tuloksena maarite-
taan toimipaikkaan tulevaisuudessa sijoittuvat tutkintoalat ottaen huomioon
seka Roihupellon uuden kampuksen mahdollisuudet ettd Sturenkadun nykyis-
ten rakennusten tilarakenne, kunto, tehdyt korjaukset ja tulevat perusparan-
nus- ja korjaustarpeet.

Pintakasittelyalan opiskelijamaaraa ollaan kasvattamassa seuraavien kolmen

lukuvuoden aikana kaksinkertaiseksi nykyiseen nahden. Tasta aiheutuu lisati-
latarvetta. Aiemmat pintakasittelyalan tilat Sturenkatu 18:ssa ovat liian pienet

jo nykyiselle opiskelijamaaralle eivatka vastaa ilmanvaihdon, pesutilojen, ruis-
kumaalaustilojen ja tulityotilojen osalta terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Ala
sijoitetaan nyt tilapaisesti Myllypuroon Vuokkiniemenkadulle.



Myo0s kiinteistopalveluala on opiskelijamaaraltaan kasvava ala. Tahan saakka
alan opetus on toteutettu Sturenkatu 18:ssa samoissa tiloissa talotekniikan
koulutuksen kanssa, mutta molempien alojen kasvun johdosta lisatilat tarvittiin
tilapaisina nopealla aikataululla jo nyt. Sturenkadun kampus soveltuu huonosti
kiinteistopalvelualan koulutukseen, silla ulkoalueiden hoidon opetuksessa tar-
vittavaa ajoharjoittelualuetta ja nurmikkoaluetta ei ole. Kiinteistopalveluala si-
joitetaankin nyt myos Myllypuroon, jolloin vapautuva tila Sturenkadulla saa-
daan kasvavan talotekniikka-alan kayttoon. Kiinteistopalvelualan sijoittaminen
tulevaisuudessa pysyvasti Roihupeltoon samalle kampukselle logistiikka-alan
kanssa mahdollistaa yhteisen ulko-opetustilan kayton.

Talotekniikan perustutkinnossa koulutetaan talla hetkella putkiasentajia, il-
manvaihtoasentajia ja kylmaasentajia Sturenkatu 18:n tiloissa. Uusina koulu-
tusohjelmina ollaan aloittamassa rakennuspeltiseppien ja teknisten eristajien
koulutus, josta aiheutuu lisatilatarpeita. Myos kylmaasentajien koulutus on laa-
jenemassa, mikali tila-asiat ratkeavat. Talotekniikan sijoittaminen Roihupellon
kampukselle rakennusalan, kone- ja metallialan seka kiinteistopalvelualan
kanssa tuottaisi synergiaetua kyseisten lahialojen kesken tilojen kaytossa, ko-
neiden ja laitteiden kaytossa seka opetushenkildoston resursoinnissa.

Vaikka Sturenkadun kampukselta ollaan siitdamassa pintakasittelyala, kiinteis-
topalveluala ja talotekniikka muihin tiloihin, kannattaa kampus sailyttaa edel-
leen tekniikan alojen koulutuksen kaytdssa. Rakennukset Sturenkatu 18:ssa ja
22:ssa seka Nilsiankatu 6:ssa ovat vanhoja ja peruskorjauksen tarpeessa,
mutta niiden sijainti on erittain hyva. Rakennuksissa on paljon matalaa, ker-
roksissa olevaa tilaa, josta aiheutuu rajoituksia tilojen soveltuvuudelle joiden-
kin alojen kayttoon. Kun suunnitellaan Roihupellon uutta kampusta, on sa-
manaikaisesti ratkaistava, mita aloja voidaan jatkossa sijoittaa Sturenkadun
kampukselle.

Sturenkatu 18:n B-siivessa on kaynnissa ilmanvaihtokanavien uusiminen.
Remonttia tehdaan vaiheittain tyosali kerrallaan usean vuoden ajan. Remontin
yhteydessa on ratkaistu, etta jatkossa kyseisessa siivessa tulee olemaan sah-
ko- ja automaatiotekniikan ja puualan tyosalitiloja. Sturenkadulla opetetaan
myos suunnitteluassistentteja, maanmittaus-, sisustus- ja verhoilualaa. Viela
on ratkaisematta, mihin kayttotarkoitukseen talotekniikan tilat remontoidaan.

Palkaneentien tilapainen toimipaikka

Palkaneentien toimipaikka on vuokrattu akuuttiin tilantarpeeseen Sturenkadun
toimipaikan kaytya ahtaaksi kasvaville opiskelijamaarille. Se on otettu kayt-
toon osin syksylla 2013 ja osin vuoden 2014 alussa. Kiinteistd on ulkopuolisel-
ta vuokrattu tila, joka on korjattu toimistokaytdsta ammattioppilaitoksen kayt-
toon. Tiloihin siirtyi Sturenkadun toimipaikasta turva-alan koulutus seka sah-
koalan aikuiskoulutus. Talléin vapautuneisiin tiloihin on suunniteltu sijoitetta-
van opiskelijamaaraltdan kasvavia tutkintoaloja (elektroniikka-asentaja, sisus-
tusala), kun naiden tarvitsemat korjaustyot on toteutettu. Palkaneentien toimi-
paikasta on suunniteltu luovuttavan, kun Roihupellon 3. vaiheen valmistuttua
Sturenkadulta vapautuu tilaa.



Myllypuron tilapainen toimipaikka

Myllypurossa sijaitseva Helsingin Energian entinen keskusvarasto on toiminut
Stadin ammattiopiston vaistotilana Kullervonkadun toimipaikan perusparan-
nuksen ajan. Tama osoitteessa Vuokkiniemenkatu 30 sijaitseva kiinteisto re-
montoidaan kesalla ja syksylla 2014 rakennusalan uuden korjausrakentaja-
koulutuksen seka Sturenkadulla sijainneiden pintakasittelyalan ja kiinteistopal-
velualan koulutusten valiaikaisiksi tiloiksi helpottamaan akuuttia tilanpuutetta.
Viimeksi mainitut kaksi alaa ovat siitymassa Roihupellon kampukselle 3. vai-
heessa.

Naidenkin Myllypuron uusien tilojen alkuperainen kayttotarkoitus on ollut muu
kuin opetustila. Tiloja korjataan siten, etta ne voivat tilapaisesti toimia opetusti-
loina ko tutkintoaloille, mutta pedagogisesti ja toiminnallisesti niihin jaa kus-
tannussyista puutteita. Vuokrasopimus on voimassa 2014-2024.

Tekniikka ja logistiikka
Abraham Wetterintien toimipaikka

Rakennusalan opetusta annetaan talla hetkella Abraham Wetterintien toimi-
paikassa. Rakennusosaston, rakennusalan perustutkinnon opiskelijamaara on
Abraham Wetterintiella n. 350. Opiskelijamaaran on suunniteltu pysyvan sa-
mana vuoteen 2017 asti. Lisaksi rakennusosaston tiloissa opiskelee 1-3 pai-
vaa viikossa aikuisopiston opiskelijoita ja valmistavan koulutuksen ryhma.
Naiden lisaksi tdssa osoitteessa toimii myos kone- ja metallialan opetus. Kor-
jausrakentamisen koulutusohjelman aloittaminen edellyttaa uusia tiloja, jotka
saadaan tilapaisesti Myllypuron toimipaikasta. koska Abraham Wetterin tien ti-
lat ovat taynna.

Abraham Wetterin tien kiinteistd on vuokrattu ulkopuoliselta vuokranantajalta.
Tilojen kayttotarkoitus on ollut alun perin toinen. Tilat ovat huonokuntoiset ja
tarvitsevat jatkuvaa korjausta. Se korottaa vuokria ja muita kuluja. Kellaritilas-
sa oleva kone- ja metalliosasto on pimed, pakkasilla kylma ja tilaratkaisuiltaan
vaarallinen. Tilat ovat vaikeasti valvottavia, sokkeloisia ja sisailma on paikoin
edelleen huonoa. Tydsalit ovat paaosin ikkunattomia.

Tilat soveltuvat huonosti nykyaikaiseen ammatilliseen opetukseen ja moni-
muotoiseen pedagogiikkaan. Tilat eivat myoskaan sovellu lyhytjannitteisten ja
erilaisista sosiaalisista ongelmista karsivien nuorten opetuksen tiloiksi.

Tilojen kosteus- ja sisailmaongelmien vuoksi opettajien rekrytointi on vaikeu-
tunut, ja opiskelijat ovat keskeyttaneet opintonsa myos naista syista. Huono
maine leviaa.

Seka kone- ja metallialan etta rakennusalan koulutuksen kehittdminen tyo-
elamavastaaviksi vaativat uusia tiloja. Kone- ja metallialalla robotiikka ja au-
tomaatio lisaantyvat tulevaisuudessa. Ne asettavat uusia vaatimuksia tiloille
ja opetukselle. Rakennusalan koulutusten keskittdaminen yhdelle kampukselle
on perusteltua. Siina saavutetaan merkittdvia synergiaetuja monella tasolla.



Holkkitien toimipaikka

Holkkitielld sijaitsee Stadin ammattiopiston logistiikka-alan koulutus. Myds
nama tilat on suunniteltu alun perin muuhun tarkoitukseen. Tiloja on korjattu,
mutta niissa on edelleen puutteita ammatillisen koulutuksen kannalta. Luokis-
sa ei ole ikkunoita ja ne ovat pienia. Tilat ovat sokkeloisia ja epaviihtyisia. Lo-
gistiikan perustutkinnon ja erityisesti kuljetuspalvelujen opiskelijamaaran kas-
vattaminen olisi perustelua tydvoimatarpeen kannalta. Nykyisissa tiloissa se
on mahdotonta. Varastologistiikan opetuksen saattaminen vastaamaan alan
tyoelaman toimintaa on vaikeaa.

Opettajilta ja muilta tyontekijoilta puuttuvat kunnolliset ja riittdvan suuret opet-
tajahuoneet. Opiskelijapalvelujen henkildsto joutuu ottamaan vastaan opiskeli-
joita kaytavilla ja luokissa. Ulko-opetustila on liilan pieni seka nykyisen kalus-
ton, etta toiminnan laajentamisen kannalta. Tiloihin ei mahdu mydskaan am-
mattitaitoa taydentavien oppiaineiden opetus.

Myllypuron tilapainen toimipaikka

Vuokkiniemenkadun kiinteistd remontoidaan kesalla ja syksylla 2014 paitsi
pintakasittelyalan ja kiinteistopalvelualan, myos rakennusalan uuden korjaus-
rakentajan tutkinnon valiaikaisiksi opetustiloiksi, jotta uusi koulutus on mahdol-
lista saada kayntiin. Naidenkin tilojen alkuperainen kayttdtarkoitus on ollut
muu kuin opetustila. Myos naita korjausrakentajien tiloja haittaa se, ettei kus-
tannussyista ole voitu jarjestaa opetusta ja tavaran seka prosessien kulkua
pedagogisesti toimiviksi. Koulutustarpeen vuoksi on kuitenkin ollut valttama-
tonta suunnitella ja korjata tilapaistilat ennen kampukselle suunniteltuja pysy-
via tiloja. Vuokrasopimus on voimassa 2014-2024. Korjausrakentajakoulutuk-
sen muuttaessa vuonna 2023 Roihupeltoon 2. vaiheen valmistuttua Myllypu-
rosta vapautuvia tiloja on mahdollisuus kayttaa vaistétiloina Sturenkadun toi-
mipaikan muutostdiden aloittamiseksi.

llkantien toimipaikka

llkantien toimipaikassa annetaan autoalan koulutusta. Tilat on perusparannet-
tu. Roihupellon kampuksella ei ole suunniteltu olevan valitonta vaikutusta ta-
man toimipaikan toimintaan.

Stadin aikuisopisto

Stadin aikuisopistolle on vuokrattu AEL:n tiloja autoalan ja talotekniikan koulu-
tuksille. Aikuisopistossa tekniikan alan tarjonta on vaatimatonta, eika koulutus-
ten laajentaminen ole mahdollista ilman uusia tiloja. Palkaneentien vuokrati-
loissa jarjestetaan turva-alan koulutusta seka nuorille etta aikuisille ja sahko-
alan koulutusta aikuisille. Aikuiskoulutuksella ei ole tiloja autoalan, kone-
metalli- ja rakennusalan ( korjaus- ja talonrakennus) eika logistiikan koulutuk-
sille. Naille aloille on tarvetta kasvattaa aikuiskoulutusta.

Ammatilliselle koulutukselle suunnitellut, nykyaikaiset tilat mahdollistavat kou-
lutustarjonnan lisdamisen ja laajentamisen. Riittavan iso ulko-opetustila mah-
dollistaa logistiikka-alan kuljetuspalvelujen koulutuksen maarallisen lisaami-
sen. Alan tydvoimatarpeen ennakoidaan kasvavan merkittavasti. Logistiikka
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alan korttikoulutukset toteutetaan talla hetkella Koskelantien ulkopuoliselta
vuokratuissa tiloissa, joissa on 3kk:n irtisanomisaika. Myos naiden koulutusten
kysynta on jatkuvaa ja kasvussa.

Roihupellon kampuksen uusissa tiloissa voidaan lisata myos muita tekniikan
alojen aikuiskoulutuksia. Uudelle kampukselle voidaan sijoittaa n. 400 aikuis-
opiskelijaa. Nain tilat saadaan tehokkaaseen kayttoon kaikkina arkipaivina ja
eri kellonaikoina.

Vanhat toimipaikat joista luovutaan

Roihupellon kampuksen toteuttaminen merkitsee mahdollisuutta kasvattaa
opiskelijamaaria tulevaisuudessa tarvittavilla aloilla. Talloin on myds tarkoitus
luopua useista vanhoista toimimattomista toimipaikoista ja keskittaa toiminta
yhteen toimipaikkaan seuraavasti:

Holkkitie, logistiikka-alan koulutus siirtyy puutteellisista tiloista samalle tontille
rakennettaviin uusiin tiloihin vaiheessa 1.

Onnentie, laboratorioalan koulutus toimii talla hetkella ammattikorkeakoulu
Metropolian kanssa yhteisissa tiloissa, joista Metropolia siirtyy pois. Luovu-
taan vaiheessa 1 tiloista joista toinen puoli olisi jaamassa tyhjilleen.
Koskelantien kuljettajakoulutuksen tilat ovat lyhyella irtisanomisajalla ulkoa
vuokratut, koulutus siirtyy Roihupeltoon vaiheessa 1.

Abraham Wetterin tie, rakennus- ja kone-metallialan koulutus, ulkopuoliselta
vuokrattu kiinteistd, jossa on ollut sisailmaongelmia seka toiminnallisesti vai-
keita tiloja, koulutukset siirtyvat kampukselle vaiheessa 2.

Metalliverstas- ja Woodoo-tyopajat Holkkitielta ja Konalasta, missa ne eivat
ole olleet vetovoimaisia — nyt rakennus- ja metallialan yhteyteen vaiheessa 2,
jolloin vetovoimaisuus ja yhteistyo paranevat.

Palkaneentien toimipaikka, ulkopuoliselta 10 vuodeksi vuokratut tilat Sturen-
kadun turva-alan koulutuksen ja sahkdalan aikuiskoulutuksen kayttoon, tar-
koitus on luopua tiloista kun Sturenkadun kampukselta 3. vaiheessa Roihu-
peltoon muuttavalta koulutukselta vapautuu tilat

Myllypuron toimipaikka Vuokkiniemenkatu, 10 vuodeksi akuuttiin tilantarpee-
seen vuokratut tilat, joihin tehdaan kustannussyista tarvetta kevyempi korja-
us. Taalla aloittava korjausrakentajakoulutus siirtyy Roihupeltoon vaiheessa
2 ja Sturenkadulta tanne siirtyneet pintakasittely- ja kiinteistopalvelualat vai-
heessa 3.

Stadin aikuisopisto on vuokrannut tiloja AEL:Ita, koska omiin tiloihin ei ole
mahtunut, tiloja valmistuu kampukselle vaiheissa 1-3.

Naiden luovutettavien tilojen lisaksi Roihupeltoon on tamanhetkisten suunni-
telmien mukaan siirtymassa Sturenkadun kampukselta talotekniikan koulutus
vaiheessa 3, jolloin saadaan Sturenkadulle tilaa laajentaa sinne parhaiten
soveltuvia tutkintoaloja. Nama tarvitsevat todennakoisesti toiminnallisia muu-
tostoita. Roihupellon 2. ja 3. vaiheen valmistuttua Myllypuron tilapaistiloista
vapautuvia tiloja voidaan kayttaa vaistoétiloina naiden Sturenkadulla tehtavien
muutostdiden aikana.

Uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet
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Uudet tilat voidaan rakentaa muunneltavina ja nykyaikaista pedagogiikkaa tu-
kevina. Talléin on helpompi tarvittaessa muuttaa tutkintoalojen sisaanottomaa-
ria, tutkinnon painotuksia ja koulutusohjelmia seka opetusmenetelmia.

Iso kampus lisda Stadin ammattiopiston tunnettavuutta ja painoarvoa. Imago
ja koulutuksen vetovoimaisuus paranevat.

Opetusresursseja voidaan kohdentaa paremmin ja monipuolisemmin. Moni-
kayttoisia luokkia ja tiloja voidaan kayttaa tehokkaasti eri alojen opetuksessa.
Yhteisia tutkinnon osia voidaan tarjota monille koulutusaloille. Opetus ei ole
vain luokka- tai tyosalikeskeista, vaan mahdollistaa opiskelijoiden osallisuuden
ja aktiivisuuden. Uudet opetustilat mahdollistavat opiskelijoiden moninaisiin
tarpeisiin vastaamisen, lahtien esim. arjen taidoista tyopajoilla aina ammatilli-
seen peruskoulutukseen. Uudet tilat mahdollistavat myos eri koulutusmuoto-
jen valisen yhteistyon ja synergian (lisaopetus-valma-tyopajat-ammatillinen).
Opettajat voivat tehda yhteisty6ta yli koulutusrajojen ja alojen. Nain voimme
tuottaa tydelaman vaatimia moniosaajia, useiden professioiden hallintaa

Tilankayttéa voidaan tehostaa hyvalla suunnittelulla. Vuokrakulujen vahenta-
minen tata kautta helpottaa tiukkenevaa taloutta.

Uudet tilat ovat terveita, turvallisia, toimivia ja viihtyisia, mika lisaa opiskelijoi-
den viihtymista koulussa ja vahentaa keskeyttamista. Samalla ne lisaavat tyo-
hyvinvointia ja henkiloston viintyvyytta oppilaitoksessa.

Stadin ammattiopiston hallinnon tilat

Koko Stadin ammattiopiston hallinto sijaitsee talla hetkellda Sturenkadun toimi-
paikan yhteydessa osoitteessa Nilsiankatu 6. Tilat ovat ahtaat, niissa on puut-
teellinen, huono ilmanvaihto ja ne sijaitsevat syrjassa opiston muusta toimin-
nasta. Lisaksi hallinnon eri toimintoja sijaitsee epatarkoituksenmukaisesti eri
toimipaikoissa. Tarkoitus on siirtaa hallintoa soveltuvin osin Roihupellon uu-
delle kampukselle sen 1. vaiheessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Sijainti

Liikenneyhteyksien on oltava hyvat. Oppilaitoksen eri toimipisteiden valilla on
voitava liikkkua helposti julkisilla likennevalineilla. Tontilla on oltava tilaa ope-
tukseen kuuluville ajoharjoittelualueelle, eri tyyppisten ulkoalueiden hoitohar-
joittelulle ja ulkovarastoinnille seka toiminnan edellyttamalle tavarahuoltoliiken-
teelle, pysakainnille ja jatehuollolle.

Laajuus

Hankkeen laajuudeksi on arvioitu noin 38 530 brm2. Ohjelma-alaa on viite-
suunnitelmien mukaisessa ratkaisussa 26 063 hym2 ja huoneistoalaa 32 752
htm2.

Liitteena 1 on tavoitteellinen tilaohjelma.
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Tilankaytto

Tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja logistiikka —toimialojen opetuskayttéon tu-
levasta rakennuksesta tulee 16ytya tilaohjelman mukaisesti hallinto-, toimisto-
ja sosiaalitilaa seka teoria- ja ammattiopetustiloja tai niiden tulee olla muun-
nettavissa tarvittavaan kayttoon joko varuste- ja kalustetaydennyksin tai ke-
vyin huonejakomuutoksin. Oppilaitoksen tiloille on oltava tai jarjestettava oma
kutsuva ja turvallinen sisaankaynti. Rakennuksen muiden mahdollisten toimi-
joiden tulee olla oppilaitostoimintaan soveltuvia.

Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Nailla
aloilla erikoisluokat ovat korkeita tyosaleja, joihin tulee olla kaynti vahintaan
4m leveista ja korkeista ovista suoraan ulkoa tai tavarahissiyhteydella.
Joidenkin tekniikan alojen tyosalitilassa tai -tiloissa tarvitaan siltanosturi, tama
edellyttaa vahintaan noin 6m vapaakorkeutta alapuolelleen. Lopullinen tyosali-
tilan sisakorkeus riippuu siltanosturin rakenteesta, ilmastointi- ja purunpoisto-
jarjestelmasta ja valaistuksesta. Yhden tyosalitilan vahimmaispinta-alan tulee
olla vahintaan noin 500 m?. Tydsalissa suoritetaan kyseiseen ammattiin liitty-
via opetuskohdetehtavia (tilamaarittely 20 opiskelijan mukaan + opetuskoh-
teet). Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myds materiaalisiirrot eli trukkien
kulku tydsalista toiseen seka ulkoa sisalle. Ovien vahimmaiskoko on 4mx4m.

Matalammissa tiloissa voidaan opettaa joitakin tyovaiheita, mutta tiloihin pitaa
voida paasta kuljettamaan materiaaleja sisaan ja ulos.

Lisaksi tarvitaan atk-luokkia seka yleisopetustiloja. Eraiden alojen opetukses-

sa tarvitaan myds ulkotilaa logistiikan, ajoneuvojen kuljettamisen, pihanhoidon
ja tyokoneiden kayton opiskelua varten. Myos mm. rakentamisen opetukselle

tulee varata pihalle rakentamis- ja varastointitilaa tarvikkeille seka huoltoauto-
jen tavaraliikenteelle.

Tavoitteellinen tilaohjelma on liitteena (LIITE 1). Viitesuunnitelmat ovat liittee-
na (LIITE 2).

Erityisvaatimukset

Teknisia vaatimuksia:

- tilaohjelman edellyttdmat huonetilakoot ja mahdollisuus tilojen joustavaan
yhdistelyyn

- mahdollisuus koulutusalan muutokseen: talotekniset asennukset joustavia

- ATK- verkko hallinto-, opetus-, tyo- ja kirjastotiloissa seka opiskelijoiden
oleskeluauloissa

- langaton verkko, laitteet tulevat opevista (yhteyshenkild Timo Koivuniemi)

- opetustilat varustetaan dataprojektoritelineilld, valkotauluilla ja kiinnityspin-
noilla seka eraiden luokkien osalta alytaulujen kaapeloinnilla (taulut oppilai-
toksen hankinnassa)

- tilat kannettavien tietokoneiden lataukseen ja sailytykseen

- toiminnan edellyttama vaimennus hallinto-, opetus- ja tyétiloissa

Lisaksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

- opetustoimen tyosuojelu

- rakennusvalvonta

- ymparistokeskus (tilojen opetuskayttéonottolupa)
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Tilat varustetaan (oppilaitoksen hankintana)

- opetusta palvelevin irtokalustein ja varustein
- tietoteknisin hankinnoin

- ammattiopetusta palvelevin konein ja laittein

Toiminnan ja tilojen valinen yhteys
Suunnittelun I&htokohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin

asettamat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan kouluraken-
nuksen laatukriteerit.

Tilojen tulee tayttaa Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyma Helsingin
kaupungin esteettomyyssuunnitelma 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja kor-
jausrakentaminen on esteetonta ja korkeatasoista seka noudattaa kaupungin
hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan
huomioon myos aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeita ja tasoero-
jen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua
myaos aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.

Liikennevirtojen sisalla ja ulkona tulee olla hallittuja: likennevirtojen minimoitu-
ja ja reittien selkeita. Nakoyhteys sopivissa kohdin eri tilojen valilla on tarkea
ja luontevaa lilkkkumista tulee voida tapahtua kaikkialla: tilat eivat saa muodos-
taa katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa.

Rakennuksessa tulee olla hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet: rakennuksen
sisdilmasto, aanieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus, siivottavuus, sahko- ja
paloturvallisuus, esteettomyys, seka kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kay-
tettavyys (ergonomia ja turvallisuus).

HENKILOKUNTASUUNNITELMA

Tiloissa tulee toimimaan noin 160 opetushenkilokuntaan kuuluvaa henkiloa.
Muuta henkilokuntaa sijoittuu kampukselle yhteensa n. 40 henkiléa lukumaa-
ran sisaltaessa ulkoiset palvelut. Naista uutta henkilokuntaa on noin 35 opet-
tajaa ja noin 25 muuta henkilokuntaa.

ROIHUPELLON KAMPUSALUE

Alue ja sen soveltuvuus Stadin ammattiopiston kayttoon

Kampuksen paikaksi on suunniteltu Roihupellon teollisuusalueella olevaa kiin-
teistdad, jossa nykyisin toimii vanhoissa tiloissa Stadin ammattiopiston logistii-
kan opetus. Tontilla on my®6s tiloja liikuntaviraston ja Staran toiminnoille, joille
on tarkoitus hankkia korvaavat tilat toisaalle.

Roihupellon kampuksen sijainti on liikenteellisesti hyva. Siilitien ja Itakeskuk-

sen metroasemat ovat noin kahdenkymmenen minuutin kavelymatkan paas-
sa. Tontin laheisyydessa sijaitsevat liityntaliikenteen ja jokerilinjan bussi-
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pysakit. Kampusalue liittyy sujuvasti kaupungin pydratieverkkoon. Tontille on
jarjestettavissa Kaupunkisuunnitteluviraston asettaman normin mukaiset py-
sakointialueet.

Myllypuron keskukseen on myos muodostumassa Metropolian kampus, jolloin
naiden kahden suuren kampuksen laheisyys loisi vetovoimaisen monipuolisen
opiskeluympariston. Myos tyossaoppiminen ja muu yritysyhteistyo voisi hyotya
tasta.

Tontin kokonaispinta-ala on noin 58 500 m? ja sille osoitetaan uudessa ase-
makaavassa oppilaitoksen edellyttama rakennusoikeus seka varaus laajen-
nustarvetta varten. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan asemakaavan kau-
punkikuvalliset vaatimukset ovat joustavat. Tama mahdollistaa rakennusten si-
joittelun tontilla ja massoittelun toiminnallisista lahtokohdista kasin. Tontin laa-
juus on riittdva tarvittavien ulko-opetusalueiden toteuttamiselle. Tontin korke-
userot ovat vahaiset ja perustamisolosuhteet mahdollistavat suunnitellun ra-
kentamisen.

Kiinteiston perustiedot

Roihupellon kampus sijaitsee Helsingissa 45 kaupunginosassa (Vartiokyla),
korttelissa 45190, tontilla 10. Kiinteiston osoite on Tulppakuja 3/Holkkitie 5,
00880 Helsinki.

Tontin ja vanhat / suunnitteilla olevat rakennukset omistaa Helsingin kaupunki.
Tontilla olevat vanhat rakennukset puretaan opetustilojen rakentamisen vai-
heistuksen edellyttaman aikataulun mukaisesti.

Rakennuksen opetusviraston kayttéon tuleva ohjelma-ala on 26 063 hym?.

Kiinteistdn sijainti on esitetty kannessa.

Vaiheet

Roihupellon kampus on tarkoitus toteuttaa kolmessa eri vaiheessa. Ensim-
maisessa vaiheessa vuosina 2018-2019 rakennetaan logistiikan, laboratorio-
alan yhden tyopajan ja valmistavan koulutuksen ammatti- ja yleisopetustilat,
likunta- ja kuntosalit, ruokailutilat seka tyotilat opettajille, oppilashuollolle seka
koko Stadin ammattiopiston yhteiselle hallinnolle.

Toisessa vaiheessa vuosina 2021-2023 toteutetaan kone- ja metallialan, ra-
kennusalan seka kahden tyopajan ammatti- ja yleisopetustilat, ravintolan ja
hallintotilojen laajennukset seka kirjasto-/tietopalvelutila.

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan kiinteistopalvelu-, pintakasittely- ja talo-
tekniikka-alojen seka naihin liittyvien tyopajojen ammatti- ja yleisopetustilat,
hallintotilojen laajennus ja opiskelijamaaran kasvun edellyttamat liikunta- ja
kuntosalit.
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Tilaratkaisujen paaperiaatteet

Keskeinen tavoite on luoda tarkoituksenmukaiset ja muuntojoustavat kehykset
opetustoiminnalle, jonka tilantarve ja luonne voivat muuttua paljonkin eri toteu-
tusvaiheissa tai tulevaisuudessa. Rakennukset muodostavat kokonaisuuden,
joka palvelee tarpeiltaan hyvin erilaisia opetusaloja ja toimii kokoavana ja yh-
teisollisyytta vahvistavana kampuksena. Rakenteiden ja taloteknisten asen-
nusten suunnitellussa tulee ottaa huomioon periaatetasolla mahdolliset kaytto-
tarkoituksen muutostarpeet.

Viitesuunnitelmissa esitetyssa ratkaisussa ensimmaisessa toteutusvaiheessa
rakennettava sisaankayntiaula ja siihen liittyvat hallinto-, yleisopetus, ravinto-
la- ja tietopalvelutilat muodostavat kampuksen kokoavan ytimen, johon am-
mattiopetustilat liittyvat erillisina siipina. Ratkaisun tulee mahdollistaa tilojen
tarkoituksenmukaisen mitoittamisen ja sujuvat sisaliikenneyhteydet, seka tila-
ohjelman muutokset eri suunnitteluvaiheissa. Aula- ja liikennetilat toteutetaan
mitoitukseltaan ja akustisilta ominaisuuksiltaan siten, etta ne toimivat itseopis-
kelualueina seka kohtaamis- ja taukotiloina. Aulatiloihin liittyvat likuntasalit tu-
lee voida hyodyntaa juhla- ja tapahtumasaleina seka erillisten sisaankayntien
valityksella erillis- ja iltakaytossa. Rakennuksen kaikkien tilojen osalta tavoit-
teena on mahdollisimman suuri kayttdaste varsinaisessa opetuksessa ja erilli-
sessa iltakaytossa.

Yleisopetustilojen tulee olla kaikilta osin yhteiskayttdisia ja kampuksen eri
osista helposti saavutettavissa. Luokkatilat varustetaan niin, etta myos erityis-
aineiden tilat ovat hyodynnettavissa yleisopetuksessa. Luokkahuoneiden
muunneltavuutta tehostetaan siirtoseinilla. Ammattiopetustilat suunnitellaan ja
varustetaan kunkin opetusalan erityistarpeiden mukaisesti. Tydsaleihin toteu-
tetaan teoriaopetusnurkkaukset, mutta varsinaiset teorialuokat keskitetaan sy-
nergiaetujen takia paaaulan ja yhteisten aineiden opetustilojen yhteyteen.
Opiskelijoiden sosiaalitilat jaetaan ryhmakohtaisiin yksikdihin, mika korostaa
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edesauttaa tilojen kunnossapitoa. Hallinto-
yms. henkilokuntatilat keskitetdaan paarakennuksen toiseen kerrokseen hyvien
sisayhteyksien varrelle. Tydtilat ovat akustisesti hallittua ja paaosin vyohyk-
keista monitilaa.

Ravintolatilojen tulee sijaita kampuksen keskiossa ja olla hyddynnettavissa
ruokailuaikojen ulkopuolella opetustarkoituksiin. Keittidtilat rakennetaan erilli-
sen keittiosuunnitelman mukaisesti vaiheittain. Varsinainen keittiotila ja talo-
tekniikan runkolinjat suunnitellaan I-vaiheessa lopullisen laajuuden mukaan,
mutta ll- ja lll-vaiheen laitteiden osalta tilavarauksina. Keittion linjastot ja saily-
tysvarastot sdadetaan eri toteutusvaiheissa.

Kampuksen suunnittelukonseptin tulee mahdollistaa:

- Sujuvan vaiheittaisen toteutuksen.

- Tilaohjelman kokonaisvaltaisen uudelleenarvioinnin eri raken-
nusvaiheissa.

- Hyvan muuntojoustavuuden ja edellytykset laajennuksille.

- Rakennuskokonaisuuden eri osien mitoittamisen ja tilajarjeste-
lyjen optimoimisen eri opetusalojen toiminnallisten vaatimusten
mukaisesti.

- Tila- ja kustannustehokkaan rakentamisen.

- Toimivat sisayhteydet eri tilojen ja toimintojen valilla.
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- YhteisOllisyyden ja eri opetusalojen valisten synergiaetujen
hyodyntamisen seka tilojen korkean kayttdasteen.
- Viihtyisat, turvalliset ja terveelliset opiskelu- ja tyétilat.

Tekniset ratkaisut

Lvia-tekniset ratkaisut

Kiinteisto liitetaan Helsingin energian kaukolampoverkostoon. Kayttoveden, ja-
tevesiviemarin ja sadevesiviemardinnin osalta kiinteisto liitetddn HSY:n kun-
nallisiin vesi — ja viemariverkostoihin.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojarjestelmalla.
llImanvaihtojarjestelmat valitaan ja mitoitetaan siten, etta vaaditut sisailmasto-
tavoitteet (S2/S3) saavutetaan mahdollisimman energiataloudellisesti. Erikois-
tilat kuten korjaamotilat, maalaus — ja hitsaustilat, puutyétilat seka kemian ja
biotekniikan vetokaapit varustetaan omilla erillisilla poistoilmapuhaltimilla.

Paasaantoisesti pyritaan sellaisiin arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuihin seka
sellaisiin teknisiin ratkaisuihin ja jarjestelmiin, joilla tilakohtaisen jaahdytyksen
tarve voidaan minimoida.

Kaikille rakennusosille asennetaan oma paineilmajarjestelmansa. Rakennus
suojataan automaattisella sammutuslaitteistolla (sprinklerilaitteistolla). Raken-
nus varustetaan koneellisella savunpoistolla paloteknisen suunnitelman mu-
kaisesti.

Sdhkotekniset ratkaisut

Oppilaitos liitetaan alueen 20 kV verkkoon omalla 20kV:n muuntamolla.
Erillista varavoimalaitosta ei toimita edellyta.

Sahkdnjakelua varten rakennetaan normaali pienjanniteverkosto. Rakennus-
kokonaisuuden paakeskus hankitaan 1. rakennusvaiheessa. Vaiheissa 2 ja 3.
hankitaan omat rakennusvaihekohtaiset nousukeskukset.

Valaistus tehdaan kayttotarkoitusten mukaisesti ottaen huomioon valaistuste-
hokkuus, kaytto- ja energiataloudellisuus, tilaluokitus ja voimassa olevat va-
laistusstandardit.

Ulko-alueiden valaistuksessa otetaan huomioon piha-alueilla opetustoiminta ja
turvallinen liikkkuminen. Rakennus varustetaan maaraysten mukaisella turva-
valaistuksella.

Oppilaitos varustetaan seuraavilla teleteknisilla jarjestelmilla:

- integroitu tiedonsiirtojarjestelma (puhelin, antenni, info -TV)

- kuulutusjarjestelma koko rakennukseen alueittain tehtavat kuu-
lutukset huomioiden

- opetus-, kokous- ja neuvottelutilojen AV-laitteilla

- aikakellojarjestelmd auloissa, ruokasalissa, liikunta- ja tydsa-
leissa

- yhteisantenniverkko koko rakennukseen

- osoitteellinen paloilmoitinjarjestelma koko rakennukseen
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6.2

6.3

- kulunvalvontajarjestelma kattavasti seka rakennuksen kuori etta
sisatilojen vyohykerajat

- kameravalvontajarjestelma seka rakennuksen ulko-alueille etta
sisatilojen paaasiassa kaytava- ja aulatiloihin seka tydsaleihin

- rikosilmoitusjarjestelmalla kattavasti kaikki maantason ja katos-
alueiden tilat n. 5 m korkeudella asti. Lisaksi sisatilojen kaytavat
ja aulan kaikissa kerroksissa

- osoitteellinen paloilmoitinjarjestelma koko rakennukseen

- viranomaisvaatimusten mukaisella savunpoistolaitteistolla

Telejarjestelmien toiminta sahkoverkossa ilmenevien katkojen aikana varmis-
tetaan jarjestelmakohtaisilla UPS- laitteilla.

Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia rakennusmaarayksia ja ohjeita
seka Helsingin kaupungin kiinteistoviraston tilakeskuksen rakennuksia koske-
via asennus-, merkinta- ja toteutusohjeita.

Palotekniset ratkaisut

Rakennus tulee suunnitella Suomen rakentamismaarayskokoelman osan E1
Rakennusten paloturvallisuus mukaisesti.

KUSTANNUKSET

Vuokrakustannukset

Kiinteistdviraston tilakeskus vuokraa tilat opetusvirastolle Stadin ammattiopis-
ton kayttoon.

Tarveselvitysvaiheen tilaohjelmaan perustuva arvio 1. toteutusvaiheen vuosi-
vuokrasta on noin 2,4 milj. euroa, 2. toteutusvaiheen vuosivuokrasta noin 2,2
milj. euroa ja 3. toteutusvaiheen vuosivuokrasta noin 2,3 milj. euroa.
Tarkemmin vuokrakustannukset arvioidaan hankesuunnitelman yhteydessa.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Esitetyissa lisatiloissa toiminnan kaynnistamiskustannukset arvioidaan hanke-
suunnitelman yhteydessa.

Toimintakustannukset

Stadin ammattiopisto arvioi varsinaisen toiminnan kulut hankesuunnitelman
yhteydessa. Arvio perustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodostu-
vat materiaali-, henkil0sto-, opiskelijaruokailu- ja sahkokuluista seka kiinteisto-
virastolle maksettavasta paaoma- ja yllapitovuokrasta.
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10

Toimintakustannusten lisdys ilman vuokrakuluja arvioidaan hankesuunnitel-
man yhteydessa.

RAHOITUSSUUNNITELMA

Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. ja 2. vaiheiden toteutus si-
saltyy 12.11.2014 hyvaksyttyyn vuosien 2015-2024 talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaan vuosina 2018-23 toteutettavina hankkeina. Kolmas vai-
he ei viela ole tassa ohjelmassa mukana.

Tontilla talla hetkelld sijaitsevat liikuntaviraston ja Staran toiminnot tarvitsevat
korvaavat tilat muualta. Naiden toimintojen siirtymisesta aiheutuva investointi-
kustannus kaupungille on kiinteistoviraston arvion mukaan noin xxx milj. eu-
roa. Tama investointi ei ole viela mukana 12.11.2014 hyvaksytyssa vuosien
2015-2024 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa. Tama hanke tu-
lee saada kayntiin, jotta tontti vapautuu kampuksen 1. vaiheen rakentamista
varten.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Tilakeskus vastaa kampushankkeen toteutuksesta ja yllapidosta.

TAVOITEAIKATAULU

Tavoitteena on 1. vaiheen tilojen kayttdonotto vuonna 2019, 2. vaiheen kesal-
la 2023, ja 3. vaiheen kayttoonottoa esitetaan viimeistaan vuodelle 2025.

VAIKUTUKSET STADIN AMMATTIOPISTON TEKNIIKKA JA
ASENNUS SEKA TEKNIIKKA JA LOGISIIKKA -TOIMIALOJEN
TOIMINTAAN JA TILOIHIN

Nyt esitetyilla lisatiloilla vahennetaan tekniikka ja asennus- ja tekniikka ja lo-
gistiikka -toimialojen seka Stadin aikuisopiston tilojen kasvavaa kapasiteettiva-
jetta. Uudet tilat voidaan rakentaa terveellisiksi, turvallisiksi, toimiviksi ja viih-
tyisiksi, mika lisaa opiskelijoiden viihtymista koulussa ja vahentaa keskeytta-
mista. Samalla ne lisdavat tydhyvinvointia ja henkildston viihtyvyytta oppilai-
toksessa.

Useissa toimipaikoissa on todettu eri asteisia sisailma- ja kosteusongelmia.
Etenkin Abraham Wetterin tien tiloissa ongelmat ovat olleet merkittavia, ja
koskettaneet useita opettajia ja opiskelijoita. Opetusta on jouduttu valilla kes-
keyttamaan huonon sisailman vuoksi.

Uudet ja terveet tilat vahentaisivat henkiloston sairastamista ja lisaisivat tyo-
hyvinvointia. Opiskelijoiden viihtyvyys lisdantyisi ja keskeyttdminen vahenisi.
Pitkalla aikavalilla saavutetaan suorien kustannussaastojen lisaksi myos sosi-
aalisia terveyshyotyja, ja sita kautta epasuoraa saastda kustannuksissa, kun
mahdollisimman moni suorittaa tutkinnon loppuun.

Tilojen monikayttoisyys ja kayttoaste kasvaa, koska ne soveltuvat myos ilta-
opetukseen ja -toimintaan.
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Opetustilat ja laitteet voidaan varustaa modernilla tekniikalla ja teknologialla,
joka parantaa opetuksen tydelamavastaavuutta.

Kaikki aiemmin mainitut asiat mahdollistavat myos opiskelijalahtdisen peda-
gogiikan toteutumisen. Hyva ruoka, viihtyisat tilat, tarpeenmukainen opetus ja
tuki, mielekas oppimisymparisto samassa paikassa, tehokas tilankaytto ja hy-
vinvoiva henkilostd edistavat oppimista ja osaamisen kehittymista. Kampuk-
sella on mahdollista toteuttaa oikean tydelaman simulaatioita ja harjoitustoita.
Se lisaa opiskelijoiden motivoitumista opintoihin.
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ROIHUPELLON KAMPUS
Stadin ammattiopisto tekniikka - asennus
LISATILAT

opisk
logistiikka 325
laboratorioala 100
tyopajat 20
valmistava koulutus 200
yht. opiskelupaikkoja 645
ammattipatevyyskoulutus 72

1. vaihe
TILAOHJELMA
ryhméat paikalla

19 16 (17,5 opiskelijan ryhmat)

6 5

1 1 henkil6kunta

11 10 opetushenkilosto
hallinto

37 31 kayttajapalvelut

keskushallinto

64,5

25

TARVESELVITYS / jia

Védestonsuojan mitoitus (RT 92-11083)

Kerrosala-arvio (tekn tilat ja vss ei kemmia) 10200
varsinainen suoja-ala (2% x kerrosalasta) 204
suojaryhmia vahintaan (max koko 270) 1
suojia vahintaan (max koko 135) 2
suojahuoneita vahintaan (max koko 90) 3
vss-tilat yhteensa 220

Bruttoala-arvio (kerroin 1,33 maaritelty alustavien luonnosten perusteella)
1,33 11400

30.6.2014

iv-laitteet
5

sulkutilat
5
ensiaputila
6

Mitoitus Opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen perusteella huomioituna tyéssdoppimisjaksojen vahentava vaikutus 15 %

hym2/opiskelija Ohjelma|OPH mitoitusohje Tavoite
Yhteiset tilat 5,8 3762 4,80 645 2632 Huom! Keittiotilat tehddan koko opiskelijamaaralle
5,3 3407 4,80 645 2632
Ammattiaineet 7,4 4776 645 7110
logistiikka 4,8 3065 18,60 325 5138
laboratorioala 1,3 827 10,40 100 884
tybpajat 25,4 507 8,00 20 136
valmistava koulutus 1,9 378 5,60 200 952
Ohjelma-ala yhteensa 13,24 | 8538| 9742
Kooste 1. vaiheen opetustiloista kpl ohj.ala
—teoriaopetustiloja (ATTO-tilojen yhteydessa) 14 420 yhteiskayttoisia, ATTO-tilojen yhteydessa
—teoriaopetustiloja (ammattiopetustilojen yhteydessa) 2 115
—liikuntatilat (liilkuntasali + kuntosali) 540
—logistiikan tydsalit 5 2530
—laboratoriot 3 420
—tydpajojen tyosali 1 400
—valmistavan koulutuksen tyésalit 6 300
Opetustiloja yhteensa 33 4725 Huom! lukuihin ei sisélly pienryhmatilat, itsendisen opiskelun tilat tai ravintola
OPH*0,85
KPL hym2 hym2/opisk HUOMIOITAVAA
0 Stadin ammattiopiston hallinto 355 Sos.tilat siirretty opettajien sos.tilojen yhteyteen
Erilliset tybhuoneet 13 7 91
Tyotila 13 3 39 Yhteistila
Hallinnon tyoskentelytilat 13 il 195 Monitilaa
Neuvottelutila 30 1 30
Hallinnon sosiaalitilat 59 Siirretty opettajien sos.tilojen yhteyteen
puku-pesu 28 Siirretty opettajien sos.tilojen yhteyteen
wc 1,5 2 3 Siirretty opettajien sos.tilojen yhteyteen
taukotila sis postilokerikot 25 Siirretty opettajien sos.tilojen yhteyteen
hallinnon paillysvaatetilat (0,1 m2/hlo) 3 Siirretty opettajien sos.tilojen yhteyteen
1 Hallinto 598 0,833 645 601
Erilliset tydhuoneet 13 6 78 Opettajien monitilan yhteydessa
Neuvottelutila 30 30
Opettajien tyoskentelytilat 13 25 325 Monitilaa, 25 opettajaa kerralla paikalla, huom! osa kohdan 8 tydsalien yhteydessa
Opiskelijahuolto huom! Terveydenhoitotilat lisatty hallintotilojen yhteyteen kohdasta 4
Terveydenh, psyk sair.hoitaja, psyk. kur. Ladkari 13 3 39 3 erilishuonetta/6 henk.
Lepohuone, odotus 10 2 20
le-wc 5 1 5
Opinto-ohjaajat 13 2 26
atk-tuki 13 1 13
vahtimestari 13 1 13
Kouluisadnta 13 1 13
Opintosihteeri 13 2 26
Hallinnon varastot 10 1 10
2 Kirjasto 0 0,213 1950 414 tehd&an 2. vaiheessa
137 0,213 645 jos kirjasto rakennetaan vaiheittain)
3 Keittio- ja ruokailutilat 510
Ruokasali 109 0,374 645 laskentaperusteena 1. vaiheen opiskelijamaara, atk-pisteet
jakelu&palautus 109 0,374 1950 laskentaperusteena koko opiskelijamaara
Keittio aputiloineen 292 0,374 1950 laskentaperusteena koko opiskelijamaara
( 729 0,374 1950 jos laskentaperusteena koko opiskelijamé&ara)
( 241 0,374 645 jos Keittio- ja ruokailutilat vaiheittain)
4 Sosiaalitilat, yhteiset 224 0,383 645 247 huom! Sis. Keskushallinnon, Terveydenhoitotilat hallintotilojen yhteydessa
Opettajien ym henk sosiaalitilat 64,5 196
puku-pesu 88
wc 1,5 4 9
taukotila sis postilokerikot 90
ope paallysvaatetilat (0,1 m2/hl6) 9
Opiskelijoiden erilliset wc-tilat 29 osa wc-tiloista ammattiopetuksen yhteydessa
wec-tilat 1,5 8 12
le-wc:t 5,5 3 17
Liikunnan puku- ja pesutilat 147 0 0 siirretty liikuntatilojen yhteyteen
40 0 hallintotilojen yhteydessa
Paillysvaatetilat opiskelijat 65 0 0 siirretty ammattiopetustilojen yhteyteen
5 Opiskelijatilat 33 33
Oppilaskunnan huone 33 0,017 1950 33 koko opiskelijamaara laskentaperusteena
6 Siivous (yhteisten tilojen) 57 0,153 99 ammattiopetustilojen siivous kohdassa 8)
Siivouskeskus ja varasto 30 RT 91-10971
Siivoustilat 6 4,5 27
7 ATTO-tilat varastoineen 1985 1,836 1184 poikkeama oph:n suosituksesta
Liikunta 885
Sali 450 1 450 jaettavissa
ndyttamo 80 1 80
varasto (tuoli) 35 1 35
varasto (liikuntavalineet) 60 1 60
varasto (ndyttamotarvikkeet) 20 1 20
Kuntosali 90 1 90
Puku- ja pesutilat 45 1 45 siirretty kohdasta 4
Puku- ja pesutilat 45 1 45 siirretty kohdasta 4
Puku- ja pesutilat 45 1 45 siirretty kohdasta 4
Puku- ja pesutilat 12 1 12 siirretty kohdasta 4
Siivous 3 1 3 osuus siirretty kohdasta 6
Opetustilaa varastoineen 14 1100 logistiikka 7; laboratorio 1; tyopajat 1; valmistavat 3
yleisopetustila (yhdistettavat) 60 8 480 rinnakkain yhdistettavissa
atk 60 1 60 atk-varustus kielten opetukseen
fyskem 80 1 80
Taide ja kulttuuri 60 2 120 yhdistettavissa
musiikki 80 1 80 danieristetty tila




monitoimiluokka 80 1 80 kotikeittio- ja kodinhoitovarustus
itsendisen opiskelun tilat 4 50 200 aula- ja yhteistilojen yhteydessa, atk-pisteet
opisk OPH tav.
8 AMMATTIOPETUSTILAT (varastoineen ja opiskelijoiden sosiaalitiloineen) 4776 645 877  jokaiselle ammattiopetusryhmalle oma tyosali tai atto-luokka
opisk/ryhma/
Opetustilat pinta-ala  kpl hym/opisk
LOGISTIIKKA 17,5 12 3065 -1,36 325 -442 4 ryhmaa atto-/teoriaopetustiloissa
Varastohalli (Idmmin) 600 1 480 n. 30x20m, maantasossa, h=6 metrid, korkeat ulko-ovet
Varastohalli (voi olla puolilammin) 900 1 820 n. 30x20m, maantasossa, h=10 metria, korkeat ulko-ovet
Huoltotila / korjaus, raskaat ajoneuvot 600 1 600 n. 30x20m, maantasossa, h=6 metrid, korkeat ulko-ovet
Huoltotila / korjaus, pienet ajoneuvot 450 1 450 8-10 autopaikkaa, maantasossa, h=6 metrid, korkeat ulko-ovet
Pesuhalli 180 1 180 n. 30x6 metrid. maantasossa, lapiajettava, h=6 metria, korkeat ulko-ovet
Teorialuokat 54 0 0 tarve 11 kpl, siirretty kohtaan 7 (ATTO-tilojen yhteyteen)
Pienryhmatilat 30 3 90
Simulaatiotila 10 1 10 ajo-opetuksen simulaattori, ikkunaton, minimi 3x3m
Opetusvalinevarastot 20 1 20
Opiskelijoiden sosiaalitilayksikot 20 20 400 20 opiskelijan ryhmissg, siirretty kohdasta 9 huom! Ei sisélla opettajien sosiaalitiloja
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks
1 wc -tila/ yks
2 pesuallasta/yks
Siivous 7,5 2 15 siiretty kohdasta 10
Ulkokatos ajoneuvoille 400 0 400 huom! kylmaa tilaa, lukittava (ei laskettu ohjelma-alaan eikd lampimé&an bruttoalaaan)
LABORATORIOALA 17,5 4 827 -1,36 100 -136 1 rym3 atto-/teoriaopetustiloissa
Kemian laboratorio Laboratorio sisdltaa opettajan tyétilan ja kemikaalikaapit
laboratorio 140 2 280
vaakahuone 15 1 15
tarvikevarasto 10 2 20
Biolaboratorio Laboratorio sisdltaa opettajan tyétilan ja kemikaalikaapit
laboratorio 140 1 140
vaakahuone 15 1 15
tarvikevarasto 10 1 10
Laitehuone 54 1 54
Teoriatilat 55 0 0 siirretty kohtaan 7 (ATTO-tilojen yhteyteen)
ATK-luokka 55 1 55 kaytetaan laboratoriotyéskentelyn aikana
Pienryhmatilat 30 1 30
Varastot
liuotinvarasto 10 1 10
opetusvalinevarasto 10 1 10
kemikaalivarasto 10 1 10
Jatehuone 10 1 10
Kylmahuone 10 1 10
Elatusainehuone 20 1 20
UV-huone 10 1 10
Opiskelijoiden sosiaalitilat 20 6 120 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9 huom! Ei sisélla opettajien sosiaalitiloja
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks
1 wec -tila/ yks
2 pesuallasta/yks
Siivous 7,5 1 8 siiretty kohdasta 10
Kaasuasema 10 0 10 huom! kylmaa tilaa, lukittava (ei laskettu ohjelma-alaan eika lampimaan bruttoalaan)
TYOPAIAT 20 1 507 -1,36 20 27
Tyosali 400 1 400 KORKEUS ja AIOMAHDOLLISUUS
teoriatila 60 1 60 jaettavissa kahdeksi n. 30m2 pienryhmatilaksi
Varasto- ym aputilaa
Opettajien tychuoneet 10 2 20
Opettajien ym henk sosiaalitilat 6 0 0 huom! ei kokonaisalassa: sisdltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilat 20 1 23 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9 huom! Ei sisalld opettajien sosiaalitiloja
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks
1 wc -tila/ yks
2 pesuallasta/yks
Siivous 4,5 1 5 siiretty kohdasta 10
VALMISTAVA KOULUTUS 20 10 378 -1,36 200 -272 4 ryhmaa atto/teoriatiloissa
Opetustila 50 6 300 Kahdessa parissa siirtoseinat, vesipisteet
Opettajien tychuoneet 50 1 50
Opettajien ym henk sosiaalitilat 61 0 0 huom! ei kokonaisalassa: sisdltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilat 2,0 10 20 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9 huom! Ei sisdlla opettajien sosiaalitiloja
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks
1 wc -tilat 1/25 hlé:3
Siivous 7,5 1 8| 0,085 siirretty kohdasta 10
Varasto- ym aputilaa ?
Asiakas- ja yleisotilat
Vastaanotto
Pukutilat
Yleisén naulakkotilat

TEKNISET TILAT 1516 708 18%

IV-konehuoneet (mukana teknisten tilojen kokonaisalassa) 1080 6,0% 512

Muut tekniset tilat 436 3,0% 256
kiinteistévalvomo 12
ldmmaonjakohuone 30
spr-keskus 20 Palvelee 1-3 vaiheita
maaldmpo-/maakylmékeskus 20
muuntamo 50 Palvelee 1-3 vaiheita
padkeskus 35 Palvelee 1-3 vaiheita
talojakamo 6 Palvelee 1-3 vaiheita
telehuone 20 Palvelee 1-3 vaiheita
atk paajakamo 12 Palvelee 1-3 vaiheita
jakokeskukset / 100 m2 kohti 1 64 77 Toiminnallinen jaottelu; suurissa tiloissa yleensa yksi isompi jakokeskus

atk-ristikytkennat 6 26 154 Toiminnallinen jaottelu; suurissa tiloissa yleensa yksi isompi ristikytkentatila



ROIHUPELLON KAMPUS
Stadin ammattiopisto tekniikka - asennus
LISATILAT

opisk
Kone- ja metalliala 260
Rakennusala 430
Tyopajat 20
yht. opiskelupaikkoja 710

2. vaihe
TILAOHJELMA

ryhméat paikalla

TARVESELVITYS / jia 30.6.2014

14,9 13 (17,5 opiskelijan ryhmaét) Vdestonsuojan mitoitus (RT 92-11083)

24,6 21 Kerrosala-arvio (tekn tilat ja vss ei kemmia) 10100 iv-laitteet

1,1 1 varsinainen suoja-ala (2% x kerrosalasta) 202 5

0,0 henkilkunta 71 suojaryhmia vahintaan (max koko 270) 1 sulkutilat

0,0 opetushenkilsto suojia vahintaan (max koko 135) 2 5
hallinto suojahuoneita vahintdan (max koko 90) 3 ensiaputila

40,6 34,7 kayttdjapalvelut vss-tilat yhteensa 218 6

Bruttoala-arvio (kerroin 1,33 madritelty alustavien luonnosten perusteella)
1,33 11300

Mitoitus Opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen perusteella huomioituna tyéssaoppimisjaksojen vahentava vaikutus 15 %

hym2/opisk Ohjelma|OPH mitoitusohje Tavoite
Yhteiset tilat 2,38 1690 4,80 710 2897
hym2/opiskelija 2,38 1690 4,80 710 2897
Ammattiaineet 6830 710 8059
Kone- ja metalliala hym2/opisk 8,38 2178 12,20 260 2696
Rakennusala 9,65 4148 14,30 430 5227
tydpajat 25,23 505 8,00 20 136
Ohjelma-ala yhteensa 12,00 8519 10956
Kooste 2. vaiheen opetustiloista kpl ohj.ala
—teoriaopetustiloja (ATTO-tilojen yhteydessa) 9 560
—teoriaopetustiloja (ammattiopetustilojen yhteydessa) 1 60
—liikuntatilat (jaettavissa 2 ryhmalle) 0 0
—Kone ja metallialan tyosalit 10 1550
—rakennusalan tyosalit 16 3440
—tydpajojen tyosali 1 400
Opetustiloja yhteensa 37 6010
Huom! lukuihin ei sisally pienryhmatilat eikd tydsalien ammatti-teorianurkkaukset
OPH*0,85
81300 KPL hym2 hym2/opisk HUOMIOITAVAA
1 Hallinto 386 1,182 710 839
Opettajien tyoskentelytilat 13 17 221 Monitilaa, 17 opettajaa kerralla paikalla, huom! osa kohdan 8 tydsalien yhteydessa
Erilliset tydhuoneet 13 6 105
Opinto-ohjaajat 2 kpl 15 2 30
Neuvottelutila 30 1 30
2 Kirjasto 288 0,213 1355 laskentaperusteena 1. ja 2. vaiheen opiskelijamaarat
151 0,213 710 jos kirjasto rakennetaan vaiheittain)
3 Keittio- ja ruokailutilat 220 toteutetaan keittion ja jakelun osalta 1. vaiheessa
Ruokasali 220 0,374 1305 laskentaperusteena 2. ja 3. vaiheen opiskelijamaara, atk-pisteet
266 0,374 710 jos Keittio- ja ruokailutilat vaiheittain)
4 Sosiaalitilat, yhteiset 179 0,536 710 380 huom! terveydenh vdahennetty
Opettajien ym henk sosiaalitilat 71 150
puku-pesu 65
wc 1,5 5 7
taukotila sis postilokerikot 71
ope paallysvaatetilat (0,1 m2/hl6) 7
Opiskelijoiden erilliset wc-tilat 29 sisaltaa le-wc:n
wec-tilat 1,5 6 12
le-wc:t 5,3 1 17
Liikunnan puku- ja pesutilat 57 0 0 1. ja 3. vaiheiden liikuntatilojen yhteydessa
40 0 1. vaiheen hallintotilojen yhteydessa
Paallysvaatetilat opiskelijat 71 0 0 siirretty ammattiopetustilojen yhteyteen
5 Opiskelijatilat 0 29
Oppilaskunnan huone 0 0,017 1735 29 toteutetaan 1. vaiheessa
6 Siivous (seka yhteisten tilojen ettd ammattiopetustilojen) 57 0,272 193 1/ mahd. kerros, 1 siivouskeskus
Siivouskeskus ja varasto 30 RT 91-10971
Siivoustilat 6 4,5 27
7 ATTO-tilat varastoineen 560 2,125 1509
Liikunta 0
Sali 500 0 0 Huom! Toinen sali (mahdollisesti) vaiheessa 3
nayttamo 80 0 0
varastot (tuoli, voim, ndyttamaon) 115 0 0
Kuntosali 90 0 0
Liilkunnan puku- ja pesutilat 57 0 0
Opetustilaa varastoineen 9 560
yleisopetustila 60 5 3002 rinnakkain yhdistettévissi 60 hengelle
atk 60 1 60]atk-varustus kielten opetukseen, yhdistettavissa yleisopetustilaan
fyskem 80 1 80
Taide ja kulttuuri 60 2 120|yhdistettavissa
8 AMMATTIOPETUSTILAT (varastoineen ja opiskelijoiden sosiaalitiloineen) 6830 710 7450 jokaiselle ammattiopetusryhmalle oma tyodsali tai atto-luokka
Opetustilat pisk/ryhre kpl hym/opisk lisaksi liikuntaryhma
"""""""" KONE- JA METALLIALA 20 10 2178 8,375 260 2178 3 ryhma3 atto-/teoriatiloissa
Tydsalit 155 10 1550 maantasossa, h=6 metria, korkeat ulko-ovet
Opettajien tyhuoneet 6 10 60
Hitsaussalit 80 2 160
Pienryhmatila 30 2 60 Tyosalien yhteydessa (ammattiteorianurkkaus)
Opettajien ym henk sosiaalitilat 0 0 0 huom! Ei kohdan kokonaisalassa: sisaltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilayksikot 20 12 240 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9 huom! Ei sisdlla opettajien sosiaalitiloja
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks 0,8
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks
1 wc -tila/ yks
2 pesuallasta/yks 0,143
Siivous 8 1 8| 0,085 siiretty kohdasta 10
Varasto- tms aputilaa 100 1 100
RAKENNUSALA 20 16 4148| 9,64535 430 4148 5 ryhméaa atto-/teoriatiloissa
Tyosalit 215 16 3440
Pienryhmitila 30 2 60 Tyosalien yhteydessa (ammattiteorianurkkaus)




Opettajien tychuoneet 10 16 160
Opettajien ym henk sosiaalitilat 0 0 0 huom! Ei kohdan kokonaisalassa: sisaltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilayksikot 20 18 360 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9 huom! Ei sisélla opettajien sosiaalitiloja
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks 0,8
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks
1 wc -tila/ yks
2 pesuallasta/yks 0,143
Siivous 8 1 8| 0,085 siiretty kohdasta 10
Tyokalu-/pienkonevarasto 100 1 100
Kiinnitystarvikevarasto 20 1 20
Ulkorakennusalue 300 0 huom! kylmaa tilaa, aidattu (ei laskettu ohjelma-alaan eikd lampimé&an bruttoalaaan)
Puutavara- ja muuraustarvikevarasto 200 0 huom! kylmaa tilaa, lukittava (ei laskettu ohjelma-alaan eika lampimaan bruttoalaaan)
Asiakas- ja yleisotilat
Vastaanotto
Pukutilat
Yleis6n naulakkotilat
TYOPAJAT 20 1 505| 25,225 20 505 huom! Ei sisalld opettajien sosiaalitiloja
Tyosali 400 1 400 KORKEUS ja AJOMAHDOLLISUUS
teoriatila 60 1 60 jaettavissa kahdeksi 30m2 pienryhmatilaksi
Varasto- ym aputilaa
Opettajien tychuoneet 10 2 20
Opettajien ym henk sosiaalitilat 0 0 0 huom! Ei kohdan kokonaisalassa: sisdltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilayksik6t 20 1 20 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks 0,8
1 wc -tila/ yks
2 pesuallasta/yks 0,143
Siivous 5 1 5| 0,085 siiretty kohdasta 10
Muut ammattiopetustilat (huom! laskettu mukaan kohdan 8 summaan)
9 OPISKELIJOIDEN SOSIAALITILAT 0 1,5 710 1065 20 opiskelijan ryhmissa,siirretty kohdan 8 yhteyteen
Pukutilat 710 0 0 0,8 sis pesupaikan/pukuhuone
Pesutilat (ryhmat) 27 0 0 suihkut
Henk.omaisuuskaapit 710 0,000 0 0,143
10 SIIVOUS (ammattiopetustilojen) 60,35 0 o 0,085 710 60 siirretty kohdan 8 yhteyteen
TEKNISET TILAT 1150 9% 767 13 %
IV-konehuoneet (mukana teknisten tilojen kokonaisalassa) 900 6,0% 511
Muut tekniset tilat 250 3,0% 256
nousukeskus 20
jakokeskukset / 100 m2 kohti 1 64 77 Toiminnallinen jaottelu; suurissa tiloissa yleensa yksi isompi jakokeskus
atk-ristikytkennat 6 26 153 Toiminnallinen jaottelu; suurissa tiloissa yleensa yksi isompi ristikytkentatila



ROIHUPELLON KAMPUS
Stadin ammattiopisto tekniikka - asennus
LISATILAT

opisk
Kiinteistopalvelut 155
Talotekniikka 275
Pintakdsittelyala 125
Tyopajat 40
yht. opiskelupaikkoja 595

3. vaihe
TILAOHJELMA

ryhméat  paikalla

8,9 8 (17,5 opiskelijan ryhmat)

15,7 13

7,1 6

2,3 2 henkilokunta

0,0 opetushenkilosto
hallinto

34,0 28,9 kayttajapalvelut

5975

TARVESELVITYS / jia

Vaesténsuojan mitoitus (RT 92-11083)
Kerrosala-arvio (tekn tilat ja vss ei kemmid)
varsinainen suoja-ala (2% x kerrosalasta)

suojaryhmia vahintdan (max koko 270)
suojia vahintaan (max koko 135)
suojahuoneita vahintaan (max koko 90)

vss-tilat yhteensa

10700
214

1

2

30.6.2014

iv-laitteet
5
sulkutilat
5

3 ensiaputila

230

Bruttoala-arvio (kerroin 1,33 madritelty alustavien luonnosten perusteella)

1,33

12000

6

Mitoitus Opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen perusteella huomioituna tydssaoppimisjaksojen viahentava vaikutus 15 %

hym2/opisk Ohjelma|OPH mitoitusohje Tavoite
Yhteiset tilat 3,4 2016 5,00 595 2529
hym2/opiskelija 3,4 2016 5,00 595 2529
Ammattiaineet 6991 595 7594
Kiinteistopalvelut hym2/opisk. 10,3 1598 14,80 155 1950
Talotekniikka hym2/opiskelija 9,3 2558 14,80 275 3460
Pintakdsittelyala hym2/opisk. 14,8 1848 18,00 125 1913
tyopajat 24,7 988 8,00 40 272
Ohjelma-ala yhteensa 15,14 9006 10123
Kooste 3. vaiheen opetustiloista kpl ohj.ala
—teoriaopetustiloja (ATTO-tilojen yhteydessa) 8 480
—teoriaopetustiloja (ammattiopetustilojen yhteydessa) 2 120
—liikuntatilat (jaettavissa 2 ryhmalle) 0 687
—Kiinteistopalveluiden tyosalit 7 1120
—talotekniikan tyosalit 10 1800
—Pintakasittelyalan tyosalit 2 1240
—tyopajojen tyosali 2 800
Opetustiloja yhteensa 31 6247
Huom! lukuihin ei sisélly pienryhmétilat eikd tydsalien ammatti-teorianurkkaukset
OPH*0,85
81300 KPL hym2 hym2/opisk HUOMIOITAVAA
1 Hallinto 464 1,182 595 703
Opettajien tyoskentelytilat 13 23 299 Monitilaa, 23 opettajaa kerralla paikalla, huom! osa kohdan 8 tydsalien yhteydessa
Erilliset tydhuoneet 13 6 105
Opinto-ohjaajat 2 kpl 15 2 30
Neuvottelutila 30 1 30
Opiskelijahuolto 15 0 0 toteutetaan 1. vaiheessa
2 Kirjasto 0 0 0,213 1735 369 toteutetaan 2. vaiheessa
( 151 0,213 595 jos kirjasto rakennetaan vaiheittain)
3 Keittio- ja ruokailutilat 0 toteutetaan 1. vaiheessa
( 223 0,374 595 jos Keittio- ja ruokailutilat vaiheittain)
4 Sosiaalitilat, yhteiset 294| 0,536 595 319 huom! terveydenh vahennetty
Opettajien ym henk sosiaalitilat 59,5 127
- puku-pesu 56
-wce 4 6
- taukotila sis postilokerikot 60
- ope paallysvaatetilat (0,1 m2/hl6) 6
Opiskelijoiden erilliset wc-tilat 1,5 30 50 sisdltaa le-wc:n
Liikunnan puku- ja pesutilat 57
hallintotilojen yhteydessa, toteutetaan 1. vaiheessa
Paallysvaatetilat opiskelijat 0,1 595 60
5 Opiskelijatilat 0 29
Oppilaskunnan huone 0 0,017 1735 29 toteutetaan 1. vaiheessa
6 Siivous (seka yhteisten tilojen ettd ammattiopetustilojen) 91 0,153 91 1/ mahd. kerros, 1 siivouskeskus
Siivouskeskus ja varasto 30 RT 91-10971
Siivoustilat 6 4,5 27
7 ATTO-tilat varastoineen 1167 2,125 1264 poikkeama oph:n sosituksesta
Liikunta 687
Sali 450 1 450
ndyttamo 80 0 0
varastot (tuoli, voim, ndyttamon) 115 0 0
Kuntosali 90 1 90
Liikunnan puku- ja pesutilat 147 1 147 (45+45+45+12) siirretty kohdasta 4
Opetustilaa varastoineen 8 480
yleisopetustila 60 5 300|2 rinnakkain yhdistettavissd 60 hengelle
atk 60 1 60
Taide ja kulttuuri 60 2 120
8 AMMATTIOPETUSTILAT (varastoineen ja opiskelijoiden sosiaalitiloineen) 6991 430 5024 jokaiselle ammattiopetusryhmalle oma tydsali tai atto-luokka
ohjaava ja a-startti vuorottelevat ndiden kanssa
Opetustilat pisk/ryhrr  kpl hym/opisk lisdksi liitkuntaryhma
77777777777777777 KIINTEISTOPALVELUT 20 6 1598 10,31 155 1598 2 ryhmaa Atto-/teoriatiloissa
Tyosalit 160 7 1120
Ulkoaluetyosalit 2
Rakennussalit 2
Uusiutuvien koekayttosali 1 Yhteinen Tate:n kanssa
Automaatiosali 1
Huoltosali 1 Yhteinen Tate:n kanssa
Pienryhmatila 30 1 30 Tyosalien yhteydessa (ammattiteorianurkkaus)
Opettajien tyéhuoneet 10 2 20
Opettajien ym henk sosiaalitilat 0 0 0 huom! Ei kohdan kokonaisalassa: sisaltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilayksikot 20 9 180 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks 0,8
1 wc -tila/ yks
2 pesuallasta/yks 0,143
Siivous 8 1 8| 0,085 siiretty kohdasta 10




Varasto- tms aputilaa 40 6 240
TALOTEKNIIKKA 20 10 2558 9,30 275 2558 3 ryhmai Atto-/teoriatiloissa
Tyosalit 180 10 1800
Kylmdasennussali 2
Peltiseppa- ja tekn.eristyssali 2
Iv-asennussali 2
Putkiasennussali 4
Hitsaussali 0 Yhteinen kone-/metallialan kanssa (siséltyy vaiheeseen 2)
Pienryhmatila 30 1 30 Tyosalien yhteydessa (ammattiteorianurkkaus)
Opettajien tyohuoneet 10 2 20
Opettajien ym henk sosiaalitilat 0 0 0 huom! Ei kohdan kokonaisalassa: siséltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilayksik6t 20 15 300 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks 0,8
1 we -tila/ yks
2 pesuallasta/yks 0,143
Siivous 8 1 8| 0,085 siiretty kohdasta 10
Varasto- tms aputilaa 40 10 400
PINTAKASITTELYALA 20 5 1848 14,78 125 1848 1 ryhmi Atto-/teoriatiloissa
Tyosalit 620 2 1240 Tyosalien yhteyteen amme-teorianurkkaus jokaiseen saliin
Tyoskentelyloosit (n. L3xS2xK2,5) 40+40 kpl
Tulityotila 45 1 45
Koristemaalausluokka 55 2 110
Kalusteluokka 55 3 165
Pesutila
Hiontatila
Maalaustila
Ruiskumaalaustila 20 1 20
Opettajien tyohuoneet 10 2 20
Opettajien ym henk sosiaalitilat 0 0 0 huom! Ei kohdan kokonaisalassa: siséltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilayksik6t 20 7 140 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks
1 we -tila/ yks 0,8
2 pesuallasta/yks
Siivous 8 1 8| 0,085 siiretty kohdasta 10
Varasto- tms aputilaa 100 1 100
TYOPAJAT 20 2 988 24,70 40 988 huom! Ei sisalla opettajien eika opiskelijoiden sosiaalitiloja eika siivoustiloja
Tyosali 400 2 800
teoriatila 60 2 120 jaettavissa kahdeksi 30m2 pienryhmatilaksi
Varasto- ym aputilaa
Opettajien tyéhuoneet 10 2 20
Opettajien ym henk sosiaalitilat 0 0 0 huom! Ei kohdan kokonaisalassa: sisaltyy kohdan 4 tilaohjelmaan
Opiskelijoiden sosiaalitilayksikot 20 2 40 20 opiskelijan ryhmissa, siirretty kohdasta 9
2-osaiset vaatekaapit 20 kpl/yks
1 Suihku/yks
Henk.omaisuuskaapit 20 kpl/yks 0,8
1 wc -tila/ yks
2 pesuallasta/yks 0,143
Siivous 4 2 8| 0,085 siiretty kohdasta 10
Asiakas- ja yleisotilat
Vastaanotto
Pukutilat
Yleis6n naulakkotilat
'Vl\rlrlrtrjrtrjrtrVerlrrrrr{r'r'\attiopetustilat (huom! laskettu mukaan kohdan 8 summaan)
9 OPISKELIJOIDEN SOSIAALITILAT 0 1,5 430  892,5 20 opiskelijan ryhmissa,siirretty kohdan 8 yhteyteen
Pukutilat 430 0 0 0,8 sis pesupaikan/pukuh
Pesutilat (ryhmat) 23 0 0 suihkut
Henk.omaisuuskaapit 430 0,000 0 0,143
10 SIIVOUS (ammattiopetustilojen) 36,55 0 o 0,085 430 37 siirretty kohdan 8 yhteyteen
TEKNISET TILAT 1193 © % 811 13 %
IV-konehuoneet (mukana teknisten tilojen kokonaisalassa) 930 6,0% 540
Muut tekniset tilat 263 3,0% 270
nousukeskus 20
jakokeskukset / 100 m2 kohti 1 68 81 Toiminnallinen jaottelu; suurissa tiloissa yleensa yksi isompi jakokeskus
atk-ristikytkennat 6 27 162 Toiminnallinen jaottelu; suurissa tiloissa yleensa yksi isompi ristikytkentatila
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746,5 m2 Roihupellon kampus
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1-3 vaiheet
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ROIHUPELLON KAMPUKSELLE SUUNNITELTUJEN KOULUTUSTEN NYKYTILOJEN JA UUDEN KAMPUKSEN VUOKRA- JA KAYTTAJAPALVELUKUSTANNUSVERTAILU 28.11.2014 LITE 3
NYKYISET TILAT ROIHUPELLON KAMPUS
TOIMIPAIKAT MENOT / vuosi Roih MENOT / vuosi
NYKYTILANTEESSA, MYLLYPURON TAYTYTTYA Roihupellon kampus |KO VAIHEIDEN VALMISTUTTUA 0,85 * brm2
Nykyinen osoite tilakesk arvio OPISKE- valmistuessa vaihe tilanne arvio OPISKE-
Koulutus htm2 vuokra e /vuosi korjausvelka| kouluisantd siivous ruokailu LIJOITA toimipaikka vuokra vuonna htm2 kouluisanta siivous ruokailu LUOITA
investointi 2019
HOLKKITIE 3858 510031 7 700 000 - 31485 poistuu 72
logistiikka 273 516 228 325
Metallica 690 112 800 1300 000 - 40787 34
valmistavat (sis pajatoimintaa) 220
KOSKELANTIE 440 30969 900 000 - 8900 - poistuu
kuljettajakoulutus 1-vaihe
ONNENTIE arvioitu n 1/2 Metrop 1900 188 988 3800 000 29 861 20420 65 280 77 poistuu 2300 000 100
laboratorioala tiloista m2
YHTEENSA 842 788 13 700 000 2 300 000 1 vaihe 10956 40 000 210 000 509 306 717
A.WETTERINTIE ULKOA VUOKR: 13698 2602134 27 000 000 39583 126 839 poistuu 2023
kone- ja metalliala 197 463 320 260
rakennusala 227083 368 2-vaihe 430
-sisaltaa korjausrakentajat Myllypurosta 115 647 160
HANKASUONTIE ULKOA VUOKR: 1278 175785 2500 000 - - 34997 34 poistuu 1_2 2095 000 20
valmistavat (sis pajatoimintaa) 1+2 vaihe
YHTEENSA 2777919 29 500 000 4395 000 1+2-vaihe 21538 80 000 460 000 1013 641 1427
MYLLYPURO 6316 1520376 - 39620 140 640 poistuu 202x
kiinteistopalveluala ‘ 97577 135 155
pintakasittelyala 97 577 135 125
valmistavat (sis pajatoimintaa) 1-3 40
STURENKATU
talotekniikan opiskelu muuttaa Roihupeltoon kampus 275
jaa kayttoon
osa tilasta
korjattava
muulle koul
PALKANEENTIE ULKOA VUOKR: toimipaikka
turva-ala 3844 853920 7 600 000 19810 63979 poistuu; koul
sahkoala aikuiset palaa St:lle
50 800 000 3-vaihe 1-3 vaihe
korjausvelan
YHTEENSA 2374296 vuokravaik./ v 2 243 000 6638000 | 1-3-vaihe 32752 80 000 745 000 1436 287 2022
YHTEENSA 32024 8235 003 2 240 000 128 874| 392 263 1149 927 1491 6 638 000 32752| 80000 745 000 1436 287 2022
Vuokra-arvio huomioiden korjausvelka-arvion llitaksytts, tilha TULOT / vuosi MENOT / vuo|arvioitu timénhetkisten hintojen perusteella
30 vuoden kuoletusajalle Liikuntasali 1 44000 39000
Liikuntasali 2 44 000 39000
Yhteensi tulot-menot 10 000
YHTEENSA MENOT - TULOT 9 906 067 8 889 287
htm2/opiskelija Opiskelijapaikkoja htm2/opiskelija Opiskelijapaikkoja
21,5 1491 | 6644 eur/v/opisk 16,2 2022 4396 eur/v/opisk
liséksi iltaopiskelijoita 400 2422 3670
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