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V 31.8.2016, Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vai-
heen hankesuunnitelma

HEL 2015-013974 T 10 06 00

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4.12.2015 päivätyn Stadin am-
mattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen rakentamisen hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 12 890 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 
35 420 000 euroa heinäkuun 2015 kustannustasossa.

Tiivistelmä

Roihupeltoon kortteliin nro 45190 rakennetaan kolmessa eri toteutus-
vaiheessa ammatillisen koulutuksen tilat noin kahdelletuhannelle teknii-
kan ja liikenteen alan koulutuspaikalle. Uudisrakennus on toteutettavan 
kampuskokonaisuuden ensimmäinen rakennusvaihe. Se sisältää tilat 
Stadin ammattiopiston logistiikan ja laboratorioalan tutkinnoille, valmis-
tavalle koulutukselle ja työpajatoiminnalle. Hankkeessa toteutetaan li-
säksi koko tulevaa kampusta palvelevat ravintola-, keittiö-, liikunta- ja 
henkilöstötilat.

Hankesuunnitelma perustuu osaltaan opetuslautakunnan suomenkieli-
sen jaoston 16.12.2014 (160 §) hyväksymään koko Roihupellon suun-
niteltua kampusta koskevaan toiminnalliseen tarveselvitykseen. Hank-
keen pysyminen aikataulussa on tärkeää uusien koulutuspaikkojen 
käyttöönoton mahdollistamiseksi ja Sturenkadun kampuksen korjaus-
töiden oikean ajoituksen varmistamiseksi. Samoin kaupunginvaltuuston 
11.5.2016 (123 §) hyväksymän Staran ja liikuntaviraston tilojen siirtä-
mishankkeen sovittaminen yhteen ammattiopiston kampushankkeen 
kanssa on tärkeää.

Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen 4.12.2015 
valmistunut hankesuunnitelma on liitteenä 1 ja 16.12.2014 hyväksytty 
ja 28.11.2014 päivätty Roihupellon kampuksen toiminnallinen tarvesel-
vitys liitteenä 2.

Esittelijän perustelut

Nyt hyväksyttäväksi ehdotettu Roihupellon ensimmäisen vaiheen han-
kesuunnitelma perustuu opetuslautakunnan 11.12.2012 (217 §) hyväk-
symään esiselvitykseen Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen 
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tilatarpeesta ja sen pohjalta laadittuun, opetuslautakunnan suomenkie-
lisen jaoston 16.12.2014 (160 §) hyväksymään Roihupellon kampuksen 
toiminnalliseen tarveselvitykseen.

Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen suunniteltujen kolmen 
vaiheen toteutus sisältyy 2.12.2015 hyväksyttyyn vuosien 2016-2025 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan, samoin kiinteistölauta-
kunnan vuoden 2017 talousarvioesityksessään vuosille 2017-2026 hy-
väksymään vastaavaan rakentamisohjelmaesitykseen. 

Nyt kysymyksessä oleva ensimmäinen vaihe on ohjelman mukaan 
suunniteltu rakennettavaksi vuosina 2018 -2020, toinen, arviolta 28 
Me:n vaihe, vuosina 2020-2022, ja kolmas, kustannusarvioltaan 30 
Me:n vaihe vuosina 2022-2024.

Stadin ammattiopiston uusille tiloille varattua tonttia korttelissa 45190 
kehitetään ja tontin käyttöä tehostetaan Helsingin kaupungin yleiskaa-
vauudistuksen ja Visio 2050:n mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin, ja uusi asemakaava 
valmistuu rakennushankkeen edellyttämässä aikataulussa. Yhdyskun-
tateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) 
muutetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Korttelin raken-
nusoikeus kasvaa niin, että tontille on mahdollista sijoittaa Stadin am-
mattiopiston Roihupellon kampuksen tarveselvityksen mukaisen laajuu-
den lisäksi myös muita tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia ope-
tustoimen tiloja tai muuta soveltuvaa toimitilarakentamista tulevan Rai-
dejokerin varrelle. 

Keskitettäessä uudet opetustilat kampukselle saadaan sekä taloudelli-
sia että pedagogisia ison yksikön hyötyjä, kun kaikki opetus-, liikunta-, 
ruokala- ja hallintotilat ovat yhteiskäyttöisiä.

Roihupellon kampukselle keskitetään erityisesti sellaisia koulutusaloja, 
joille ei löydy nykyisestä kiinteistökannasta opetukseen soveltuvia, riit-
tävän hyväkuntoisia, esteettömiä tai tilankäytön kannalta tehokkaita ti-
loja. 

Ensimmäinen toteutusvaihe käsittää tilat Stadin ammattiopiston logistii-
kan ja laboratorioalan tutkinnoille, valmistavalle koulutukselle ja työpa-
jatoiminnalle. Hankkeessa toteutetaan lisäksi koko tulevaa kampusta 
palvelevat yhteiset ravintola-, keittiö-, liikunta- ja henkilöstötilat. 

Hankkeen tavoitteena on toiminnan tehostuminen ja tilatehokkuus, 
opetuksen erityisvaatimusten huomioiminen suunnittelussa sekä tilojen 
terveellisyys, turvallisuus ja muunneltavuus, korkea käyttöaste ja yh-
teiskäyttöisyys.
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Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut tontilla olevat nykyiset tilat 
Staralle, liikuntavirastolle ja opetusvirastolle. Staran ja liikuntaviraston 
toiminnot siirtyvät Vuosaareen rakennettaviin korvaaviin tiloihin. Logis-
tiikka-alan opetus siirtyy tontilla sijaitsevista nykyisistä tiloista ensim-
mäisessä toteutusvaiheessa valmistuviin uusiin tiloihin. Tontilla sijaitse-
vat rakennukset puretaan lukuun ottamatta tontin lounaiskulmassa, 
osoitteessa Tulppakuja 3 sijaitsevaa kolmikerroksista huolto- ja toimis-
torakennusta, joka jää toistaiseksi nykyiseen käyttöön. 

Tilakeskus varmistaa Roihupellossa rakentamisvaiheen järjestelyin ja 
tarvittavin suojaustoimenpitein, että ammattiopiston ajo-opetusmahdol-
lisuudet ovat riittävät myös 1. rakennusvaiheen aikana.

Tilakeskus varmistaa myös, että tällä hetkellä Metropolian vuokratilois-
sa Onnentiellä toimiva ammattiopiston laboratorioalan koulutus voi jat-
kua Onnentien tiloissa Roihupellon 1. vaiheen uudisrakennuksen val-
mistumiseen asti myös kiinteistön omistuksen vaihtuessa ja Metropo-
lian siirryttyä Onnentieltä Myllypuroon.

Hankkeen laajuus

Hankkeen bruttoala on 12 890 brm² ja huoneistoala 10 592 htm².  

Rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2016 talousarvion talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmaan vuosiksi 2016 - 2025. Hanke on merkitty 32 miljoo-
nan euron (alv. 0 %) suuruisena vuosina 2018 - 2019 rakennettavana 
hankkeena. 

Kiinteistölautakunnan 19.5.2016 hyväksymään kiinteistöviraston talous-
arvioehdotukseen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotukseen 
vuosille 2017 - 2019 sisältyvässä tilakeskuksen talonrakentamisohjel-
massa vuosiksi 2017 - 2026 hanke on merkitty 35,5 miljoonan euron 
suuruisena rakennettavaksi vuosina 2018 - 2019.

Kustannukset

Tilakeskuksen laatima hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio 
on 35 420 000 euroa arvonlisäverottomana heinäkuun 2015 kustannus-
tasossa. Kustannusarvio ei sisällä nykyisten rakennusten purkukustan-
nuksia, joiden kustannusarvio nyt kysymyksessä olevan ensimmäisen 
vaiheen osalta on 330 000 euroa.

Vuokravaikutus

Uudisrakennus on opetusvirastolle vuokrakohde, jonka kiinteistöviras-
ton tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäälli-
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kön mukaan tilakustannuksesta aiheutuva pääomavuokra opetusviras-
tolle tulee olemaan noin 15,70 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokra 3,50 eu-
roa/htm²/kk ja vuokraan sisällytettävä käyttäjäpalvelumaksu 0,5 eu-
roa/htm²/kk eli yhteensä 19,70 euroa/htm²/kk, 208 000 euroa/kk ja 
2 502 000 euroa vuodessa. Vuokralaskelman laskentaperuste on tuot-
tovaade 3 % ja poistoaika 30 vuotta.

Opetuslautakunnan lausunto

Opetuslautakunta puoltaa lausunnossaan hankesuunnitelmaa ja koros-
taa samalla aikataulussa pysymisen
tärkeyttä uusien koulutuspaikkojen käyttöönoton mahdollistamiseksi ja 
Sturenkadun kampuksen korjaustöiden oikean ajoituksen varmistami-
seksi.

Väistötilakustannus

Tilakeskus varaa rahoituksen, arvonlisäverottomana enintään 
1 000 000 euroa, Metropolian vuokratiloissa osoitteessa Onnentie 13 
toimivan Stadin ammattiopiston laboratorioalan koulutuksen mahdolli-
sesti tarvitsemien tilapäistilojen järjestämiseen.

Aikataulu ja toteutus

Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2018 ja hankkeen val-
mistua kesäkuussa 2020. Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen 
toteuttamisesta ja  kiinteistön ylläpidosta. 

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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