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Esitys

Yleisten toiden lautakunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman
(2.5.2016, liite 1 ja 2) hyvaksymista Kruunusillat raitiotien yleissuunni-
telmaan (15.2.2016, liite 4, 5, 6) perustuen ja siten, ettd hankkeen ko-
konaiskustannukset ovat enintaan 259 milj. euroa (MAKU huhtikuu
2015).

Hanke toteutetaan rakennusviraston ja Helsingin kaupungin liikkennelai-
toksen -liikelaitoksen (HKL) yhteishankkeena. Rakennusvirasto vastaa
projektinjohtamisesta ja -toteuttamisesta. Kustannukset jakautuvat ra-
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Hanke

kennusviraston ja Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen
(HKL) kesken liitteen 2 kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti.

Kruunusillat -hankkeen tavoitteena on jarjestaa kasvavalle Laajasalolle
sujuva ja kilpailukykyinen joukkolilikenneyhteys kantakaupunkiin seka
kytkea alue joukkoliikenteen runkoyhteydella seudun joukkoliikennejar-
jestelmaan.

Kruunusillat -hanke on Laajasalon kasvun edellytys. Kruunuvuorenran-
taan suunnitellaan uutta 12 500 asukkaan kaupunginosaa. Muualla
Laajasalossa kartoitetut tiivistamismahdollisuudet toisivat asuntoja noin
10 000 uudelle asukkaalle. Seka Yliskylan pienalueen taydennysraken-
tamissuunnitelmat ettd Kruunuvuorenrannan asemakaavat perustuvat
raitiotieyhteyden olemassaoloon. Voimassa olevassa Helsingin yleis-
kaavassa (2002) keskustan ja Laajasalon valille on esitetty joukkolii-
kenneyhteys, joka uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) esitetaan
pikaraitiotiena. Helsingin kaupunginvaltuuston paatoksen (12.11.2008)
mukaisesti yhteytta suunnitellaan raitiotie- ja siltayhteytena.

Kruunusillat -hanke kasittaa Helsingin keskusta-alueen ja Laajasalon
valisen raitiotieyhteyden seka sen rakentamiseen ja kayttoon liittyvat
jarjestelyt. Uusi noin 10 kilometria pitka raitiotieyhteys on suunniteltu
Helsingin keskustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruunuvuo-
renrannan ja Yliskylan valille. Raitiotien lisaksi yhteysvalille rakenne-
taan pyoraliikenteen baanayhteys seka kavelyteita. Uudet rata-osat to-
teutetaan pikaraitiotiemaisena, mutta kuitenkin yhteensopivana nykyi-
sen raitioverkon kanssa.

Raitiotielle on suunniteltu perustettavan kaksi linjaa:

1. Yliskylan linja: Rautatieasema—Hakaniemi—Nihti—-Korkeasaa-
ri-Kruunuvuorenranta—Yliskyla (tihea runkolinja, jota lilkennoi-
daan noin 45-metrisilla vaunuilla)

2. Haakoninlahden linja: Kolmikulma—rautatieasema—Hakanie-
mi—Nihti—-Korkeasaari—Kruunuvuorenranta—Haakoninlahti (tay-
dentava linja, jota liikenndidaan nykyisen kaltaisilla noin 30-met-
risilla vaunuilla).

Helmikuussa 2016 valmistuneessa raitiotien yleissuunnitelmassa on
kuvattu rata, siihen liittyvat pysakit ja rakenteet seka pyoratiet, katujar-
jestelyt ja muut hankekokonaisuuteen liittyvat asiat silla tarkkuudella,
etta Kruunusillat -hankkeen kustannuksista, toteutettavuudesta ja vai-
kutuksista on riittavat tiedot hankkeen viemiseksi investointiohjelmiin ja
toteutuksesta paattamiseksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta on pyyta-
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nyt yleissuunnitelmasta ja hankesuunnitelman tiivistelmasta lausunnot
(lausuntoaika 9.3.-8.4.2016). Lausunnoissa esille nostetut hankesuun-
nitelmaa koskevat asiat on esitetty liitteena 3 olevassa vuorovaikutus-

raportissa.

Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus Kruunusillat-hankekokonaisuu-
desta. Hankesuunnitelmassa on kuvattu hankkeen toteutusvastuut, -
jarjestys ja -aikataulu. Hankesuunnitelmaa on laadittu samanaikaisesti
yleissuunnitelman kanssa.

Kruunusillat-hankkeen toteuttamisesta vastaa rakennusvirasto yhdessa
Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitoksen (HKL) kanssa.

Hankkeen sisaltd

Hankkeessa toteutetaan liikenneyhteys ja sen vaatimat katu- ja lilkken-
nejarjestelyt seka:

— keskustan paatepysakkijarjestelyt

— Hakaniemen — Merihaan alueen rantarakenteet

— Merihaka-Nihti -silta

— Finkensilta Nihdin ja Korkeasaaren valilla

— Mischan ja Maschan aukio Korkeasaaressa

— Korkeasaaren ja Palosaaren valiin rakennettava maapenger, jonka
toteuttaminen edellyttaa ruoppauksia ja tayttoja

— Kruunuvuorensilta Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan valilla

Kruunusillat -hankkeeseen liittyy lisaksi kohteita, joiden rakentaminen
hankkeen yhteydessa on valttamatonta tai perusteltua, mutta jotka joh-
tuvat muusta kuin Kruunusillat -hankkeen toteuttamisesta. Hankkeen
yhteydessa rakennettavista kohteista merkittavimmat ovat Hakaniemen
sillan uusiminen seka Kaivokadun kannen peruskorjaus. Niiden toteu-
tus seka Nihdin ja Yliskylan alueiden rakentaminen ja Korkeasaaren ra-
kennustyot on yhteen sovitettava Kruunusillat- hankkeen toteutuksen ja
aikataulun kanssa

Kustannukset

Hankkeen rakennuskustannusarvio on 259 milj. euroa (MAKU huhtikuu
2015). Lisaksi tarvitaan investoinnit raitiovaunuvarikkoon (20-25 mil;.
euroa) ja raitiovaunukalustoon (75-80 milj. euroa), naista kustannuksis-
ta vastaa HKL, eli ne ovat osa raitiotien liikkenndintikustannuksia.

Rakennuskustannukset on jaettu hankkeen kustannusraportissa (liite 2)
aiheuttajaperiaatteiden mukaisesti rakennusviraston ja Helsingin kau-
pungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) valilla siten, etta jalankulun ja
pyorailyn osalta (37 %, 97,1 milj. euroa) rakennusvirasto vastaa kus-
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tannuksista ja raitiotien osalta (63 %, 162,1 milj. euroa), Helsingin kau-
pungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) vastaa kustannuksista. Kustan-
nusjako-osuudet voivat tarkentua jatkosuunnitteluvaiheessa.

Rakennusviraston ja HKL-liikelaitoksen kymmenen vuoden investoin-
tiohjelmissa on varauduttu hankkeen rakentamiseen vuosina 2018-
2025. Talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessa varmistetaan ra-
kennusviraston investointimaararahat yleissuunnitelman kustannusar-
vion ja kustannusjaon mukaisesti.

Toteutusvastuut

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupunki. Toteutusvastuu on rakennusvi-
rastolla ja Helsingin kaupungin liikennelaitos - liikelaitoksella (HKL).
Hankkeesta ja projektin johtamisesta vastaa rakennusvirasto. Kruunu-
sillat -hanke suunnitellaan ja rakennetaan Yhteinen kunnallistekninen
tydmaa -hankkeena.

Aikataulu ja toteutus

Tavoitteena on, etta koko yhteys on valmis vuoden 2025 aikana ja rai-
tiotien lilkenndinti alkaisi vuoden 2026 alussa.

Alustavan toteutusvaiheistuksen mukaisesti rakentaminen aloitetaan
Finkensillasta vuonna 2018. Silta valmistuu noin kahdessa vuodessa.
Maanrakennusty6t Korkeasaaressa ajoittuvat vuosille 2019-2021.
Kruunuvuorensillan rakentaminen aloitetaan vuonna 2019 ja sen on ar-
vioitu kestavan noin vuoteen 2023.

Keskustan tyot aloitetaan paatepysakin rakentamisella vuonna 2024,
rakentamisen on arvioitu kestavan kaksi vuotta. Tana aikana tehdaan
tarvittavat toimenpiteet keskustan raitiotieverkolle.

Hakaniemen alueen rakennustyot kaynnistetaan vuonna 2022. Ensim-
maisessa vaiheessa vanhaa katualuetta puretaan tarvittavissa maarin
seka levennetaan tukimuurein ja taytdin merelle pain. Hakaniemen sil-
lan uusiminen seka Hakaniemen ja Merihaan aluekehittamishanke so-
vitetaan yhteen Kruunusillat -hankkeen rakennustoiden kanssa. Meri-
haka—Nihti-sillan rakennusty6t ajoittuvat vuosille 2022—-2025. Koko sil-
tayhteys voidaan rakentaa loppuun vasta kun laivakuljetukset Hana-
saaren polttoainesatamaan paattyvat vuoden 2024 kesalla.

Kruunuvuorenrannan ja Yliskylan osalta katuty6t ajoittuvat vuosille
2023-2025. Raitiotie kaikkine rakenteineen on maara rakentaa vuosien
2024-2025 aikana koko Laajasaloon.

Hankkeen ymparistdlle aiheuttamat haitat pyritdan saamaan mahdolli-
simman vahaisiksi systemaattisella ymparistovaikutusten ja -riskien
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hallinnalla ja sen pohjalta tehdylla suunnittelulla. Tavoitteena on, etta
hankkeen eri osapuolet ja sidosryhmat ymmartavat tunnistetut ja mah-
dolliset viela tunnistamattomat ymparistonakokohdat ja niiden merkityk-
sen tyovaiheiden toteutuksessa ja kokonaisuuden kannalta. Paamaara-
na on suunnittelun, paatoksenteon valmistelun, rakennuttamisen ja ra-
kentamisen, kayton ja yllapidon vastuulliset ratkaisut.

Hankkeen viestinta ja vuorovaikutus on hyvin suunniteltua, avointa ja
aktiivista. Viestinta etenee hankkeen tahdissa ja tukee hankkeen kun-
kin vaiheen tavoitteita.

Vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyo

Kasittely

Asukasvuorovaikutus on tapahtunut raitiotien yleissuunnitelman yhtey-
dessa mm erilaisten yleisdtilaisuuksien avulla.

Hankesuunnitelmasta on pyydetty eri viranomaisten lausunnot raitiotien
yleissuunnitelman lausuntojen yhteydessa (liite 3).

17.05.2016 Ehdotuksen mukaan aanestyksin

Esittelijan muutos:
Kohtaan "Esitysehdotus" kappale 1, viimeisen virkkeen loppuun lisays:
"(MAKU huhtikuu 2015)".

Kohtaan "Esitysehdotus" alaotsikko "Kustannukset" kappale 12, 1. virk-
keen loppuun lisdys: "(MAKU huhtikuu 2015)".

Palautusehdotus:

Terhi Koulumies: Esitan, etta lautakunta palauttaa suunnitelman uudel-
leen valmisteltavaksi siten, ettd myods yksityisautoilu on mahdollista sil-
lalla. Hankkeen kustannukset ovat niin korkeat ja sillan elinkaari niin
pitka, ettd ei ole tarkoituksenmukaista sulkea yhta keskeista liikennodin-
timuotoa kokonaan sen ulkopuolelle. Kaupunki- ja likennesuunnittelun
visiot ja tavoitteet voivat olla tulevaisuudessa aivan erilaisia kuin millai-
sia ne nykyaan ovat. Siksi nyt tehtavien ratkaisujen pitaa olla tulevina
vuosikymmenina jarkevasti muokattavissa vastaamaan silloisia tarpei-
ta, joihin myos yksityisautoilu saattaa hyvinkin kuulua.

Kannattaja: Matti Kopra
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Esitan, etta lautakunta palauttaa suunnitelman uudelleen
valmisteltavaksi siten, ettd myos yksityisautoilu on mahdollista sillalla.
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Esittelija

Lisatiedot

Hankkeen kustannukset ovat niin korkeat ja sillan elinkaari niin pitka,
etta ei ole tarkoituksenmukaista sulkea yhta keskeista liikkennéintimuo-
toa kokonaan sen ulkopuolelle. Kaupunki- ja likennesuunnittelun visiot
ja tavoitteet voivat olla tulevaisuudessa aivan erilaisia kuin millaisia ne
nykyaan ovat. Siksi nyt tehtavien ratkaisujen pitaa olla tulevina vuosi-
kymmenina jarkevasti muokattavissa vastaamaan silloisia tarpeita, joi-
hin my0s yksityisautoilu saattaa hyvinkin kuulua.

Jaa-aanet: 5
Aura Kostiainen, Antti Moller, Eija Paananen, Dennis Pasterstein, Ma-
riam Rguibi

Ei-aanet: 2
Matti Kopra, Terhi Koulumies

Tyhja: 1
Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Porrd Sahlberg

Eridva mielipide:

Terhi Koulumies: Jatan eriavan mielipiteen, koska mielestani siltahank-
keen suunnitelma pitaisi uudelleenvalmistella siten, ettd myos yksityi-
sautoilu on mahdollista sillalla. Hankkeen kustannukset ovat niin kor-
keat ja sillan elinkaari niin pitka, etta ei ole tarkoituksenmukaista sulkea
yhta keskeista liikennointimuotoa kokonaan sen ulkopuolelle. Kaupun-
ki- ja liikennesuunnittelun visiot ja tavoitteet voivat olla tulevaisuudessa
aivan erilaisia kuin millaisia ne nykyaan ovat. Siksi nyt tehtavien ratkai-
sujen pitaa olla tulevina vuosikymmenina jarkevasti muokattavissa vas-
taamaan silloisia tarpeita, joihin myos yksityisautoilu saattaa hyvinkin
kuulua.

10.05.2016 Poydalle

osastopaallikkd
Silja Hyvarinen

Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi




