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Selvitys lansimetron viivastymiseen johtaneista syista
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Paatos
Kaupunginhallitus paatti panna asian poydalle.
Kasittely
Esittelijd muutti esitystaan siten, etta paatésehdotuksen toiseksi kappa-
leeksi lisataan seuraava:
Lansimetro Oy:n teettdman selvityksen tulokset tuodaan kaupunginhal-
lituksen arvioitavaksi ensitilassa selvityksen valmistuttua, jonka jalkeen
kaupunginhallitus paattaa kaupunginhallituksen aikaisemmin paatta-
man selvityksen jatkamisesta ja sen tdydentamisesta.
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:
Muutetaan paatodsesitys kuulumaan:
Kaupunginhallitus paattaa jatkaa (27.6.2016 paatetyn mukaisesti) ulko-
puolista selvitysta Lansimetron lilkkenndinnin kaynnistymisen viivastymi-
seen johtaneista tekijoista seka viivastymisesta kaupungille mahdolli-
sesti aiheutuvista lisdkustannuksista. Selvityksessa tulee huomioida
Lansimetro Oy:n oma selvitys niiltd osin kuin se on mahdollista. Selvi-
tyksen tulee olla valmis 31.1.2017 mennessa.
Kannattaja: Laura Kolbe
Veronika Honkasalon vastaehdotusta ei kasitelty asian kasittelyn kes-
keyttamisen vuoksi.
Kaupunginhallitus paatti yksimielisesti panna asian poydalle puheen-
johtajan ehdotuksesta.
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi
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Muutoksenhaku

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Kaupunginhallitus paattaa kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemastaan
paatoksesta poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Lansi-
metron lilkkenndinnin viivastymisen syista ja kaupungille mahdollisesti
aiheutuvista lisakustannuksista siina vaiheessa, kun Lansimetro Oy:n
teettama selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikut-
tavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kasitteli 20.6.2016 Lansimetro
Oy:n ajankohtaiskatsausta seka selvitysta Lansimetro —hankkeen lop-
puunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteista. Konsernijaosto paatti
kehottaa kaupungin edustajia Lansimetro Oy:n hallituksessa toimimaan
niin, ettd varmistetaan kaikin kaytettavissa olevin keinoin Lansimetro —
hankkeen ensimmaisen (Ruoholahti — Matinkyla) vaiheen loppuunsaat-
taminen ja metron lilkkenndinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla
aikataululla seka hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puit-
teissa.

Kaupunginhallitus paatti 27.6.2016 § 633 kehottaa kaupunginkansliaa
kaynnistamaan ulkopuolisen selvityksen Lansimetron liikenndinnin
kaynnistymisen viivastymiseen johtaneista tekijoista seka viivastymi-
sesta kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisdkustannuksista. Selvi-
tys on tehtava 31.10.2016 mennessa.

Kaupunginhallituksen 27.6.2016 edellyttaman selvityksen tekeminen on
tilattu Deloitte Oy:Ita. Selvityksen tekeminen on kaynnistetty.

Esittelija toteaa, etta yhteistydbhankkeen kyseessa ollen nyt puheena
olevan kaltaisen selvityksen tulisi lahtokohtaisesti perustua yhtion omis-
tajien yhteiseen ndkemykseen asiasta. Selvityksesta ja sen aikataulus-
ta on keskusteltu Espoon kaupungin asianomaisten tahojen kanssa.
Keskusteluissa on noussut esille se, ettéd Lansimetro Oy on heinakuus-
sa 2016 kaynnistanyt oman selvityksensa viivastymisesta, hankkeen
kustannusylityksista ja niiden syista. Espoon kanta asiassa on, etta yh-
tion vireille saattaman selvityksen lisaksi erillisen selvityksen tekeminen
ei ainakaan tassa vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.

Esittelija toteaa, ettd Lansimetro Oy:n kaynnistaman selvityksen yhtey-
dessa tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheissa syntyneita kustan-
nusylityksia ja niiden syita seka myos viivastykseen johtaneita syita tar-
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Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Paatoshistoria

kastelemalla kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osapuolten toimin-
tatapaa ja vastuita. Viivastymisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia ei
hankkeen nykyvaiheessa viela pystyta taysin maarittelemaan.

Naista syista esittelija katsoo, ettda kaupungin oman selvityksen teke-
mista tulisi siirtaa ajankohtaan, jolloin yhtio on saanut valmiiksi oman
selvityksensa ja viivastyksen kokonaiskustannukset ovat tiedossa.
Ajankohdan tarkempi maarittaminen ei hankkeen nykyisessa vaiheessa
ole mahdollista. Selvityksen tekeminen on nain ollen tarkoituksenmu-
kaista toistaiseksi keskeyttaa, ja asiasta on paasty Deloitte Oy:n kans-
sa yhteisymmarrykseen.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 925
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Kaupunginhallitus paatti panna asian poydalle.

24.10.2016 Poydalle
Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallitus paatti yksimielisesti panna asian poydalle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Paatos
Kasittely
Esittelija
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apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.08.2016 § 108
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Paatos

Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallituksen konsernijaosto paatti merkita tiedoksi Lansimetro

Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

29.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto paatti kasitella rakennus- ja ymparistotointa johtavan
apulaiskaupunginjohtajan ensimmaisen esityksen (Ryj/1) kokouksen

kolmantena asiana.
20.06.2016 Ehdotuksen mukaan
13.06.2016 Poydalle

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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