Guggenheim Helsinki museohankkeen aikataulu

2016

Helsingin kaupunginhallituksen ja -valtuuston paatokset museohankkeesta

2017

Puitesopimuksen solmiminen: alkuvuosi 2017

Kiinteistoyhtion perustaminen: alkuvuosi 2017

Hankesuunnittelun kaynnistys puitesopimuksen solmimisen jalkeen:
alkuvuosi 2017

Hankesuunnittelu valmis: loppuvuosi 2017

Kaavoituksen kdynnistys: loppuvuosi 2017

Museon oman organisaation kdynnistiminen

Museotoiminnan suunnittelun kdaynnistdminen

2018-2019

Kaava vahvistettu: syksy 2018 - 2020 (mahdollisista valituksista riippuen)
Rakennussuunnittelu 2018 - 2019
Museotoiminnan suunnittelu ja osittain toiminta

2020-2021

Rakennuslupa loppuvuonna 2019 (mahdollisista valituksista riippuen 2020
-2021)

Rakentaminen 2019 - 2020 (jos valituskaava 2020 - 2021)
Museotoiminnan kdynnistdminen asteittain museorakennuksen avajaisiin
saakka.



