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Rakennusvirasto on jatkanut Lansisataman esirakentamis- ja maape-
ran kunnostustoimenpiteita paatettyjen suunnitelmien mukaisesti. To-
teutusalueeseen kuuluu esirakentamista, massojen valivarastointia ja
kasittelyd, maaperan kunnostusta ja tonttialueiden rakentamiskelpoi-
seksi saattamista Jatkasaaren osayleiskaava-alueella (Kvsto
21.6.2006) seka Hernesaaren osayleiskaavaehdotusalueella.

Vuonna 2009 alkaneisiin Lansisataman esirakentamistoihin on vuoden
2015 loppuun mennessa kaytetty 63,2 milj. euroa. Vuodelle 2016 on ta-
lousarviossa varattu Lansisataman esirakentamiseen ja maaperan puh-
distamiseen 11,5 miljoonaa euroa. Lisaksi maararahaa on kaytettavis-
sa vuonna 2015 kayttamatta jaaneiden maararahojen perusteella
myoOnnettyna ylitysoikeutena 2,0 milj. euroa. Vuosina 2017-2025 Lansi-
sataman esirakentamiseen on suunniteltu tarvittavan yhteensa 64 mil;.
euroa. Esirakentaminen jatkuu viela taman jalkeenkin.

Vuonna 2016 kaynnistyivat Hernesaaren risteilijalaiturin ja Ahdinaltaan
ruoppaus- ja tayttotyot. Massojen kierratysalueella jatketaan kaivumai-
den, purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien valiva-
rastointia ja kasittelya. Jatkdsaaren Hyvantoivonpuistossa olevien kah-
den pilaantuneiden maiden hyotykayttdalueen rakentamistyot ovat
kaynnissa. Lisaksi katujen ja puistoalueiden esirakentamista ja johto-
siirtoja tehdaan tonttien rakentamisen edellyttamassa aikataulussa.
Vuoden 2016 esirakentamisen ja pilaantuneen maaperan kunnostuk-
sen kustannukset arvioitiin kevaalla olevan 13,8 milj. euroa. Kaupun-
ginhallitus myonsi ensi vaiheen maararahaksi 6,0 milj. euroa
20.6.2016. Lisaksi todettiin, etta loppuvuoden maararahatarpeen olles-
sa tiedossa syksylla tehdaan kaupunginhallitukselle uusi maararahaesi-

tys.
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Loppuvuoden maararahatarve on tarkentunut loppuvuoden osalta si-
ten, ettd kustannukset tulevat olemaan yhteensa 14,5 milj. euroa. Ko-
honneet kustannukset johtuvat paaosin Ahdinaltaan tayttotoista, joita ei
ole pystytty ennakoimaan. Lisaksi risteilijalaiturin ruoppaus- ja tayttotyot
ovat edenneet ennakoitua nopeammin.

Rakennusvirasto esittaa, etta kaupunginhallitus myontaisi rakennusvi-
raston kayttoon lisarahaa Lansisataman pilaantuneen maaperan kun-
nostamista ja esirakentamista varten 6,5 milj. euroa.
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