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Lisamaararahan myoéntaminen Kruunuvuorenrannan alueiden esira-
kentamiseksi
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Rakennusvirasto on jatkanut Kruunuvuorenrannan esirakentamista
paatettyjen suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esira-
kentamista seka massojen valivarastointia ja kasittelya seuraavilla kaa-
va-alueilla: Hopealaakso ja Kaitalahden laajennus, Koirasaarentie, Koi-
rasaari, Rannat, puisto ja palvelukortteli, Haakoninlahti 1 ja 2. Esiraken-
taminen kasittaa alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista. Massojen
valivarastointi ja kasittely nivoutuu Koirasaaren meritaytossa tarvittavan
louheen valivarastointiin seka kaynnissa olevien urakoiden massojen
hallintaan.

Vuonna 2012 alkaneisiin Kruunuvuorenrannan esirakentamistoihin on
kaytetty yhteensa 5,45 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 on talousar-
viossa varattu Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen ja maaperan
puhdistamiseen 9,0 miljoonaa euroa. Talousarvio perustui siihen, etta
Koirasaaren ruoppaukset ja tayttotyot alkaisivat vuonna 2016. Kyseiset
ruoppaukset ja taytét mahdollistavasta vesiluvasta kuitenkin valitettiin
Vaasan hallinto-oikeuteen, jolloin tyot siirtyvat ainakin vuodella eteen-
pain. Vuosina 2017-2025 esirakentamiseen seka muihin rakentamis-
kelpoiseksi saattamiseen liittyviin toihin arvioidaan tarvittavan 36 mil;.
euroa. Esirakentaminen jatkuu viela taman jalkeenkin.

Kierratysalueella jatkuvat louheen, kaivumaiden, purkumateriaalien ja
pilaantuneiden maiden kasittely. Lisaksi tonttialueiden johtosiirtoja seka
katujen ja puistoalueiden esirakentamista tehdaan tonttien rakentami-
sen edellyttamassa aikataulussa. Vuoden 2016 esirakentamisen ja pi-
laantuneen maaperan kunnostuksen seka naihin liittyvien selvitysten
kustannukset arvioitiin kevaalla olevan yhteensa noin 2,5 milj. euroa.
Kaupunginhallitus myonsi ensi vaiheen maararahaksi 1,4 milj. euroa
20.6.2016. Loppuvuoden maararahatarve on tarkentunut siten, etta
kustannukset tulevat olemaan yhteensa 2,2 milj. euroa.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 F102012566



Helsingin kaupunki 2(2)
Y~ Rakennusvirasto
_J

25.10.2016

Rakennusvirasto esittaa, etta kaupunginhallitus myontaisi rakennusvi-
raston kayttoon lisdrahaa Kruunuvuorenrannan pilaantuneen maaperan
kunnostamista ja esirakentamista varten 0,8 milj. euroa.
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