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§ 452
Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi kunnallistekniikan ra-
kentamisen aikatauluttamisesta

HEL 2016-007924 T 00 00 03

Paatos
Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.6.2016 hyvaksyman toivomusponnen (Koskinen) johdosta teh-
dyista toimenpiteista ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle seka
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemaki
Lisatiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapaallikkd, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi
Liitteet
1 Koskinen Kauko, toivomusponsi 3, Kvsto 22.6.2016 asia 3
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Liite 1
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Hyvaksyessaan 22.6.2016 Kotikaupunkina Helsinki, Asumisen ja siihen
liittyvan maankayton toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma) kaupungin-
valtuusto hyvaksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kunnallistekniikan rakentaminen
aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, etta tontit ovat rakennet-
tavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua." (Kauko Koskinen)
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Selvitysta varten on saatu kiinteistolautakunnan, yleisten toiden lauta-
kunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot.

Hyvaksyessaan AM-ohjelman kaupunginvaltuusto korotti asuntotuotan-
totavoitteen 6 000 asuntoon. Paatoksessa on lisaksi todettu, etta luo-
daan edellytykset nostaa asuntotuotannon maara 7 000 asuntoon vuo-
teen 2019 mennessa. Vuonna 2016 hyvaksytyssa Helsingin seudun ja
valtion MAL-sopimuksessa Helsingin neljan vuoden asuntotuotantota-
voite on 24 000 asuntoa.

Kaupunginvaltuuston asettamien entista korkeampien asuntotuotanto-
tavoitteiden saavuttaminen edellyttaa sujuvaa asuntotuotantoprosessia
kaavoituksesta rakennusten valmistumiseen asti. Sujuvaan prosessiin
paastaan hyvalla yhteistyolla prosessin eri osapuolten kesken. Erityi-
nen huomio tulee kiinnittaa erilaisiin nivelkohtiin, jossa paavastuu siirtyy
virastolta toiselle. Merkittavilla rakentamisalueilla yhteistyota koordinoi-
daan projektimaisesti kaupunginkanslian aluerakentamisyksikosta.

Kunnallisteknisen suunnittelun tulee alkaa rinnakkaisena prosessina
asemakaavoituksen kanssa. Kaupungin uusi johtamisjarjestelma ja or-
ganisaatio seka yhteinen kaupunkiympariston toimiala antavat nykyista
paremmat mahdollisuudet sovittaa eri suunnitteluprosesseja yhteen
niin, etta toteutuksen suunnittelu voidaan aloittaa mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa kaavaprosessia.

Tontinvarausten ja asemakaavojen osalta AM-ohjelman mukaan tavoi-
tellaan 4-5 vuoden varantoa. Kunnallistekniikan osalta tarkeinta on oi-
kea-aikaisuus, jotta taloudelliset resurssit kiinnittyvat juuri ennen asun-
torakentamisen aloittamista eika toisaalta synny myoskaan ennenaikai-
sia investointeja.

Rakennusvirastolla ja kaupunginkanslialla on meneillaan yhteishanke,
jossa pyritaan edistamaan asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestoin-
tiohjelman yhteensovittamista. Uudella paikkatietopohjaisella menette-
lylla tunnistetaan nykyista helpommin ne tontit, joissa rakentaminen on
kaynnistymassa heti asemakaavan vahvistumisen jalkeen. Kunnallis-
tekniikan suunnitteluresurssit voidaan siten riskittbmammin suunnata
naihin kohteisiin jo ennen asemakaavan vahvistumista ja kadun raken-
taminen voi kaynnistya mahdollisimman pian kaavan vahvistumisen jal-
keen.

Kaupungin johdon ennakkosuostumuksella ja tietyin tydlupamenettelyin
my0Os joidenkin rakennustoiden aloittaminen ennen kaavan lainvoimai-
suutta on mahdollista sellaisilla alueilla, jotka ovat huomattavan asunto-
tai tyopaikkarakentamisen tai muun painavan syyn vuoksi kiireellisia ja
joissa on pieni riski, etta investoinnit voisivat menna hukkaan.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Tiedoksi

Paatoshistoria

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemaki

Mari Randell, asunto-ohjelmapaallikk6, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

1 Koskinen Kauko, toivomusponsi 3, Kvsto 22.6.2016 asia 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Ote Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantéonpano
Liite 1

Kaupunginkanslia
Kaupunginvaltuusto

Kiinteistdlautakunta 15.12.2016 § 504

HEL 2016-007924 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistdlautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistdlautakunta pitaa kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen toivo-
muspontta lahtokohtaisesti kannatettavana. Kaupunkilaisten, alueen
asukkaiden ja hankkeisiin ryhtyvien edun seka asuntotuotantotavoittei-
den saavuttamisen kannalta on tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista,
mikali rakentamisessa paastaan kokonaisaikataulun nopeutumiseen,
sujuvaan seka kustannustehokkaaseen asuntotuotantoprosessiin.

Tavoitteen edistaminen edellyttaad saumatonta yhteistyota erityisesti
kaupunginkanslian aluerakentamisyksikon, rakennusviraston, Kiinteisto-
viraston ja kaupunkisuunnitteluviraston valilla. Viime vuosina asunto-
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Esittelija

Lisatiedot

tuotantoprosessin sujuvoittamiseen on kiinnitetty erityista huomiota,
jonka johdosta asuntotuotantoprosessi on osin kehittynyt sujuvammak-
Si.

Kaupungin uusi johtamisjarjestelma ja organisaatio seka yhteinen kau-
punkiympariston toimiala antanevat nykyista paremmat mahdollisuudet
sovittaa eri suunnitteluprosesseja yhteen niin, etta toteutuksen suunnit-
telu voidaan aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaavapro-
sessia. Lisaksi yleiskaavan toteuttamisohjelman tiimoilta tulisi asema-
kaavoituksen aikataulutus jatkossa kytkea toteuttamisaikataulujen kan-
nalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla kaupungin keskipitkan ja pit-
kan tahtaimen taloussuunnitteluun.

Kaupunginvaltuuston asettamien haasteellisten maarallisten ja laadul-
listen asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttaa lahtdkohtai-
sesti tehokasta maankayttdoa usein kaupunkirakenteellisesti vaativassa
ymparistdssa. Tama edellyttaa erityisesti teknistaloudellisen ja juridis-
hallinnollisen toteuttamiskelpoisuuden varmistamista ja ratkaisemista
asemakaavoituksessa ja tontinluovutuksessa.

osastopaallikkd
Sami Haapanen

Pekka Saarinen, toimistopaallikkd, puhelin: 09 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Yleisten téiden lautakunta 22.11.2016 § 454
HEL 2016-007924 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten toiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Rakennusviraston tavoitteena on katurakentamisen pitkajanteiselld oh-
jelmoinnilla mahdollistaa vuosittainen asuntotuotantotavoitteen toteutta-
minen.

Rakennusvirasto on kaynnistanyt kaupunginkanslian kanssa yhteis-
hankkeen, jossa pyritaan edistamaan paikkatietopohjaisen asuntotuo-
tanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittamista. Uudella
paikkatietopohjaisella menettelylla tunnistetaan nykyista helpommin ne
tontit, joissa rakentaminen on kaynnistymassa heti asemakaavan vah-
vistumisen jalkeen ja suuntaamaan suunnitteluresurssit niihin kohteisiin
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jo ennen asemakaavan vahvistumista, jotta kadun rakentaminen voi
kaynnistya mahdollisimman pian kaavan vahvistumisen jalkeen.

Katujen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan yhteinen kun-
nallistekninen tydmaa -yhteistoimintasopimusta, jolla pyritaan sujuvoit-
tamaan kaupungissa tapahtuvaa yleisten alueiden rakentamista ja so-
vittamaan sopijaosapuolten erillishankkeet yhteisesti toteutettaviksi.

Asuntotuotanto tavoite on vuodelle 2017 nostettu 6 000 asuntoon. Ta-
voitteeseen paasy edellyttda rakennusvirastolta resurssien lisaamista
katu- ja kunnallistekniikan projektien lapivientiin.

Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen

Lisatiedot
Juha Vaatainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547
juha.vaatainen(a)hel fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016 § 383
HEL 2016-007924 T 00 00 03

Ksv 5264_70

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitaa kannatettavana valtuutettu Koski-
sen toivomuspontta kunnallistekniikan rakentamisen aikatauluttamises-
ta kaavojen vahvistumiseen niin, etta tontit ovat rakennettavissa mah-
dollisimman pian kaavojen valmistuttua. On kuntalaisten edun mukais-
ta, mikali rakentamisessa paastaan nykyista ripeampaan ja kustannus-
tehokkaaseen aikatauluun.

Tavoitteen edistaminen edellyttaa yhteistyota erityisesti kaupungin-
kanslian aluerakentamisyksikdn, rakennusviraston, kiinteistdviraston ja
kaupunkisuunnitteluviraston valilla. Yhteistyo tulee helpottumaan ja su-
juvoitumaan merkittavasti johtamisjarjestelman uudistuksen ja yhteisiin
toimitiloihin siirtymisen myaota.

Uusi kaupungin organisaatio ja yhteinen kaupunkiympariston toimiala
antavat nykyista paremman mahdollisuuden sovittaa eri suunnittelupro-
sesseja yhteen niin, ettd toteutuksen suunnittelu voidaan aloittaa mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa kaavaprosessia.
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Esittelija

Lisatiedot

Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa voidaan asemakaavoituksen aika-
taulutus jatkossa kytkea toteuttamisaikataulujen kannalta tarkoituksen-
mukaisimmalla tavalla kaupungin keskipitkan ja pitkan tahtaimen ta-
loussuunnitteluun.

asemakaavapaallikkd
Olavi Veltheim

Hanna Pikkarainen, projektipaallikkd, puhelin: 31037027
hanna.pikkarainen(a)hel.fi
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