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§ 452
Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi kunnallistekniikan ra-
kentamisen aikatauluttamisesta

HEL 2016-007924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 22.6.2016 hyväksymän toivomusponnen (Koskinen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskinen Kauko, toivomusponsi 3, Kvsto 22.6.2016 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 22.6.2016 Kotikaupunkina Helsinki, Asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma) kaupungin-
valtuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakentaminen 
aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit ovat rakennet-
tavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua." (Kauko Koskinen)
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Selvitystä varten on saatu kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lauta-
kunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot. 

Hyväksyessään AM-ohjelman kaupunginvaltuusto korotti asuntotuotan-
totavoitteen 6 000 asuntoon. Päätöksessä on lisäksi todettu, että luo-
daan edellytykset nostaa asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuo-
teen 2019 mennessä. Vuonna 2016 hyväksytyssä Helsingin seudun ja 
valtion MAL-sopimuksessa Helsingin neljän vuoden asuntotuotantota-
voite on 24 000 asuntoa. 

Kaupunginvaltuuston asettamien entistä korkeampien asuntotuotanto-
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sujuvaa asuntotuotantoprosessia 
kaavoituksesta rakennusten valmistumiseen asti. Sujuvaan prosessiin 
päästään hyvällä yhteistyöllä prosessin eri osapuolten kesken. Erityi-
nen huomio tulee kiinnittää erilaisiin nivelkohtiin, jossa päävastuu siirtyy 
virastolta toiselle. Merkittävillä rakentamisalueilla yhteistyötä koordinoi-
daan projektimaisesti kaupunginkanslian aluerakentamisyksiköstä.

Kunnallisteknisen suunnittelun tulee alkaa rinnakkaisena prosessina 
asemakaavoituksen kanssa. Kaupungin uusi johtamisjärjestelmä ja or-
ganisaatio sekä yhteinen kaupunkiympäristön toimiala antavat nykyistä 
paremmat mahdollisuudet sovittaa eri suunnitteluprosesseja yhteen 
niin, että toteutuksen suunnittelu voidaan aloittaa mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa kaavaprosessia.

Tontinvarausten ja asemakaavojen osalta AM-ohjelman mukaan tavoi-
tellaan 4-5 vuoden varantoa. Kunnallistekniikan osalta tärkeintä on oi-
kea-aikaisuus, jotta taloudelliset resurssit kiinnittyvät juuri ennen asun-
torakentamisen aloittamista eikä toisaalta synny myöskään ennenaikai-
sia investointeja.

Rakennusvirastolla ja kaupunginkanslialla on meneillään yhteishanke, 
jossa pyritään edistämään asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestoin-
tiohjelman yhteensovittamista. Uudella paikkatietopohjaisella menette-
lyllä tunnistetaan nykyistä helpommin ne tontit, joissa rakentaminen on 
käynnistymässä heti asemakaavan vahvistumisen jälkeen. Kunnallis-
tekniikan suunnitteluresurssit voidaan siten riskittömämmin suunnata 
näihin kohteisiin jo ennen asemakaavan vahvistumista ja kadun raken-
taminen voi käynnistyä mahdollisimman pian kaavan vahvistumisen jäl-
keen.

Kaupungin johdon ennakkosuostumuksella ja tietyin työlupamenettelyin 
myös joidenkin rakennustöiden aloittaminen ennen kaavan lainvoimai-
suutta on mahdollista sellaisilla alueilla, jotka ovat huomattavan asunto- 
tai työpaikkarakentamisen tai muun painavan syyn vuoksi kiireellisiä ja 
joissa on pieni riski, että investoinnit voisivat mennä hukkaan.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Koskinen Kauko, toivomusponsi 3, Kvsto 22.6.2016 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 15.12.2016 § 504

HEL 2016-007924 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta pitää kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen toivo-
muspontta lähtökohtaisesti kannatettavana. Kaupunkilaisten, alueen 
asukkaiden ja hankkeisiin ryhtyvien edun sekä asuntotuotantotavoittei-
den saavuttamisen kannalta on tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista, 
mikäli rakentamisessa päästään kokonaisaikataulun nopeutumiseen, 
sujuvaan sekä kustannustehokkaaseen asuntotuotantoprosessiin.  

Tavoitteen edistäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä erityisesti 
kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön, rakennusviraston, kiinteistö-
viraston ja kaupunkisuunnitteluviraston välillä. Viime vuosina asunto-
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tuotantoprosessin sujuvoittamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, 
jonka johdosta asuntotuotantoprosessi on osin kehittynyt sujuvammak-
si. 

Kaupungin uusi johtamisjärjestelmä ja organisaatio sekä yhteinen kau-
punkiympäristön toimiala antanevat nykyistä paremmat mahdollisuudet 
sovittaa eri suunnitteluprosesseja yhteen niin, että toteutuksen suunnit-
telu voidaan aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaavapro-
sessia. Lisäksi yleiskaavan toteuttamisohjelman tiimoilta tulisi asema-
kaavoituksen aikataulutus jatkossa kytkeä toteuttamisaikataulujen kan-
nalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla kaupungin keskipitkän ja pit-
kän tähtäimen taloussuunnitteluun.

Kaupunginvaltuuston asettamien haasteellisten määrällisten ja laadul-
listen asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttää lähtökohtai-
sesti tehokasta maankäyttöä usein kaupunkirakenteellisesti vaativassa 
ympäristössä. Tämä edellyttää erityisesti teknistaloudellisen ja juridis-
hallinnollisen toteuttamiskelpoisuuden varmistamista ja ratkaisemista 
asemakaavoituksessa ja tontinluovutuksessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 22.11.2016 § 454

HEL 2016-007924 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Rakennusviraston tavoitteena on katurakentamisen pitkäjänteisellä oh-
jelmoinnilla mahdollistaa vuosittainen asuntotuotantotavoitteen toteutta-
minen. 

Rakennusvirasto on käynnistänyt kaupunginkanslian kanssa yhteis-
hankkeen, jossa pyritään edistämään paikkatietopohjaisen asuntotuo-
tanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittamista. Uudella 
paikkatietopohjaisella menettelyllä tunnistetaan nykyistä helpommin ne 
tontit, joissa rakentaminen on käynnistymässä heti asemakaavan vah-
vistumisen jälkeen ja suuntaamaan suunnitteluresurssit niihin kohteisiin 
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jo ennen asemakaavan vahvistumista, jotta kadun rakentaminen voi 
käynnistyä mahdollisimman pian kaavan vahvistumisen jälkeen.

Katujen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan yhteinen kun-
nallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimusta, jolla pyritään sujuvoit-
tamaan kaupungissa tapahtuvaa yleisten alueiden rakentamista ja so-
vittamaan sopijaosapuolten erillishankkeet yhteisesti toteutettaviksi.

Asuntotuotanto tavoite on vuodelle 2017 nostettu 6 000 asuntoon. Ta-
voitteeseen pääsy edellyttää rakennusvirastolta resurssien lisäämistä 
katu- ja kunnallistekniikan projektien läpivientiin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.11.2016 § 383

HEL 2016-007924 T 00 00 03

Ksv 5264_70

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää kannatettavana valtuutettu Koski-
sen toivomuspontta kunnallistekniikan rakentamisen aikatauluttamises-
ta kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit ovat rakennettavissa mah-
dollisimman pian kaavojen valmistuttua. On kuntalaisten edun mukais-
ta, mikäli rakentamisessa päästään nykyistä ripeämpään ja kustannus-
tehokkaaseen aikatauluun.

Tavoitteen edistäminen edellyttää yhteistyötä erityisesti kaupungin-
kanslian aluerakentamisyksikön, rakennusviraston, kiinteistöviraston ja 
kaupunkisuunnitteluviraston välillä. Yhteistyö tulee helpottumaan ja su-
juvoitumaan merkittävästi johtamisjärjestelmän uudistuksen ja yhteisiin 
toimitiloihin siirtymisen myötä.

Uusi kaupungin organisaatio ja yhteinen kaupunkiympäristön toimiala 
antavat nykyistä paremman mahdollisuuden sovittaa eri suunnittelupro-
sesseja yhteen niin, että toteutuksen suunnittelu voidaan aloittaa mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa kaavaprosessia. 
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Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa voidaan asemakaavoituksen aika-
taulutus jatkossa kytkeä toteuttamisaikataulujen kannalta tarkoituksen-
mukaisimmalla tavalla kaupungin keskipitkän ja pitkän tähtäimen ta-
loussuunnitteluun.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi


