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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.08.2018 § 499

HEL 2017-010065 T 08 00 08

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.08.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.04.2018 § 200

HEL 2017-010065 T 08 00 08

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle raitiotievarik-
kojen kehittämissuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että liikenneliikelaitoksen raitiotie-
varikkojen kehittämissuunnitelma on hyvin perusteltu ja sen toteuttami-
nen antaa hyvät mahdollisuudet kehittää ja laajentaa raitioliikennettä 
Helsingissä. Nykyiset varikkotilat ovat vanhanaikaisia ja huonokuntoisia 
ja aiheuttavat rajoitteita raitioliikenteen hoidolle ja laajentamiselle.

Helsingin raitioliikenne on laajenemassa merkittävästi 2020-luvun aika-
na. Kaupunkiraitioteitä rakennetaan Jätkäsaareen, Hernesaareen, Il-
malaan ja Kalasatamaan ja uudet radat tarvitsevat lisää raitiovaunuja 



Helsingin kaupunki Esityslista 32/2018 2 (4)
Kaupunginhallitus

Asia/13
27.8.2018

nykyisten linjojen jatkeina tai uusina linjoina. Ensimmäiset pikaraitiotiet 
otetaan käyttöön ja uusia suunnitellaan kaupunkistrategian ja yleiskaa-
van toteuttamisohjelman mukaisesti. Siksi myös varikkotilan kasvatta-
minen on tarpeellista.

Kaupunkiraitioteiden varikkotoiminnan keskittäminen kahdelle suurelle 
varikolle Ruskeasuolle ja Koskelaan vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta, 
ja varikoiden laajuus mahdollistaa kaupunkiraitioliikenteen lisäämisen 
uusien rataosuuksien valmistuessa.

On tärkeää, että myös yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmäisen 
vaiheen pikaraitioteiden (Vihdintien raitiotie, Tuusulanbulevardin raitio-
tie, Viikin-Malmin raitiotie) varikkotarpeet pystytään huomioimaan kehit-
tämissuunnitelman mukaisilla varikkoratkaisuilla. Varikoiden suunnitte-
lua onkin tehtävä yhteistyössä uusien pikaraitioteiden yleissuunnittelun 
kanssa. Varikkoratkaisuissa on tarpeen huomioida myös mahdollisuu-
det 45 metriä pitkien pikaraitiovaunujen käyttöön mainituilla ensimmäi-
sen vaiheen pikaraitioteillä. 

Pikaraitioteistä Raide-Jokeri ja Kruunusillat tukeutuvat omiin uusiin vari-
koihin Roihupellossa ja Laajasalossa. Myöhemmin toteutettavien pika-
raitioteiden varikkotarpeet pitää ratkaista erikseen, sillä ne eivät voi täy-
sin tukeutua tässä esitettäviin varikkoratkaisuihin. Varikkotilaa on tar-
peen etsiä uusien pikaraitiotiereittien varsilta kantakaupungin ulkopuo-
lelta. Jatkossa myös yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmäisen 
vaiheen pikaraitiotiet ja niiden laajennukset voivat tukeutua yhä enem-
män näihin varikoihin, mikä vapauttaa kantakaupungin varikoilta tilaa 
jälleen kaupunkiraitioliikenteen laajentamiseen.

Ruskeasuon varikon toteuttaminen ensin antaa mahdollisuuden lisätä 
varikkokapasiteettia ilman vaikutusta muiden varikoiden toimintaky-
kyyn. Varikon valmistuminen taas mahdollistaa Koskelan varikkotoimin-
nan siirtämisen Ruskeasuolle Koskelan varikon uudelleenrakentamisen 
ajaksi, mikä on erityisen tärkeää raitioliikenteen jatkuvan häiriöttömän 
toiminnan kannalta. 

Hankkeiden aikataulut ovat tiukkoja ja yhteydessä toisiinsa, Koskelan 
varikon uusimista ei voi aloittaa ennen Ruskeasuon uuden varikon otta-
mista käyttöön. Suunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota aikataulujen 
realistisuuteen, jotta varikoiden valmistuminen ei muodostu pullonkau-
laksi uuden kaluston hankinnalle. Ruskeasuon bussivarikon toiminnan 
turvaaminen raitiotievarikon rakentamisen aikana on myös tärkeää.

Molemmat uudet varikot, Ruskeasuo ja Koskela, sijaitsevat yleiskaavan 
kantakaupunki-merkinnän alla. Siten niitä koskevat esim. yleiskaavan 
määräykset urbaanista kaupunkirakenteesta ja sekoitetuista toiminnois-
ta. Siksi onkin hyvä, että kehittämissuunnitelmassa pyritään integroi-
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maan myös muuta maankäytön kehittämistä varikkoalueille. Osana laa-
jentuvaa kantakaupunkia myös varikkoalueiden kaupunkikuvallinen il-
me on tärkeää ottaa huomioon. Laajasalon raitiotievarikon suunnittelu-
kilpailun ehdotukset antavat hyvän esimerkin, miten varikkotoiminnot 
voidaan yhdistää osaksi korkealaatuista ja viihtyisää kaupunkirakennet-
ta. 

Sekä Ruskeasuon että Koskelan varikkoalueiden kehittämisselvityksen 
osalta tarvittavat, nykyisten varikkoalueiden maankäytön kehittämistar-
kastelut tulee tehdä yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa.

Asemakaavoituksessa määritellään alueen maankäytön periaatteet. 
Koskelan varikon osalta aiemmat suunnitelmat ovat vanhentuneet. Alu-
een maankäyttö on tarkasteltava kaavoituksen yhteydessä uudestaan 
kaupungin strategian ja uuden yleiskaavan lähtökohdista siten, että 
maankäyttö ja sen liittyminen ympäristöönsä on myös alueen kokonais-
suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaista. Myös suojelukysymysten 
ratkaisu vaikuttaa maankäytön mahdollisuuksiin.

Ruskeasuon varikon osalta on HKL:n toimeksiannosta yhteistyössä 
kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun 
kanssa laadittu alustavia varikkoalueen maankäytön tarkasteluja talven 
2017-2018 aikana. Tavoitteena on raitiovaunu- ja bussivarikkojen lisäk-
si luoda edellytyksiä myös toimitilarakentamisen sijoittamiselle alueen 
länsiosaan. Asemakaavan muutostyö on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 
alkupuolella. Kaavamuutos ei estä varikkosuunnittelun ja toteutuksen 
edistämistyötä. Varikkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon tulevan 
kaavamuutoksen lähtökohdat

Uusien varikkojen valmistuminen Ruskeasuolle ja Koskelaan sekä ka-
luston uusiminen vapauttavat Töölön ja Vallilan varikot asteittain muu-
hun käyttöön. Tämä on perusteltua tilojen ahtauden ja epäajanmukai-
suuden vuoksi. Tiloille ja alueille on tarkoituksenmukaista hakea jatko-
käyttöä muusta toiminnasta. Tässä vaiheessa ei vielä voida määritellä 
nykyisten varikkoalueiden maankäytöllisiä ratkaisuja ja tulevia toimijoita 
eikä voida olettaa, että varikkoalueita kehitettäisiin lähinnä asuinaluei-
na. Alueiden toiminnallisia tarpeita on tarkasteltava laajemmasta näkö-
kulmasta. On myös selvitettävä nykyisten varikkorakennusten kulttuuri-
historialliset, kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset arvot, jotta muu-
toksia, käyttöä ja alueen tehokkuutta voidaan tarkemmin määritellä.

Asemakaavoituksessa määritellään alueen maankäytön periaatteet. 
Varikkoalueiden kehittämisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtana 
on uuden yleiskaavan ja kaupungin strategiset tavoitteet.  Kaupunkist-
rategiassa edellytetään toiminnallisesti monipuolisen ja elinvoimaisen 
kaupunkiympäristön kehittämistä. Kantakaupunki on uudessa yleiskaa-
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vassa sekoittuneen rakenteen aluetta. Alueella tapahtuvissa kaupunki-
rakenteen muutoksissa on aina varmistettava riittävä toimitilamäärä se-
kä kaupungin palveluverkon tarpeet. Asuin- ja työpaikka-alueen lisäksi 
kantakaupunki on Helsingin merkittävää tiede-, kulttuuri- ja matkailun 
aluetta. 

Kehittämisselvityksen osalta tarvittavat, nykyisten varikkoalueiden 
maankäytön kehittämistarkastelut tulee tehdä yhteistyössä asemakaa-
voituksen kanssa, edellä mainituin lähtökohdin.  

Kaupunkiympäristölautakunta pitää hyvänä liikenneliikelaitoksen tavoi-
tetta parantaa raitioliikenteen kaluston käyttöastetta, mikä pienentää 
sekä tarvittavan kaluston että sen vaatiman varikkotilan tarvetta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.03.2018 § 40
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Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle raitiovarik-
kojen kehittämissuunnitelman hyväksymistä raitioliikenteen laajentami-
seen varautumiseksi siten, että päävarikoina kehitetään Ruskeasuon ja 
Koskelan varikoita.

20.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi


