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Lausunto

Kaupunkiymparistolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Festarikujan merkitys Suvilahden ja Teurastamon valisena yhteytena
on tiedostettu. Rakentamisen ajoitukseen vaikuttaa muiden alueen
suunnitelmien eteneminen ja niista johtuvat aikataulusidonnaisuudet.

Festarikujan rakentamisen mahdollistava Kalasataman keskus 2 ase-
makaavan muutos on tullut voimaan 29.12.2017.

Kaupunkiympariston toimiala on aktiivisesti ollut mukana Suvilahden ta-
pahtuma-alueen kehittamisessa. Taman hetkisen nakemyksen mukaan
Festarikujan rakentaminen ei ole valttamatonta Suvilahden tapahtuma-
alueen kehittdmisen nakdkulmasta, silla alueen kehittdmisessa varmis-
tetaan sen toimivuus ja houkuttelevuus itsenaisena tapahtuma-aluee-
na. Festarikujan rakentamisen tarpeellisuutta tarkastellaan Suvilahden
ja Teurastamon pitemman aikavalin kehittamisen yhteydessa. Festari-
kuja parantaa Suvilahden ja Teurastamon valista jalankulku- ja pyorai-
ly-yhteytta ja yhteistoimintamahdollisuuksia Suvilahden ja Teurastamon
alueiden kesken.

Festarikujan rakentaminen vaatii muutoksia Sérnaisten rantatien ja Ju-
natien liittyman kaistajarjestelyihin ja sen mahdollinen rakentaminen oli-
si siten tarkoituksenmukaisinta ajoittaa Sérnaisten liikkennetunnelin ra-
kentamisen yhteyteen tunnelin aiheuttaessa muutostarpeita samaan
littymaan. Festarikujan rakentaminen vaatisi myos merkittavia tyonai-
kaisia liikennejarjestelyja Junatien osalta, jotka olisi hyva yhdistaa Sor-
naisten liikkennetunnelin rakentamisen tilapaisiin liikennejarjestelyihin,
jotta haitta kayttgjille jaa mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Festarikujan
rakentamisen on arvioitu maksavan noin 10 miljoonaa euroa. Liittyman
kaistajarjestelyista ei ole laadittu kustannusarviota.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 on asetettu tavoite raken-
taa 7 000 asuntoa vuodessa vuodesta 2019 Iahtien. Talousarvion
10-vuotisessa investointiohjelmassa Kalasataman projektialueen katu-
rakentamiseen kohdennetut maararahat ovat tarpeen etenkin asunto-
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tuotantotavoitteiden toteutumisen ja tyopaikka-alueiden rakentumisen
edellytysten varmistamiseksi. Kalasataman asunto- ja palvelurakenta-
misen vaatimat investoinnit lahivuosina ovat mittavat.

Sornaistentunnelin asemakaava on tarkoitus tuoda kaupunginhallituk-
sen ja -valtuuston kasittelyyn kevaan 2018 aikana. Sérnaistentunnelin
hankesuunnitelman laatiminen aloitetaan tana vuonna ja se valmistuu
vuonna 2019. Sérnaistentunnelin hankesuunnitelman yhteydessa
suunnitellaan my6s Sornaisten rantatien ja Junatien kaistajarjestelyt
seka rakentamisen vaatimat tilapaiset liikennejarjestelyt. Vuoden 2018
talousarviossa lilkkennetunnelin rakentaminen ajoittuu alustavasti
10—-vuotisen investointiohjelmakauden loppupuolelle.
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