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Kaupunkiympaériston toimialan esitys vuoden 2018 talousarvion ala-
kohdan 8 03 02 projektialueiden kadut maararahan jatkohakemuk-
sesta ja sisdisista siirroista
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Talousarvion 2018 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut maarara-
ha yhteenséa 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen kayt-
toon. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 mydntanyt eri projektialueille toi-
mialan kayttéon yhteensa 68,425 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 aikana on tullut tarve poiketa talousarvion ala-
kohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut eraiden projektialueiden siséai-
sestd maararahajaosta.

Kamppi-T6o6lénlahti alueella on tullut tarve rakentaa joulukuussa val-
mistuvan keskustakirjasto Oodin ymparistd taloussuunnitelmavaiheesta
poiketen mahdollisimman valmiiksi kirjaston aikataulun mukaan ja sii-
hen on kdynnissé olevassa urakassa jo varauduttu. Keskustakirjaston
ymparistén mahdollisimman valmiiksi rakentaminen vuoden 2018 aika-
na mahdollistaa myds katualueiden viimeistelytdiden valmistumisen en-
nen EU-puheenjohtajuuskauden alkua 1.7.2019. Kansalaistori ja Maka-
siinipuisto on hyvaksytty T66l6nlahden eteldosan puistosuunnitelmana
kaupunkiympéristdlautakunnassa 12.12.2017 ja kohteen kustannusar-
vio oli 7,7 milj. euroa. Eero Erkon kadun katusuunnitelman on maan-
kayttdjohtaja hyvaksynyt 6.2.2018 ja sen kustannusarvio oli

0,265 milj. euroa. Lisaksi urakka-alueeseen kuuluu Té6lénlahdenkadus-
ta kirjaston viereinen osuus. Koko kohteesta laaditun rakennussuunni-
telman kustannusarvio oli 10,0 milj. euroa ja urakkavaiheen kustannu-
sarvio on 11,4 milj. euroa, jossa urakka on 9,4 milj. euroa ja lisaksi ra-
kennuttamis- seka lisa- ja muutostyévarausta 2,0 milj. euroa. Katualuei-
den osuus urakasta on 6,1 milj. euroa. Vuonna 2018 katu-urakkaan en-
nustetaan tarvittavan 5,1 milj. euroa ja lisaksi alueen katusuunnitteluun
0,8 milj. euroa, yhteensa 5,9 milj. euroa.
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Lansisataman alueella maararahatarpeet ovat tdsmentyneet, mm. Lén-
sisatamankatu-Salmisaarenkadun liikkennejérjestelyjen toteutus alkoi
kesélla, Saukonkanavan ja Telakkarannan rakentaminen kdynnistyi
loppuvuodesta. Lisdrahoitusta haetaan Lansisataman projektialueelle
varatusta talousarviomaararahasta.

Uusien projektialueiden ja muun tdydennysrakentamisen maararaha-
tarve on ylittanyt talousarvioon kohteelle osoitetun maarérahan. Maara-
rahalla on jatkettu Laajasalon keskuksen alueen katujen ja Tankovai-
nion alueen katujen toteutusta. Lisaksi maardrahaa on kéytetty Haka-
niemi-Merihaka alueen yleissuunnitelman laatimiseen. Ylitystarpeet on
katettavissa sisaisind siirtoina Pasilan projektialueelta kayttamatta jaa-
vistd maararahoista.

8 03 02 01 Kamppi-Too6lonlahti katuihin on talousarviossa osoitettu

1,5 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on my6ntényt toimialalle
14.5.2018. Kokonaismaararahan tarve on 5,9 milj. euroa, josta lisatarve
on 4,4 milj. euroa.

8 03 02 02 Lansisataman katuihin on talousarviossa varattu

10,4 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on my&ntényt toimialan kayt-
té6n 5,0 milj. euroa 14.5.2018. Ennusteen mukaan arvioitu mééraraha-
tarve on 10,4 milj. euroa, joten haettava lisdméaéararaha on 5,4 milj. eu-
roa.

8 03 02 05 Pasilan katuihin on talousarviossa varattu 39,0 milj. euroa,
josta kaupunginhallitus on 14.5.2018 my&ntanyt toimialalle

33,0 milj. euroa. Ennusteen mukaan Pasilaan my6nnetysta maarara-
hasta jaa kayttamatta 3,0 milj. euroa, mm. Veturitien urakan maarara-
hatarve on tdnd vuonna arvioitua pienempi. Liséksi Pasilan katuihin va-
ratusta maararahasta on mydntamatta 6,0 milj. euroa, josta 3,9 milj. eu-
roa voidaan siirtdsd muiden projektialueiden katumaéararahojen ylityksiin.

8 03 02 08 Uusiin projektialueisiin ja muuhun tdydennysrakentamiseen
on talousarviossa osoitettu 0,975 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus
on mydntanyt toimialalle 14.5.2018. Ennusteen mukaan méaréraha ylit-
tyy 2,5 milj. euroa.

Kaupunkiymparistdn toimiala esittaa, ettd kaupunginhallitus myontaisi
toimialan kayttéon vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 03 02 Pro-
jektialueidenkadut yhteensé 9,3 milj. euroa, joka jakautuu alakohdille
seuraavasti:

8030202  Lansisatama 5,4 milj. euroa

8030205 Pasila 3,9 milj. euroa
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Edelld esitetyn perusteella kaupunkiympariston toimiala esittdd vuoden
2018 talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut siséista
maararahajakoa muutettavaksi seuraavasti:

Alakohdasta
8 0302 05 Pasilan kadut 6,9 milj. euroa

Siirretdan alakohtaan

8030201 Kamppi-Toolonlahti 4,4 milj. euroa

8 03 02 08 Uudet projektialueet muu 2,5 milj. euroa
taydennysrakentaminen
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