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V 13.3.2019, Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmaishinnan ko-
rottaminen Helsingin kaupungin osalta
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Aikaisemmat paatokset

Kaupunginhallitus esittdaad kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Raide-Jokerin hankesuunnitelman enim-
maishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta liikkenneliikelaitok-
sen johtokunnan esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, etta pikaraitio-
tien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensa 386 milj. eu-
roa (MAKU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ja Helsingin
kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion osuus
kustannuksista on yhteensa 84 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 15.6.2016 § 178 Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman siten, ettd hankesuunnitelman mukaisen pikaraitiotien inf-
rastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 275 milj. euroa (MAKU
4/2015). Myds Espoon kaupunginvaltuusto hyvaksyi hankesuunnitel-
man kesakuussa 2016.

Raide-Jokeri on Helsingin Itdkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suun-
niteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka korvaa nykyisen
bussirunkolinjan 550. Raide-Jokerin kokonaispituus on noin 25 km, jos-
ta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja noin 9 km Espooseen. Linja on koko
osuudeltaan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu paaosin omalle ajouralle.
Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 28.9.2016 § 239 Raide-Jokeri -linjan rai-
tiovaunujen hankesuunnitelman.

Kaupunginhallitus hyvaksyi 24.10.2016 § 926 Espoon ja Helsingin yh-
teistydsopimuksen Raide-Jokeri -linjan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Yhteistydsopimuksessa sovittiin mm. hankkeen organisoinnista nykyis-
ten Helsingin ja Espoon kaupunkiorganisaatioiden puitteissa ja niihin
tukeutuen seka kustannusvastuusta ja kustannusten jakautumisesta.
Sopimuksen mukaan kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mu-
kaan ja alueellisesti. Yhteistydsopimuksessa sovittiin myos erityisesta
selvitysmenettelysta silta varalta, etta projektin kustannusseurannan tai
riskiseurannan perusteella arvioidaan, etta Raide-Jokeri -hankkeen ko-
konaiskustannuksen enimmaismaara on vaarassa ylittya.
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Helsingin ja Espoon kaupungit tekivat yhteistyossa kevaalla 2016 Rai-
de-Jokerin toteutusmallin selvityksen. Selvitystyon perusteella todettiin,
etta allianssimalli soveltuisi parhaiten Raide-Jokerin toteuttamiseen.
Selvityksessa todettiin myds, etta selkeasti erikseen maariteltavat ja
nopeasti kaynnistettavat osat voidaan tarvittaessa toteuttaa omina erilli-
surakoinaan.

Kaupunkien yhteinen Raide-Jokerin johtoryhma paatti 9.12.2016 hank-
keen toteuttamisesta allianssimallilla toteutusmuotoselvityksen mukai-
sesti. Kaupungit kilpailuttivat allianssitoimijat vuoden 2017 aikana. Kil-
pailutuksissa toteuttajiksi valittin NRC Finland Group Oy (ent. VR
Track Oy) ja YIT Suomi Oy (ent. YIT Rakennus Oy) ja suunnittelijoiksi
Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja NRC Finland Group Oy.

Allianssimalli on yhteistoimintamuoto, jossa tilaaja, suunnittelijat ja ura-
koitsijat asettavat hankkeelle yhteiset tavoitteet ja toimivat yndessa
hankkeen toteuttamiseksi. Allianssin muodostamisen jalkeisessa kehi-
tysvaiheessa hankkeelle muodostetaan yhteisesti sovittu kustannusar-
vio seka toteutusvaiheen suunnitelma aikatauluineen. Suunnitelmien
pohjalta tilaaja paattaa jatketaanko allianssia toteutusvaiheeseen. Siir-
ryttdessa toteutusvaiheeseen yhdessa laadittu kustannusarvio sitoo
kaikkia osapuolia.

Enimmaishinnan korotusesitys Helsingin kaupungin osalta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa 31.1.2019 Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman enimmaishinnan korottamista Helsingin osalta siten,
etta Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 209 milj. euroa (MA-
KU-indeksi 106,0 marraskuu 2018, kun 2015=100) ilman valtion kus-
tannusosuutta. Pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio
on Espoon osuus mukaan lukien yhteensa 386 milj. euroa, kun valtion
osuus kustannuksista on yhteensa 84 milj. euroa.

Esityksessaan johtokunta edellyttda myds, etta sille raportoidaan saan-
nollisesti Raide-Jokerin kustannusten kehittymisesta hankkeen edetes-
sa, mukaan lukien kustannusten jakautumisesta projektin eri osien va-
lila.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteena 1. Liitteina 2-6
ovat kustannusarvion perustelu, hankekuvaus, paivitetty hankearviointi,
paivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi seka vaikutukset kayttotalou-
teen ja lippujen hintoihin.

Kustannusten ylityksesta
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Vuonna 2016 hyvaksytyn hankepaatoksen mukainen kokonaiskustan-
nusarvio 275 milj. euroa on vuoden 2018 marraskuun hintatasossa
287,8 milj. euroa.

Uusi kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hintatasossa 386
milj. euroa, joten kustannusylitys on 98,2 milj. euroa. Ylitys jakaantuu
Helsingin ja Espoon kaupungeille siten, etta Helsingin osuuden kustan-
nusnousu on 81,0 milj. euroa ja Espoon osuuden kustannusnousu 17,2
milj. euroa. Kustannusten noususta 82,5 % kohdistuu Helsingin osuu-
teen ja 17,5 % Espoon osuuteen.

Hankkeen kokonaiskustannusarviosta 386 milj. eurosta (valtionosuus
mukana) Helsingin osuus on 267 milj. euroa. llman valtion kustannuso-
suutta (58 milj. euroa Helsingin osalta) Helsingin osuus on 209 milj. eu-
roa.

Kustannusten muutosta on liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityk-
sessa ja liitteessa 2 (Kustannusarvion perustelu) seka jaljempana tar-
kasteltu vuoden 2015 hintatasossa. Huhtikuun 2015 ja marraskuun
2018 valinen indeksin muutos on noin 4,7 %.

Verrattuna vuoden 2016 hankesuunnitelman kustannusarvioon, joka
perustui yleissuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin, nyt esitetty uusi kus-
tannusarvio on laadittu huomattavasti tarkempien, keskimaarin katu-
suunnitelmatasoisten suunnitelmien perusteella. Kustannustaso on ar-
vioitu allianssimallissa eri osapuolten kesken yhteisesti seka varmistet-
tu mm. ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Kustannusarvion maa-
rittamisen tavoitteena on ollut tiukka, mutta realistinen kustannusarvio.
Mahdollisiin riskeihin on varauduttu arvioimalla tilastollisesti riskin to-
dennakadisyytta. Kokonaiskustannuksiin sisaltyva riskivaraus on noin
7,8 milj. euroa, ja omistajan riskivaraus noin 8,3 milj. euroa sisaltyy
omistajatehtavien kustannuksiin.

Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevat liikenneliikelaitoksen esi-
tyksesta. Myos kokonaiskustannusten laskentaa seka allianssimallia
kokonaiskustannusten ja hankkeen toteuttamisen kannalta on selostet-
tu tarkemmin liikenneliikelaitoksen esityksessa seka liitteessa 2 (Kus-
tannusarvion perustelu).

Merkittavimmat kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijat

Kustannusnousuun ovat vaikuttaneet useat tekijat, joita on kuvattu liit-
teessa 2 (kustannusarvion perustelu). Muutoksia on liitteessa tarkastel-
tu mm. tekniikkalajeittain ja kohdekohtaisesti, ja vertailussa on kaytetty
vuoden 2015 hintatasoa.
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Eniten kustannukset ovat kasvaneet katurakentamisessa, jossa suurin
kustannusmuutosta selittava tekija liittyy katurakenteiden yksikkdhintoi-
hin. Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa yksikkohinta perustui siihen,
etta katurakenteista uusitaan vain ylimmat kerrokset. Monilta osin ka-
dun rakennekerrokset taytyy kuitenkin rakentaa kokonaan uudelleen.
Nain ollen katurakenteiden yksikkdhinnat ovat kautta linjan merkittavas-
ti korkeampia verrattuna alkuperaisen kustannusarvion yksikkohintoi-
hin. Katurakenteiden yksikkohintojen ero nostaa Raide-Jokerin kustan-
nuksia noin 16 milj. euroa suhteessa alkuperaiseen hankesuunnitel-
maan.

Kustannusten kasvua selittaa myos se, etta alkuperaisessa hanke-
suunnitelmassa ei ollut otettu huomioon kaikkia pikaraitiotielinjan vaati-
mia rakenteita ja ratkaisuja, mm. tyonaikaiset kaivantojen tuennat (li-
saysta 10 milj. euroa) ja hajavirtojen hallintaan liittyvat rakenne- ja jar-
jestelmaratkaisut (lisaysta 5,0 milj. euroa). Myds tydnaikaisten liikenne-
jarjestelyjen kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti (lisdysta 6,0
milj. euroa). Kohdekohtaisten tyévaiheiden maara on lisaantynyt erityi-
sesti putki- ja johtosiirtojen maaran huomattavan kasvun johdosta. Put-
ki- ja johtosiirrot Pirkkolantiella ja Pirjontielld nostavat kustannuksia (5,9
milj. euroa).

Allianssimallissa suunnittelun ja hanketehtavien merkitys ja osuus on
erilainen kuin kokonaisurakkamallissa, johon alkuperaisen hankesuun-
nitelman mukainen kustannusarvio perustui. Tarkistetun kustannusar-
vion mukaiset suunnittelun kustannukset ovat noin 35 milj. euroa, kun
alkuperaisessa hankesuunnitelmassa niiden osuus oli noin 15 milj. eu-
roa. Hanketehtavien (mm. projektin johtoon ja hallintaan liittyvat tehta-
vat) osuus projektin kokonaiskustannuksista on noin 12,6 % ja kustan-
nuksina noin 46 milj. euroa. Omistajatehtavien (tilaajaosapuolen kus-
tannukset) osuus, joka ei ole sisalloltdan sama kuin alkuperaisessa
hankesuunnitelmassa, on noin 23 milj. euroa.

Saast6a on syntynyt mm. liikennevalojarjestelmien ja siltakohteiden
muutosratkaisujen osalta seka vahentyneista pohjanvahvistustarpeista.

Kalusto, varikko seka liittyvat hankkeet

Raide-Jokeri edellyttaa myos uuden varikon toteuttamista seka kalus-
ton hankintaa. Kaluston hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupungin-
valtuustossa 28.9.2016 § 239. Allianssi on laatinut varikosta toteutus-
suunnitelman, jonka kokonaiskustannusarvio on marraskuun 2018 hin-
tatasossa 69,5 milj. euroa. Varikon hankesuunnitelman hyvaksymista
koskeva esitys on kaupunginhallituksen 11.2.2019 esityslistan erillisena
asiana.
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Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessa on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa Raide-Jokeri-allianssin toimesta joitain Raide-Jokeriin kuulu-
mattomia t0ita jotka sijoittuvat Raide-Jokerin valittomaan laheisyyteen
ja joiden toteuttaminen ajoittuu Raide-Jokerin rakentamisen yhteyteen.
Naiden toiden kustannusarvio on tamanhetkisen arvion mukaan mar-
raskuun 2018 hintatasossa 51,5 milj. euroa. Nama ns. liittyvat hankkeet
on mahdollista toteuttaa Raide-Jokerin allianssin optiojarjestelyjen
kautta allianssin toimesta. Tarvittavat maararahat varataan vuosittain
talousarvion investointiohjelman hyvaksymisen yhteydessa normaalien
menettelytapojen mukaisesti.

Hankkeen vaikutukset lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupungin kayttotalouteen

Raide-Jokerin hankesuunnitelmaan liittyen tehtiin vuonna 2016 selvitys
Raide-Jokerin vaikutuksesta lipputuloihin, lippujen hintoihin ja kaupun-
gin kayttotalouteen. Vaikutusarvio on paivitetty vuoden 2019 tilantee-
seen. Arviossa on huomioitu seka pikaraitiotien infrastruktuuri, varikko
etta kalusto. Raide-Jokerista on lisaksi tehty paivitetty hankearviointi ja
Helsingin osalta paivitetty kaupunkitaloudellinen arviointi.

Uuden vaikutusarvion mukaan Raide-Jokerilla arvioidaan olevan mat-
kalippujen hintoihin noin 4,1 %:n (aikaisemmassa arviossa 2,5 %) koro-
tusvaikutus. Kaupungin HKL:lle maksama suora tuki huomioiden infra-
koron palautus kasvaa ensimmaisen vuoden osalta 3,9 milj. euroa
(keskimaarin 2,4 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana). Tama vastaa
noin 17 % korotusta hyvaksytyn talousarvion 2019 mukaiseen HKL:lle
maksettavaan kaupungin tukeen.

Helsingin kaupungin HSL-maksuosuuden arvioidaan kasvavan Raide-
Jokerin myo6ta sen kayttoon ottoa seuraavan ensimmaisen vuoden
osalta noin 9,2 milj. euroa (aikaisemmassa arviossa 1,7 milj. euroa).
Raide-Jokerin kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin kayttotalouteen
arvioitiin olevan sen kayttdonottoa seuraavan ensimmaisen vuoden
osalta (HSL:n maksuosuus ja HKL:n infratuki) yhteensa 13,1 milj. euroa
(aikaisemmassa arviossa 5 milj. euroa). Vaikutus pienenee jonkin ver-
ran seuraavina vuosina poistettavan padoman korkokulujen pienenty-
misen myota.

Kaytto- ja liikenndintikustannukset

Raide-Jokerin infrastruktuurin kunnossapitokustannuksiksi Helsingissa
on arvioitu 1,4 milj. euroa vuodessa.

Paivitetyn hankearvioinnin mukaan Raide-Jokerin arvioidut likenndinti-
kustannukset ovat noin 23,3 milj. euroa vuodessa vuonna 2030 ja 24,6
milj. euroa vuonna 2050. Arvioidut liikenndintikustannukset sisaltavat
varikko- ja kalustoinvestointien paaomakustannukset. Liikenndintikus-
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tannukset ovat Raide-Jokerissa jossain maarin suuremmat kuin vertai-
luvaihtoehtona kaytetylla runkobussilinjalla hankearvioinnissa tarkaste-
luina vuosina (vuonna 2030 noin 15,4 milj. euroa ja vuonna 2050 noin
16,3 milj. euroa.

Yksittaista nousua kohden liikennointikustannusten arvioidaan vuonna
2050 olevan 0,68 euroa seka Raide-Jokerilla etta vertailuvaihtoehdolla.

Hankkeen kaupunkitaloudellisista vaikutuksista

Raide-Jokerin hyoty-kustannussuhde on uusien kaupunkitaloudellisten
arvioiden mukaan 0,66 toteuttamisvuodelle 2024 arvioituna (0,7 aikai-
semmassa arviossa vuodelle 2025). Suhde jaa alle yhteiskuntatalou-
dellisen kannattavuusrajan (1,0). Hankearvioinnissa Raide-Jokerin to-
teuttamista on verrattu nykyisen runkolinjan 550 liikenteen jatkamiseen
ja kehittamiseen. Edelliseen hankearviointiin verrattuna kannattavuutta
parantavat erityisesti bussivaihtoehdon ajoaikojen vaihtelun huomioimi-
nen matka-ajoissa ja vertailuvaihtoehdolle arvioidut 54 milj. euron in-
vestoinnit. Kannattavuutta puolestaan heikentavat pikaraitiotien kasva-
neet investointi- ja liikennointikustannukset.

Paivitetyssa hankearvioinnissa on tehty myods toimintaymparistoon liit-
tyvia herkkyystarkasteluja ilman perusvaihtoehdossa mukana olevaa
ajoneuvoliikenteen hinnoittelua. Herkkyystarkastelun mukaan Raide-
Jokerin kannattavuus laskee hieman (0,06), jos ajoneuvoliikenteen hin-
noittelu otetaan kayttoon vuonna 2030. Yksinomaan yhteiskuntatalou-
delliseen kannattavuuslaskelmaan tukeutuen ei hanketta voida pitaa
kaupungin kannalta kannattavana hankkeena.

Kuten jo vuonna 2016 kaupunginvaltuuston listatekstin perusteluissa
todettiin, perustuvat Raide-Jokerin hyodyt kaupungin kannalta poikittai-
sen joukkoliikenneyhteyden kapasiteetin ja palvelutason paranemiseen
seka maankaytallisiin hyotyihin. Hyodyt kohdistuvat voimakkaasti Rai-
de-Jokeria ymparoivalle vyohykkeelle, ja myds sateittaisten suuntien
joukkoliikenneyhteydet paranevat merkittavasti.

Raide-Jokerin vaikutuksia suhteessa valmisteilla olevan yleiskaavan
mahdollistamaan rakentamispotentiaaliin arvioitiin vuonna 2014 kau-
punkitaloudellisessa selvityksessa. Kaupunkitaloudellista arviointia on
paivitetty mm. MAL 2019 -selvityksen ja uuden yleiskaavan maankayt-
topotentiaalien perusteella. Koko Raide-Jokerin vaikutusalueen paivi-
tetty maankayton toteutumaennuste vuoteen 2050 asti on noin 5 % pie-
nempi (keskimaarin vuodessa) kuin vuonna 2014, mika johtuu mm. ra-
kentamispotentiaalia koskevan arvion alentamisesta Lahdenvaylan ja
Hameenlinnanvaylan kaupunkibulevardien osalta.
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Rahoitus

Jatkotoimenpiteet

Uuden arvion mukaan Raide-Jokeri vauhdittaa kaupungin kasvua, ja
tehty investointipaatds on jo nakynyt lisdantyneena kaavoituksena ja
rakentamisena. Hankkeen toteuttamisen arvioidaan kasvattavan vuosit-
tain rakennettavaa kerrosalaa 81 000 kerrosnelidlla, mika tuottaa kau-
pungille vuosittain 18 milj. euron lisatulot verrattuna vaihtoehtoon, jossa
hanketta ei toteuteta. Tuotot muodostuvat maan myynti- ja vuokratuo-
toista sekda maankayttosopimuskorvauksista. Arvio perustuu erityisesti
rakentamispotentiaalin nopeampaan toteutumiseen, mikali hanke toteu-
tetaan. Arvioitujen lisatulojen nykyarvo 30 vuoden ajalle laskettuna on
367 milj. euroa. Lisatulot ovat suuremmat kuin Helsingin osuus Raide-
Jokerin raitiotieinfrastruktuurin ja varikon investoinneista.

Vuoden 2019 talousarvioon sisaltyvaan investointisuunnitelmaan liiken-
neliikelaitos on budjetoinut Raide-Jokeriin 118,0 milj. euroa vuosille
2019-2022. Budjetointi on perustunut alkuperaisen hankesuunnitelman
kustannusarvioon.

Raide-Jokerin edellyttamat investoinnit sisallytetaan liikenneliikelaitok-
sen talousarvioesityksen 2020 investointisuunnitelmaan vuosille 2020-
2024 siten, etta Raide-Jokerin kayttoonotto on mahdollista vuonna
2024.

Raide-Jokerin toteuttaminen sovitetaan investointiraamiin. Raide-Joke-
rin kustannusnousun johdosta muita joukkoliikenneinvestointeja sopeu-
tetaan harkitusti.

Rakentaminen alkaa tamanhetkisen arvion mukaan kesakuun alussa
2019. Rakentamiselle on laadittu alustava katukohtainen aikataulu pe-
rustuen tyomaariin ja tyokuorman mahdollisimman tasaiseen jakautu-
miseen lapi koko rakentamisvaiheen. Raide-Jokerin liikenndinnin on
suunniteltu alkavan kesakuussa 2024.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, ettd Raide-Jokeri on Helsingin seudun en-
simmainen pikaraitiotiehanke, joten kaikkia toimivan pikaraitiotiejarjes-
telman tarpeita ei ole voitu vield alkuperaistd hankesuunnitelmaa laadit-
taessa ottaa riittavalla tavalla huomioon. Pikaraitiotie toteutetaan paa-
osin olemassa olevaan katuymparistoon, mikd myds on osaltaan tuonut
haasteita suunnittelulle ja erityisesti kustannusten arvioinnille hankkeen
alkuvaiheessa hankesuunnitelmaa laadittaessa.
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Nyt kasiteltdvana oleva kustannusarvio perustuu aikaisempaa selvasti
tarkempaan suunnitteluun seka monipuolisempaan ja perusteellisem-
paan kustannusten laskentaan allianssimallin etuja hyodyntaen.

Helsingin osalta Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kustannu-
sarvio ylittyy noin 43 %, eli indeksikorjattuun alkuperaiseen hankesuun-
nitelmaan nahden 80,9 milj. eurolla (valtion osuus mukaan lukien). Val-
tion osuus kustannuksista ei nouse samassa suhteessa, vaan osuus
jaa molempien kaupunkien osalta noin 22 %:iin.

Kaupunginhallitus pitda hankesuunnitelman Helsingin osuuden enim-
maishinnan korottamista perusteltuna kohonneista kustannuksista huo-
limatta.

Raide-Jokerin toteuttaminen on tarkeaa Helsingin ja koko seudun yh-
dyskuntarakenteen kehittamisen, seudun kilpailukyvyn ja alueen saa-
vutettavuuden kannalta. Hankkeen toteuttamisesta aiheutuu pitkaaikai-
sia hyotyja, jotka perustelevat hankkeen toteuttamista, vaikka kustan-
nukset ovat kasvaneet merkittavasti. Uuden kaupunkitaloudellisen ar-
vion mukaan Raide-Jokeri vauhdittaa kaupungin kasvua, ja vuonna
2016 tehty hankkeen hyvaksymista koskeva paatos on jo nakynyt li-
saantyneena kaavoituksena ja rakentamisena Raide-Jokerin vaikutusa-
lueella. Hankkeen hydtyja on mahdollista lisatd maankayton potentiaa-
lia kasvattamalla.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston paatoksen
taytantoonpanon yhteydessa kehottaa liikenneliikelaitosta vuoden 2020
talousarvioehdotukseen sisaltyvaa investointisuunnitelmaa laadittaessa
sopeuttamaan tulevien vuosien joukkoliikenneinvestointinsa siten, etta
Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kohonneista kustannuksista
huolimatta liikenneliikelaitoksen investointitaso pysyy kaupungin asetta-
massa investointiraamissa.

Raide-Jokerin ns. liittyvat hankkeet, joita on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa samassa yhteydessa Raide-Jokerin pikaraitiotien rakentamisen
kanssa, otetaan huomioon toteutussopimuksessa allianssiin kuuluvien
tahojen kanssa. Paatokset hankkeista tehdaan myohemmin erikseen
kaupunkiymparistdlautakunnassa.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015 oli mainintoja raitiotien ai-
heuttamien tasasahkdmagneettikenttien ja tarinan mahdollisesta vaiku-
tuksesta herkille kohteille, kuten Viikin ja Otaniemen tutkimuslaitosten
mittalaitteille seka todettu myods epavarmuus naiden kohteiden suojauk-
sen tarpeesta ja kustannusriskista. Herkkien kohteiden suojauksen op-
timaalinen ratkaisu jatettiin eraaksi jatkosuunnittelussa huomioitavaksi
asiaksi. Neuvottelut Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston kanssa
Viikin kampuksen alueen herkkien laitteiden suojausratkaisuista ovat
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edelleen kesken. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto jatkavat neu-
votteluja, ja mahdollisten suojausratkaisujen kustannuksista sovitaan
osapuolten kesken erikseen.
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