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§ 159

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Hakaniemen kauppahal-
lin rakennus- ja kulttuurihistoriallisen suojelun kustannusvaikutus-
ten selvittaminen

HEL 2018-003695 T 00 00 03

Paatos
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
14.3.2018 hyvaksyman toivomusponnen (Hannu Oskala) johdosta teh-
dyista toimenpiteista ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle seka
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelija
kansliapaallikko
Sami Sarvilinna
Lisatiedot
Maria Nelskyla, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kasitellessaan 14.3.2018 Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamista kaupunginvaltuusto
hyvaksyi samalla seuraavan toivomusponnen.

Hyvaksyessaan esityksen valtuusto toivoo selvitettavan minkalaisia
kustannusvaikutuksia hallin rakennus- ja kulttuurihistoriallinen suojelu
aiheuttaa hankkeelle. (Hannu Oskala)

Hallintosdannon 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyista toimenpiteista viimeistaan vuoden kuluttua ponnen hy-

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Poytikirja 9/2019 2 (4)

Asia/15
04.03.2019

vaksymisesta. Selvitys on toimitettava erikseen myos muille valtuute-
tuille.

Kaupunkiympariston toimiala toteaa lausunnossaan seuraavaa.
Hakaniemen kauppahalli on valmistunut vuonna 1914. Kauppahalliin
on tehty korjauksia vuosina 1952, 1971 ja 1996. Rakennus on suojeltu
asemakaavalla merkinnalla sr-1, joten rakennusta ei saa rakennustai-
teellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana purkaa eika siina saa
suorittaa sellaisia muutos- tai lisdrakentamistoita, jotka turmelevat julki-
sivujen, vesikaton mainoslaitteineen, porrashuoneiden, ikkunoiden,
ovien tai toisen kerroksen myyntirakenteiden kulttuurihistoriallista tai
rakennustaiteellista arvoa tai tyylia. Mikali rakennuksessa on aikai-
semmin suoritettu tallaisia toimenpiteita, on rakennus korjaus- ja muu-
tostdiden yhteydessa pyrittava korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin
soveltuvalla tavalla.

Suojelun aiheuttamat merkittavimmat kustannusvaikutukset peruskor-
jaushankkeelle koituvat alapohjan, julkisivun ja vesikaton rakennusosa-
korjauksista seka myymalakalusteiden uusimisesta vanhaan rakennuk-
seen soveltuvaksi. Teknisten tilojen sovittaminen vanhaan rakennuk-
seen aiheuttaa tarpeen alentaa alapohjaa ja lattiakanaaleja. Taman ar-
vioidaan aiheuttavan noin 300 000 euron lisakustannukset verrattuna
tavanomaiseen korjausratkaisuun. Julkisivun osalta vanhan julkisivun
sailyttaminen, vanhan mallisten ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
vanhan mallin mukaisesti taikka niiden kunnostus arvioidaan lisdavan
kustannuksia noin 700 000 eurolla. Vesikaton korjaus on arvioitu ole-
van noin 50 % kalliimpaa kuin tavanomainen korjausratkaisu. Kustan-
nusvaikutus on noin 150 000 euroa. Myymalakalusteiden uusiminen
vanhaan rakennukseen soveltuviksi on arvioitu maksavan noin 50 %
uusia myymalakalusteita enemman. Kustannusvaikutus on noin 600
000 euroa. Paallysteiden vanhan kiveyksen kunnostus ja uudelleen
asennus seka sisatiloihin liittyvien korjausten on arvioitu lisaavan kus-
tannuksia noin 50 000 eurolla. Hakaniemen kauppahallin rakennus- ja
kulttuurihistoriallisen suojelun on arvioitu aiheuttavan yhteensa noin 1,8
miljoonaan euron lisdkustannukset verrattuna tavanomaiseen perus-
korjaukseen.

Esittelija

kansliapaallikkd

Sami Sarvilinna
Lisatiedot

Maria Nelskyla, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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Tiedoksi

Paatoshistoria

Kaupunginvaltuusto

Kaupunkiymparistélautakunta 04.12.2018 § 619
HEL 2018-003695 T 00 00 03

Lausunto

Yleista

Kaupunkiymparistolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Kaupunkiymparistdlautakunta toteaa, ettd kaupunki omistaa useita ar-

vokiinteistdja, joiden korjauskustannukset ovat niiden rakennustaiteelli-
sen ja kulttuurihistoriallisten arvon seka suojelunakokohtia vuoksi poik-
keuksellisen suuria.

Hakaniemen kauppahalli on valmistunut vuonna 1914. Kauppahalliin
on tehty korjauksia vuosina 1952, 1971 ja 1996. Kauppahalli on kaksi-
kerroksinen tiilirunkoinen rakennus ja on sailynyt ulkoasultaan ja osin
sisatiloiltaan alkuperaisena.

Alueella on voimassa 6.8.2005 voimaan tullut asemakaava 11313. Ra-
kennus on suojeltu asemakaavalla merkinnalla sr-1, joten rakennusta
ei saa rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana pur-
kaa eika siina saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisarakentamistaoita,
jotka turmelevat julkisivujen, vesikaton mainoslaitteineen, porrashuo-
neiden, ikkunoiden, ovien tai toisen kerroksen myyntirakenteiden kult-
tuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyylia. Mikali raken-
nuksessa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteita, on rakennus
korjaus- ja muutostodiden yhteydessa pyrittava korjaamaan rakennuk-
sen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 26.8.2015 Hakaniemen kauppahallin pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman ja 14.3.2018 indeksikorjatun enim-
maishinnan korottamisen siten, ettd hankkeen kokonaiskustannukset
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Esittelija

Lisatiedot

ovat arvonlisaverottomana enintaan 19,04 miljoonaa euroa. Hankkeen
rakennustyot on aloitettu kevaalla 2018.

Hyvaksytty hankesuunnitelma sisaltaa rakennuksen toiminnallisen ja
teknisen perusparannuksen, jonka tavoitteena on parantaa asiakasko-
kemusta, rakennuksen sisailma- ja lampoolosuhteita, energiataloutta,
esteettomyytta, akustiikkaa ja paloturvallisuutta.

Suojelun aiheuttamat merkittdvimmat kustannusvaikutukset peruskor-
jaushankkeelle koituvat alapohjan, julkisivun ja vesikaton rakennusosa-
korjauksista seka myymalakalusteiden uusimisesta vanhaan rakennuk-
seen soveltuvaksi.

Teknisten tilojen sovittaminen vanhaan rakennukseen aiheuttaa tar-
peen alentaa alapohjaa ja lattiakanaaleja. Tama on arvioitu aiheuttavan
noin 300 000 euron lisakustannukset verrattuna tavanomaiseen kor-
jausratkaisuun.

Julkisivun osalta vanhan julkisivun sailyttaminen, vanhan mallisten ik-
kunoiden ja ulko-ovien uusiminen vanhan mallin mukaisesti tai kunnos-
tus on arvioitu lisdavan kustannuksia noin 700 000 eurolla.

Vesikaton korjaus on arvioitu olevan n. 50 % kallimpaa kuin tavan-
omainen korjausratkaisu ja kustannusvaikutus on noin 150 000 euroa.

Myymalakalusteiden uusiminen vanhaan rakennukseen soveltuvaksi
on arvioitu maksavan noin 50 % uusia myymalakalusteita enemman ja
kustannusvaikutus on noin 600 000 euroa.

Paallysteiden vanhan kiveyksen kunnostus ja uudelleen asennus seka
sisatiloihin liittyvat korjaukset on arvioitu lisdavan kustannuksia noin 50
000 eurolla.

Hakaniemen hallin rakennus- ja kulttuurihistoriallinen suojelun on ar-
vioitu aiheuttavan yhteensa noin 1,8 miljoonaa euron lisakustannukset
verrattuna tavanomaiseen peruskorjaukseen.

kaupunkiymparistdn toimialajohtaja
Mikko Aho

Marten Lindholm, tiimipaallikk6: 310 31831
marten.lindholm(a)hel fi

Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd, puhelin: 310 40315
sari.hilden(a)hel fi
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