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Helsinki

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Lpk Kukkaniitty ja dh Blomangen 2821U20079

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kukkaniityntie 19, 00950 Helsinki maaritetddn mydhemmin
Sijainti Kiinteistoobjekti
Kaupunginosa 45, Vartiokyla, kortteli 254, tontti 1 2333

Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus ja esiopetus / smabarnspedagogik 190

Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm? htm? hym? m3

Hankkeen tarpeellisuus

Lpk Kukkaniityn ja dh Blomangenin nykyinen rakennus on riskirakenteineen raskaan peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuk-
sen pohjaratkaisu ei ilman suuria muutoksia palvele nykyisen pedagogiikan tarpeita eik tontille ole mahdollista toteuttaa
laajennusta lisdpaikkatarpeen tyvdvttdmiseksi. Uudisrakennus katsotaan kokonaistaloudellisesti parhaaksi ratkaisuksi.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 10/2018, RI 103,8; THI 186,8)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisdrakennus 1885 1520 1310 7 800 000 €
Muutos / Korjaus / Perusparannus €
Yhteensa 1885 1520 1310 7 800 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 4138 €/brm?
5132 €/htm?
41053 €/asiakas
Arvioitu tilakustannus kayttajalle
po €/ /kl'(‘tmz yp €/ {(Eth R fk/k yht €/kk  yht €/v
Tuleva vuokra (1 520 htm?) 25,83 5,86 31,69 48 164 577 973
Nykyinen vuokra Kukkaniitty/Blomangen (935 htm?) 18,23 17 536 210 429
Nykyinen vuokra Botby (254 htm?) 5,82 1478 17 740

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: toiminta ja tietohallinto 156 000 €, alv 0 %, muuttokustannukset 28 000 €, alv 0 %.

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 12/2018 — 6/2019, rakentamisen valmistelu 7/2019 — 10/2019, rakentaminen 11/2019 — 12/2020

Rahoitussuunnitelma

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle maararahaa 7,5 milj.€ vuosille 2018- 20.

Vaistotilat

Hankkeessa tarvitaan vaistétilat nykyisten Ipk Kukkaniityn ja dh Blomangenin noin 100
tilapaikalle. Vaistotilat tarvitaan n 20 kk ajaksi. Suunniteltu sijoituspaikka on Botby
grundskolanin pihan ja sen viereisen puiston alueelle nykyisen paivakotirakennuksen
l1&heisyyteen.

Vaistotilojen kustannusarvio
1 500 000

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistén
toimialalla.

Lisatiedot
Vaistotilojen hinta-arvio perustuu lyhyeen vuokra-aikaan. Jatkosuunnittelun aikana pyritdan edullisempaan ratkaisuun.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi: Lpk Kukkaniitty ja dh Blomangen

Osoite: Kukkaniityntie 19, 00950 Helsinki

Sijainti: Kaupunginosa 45, Vartioharju, kortteli 254, tontti 1
Nykyinen laajuus: nykyinen rakennus 1 193 brm?

Hankenumero: 2821U20079

Kiinteistoobjekti: 2333

Rakennustunnus (RATU): maaritetddn myéhemmin

Lasten paivakoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomangen on uudisrakennushanke.
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Kayttajana on
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen
palvelukokonaisuus ja svenska servicehelheten, smabarnspedagogik. Uudisrakennuksessa
toimivat Ipk Kukkaniitty ja daghemmet Blomangen ja sinne siirtyy myds nykyisin
vuokratiloissa toimiva daghemmet Botby.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston seka kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen yhteistyona. Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina
rakennusvalvonnan, ymparistdpalvelujen ja pelastuslaitoksen edustaijia,
esteettomyysasiamiestd seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tydsuojelun
yhteistoimintahenkilostoa.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennuspaikka sijaitsee Vartiokylassa Kukkaniityntien ja Inkeroistentien risteyksessa
vastapaata Botby grundskolaa. Talla hetkella tontilla sijaitsee nykyisen paivakoti
Kukkaniityn ja daghemmet Blomangenin rakennus, joka on valmistunut 1982.
Rakennuspaikka on osa vehreata pientalo- ja pienkerrostaloymparistéa. Kauempana
Kukkaniityntien varressa on korkeampaa kerrostalorakentamista

Asemakaavan tunnus on 11028 ja se on tullut voimaan 24.9.2004. Paivakodin tontti
sijaitsee korttelissa 45254 ja se on merkitty YL- tunnuksella eli se muodostaa julkisten
I&hipalvelurakennusten korttelialueen.

Tontin pinta-ala on 4059 m? ja tottitehokkuus 0,4 eli tontille saa rakentaa kaksi kerrosta
kasittavan rakennuksen, jonka kerrosala on 1624 kem?. Tontin korkeusasema
rakennusalueella on suhteellisen tasainen laskien Kukkaniityntien suuntaan. Nykyiselle
paivakodin leikkipihalle luonnetta antavat korkeuserot halutaan sailyttda myos
uudisrakennuksen leikkipihalla.

Keskeinen sijainti alueella on liikenteellisesti rakennuksen saavutettavuuden kannalta hyva.
Saattolilkkenne tapahtuu normaaliin tapaan kadulta. Kukkaniityntien ja Inkeroistentien
varressa sallitaan lyhytaikainen pysakaointi. Etaisyys julkisen liikenteen pysakeille on
muutama sata metrid, metroon noin kilometri. Asemakaavanmukaiset pysakdintipaikat
sijoittuvat nykyiseen tapaan paivakodin tontille Kukkaniityntien puolelle.
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Tontin laajuus ei salli aivan suositusten mukaisia leikkitiloja rakennuksen pihalle, mutta
tonttirajan takana sijaitsee Kiviportinmaen puistoalue, jota paivakoti voi luontevasti
hyodyntaa lisatilana omiin tarpeisiinsa.

Uudisrakennus liitetdan alueen olemassa olevaan vesi- ja viemariverkostoon. Hulevedet
viivytetaan tontilla ja johdetaan sadevesiviemareihin. Rakennus liitetdan sahko- ja
kaukolampdverkkoon.

Rakennukseen toteutetaan vaestdnsuoja, jonka tilat palvelevat normaaliolosuhteissa
henkildkunnan sosiaalitiloina.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Nykyiset paivakoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomangen sijaitsevat Vartiokylan peruspiirin
alueella, jossa ne palvelevat erityisesti Vartiokylan ja lahialueiden lapsia ja heidan
perheitaan.

Alueen 1-6v. vaestdssa ei ole vaestdoennusteen mukaan suuria muutoksia v. 2018-30 valilla,
kuitenkin tarvitaan tiloja, jotta varhaiskasvatukseen osallistumista on mahdollista lisata.
Hankkeessa tilapaikat lisdantyvat yhteensa 83:lla. Mikali palvelutilanne mahdollistaa,
voidaan tarkastella alueen suomenkielista palveluverkkoa ja arvioida luopumista tiloista,
joita ei alun perin ole rakennettu paivakotikayttoon.

Daghemmet Botby toimii talla hetkella Hekan vuokratiloissa Kauppakartanonkadulla
Itavaylan eteldpuolella. Hekan rakennus on paatetty purkaa, joten paivakotitiloille on
I6ydettava korvaavat tilat.

Tavoitteena on turvata alueen lapsiperheille riittdvat ja oikea-aikaiset
varhaiskasvatuspalvelut I&hipalveluina.

Toiminnalliset perustelut

Olemassa oleva paivakotirakennus on suunniteltu 1970- ja -80-lukujen vaihteen
periaatteiden mukaan. Nykyisen paivakotipedagogiikan edellyttamat tilat vaatisivat
rakennukseen perustavanlaatuisia muutoksia.

Paivakotipaikkojen tarjontaa halutaan Vartiokylan alueella lisata, mutta tarkoitukseen
sopivia tontteja ei alueella ole. Lisapaikkojen edellyttama nykyisen rakennuksen laajennus
ei tontille ole mahdollinen, vaikka asemakaavaan kirjattu rakennusoikeus sen sallisikin.

Paivakoti Kukkaniityn ja dh Blomangenin uudisrakennuksen suunnittelussa huomioidaan
kesalla 2018 paivitetyn paivakotisuunnittelun kasikirjan ohjeet. Suomen- ja ruotsinkielista
kasvatusta ei suunnittelussa kasitella erikseen, vaan tilat palvelevat kaikkia kayttajia
tasapuolisesti.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Nykyinen paivakoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomangen toimii vuonna 1982 rakennetussa
paivakotirakennuksessa. Rakennus on perusparannuksen tarpeessa.
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Etenkin nykyisen rakennuksen ulkoseinat muodostavat riskirakenteen ja vaatisivat
merkittavid korjauksia. Rakennuksen talotekninen varustus on kayttdikansa paassa.
Puutteellinen ilmanvaihto ja paikalliset kosteusvauriot rakenteissa aiheuttavat sisailmariskin.

Nykyisen rakennuksen tekniset puutteet ja tarve paivahoitopaikkojen tarjonnan lisdamiseen
alueella ovat merkittavimmat syyt siihen, etta nykyisen rakennuksen korvaaminen
tilapaikkaluvultaan suuremmalla uudisrakennuksella arvioidaan kokonaistaloudellisesti
edullisimmaksi vaihtoehdoksi

Liite 2 Kéyttéjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena
painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on tietoista ja
tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon henkildston tehtavana on
suunnitella toimintaa ja rakentaa ymparistd3a, joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa nakyy
lapsille ominainen tapa toimia.

Lapsiryhmat muodostetaan paivakodissa yhden, kahden tai kolmen hoito- ja
kasvatustehtavissa olevan henkildn ryhmista. Toiminta tapahtuu eri tiloissa siten, etta lapsia
jaetaan paivan aikana toiminnallisiin ryhmiin sen mukaan, mika on kulloisenkin toiminnan
kannalta tarkoituksenmukaista. Toimintaa tukee tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava
kaytto erilaisten oppimisymparistojen rakentamiseen.

Paivakoti Kukkaniityn / daghemmet Blomangenin tilat suunnitellaan noin 190:lle 1- 6-
vuotiaalle suomen- ja ruotsinkieliselle lapselle. Paivakodissa tulee tyoskentelemaan arviolta
34 hoito- ja kasvatushenkil6a riippuen hoidossa olevien lasten maarasta ja iasta.
Ruokapalvelu - ja siivoushenkildstda on yhteensa 3-4 henkila.

Paivakodin keskialueen yhteiset tilat ovat asukkaiden ja muiden toimijoiden vuokrattavissa
iltaisin ja viikonloppuisin paivakodin toiminta-aikojen ulkopuolella.

Hankkeen laajuus

Laajuustiedot:

Tontin ala 4 059 m?
Piha- alue 2257 m?
Rakennusoikeus 1 624 kem?
Kerrosala 1732 kem?
Bruttoala 1 885 brm?
Huoneistoala 1 520 htm?
Vuokrattava pinta-ala 1520 m?
Tilavuus 9150 m?

Hankkeen kerrosala ylittaa tontille asemakaavassa kirjatun rakennusoikeuden noin
seitsemalla prosentilla. Poikkeamismenettely rakennusoikeuden ylittdmisesta on
kaynnistetty.
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Laatutaso

Rakennus on betonirunkoinen. Alustatilallisen alapohjan ja valipohjien rakenteena toimii
ontelolaatasto. Rakennus perustetaan anturoilla murskekerroksen valityksella kantavan
kitkamaan varaan. Julkisivumateriaalina on tiili ja vesikatteena konesaumattu peltikatto.
Ulkopuoliset porrasrakenteet ovat betonia. Ulkovarasto on puurunkoinen ja puuverhottu.

Uudisrakennuksen toiminnallisena tavoitteena on, etta tilat tukevat toisaalta ryhmatoimintaa,
toisaalta tarjoavat hyvat mahdollisuudet spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan.
Suunnittelun I&htékohtana on ollut toiminta pienryhmissa, mutta toiminta on mahdollista
jarjestaa tarpeen mukaan erikokoisille ryhmille. Pihalla on omat alueensa ja turvalliset
leikkivalineet eri-ikaisille lapsille. Rakennus on suunniteltu esteettémaksi.

Lpk Kukkaniitty ja dh Blomangen toteutetaan taman paivan normaalia laatutasoa
noudattaen voimassa olevien rakennusmaaraysten seka Helsingin kaupungin omien
ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetaan erityista huomiota paloturvallisuuteen,
esteettomyyteen, sisdilman laatuun, ddnenvaimennukseen seka valaistukseen.
Rakenteista, materiaaleista, kalusteista ja varustuksesta suunnitellaan kulutusta kestavia,
helposti puhdistettavia ja kayttokustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioidaan kestavan kehityksen periaatteet.

Erikoissuunnittelun linjaukset on esitetty taman hankesuunnitelman liitteessa 4,
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat.

Uudisrakennuksen laatutason Idhtdkohtana ovat:
¢ sisadilmastoluokka S2 ilman jdahdytysta

e puhtausluokka P1

o materiaalien paastdéluokka M1

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma ja varaudutaan kayttamaan
ulkopuolista kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavaa henkilda.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmét
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Paivakodin piha sijoittuu puistoalueen viereen. Aluetta hyddynnetadn myos paivakodin
toiminnassa ja kulkuyhteydet huomioidaan pihasuunnitelmissa.

Kayttajalla on alustavia suunnitelmia metsaryhman perustamiseen tuolle puistoalueella ja
paivakodin suunnitelmissa tdhan on varauduttu suunnittelemalla ylimaarainen ulkoa helposti
tavoitettava wc-tila yhden markaeteisen yhteyteen.
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6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Ymparistoohjaus

Hanke toteutetaan vuoden 2018 alusta voimaan tulleiden maaraysten mukaisesti 1ahes
nollaenergiarakennuksena.

Suunnittelussa pyritéaan siihen, etté rakennusta voidaan pitaa kayttdékunnossa pintoja
korjaamalla ja rakennusosia ja -jarjestelmid uusimalla mahdollisimman pitkdan kohtuullisin
kayttékustannuksin eika laajoja peruskorjauksia jouduttaisi tekemaan.

Hankkeelle on asetettu ymparistotavoitteita littyen seuraaviin aihealueisiin:
energian kaytto

resurssiviisaus ja ymparisto

elinkaarikustannukset

muuntojoustavuus ja tilatehokkuus

pitkaaikaiskestavyys, kaytettavyys, huollettavuus ja siivottavuus
kosteuden ja puhtauden hallinta

sisdymparisto

Energiatehokkuustavoite
Hankkeen alustava E-lukutavoite on 85 kWhg/(m? a) ja energialuokka A.
Hankesuunnitteluvaiheessa vertailtiin rakennuksen Iammitysratkaisuksi kaukolamp6a ja

maaldmpd6a. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin alustavasti kaukoldmpdvaihtoehto, jossa
investointikustannukset ovat matalammat.

Uusiutuvan energian kayttoa edistetaan hyodyntamalla aurinkosahkoa.

Jatehuolto

Paivakotirakennuksessa on tilat ja keraysvalineet jatteiden tehokkaaseen lajitteluun
(yhdyskuntajatteet: biojate, kartonki ja pahvi, paperi, lasi, metalli, muovipakkaukset seka
sekajate)

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Uudishankkeen myo6ta saadaan ajanmukaiset ja viihtyisat paivakotitilat, joissa voidaan
jarjestda monipuolista toimintaa. Suurempi yksikkokoko mahdollistaa henkildkunnan
tehokkaamman toiminnan verrattuna nykyisiin pienempiin yksikoihin.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke sisaltyy kaupungin strategiatavoitteiden mukaisesti valtuuston hyvaksymaan
investointi- ja toimintaraamiin. Hankkeessa varataan lapsikohtaista huoneistoalaa 8 m2/
samanaikaisesti 1dsna oleva lapsi.

Hanke toteuttaa seuraavia Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita:
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1 Asukaslahtoisyys, osallisuus, kustannustehokkuus
Julkisten tilojen tilapaista kayttéa kuntalais- ja kulttuuritoimintaan edistetdan
mahdollistamalla paivakodin yhteistilojen vuokraaminen silloin, kun paivakoti ei niita
tarvitse. Tilojen rajaaminen ja tiloihin paasy toteutetaan tarvittavin lukitusjarjestelyin.
2 Eriarvoistumisen vahentaminen
Paivakotirakennuksen toteuttaminen tilapaikkaluvultaan nykyista suurempana
mahdollistaa sen, etta varhaiskasvatuksen osallistumisastetta pystytdan nostamaan.
3 Turvalliset ja terveelliset oppimisymparistot
Luopumalla kunnoltaan huonoista ja toiminnallisesti heikosti nykyisia tarpeita
palvelevista tiloista saadaan kayttdon seka toiminnaltaan etta rakenteellisesti
ajanmukaiset tilat.
4 lImastovastuu
Uudisrakennus suunnitellaan ja toteutetaan vastaamaan energiatehokkuudeltaan
nykyisia vaatimuksia.
5 Vastuullinen taloudenpito
Suuremmat paivakotiyksikot tekevat mahdolliseksi sen, etta henkilokunnan
osaaminen saadaan tehokkampaan kayttoon. Rakennusateriaalien valinnassa
kestavyys, korjattavuus ja helppo huollettavuus ovat toiminnallisten ominaisuuksien
ohella ratkaisevia kriteereja.

Hankkeen riskit

Hankkeeseen ei liity erityisia riskeja.

Toiminnan kannalta paivakotirakennuksen toteutukseen liittyy erilaisia vaiheita. Nykyinen
paivakotirakennus pitda purkaa ennen uudisrakennuksen rakennustoiden alkua. Paivakodit
toimivat uudisrakennuksen rakentamisajan vaistotiloissa, jotka suunnitellaan toteutettavan
paivakodin naapurissa sijaitsevan koulun ja sen vieressa sijaitsevan puiston rajalle.
Vaistotilojen hankinta- ja lupaprosessi aiheuttaa riskin uudisrakennuksen rakennustoiden
aikataululle.

Tulevan paivakodin naapurissa sijaitsee peruskoulu. Tydmaa suljetaan ulkopuolisilta ja
alueen merkinta ja rajaus tehdaan selkeasti niin, etta tydbmaa voidaan ohittaa helposti ja
turvallisesti.

Hankkeen erityispiirteita seka niihin sisaltyvia riskeja ja niihin varautumista kasitellaan
laajemmin asiakirjassa "Sunnittelussa huomioitava tyoturvallisuus’, joka sisaltyy
hankesuunnitelman teknisiin asiakirjoihin

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset kustannustasossa 10/2018, Rl
103,8, THI 186,8 ovat arvonlisaverottomana yhteensa 7 800 000 euroa (4 138 €/brm?)

Hankkeen investointikustannus tilapaikkaa kohden on noin 41 050 euroa, kun tilapaikkojen
lukumaarana kaytetaan 190 tilapaikkaa.

Kustannuksiin ei sisally nykyisin tontilla olevan rakennuksen purkukustannuksia.
Kaupunkiymparistétoimiala tulee esittdmaan erillistd rahoitusta purkukustannuksiin tontin
saattamiseksi rakentamiskelpoiseksi.
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Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015)
mukaan maaritelty sisdinen vuokra on noin 31,69 euroa/htm?/kk, yhteensa 48 164 euroa/kk
ja noin 577 973 euroalv. Nelidvuokran perusteena on 1 520 htm2. PAdomavuokran osuus
on 25,83 euroa/htm? ja yllapitovuokran osuus 5,86 euroa/htm. Tuottovaade on 3% ja
poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen paddomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten
mukaan. Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.
Vaistotilojen kustannus on sisallytetty padaomavuokraan tilahankkeiden kasittelyohjeen
mukaan.

Uudisrakennukseen siirtyvien paivakotien nykyiset vuokrakustannukset kayttajalle ovat
seuraavat:
Lpk Kukkaniitty: 18,23 €/htm?/kk, vuokrattu ala 641 m? eli 11 684,17 €/kk, 140 210 €/v,

Dh Bloméangen: 18,23 €/htm?kk, vuokrattu ala 321 m? eli 5 851,61 €/kk, 70 219 €/v
Dh Botby: 5,82 €/htm?kk, vuokrattu ala 254 m? eli 1 478,32 €/kk, 17 740 €/v

Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistdtoimialan yllapitopalvelu.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varaa uudisrakennuksen kaynnistamiskustannuksiin
100 000 € (alv 0%).seka tietohallinnon kaynnistamiskustannuksiin 56 000 euroa (alv 0%).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varaa vaistotiloihin siirtymisen aiheuttamiin
muuttokustannuksiin 28 000 € (alv 0%).

Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

e hankesuunnittelu 5/2018 - 11/2018
o toteutussuunnittelu 12/2018 - 6/2019
e rakentamisen valmistelu 7/2019 - 10/2019
¢ rakentaminen 11/2019 - 12/2020
Liite 6 Hankkeen aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 29.11.2018 hyvaksymassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018- 2023 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle
varattu maararahaa yhteensa 7,5 milj. € siten, ettd hankkeen toteutus on vuosina 2019 -
2020.
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Vaistotilat

Hankkeessa tarvitaan vaistotilat nykyisen Ipk Kukkaniityn ja dh Blomangenin noin 100
tilapaikalle.

Vaistotilat tarvitaan n 20 kk ajaksi. Vaistotilojen arvioidut hankintakustannukset ovat

1 500 00 euroa. Vaistdtilojen hinta-arvio perustuu lyhyeen vuokra-aikaan. Jatkosuunnittelun
aikana pyritdan l16ytdmaan edullisempi ratkaisu. Vaistotilat on suunniteltu sijoitettaviksi
Botby grundskolan pihan ja sen viereisen puiston rajalle.

Vaistétilojen kustannukset on otettu huomioon uudisrakennuksen kayttéonoton jdlkeen
perittavan vuokran arviossa. Ne eivat sisally hankesuunnitelmassa esitettyihin
rakentamiskustannuksiin.

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiymparistdn toimialalla.

Paatosehdotus

Hankesuunnittelutydryhma esittaa, etta paivakoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomangenin
uudisrakennus toteutetaan siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 1 885 brm? ja
rakentamiskustannusten enimmaishinta arvonlisaverottomana on 7 800 000 euroa lokakuun
2018 kustannustasossa.



