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§ 224
Ruoholahden metron sahkonsyottoaseman hankesuunnitelma

HEL 2018-005949 T 02 08 03 01
Paatos

Kaupunginhallitus hyvaksyi Ruoholahden metron sahkonsyottbaseman
rakentamista koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johto-
kunnan esityksen 7.3.2019 mukaisesti siten, ettd hankkeen kokonais-
hinta on yhteensa 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 7.3.2019
Hankesuunnitelma

Asemapiirustus

Arkkitehtipiirustukset

Kustannusselvitys

Alueen vuokrauspaatos

OO WN -

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Hankkeen tarpeellisuus

Rautatientorin Iansipuolella on talla hetkella metrojarjestelman sahkon-
syottbasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren salmen ali-
tuksesta johtuva ylamaki metroradalla ja sahkonsyoton tehon rajalli-
suus aiheuttavat metron liikkenndinnille luotettavuutta heikentavan met-
rojunien kiihtyvyysrajoituksen Lauttasaaren asemalta Ruoholahden
asemalle ajettaessa. Uusi sahkonsyottdasema on valttamaton, jotta lii-
kennointia hidastava kiihtyvyysrajoitus saadaan poistettua.
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Uudella sahkonsyottdasemalla mahdollistetaan myos Kampin ikaanty-
neen sahkonsyottbaseman uusiminen lahitulevaisuudessa. Kampin
sahkonsyottbaseman prosessilaitteistot ovat lahes 30 vuotta vanhat ja
tulossa kayttéikansa paahan.

Ruoholahden sahkodnsyottdaseman rakentaminen parantaa Helsingin
metrojarjestelman luotettavuutta ja hairionsietokykya seka varmistaa
Ruoholahden metroaseman sahkonjakelun toiminnan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys

Hankkeen sisallosta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittéa 7.3.2019 Ruoholahden sah-
konsyottdaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman hyvak-
symista siten, ettd hankkeen kokonaishinta, joka sisaltaa suunnittelun,
rakennustyot ja syéttdaseman prosessilaitteistot seka hankinnan aikai-
set lisa- ja muutostyot, on yhteensa 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteena 1. Hankesuunni-
telma on liitteena 2, asemapiirustus ja arkkitehtipiirustukset ovat liitteina
3 ja 4. Kustannusselvitys on liitteena 5 ja alueen vuokrauspaatos liit-
teena 6.

Ruoholahden metroaseman lansipuolelle rakennetaan sahkonsyotto-
asema sita varten louhittavaan tilaan maan alle metron huoltotunnelin
yhteyteen. Sahkonsyottbasemalle rakennetaan sen tarvitsema proses-
silaitteisto. Rakennettavan rakennuksen kestoiaksi on arvioitu 100
vuotta ja sahkonsyottbaseman laitteistojen kayttoiaksi 30 vuotta.

HKL on selvittanyt sahkonsyottdaseman sijoittelulle vaihtoehtoisia rat-
kaisuja mm. Kampin metroasemalta. Sahkonsyottbaseman rakentami-
nen erilliseen tilaan Ruoholahden metroasemalle on kuitenkin todettu
toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta muita selvitettyja vaih-
toehtoja paremmaksi ratkaisuksi. Ruoholahden metroasemalla tai sen
laheisyydessa metroradan varrella ei ole paikkaa, joka voitaisiin muut-
taa sahkonsyottdbaseman tiloiksi.

Kustannukset ja rahoitus

Sahkdnsyottdaseman rakentamisen kustannukset ovat yhteensa 8,6
milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 budjetissa hankkeelle on varattu
noin 1,5 milj. euroa. Vuosien 2020-2022 kustannukset otetaan huo-
mioon tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa.
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Aikataulu ja toteutus

Investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla keskimaarin noin 0,31 mil;.
euron vuotuiset kayttdtalousvaikutukset.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2019-2022.

Sahkonsyottdaseman rakennustyot rajautuvat paaosin syottbasemaa
varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella toteutetaan
sahkonsyottbaseman vaatimia kaapelointeja rata-alueella ja metroa-
semalla. Ruoholahden metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sahkon-
syottdaseman ilmanvaihdon raitisilmapiippu.

Maanrakennustoiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyt-
tamaan rajaytysten ajaksi kaksi kertaa paivassa valilla Ruoholahti —
Lauttasaari. Liikennekatkot kestavat enintaan kahdeksan minuuttia ker-
rallaan ja ajoitetaan tapahtumaan ruuhka-ajan ulkopuolella. Rajaytykset
pyritdan toteuttamaan niin, ettd metron liikkenndinnille aiheutuu mahdol-
lisimman pienia viivastyksia.

Toimivalta
Hallintosaannon 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin saadetty tai maaratty, liikelaitoksen johtokunta paat-
taa kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta
koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyvaksymisesta. Kaupunginhal-
litus on 21.5.2019 § 364 hyvaksynyt katu-, likennevayla-, rata- ja puis-
tohankkeiden kasittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyvak-
syy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hanke-
suunnitelmat.
Esittelija
kansliapaallikko
Sami Sarvilinna
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 7.3.2019
2 Hankesuunnitelma
3 Asemapiirustus
4 Arkkitehtipiirustukset
5 Kustannusselvitys
6 Alueen vuokrauspaatos
Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
HKL
Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.03.2019 § 40
HEL 2018-005949 T 02 08 03 01
Paatos
Liikenneliikelaitoksen johtokunta paatti esittaa kaupunginhallituksen
hyvaksyttavaksi Ruoholahden metron sahkonsyottbaseman rakenta-
mista koskevan hankesuunnitelman niin, etta hankkeen kokonaishinta,
joka sisaltaa suunnittelun, rakennustyot ja syottbaseman prosessilait-
teistot seka hankinnan aikaiset lisa- ja muutostyot, on yhteensa 8,6
milj. euroa (alv 0 %).
21.02.2019 Pdydalle
Kaupunkiymparistdn toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikko
Yksikon johtaja 25.05.2018 § 90
Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Lasse Rosenholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35783
lasse.rosenholm(a)hel.fi
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