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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 215
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Ressun lu-
kion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korotta-
misesta 5 300 000 eurolla arvonlisaverottomana siten, etta hankkeen
kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana enimmillaan yhteen-
sa 23 004 370 euroa.

Osoitteessa Kalevankatu 8—10 sijaitsevan Ressun lukion perusparan-
nuksen lahtokohtana on ollut yli satavuotiaan koulurakennuksen talo-
tekniikan ja sisailman laadun parantaminen. Perusparannuksessa ra-
kennuksen terveellisyytta ja turvallisuutta parannetaan seka tilojen toi-
minnallisuus suunnitellaan vastaamaan nykyajan oppimisymparistoja.

Asemakaavan mukaan rakennusta ei saa purkaa, eika siina saa suorit-
taa sellaisia toimenpiteita, jotka tarvelevat kadun- ja puistonpuoleisten
julkisivujen, vesikattojen tai sisatilojen arvoa tai tyylia. Rakennuksen
korjaus- ja muutostyot on pyrittdva tekemaan entistaen.

Opetusvirasto on 31.5.2016 antanut kiinteistoviraston tilakeskukselle
puoltavan lausunnon Ressun lukion 15.4.2016 paivatysta perusparan-
nuksen hankesuunnitelmasta. Hankkeen laajuus oli 7260 brm? ja
enimmaishinta 15,6 miljoonaa euroa. Hankkeen aiheuttama korotus
vuonna 2016 maksettuun 932 124 euron vuokraan oli 511 596 euroa
vuodessa eli koulurakennuksen vuosivuokra nousi 1,4 miljoonaan eu-
roon. Lisaksi rakentamisen aikaisista vaistotiloista osoitteessa Lehti-
kuusentie 4 aiheutuu 17 520 euron vuosittainen vuokrankorotus.

Rakennushanke on kaynnistetty tammikuussa 2018. Kaupunkiymparis-
ton toimialan mukaan enimmaishinnan korotukseen ovat johtaneet
tydbmaa-aikana esiin tulleet lisatyot, joiden selvittaminen olisi vaatinut
mittavia purkutdita suunnitteluvaiheessa. Rakennuksen valipohjassa oli
asbestia, erilaisia muita haitta-aineita 10ytyi ennakoitua enemmin ja
purkutdiden yhteydessa Ioytyi lahtotiedoista poikkeavia ennakoimatto-
mia ratkaisuja. Lisaksi hanke tulee viivastymaan nelja kuukautta alku-
peraisesta aikataulusta eli valmistuu lokakuussa 2019.




Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista 30/2019 2(4)

Asia/8
19.8.2019

Esittelija

Lisatiedot

Esitetyn korotuksen jalkeen hankkeen uusi enimmaishinta on arvonli-
saverottomana 23 004 370 euroa ja kustannukset arvonlisaverottoma-
na 3 169 euroa brm?. Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuok-
raksi arvioidaan 33,56 euroa/htm?, josta paaomavuokra on 29,91 eu-
roa/htm? ja yllapitovuokra 3,65 euroa/htm?, yhteensa 168 303 euroa
kuukaudessa eli 2 019 641 euroa vuodessa. Vuokra-arvio on laskettu
hankkeen korjatun enimmaishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla
ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. Padomavuokra tarkentuu toteu-
tuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra valmistumisajankoh-
dan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, etta kaupunkiympariston
toimialan on huomioitava nyt esitettava enimmaishinnan korottaminen
ja siita aiheutuvaa vuosittainen lisadvuokraa (n. 576 000 euroa) kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan vuokra-arviossa, etta vuokrankorotus
voidaan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2020. Lisaksi han-
keen valmistumisen viivastyminen aiheuttaa toimialalle ylimaaraisia
kustannuksia.

Lautakunta muistuttaa lisaksi, etta rakennussuojelusta johtuvat raken-
tamisen lisakustannukset tulisi kuulua kiinteiston omistajalle, eivatka
rakennussuojelun lisavuokravaikutukset saa kuluttaa opetukseen va-
rattua maararahaa. Lisaksi Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021
mukaan sisailmakorjauksista aiheutuvien investointien ei tulisi nostaa
tiloista perittavaa kaypaa vuokraa.

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyon johtaja
Arja Kukkonen

Mauno Kemppi, tilapalvelupaallikkd, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.05.2019

§ 51

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00

Kiinteistokartta 4/66/3, Kalevankatu 8- 10

Esitys

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Ressun lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamista 5 300 000 eurolla arvonli-
saverottomana siten, ettd hankkeen kokonaiskustannukset ovat enin-
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taan yhteensa arvonlisaverottomana 23 004 370 euroa syyskuun 2017
kustannustasossa.

Paatos tehtiin ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
vaksyy enimmaishinnan korottamisen.

tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Jari Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi

Kalevi Hinkkanen, yksikon paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Tekninen johtaja 06.11.2018 § 172

HEL 2017-010327 T 02 08 03 00

Paatos

Tekninen johtaja paatti korottaa Ressun lukion perusparannuksen lisa-
ja muutostydvarausta 26.10.2018 hyvaksytyn urakkavaiheen kustannu-
sarvion mukaisesti.

Paatoksen perustelut

Hankesuunnitelma

Ressun lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyvaksytty kau-
punginvaltuustossa 15.6.2016 (§180) siten, ettd hankkeen enimmais-
laajuus on 7 260 brm? ja, etta rakentamiskustannusten enimmaishinta
on arvonlisaverottomana 15 600 000 euroa joulukuun 2015 hintatasos
sa.

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen indeksikorjattu enimmaishinta on 17 704 370 euroa arvonli-
saverottomana (THI /2017). Hankkeelle paatetty indeksikorjattu enim-
maishinta ei ylity lisa- ja muutostyovarauksen korotuksen johdosta.

Urakkakustannusarvioon muutos

Lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin esiinty-
viin muutoksiin. Tydn aikana on kuitenkin ilmennyt suuria rakenteiden
uusimistarpeita, joita ei voinut suunnitelmissa ottaa huomioon eika toi-
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mivan koulun tiloissa tutkia. Tallaisia tarpeita on ollut mm. vesikaton ja
raystasrakenteiden seka valipohjarakenteiden osalla.

Rakentaminen on alkanut vuoden 2018 alussa ja valmistuu kayttoono-
tettavaksi joulukuussa 2019.

Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
vuosina 2018-2019.

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Tekninen johtaja 21.11.2017 § 76

Jari Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi

Kalevi Hinkkanen, yksikén paallikkd, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi




