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V 28.8.2019, Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunni-
telman enimmaishinnan korottaminen

HEL 2019-000516 T 10 06 00
Paatosehdotus
Kaupunginhallitus esittdad kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Botby grundskolan perusparannuksen
hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen 4 130 000 eurolla si-
ten, etta hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana
enintaan 21 798 000 euroa toukokuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijan perustelut
Hyvaksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 20.5.2015 § 128 Botby grundskolan pe-
rusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman siten, etta hank-
keen enimmaislaajuus on 7 857 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisdverottomana 14 674 000 euroa marraskuun
2013 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtavaa laajaa toiminnallis-
ta ja taloteknista perusparannusta, jossa sovitetaan tilat palvelemaan
yhtenaisen peruskoulun tarpeita, uusitaan talotekniset asennukset, kor-
jataan vioittuneita rakenteita ja parannetaan energiataloutta. Hankkee-
seen sisaltyy myos alakoulun kaytdssa olevan rakennuksen laajennus,
jolla korvataan tontilla olevat valiaikaistilat.

Blomangens lagstadieskola ja Botby hdgstadieskola ovat vuonna 2011
yhdistyneet Botby grundskolaksi. Botby hogstadieskolan rakennus (A)
ja siihen liittyva liikuntasalisiipi (B) ovat valmistuneet vuonna 1966.
Blomangens lagstadieskolan rakennus (C) on valmistunut vuonna
1973. Rakennukset ovat Arkkitehtitoimisto Erik Krakstromin suunnitte-
lemia ja rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittavia.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen enimmaishinnan maarittelyssa oli varauduttu tavanomaisiin
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostoihin. Hankesuunnitelman
lisa- ja muutostydvaraus oli 1 754 000 euroa. Kaupunkiymparistolauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityksen mukaan
hankkeeseen myonnetty lisa- ja muutostydvaraus ei tule riittamaan ver-
rattuna nyt muodostuneisiin kustannuksiin.
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Hankkeen suunnittelun lahtotiedoiksi laadittiin kuntotutkimus ja haitta-
ainekartoitus. Selvitykset tehtiin kiinteiston ollessa kaytdssa, jolloin ra-
kenneavausten tekeminen on vaikeaa. Urakan aikana on ilmennyt
suunniteltua laajempia muutostydtarpeita, joiden selvittaminen ennak-
koon olisi vaatinut mittavia purkutoéita suunnitteluvaiheen ja koulun kay-
ton aikana.

Hankkeen rakentamistyot on aloitettu joulukuussa 2017. Rakentamisai-
kana on tullut esiin mm. seuraavia merkittavia lisa- ja muutostoita:

— TyOmaan aloitus myohastyi merkittavasti rakennusluvan saannin
viipymisesta johtuen. Urakkasopimus oli solmittava tarjousajan puit-
teissa. Lupaprosessin viiveen vuoksi urakoitsijalle on korvattu tyo-
maan yllapitokuluja kolmen kuukauden ajalta. Viivastyksen lisakus-
tannus on noin 190 000 euroa.

— Rakennuksissa esiintyi erilaisia haitta-aineita merkittavasti enem-
man kuin suunnitelmissa, mika aiheutti ylimaaraisia purku- ja puh-
distustoimia. Naista seurasi lisdantyneita rakenteiden uusimisia ja
lisdaikatarvetta toteutukselle. Purkuvaiheessa ilmenneiden haitta-
aineiden poiston ja puhdistuksen lisdkustannus on noin 300 000 eu-
roa.

— Purkutoiden edistyessa on loydetty lahtotiedoista poikkeavia, enna-
koimattomia ja hyvin erilaisia rakenteellisia ratkaisuja, joita ei ole
voitu tutkia ennakkoon. Nama ovat aiheuttaneet hairidita varsinai-
seen rakennusty6hon ja johtaneet lisdantyneisiin muutostoihin ja ai-
kataulun jatkamistarpeeseen. Naiden kustannusvaikutus on yhteen-
sa 710 000 euroa.

— Suunnitelmista poiketen rakennuksien alapohjissa on jouduttu te-
kemaan suuria louhintatoita. Louhintatdiden aiheuttama lisakustan-
nus on 200 000 euroa.

— limanvaihtokanavisto siirrettiin liikuntasalista rakennuksen ulkopuo-
lelle, koska liikuntasalin pelikentan mittoja ei voitu pienentaa virallis-
ten kasipallopelien mahdollistamiseksi. Tasta aiheutui lisatdina uu-
den raitisilmakuilun tekeminen, laajoja louhintatéita ja maanvaihto-
toita. llmanvaihtokanaviston muutoksen lisakustannus on noin 250
000 euroa.

— Valipohjien, alapohjien ja seinarakenteiden liittymakohtien tiivistys-
korjauksia laajennettiin. Lisaksi C-rakennuksessa jouduttiin hyvan
sisadilman varmistamiseksi uusimaan erittdin huonossa kunnossa
olevaa ulkoseinaa. Tiivistyskorjausten lisakustannus on yhteensa
120 000 euroa.

— C-rakennuksen toisen kerroksen valiseinat jouduttiin uusimaan
huonokuntoisuuden vuoksi. Kustannusvaikutus on 100 000 euroa.

— C-rakennuksen ikkunat uusittiin kunnostuksen sijaan. Ikkunamuu-
tosten lisakustannus on 265 000 euroa.
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— Vanhoja sailytettaviksi ajateltuja vesijohtolinjoja on jouduttu uusi-
maan laajalti niiden oletettua huonomman kunnon vuoksi. Vesijoh-
tomuutosten kustannusvaikutus on 180 000 euroa.

Uusi ilmanvaihtojarjestelma vaatii paljon enemman tilaa kuin vanha, jo-
ten kanavalinjoja on ahtauden takia siirretty rakennuksen ulkopuolelle.
Lisaksi koulun turvajarjestelmiin ja kulunvalvontaan seka sprinklerijar-
jestelmaan on tehty valttamattomia turvallisuusparannuksia. Nailla lisa-
toimilla mahdollistetaan myos rakennuksen liikuntatilojen iltakaytto.

Urakoitsija on muutostdiden huomattavan lisaantymisen vuoksi joutu-
nut hankkimaan tydmaalle lisaresursseja. Jotta hankkeen valmistumi-
nen ei viivastyisi, useita tyovaiheita on tehty iltaisin ja viikonloppuisin,
mika on aiheuttanut lisakustannuksia. Hanke valmistuu lokakuussa
2019.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu arvonlisdveroton enimmaishinta
urakoiden tilausajankohtana oli 17 667 863 euroa toukokuun 2017 kus-
tannustasossa.

Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 21 797 858 euroa
kustannustasossa toukokuu 2017. Enimmaishinnan korotus rahoitetaan
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman puitteissa muista hank-
keista saastyneista maararahavarauksista.

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton alkuperaisessa hinnankorotusta koskevassa esityksessa 24.1.2019
§ 12 uusi enimmaishinta on 20 247 863 euroa. Jaosto on myohemmin
4.4.2019 § 36 merkinnyt ilmoitusasiana tiedoksi, ettda hankesuunnitel-
man enimmaishinnassa on ollut virhe ja ettd oikea enimmaishinta on 21
797 858 euroa.

Kustannukset vastaavat samankaltaisten toteutettujen koulurakennus-
ten vaativien perusparannusten keskinelidhintaa.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 26,61
euroa/htm?, josta padomavuokran osuus on 22,89 euroa/htm? ja yllapi-
tovuokran osuus 3,72 euroa/htm?. Yhteensa vuokrakustannukset ovat
siten arviolta 177 356 euroa kuukaudessa ja 2 128 269 euroa vuodes-
sa. Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmaishinnan perus-
teella 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella.
Paaomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapi-
tovuokra valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 § 214 antanut hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon.
Lausunto on kokonaisuudessaan liitteena 2.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosdannén 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattaa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-

Naa euroa.
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