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§ 511
V 28.8.2019, Jatkasaaren peruskoulun hankesuunnitelman enim-
maishinnan korottaminen

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Paatos
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Jatkasaaren peruskoulun hankesuunni-
telman enimmaishinnan korottamisen 2 436 000 eurolla siten, etta
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana enintaan
33 200 000 euroa maaliskuun 2017 kustannustasossa.
Esittelija
kansliapaallikkoé
Sami Sarvilinna
Lisatiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel fi
Ville Vastamaki, hankepaallikkd, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 Jatkasaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019
2 Puuttuu paatdshistoriasta: Kiinteistélautakunta 18.5.2017 § 253
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Hyvaksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 14.9.2016 § 231 Jatkasaaren peruskou-
lun hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 8 159
brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta arvonlisaverottomana
28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Koulun tontti kuuluu Jatkasaaren ensimmaiseen asemakaava-aluee-
seen, jolle rakennetaan asunnot 6 000 asukkaalle. Jatkasaaren perus-
koulusta tulee uuden asuinalueen suomenkielinen paakoulu. Yhtenai-
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sessa peruskoulussa on vuosiluokat 1-9 ja sen oppilasmaara on yli
800. Hanke valmistuu elokuussa 2019.

Uudisrakennushankkeessa tavoitellaan pitkaaikaiskestavaa, energiate-
hokasta ja helposti huollettavaa rakennusta. Rakenteet, materiaalit, ka-
lusteet ja varustukset ovat kulutusta kestavia, kunnostettavia ja helposti
puhdistettavia. Koulurakennukseen ei rakenneta liikuntatiloja, vaan lii-
kunnan opetusta varten vuokrataan tiloja viereiseen Bunkkerirakennuk-
seen tulevista liikunta- ja uimahallitiloista.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hankkeen toteutusmuoto on tavoite- ja kattohintainen projektinjohtou-
rakka, jossa rakennuskustannukset maksetaan urakoitsijalle taysimaa-
raisina tavoitehintaan asti. Tavoitehinnan ylittavalta osuudelta kattohin-
taan asti kustannukset maksetaan urakoitsijalle tarjouspyyntdasiakir-
joissa maaritellyn prosenttiosuuden mukaisesti. Tassa hankkeessa
urakoitsijalle maksetaan tavoitehinnan ylittavista kustannuksista 90 %.
Kattohinnan ylittdvan osuuden kustannuksista urakoitsija vastaa itse.

Kun urakoitsijan valinta toukokuussa 2017 tehtiin, urakoitsijan tarjous
perustui senhetkiseen kustannustasoon. Projektinjohtourakassa todelli-
set kustannukset muodostuvat kuitenkin rakentamisen aikana tehtavina
hankintoina. Koko hankkeen rakentamisen ajan rakennuskustannukset
ovat olleet voimakkaassa nousussa. Urakkasopimus on tehty ilman in-
deksisidonnaisuutta. Rakentamisen kustannuksia kuvaava tarjoushin-
taindeksi on noussut 10 prosenttia sen jalkeen, kun urakoitsija jatti tar-
jouksensa urakkatarjouskilpailussa.

Kustannuksia ovat lisdnneet myds lukuisat suunnitelmapaivitykset. Pro-
jektinjohtourakan luonteen mukaisesti suunnitelmat taydentyvat ja tar-
kentuvat hankkeen aikana. Muun muassa rakennuksen ylapohjan ra-
kennetta muutettiin pitkaaikaiskestavyyden kannalta paremmaksi.

Sahkoésuunnitelmiin on rakentamisen aikana tehty useita paivityksia.
Useat erilaiset kaapelilisdykset ovat olleet suurimmat kustannusten ai-
heuttajat sahkdsuunnittelussa.

Kustannusarviossa on ollut lisa- ja muutostéille 2 400 000 euron va-
raus. Se on edella mainittujen syiden vuoksi nyt ylittymassa.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Rakennushankkeen hyvaksytty indeksikorjattu arvonlisaveroton enim-
maishinta urakan tilausajankohtana oli 30 764 000 euroa maaliskuun
2017 kustannustasossa.
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Hankkeen enimmaishinnan korotuksen jalkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmaishinta on arvonlisaverottomana 33 200 000 euroa.
Kustannustasona on kaytetty indeksia maaliskuu 2017. Kustannukset
ovat arvonlisaverottomana 4 069 euroa/brm?.

Enimmaishinnan korotus rahoitetaan muiden hankkeiden viivastymisen
johdosta kayttamatta jaaneista maararahoista.

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 26 eu-
roa/htm?, josta padomavuokran osuus on 22,26 euroa/htm? ja yllapito-
vuokran osuus 3,74 euroa/htm?. Yhteensa vuokrakustannukset ovat si-
ten arviolta 176 778 euroa kuukaudessa ja 2 121 340 euroa vuodessa.
Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enimmaishinnan perusteel-
la 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. Paa-
omavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja yllapito-
vuokra valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.6.2019 § 212 antanut hanke-
suunnitelman enimmaishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon.
Lausunto on kokonaisuudessaan asian paatoshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosdanndn 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattéa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna
Lisatiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamaki, hankepaallikkd, puhelin: 310 25902
ville.vastamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 Jatkasaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019
2 Puuttuu paatoshistoriasta: Kiinteistélautakunta 18.5.2017 § 253
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Paatoshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 212
HEL 2016-006816 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Jatkasaa-
ren peruskoulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmaishin-
nan korottamisesta 2 436 000 eurolla arvonlisaverottomana siten, etta
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisaverottomana enimmil-
laan yhteensa 33 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Jatkasaaren uudelle kasvavalle asuinalueelle, osoitteeseen Hyvantoi-
vonkatu 5, rakennettavaan yli 800 oppilaan peruskouluun toteutetaan
tilat yhtenaiselle peruskoululle palvelemaan Jatkasaaren, Lapinlahden,
Ruoholahden seka Etu- ja Taka-Toolon suomenkielista Iahikoulutarvet-
ta.

Uudisrakennushankkeessa toteutetaan pitkaaikaiskestavat, helposti
huollettavat, energiatehokkaat ja nykyaikaista oppimista tukevat tilat.
Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varusteet ovat kulutusta kestavia,
kunnostettavia ja helposti puhdistettavia. Koulun liikuntatiloina kayte-
taan viereisen Bunkkerirakennuksen liikuntatiloja. Suunnitelma perus-
tuu arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Opetusvirasto on 23.8.2016 antanut kiinteistdviraston tilakeskukselle
puoltavan lausunnon Jatkasaaren peruskoulun 30.5.2016 paivatysta
hankesuunnitelmasta. Hankkeen laajuus oli 8 159 brm? ja enimmaishin-
ta 28,43 miljoonaa euroa. Hankkeen arvioitu vuokra oli 1 910 000 eu-
roa eli 23,4 e/htm?, josta padomavuokra oli 19,60 e/htm? ja yllapito-
vuokra 3,80 e/htm?. Hanke ei tarvitse vaistotiloja ja sen hankesuunni-
telman mukainen rakentaminen oli suunniteltu tammikuusta 2018 ke-
sakuuhun 2019.

Rakennushanke on kaynnistetty elokuussa 2017. Hankkeen toteutus-
muoto on projektinjohtourakka, jossa kustannukset muodostuvat raken-
tamisen aikana tehtavista hankinnoista. Kaupunkiymparistdn toimialan
mukaan enimmaishinnan korotukseen ovat johtaneet hankkeen aikana
kohonneet rakennuskustannukset ja lukuisat rakentamisen aikaiset
suunnitelmapaivitykset rakennuksen ylapohjan rakenteissa seka sah-
kosuunnitelmissa. Hanke valmistuu elokuussa 2019.
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Esittelija

Lisatiedot

Esitetyn korotuksen jalkeen hankkeen uusi enimmaishinta on arvonli-
saverottomana 33 200 000 euroa ja kustannukset arvonlisaverottoma-
na 4 069 euroa/brm?. Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuok-
raksi arvioidaan 26,00 euroa/htm?, josta paaomavuokra on 22,26 euroa
/htm? ja yllapitovuokra 3,74 euroa/htm?, yhteensa 176 778 euroa kuu-
kaudessa eli 2 121 340 euroa vuodessa. Vuokra-arvio on laskettu
hankkeen korjatun enimmaishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla
ja kolmen prosentin tuotto-odotuksella. Padomavuokra tarkentuu toteu-
tuneiden kustannusten mukaan ja yllapitovuokra valmistumisajankoh-
dan yllapitovuokraa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, etta kaupunkiympariston
toimialan on huomioitava nyt esitettava enimmaishinnan korottaminen
ja siita aiheutuvaa vuosittainen lisavuokra (n. 211 340 euroa) kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan vuokra-arviossa, etta vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2020. Lisaksi hankeen
valmistumisen viivastyminen aiheuttaa toimialalle ylimaaraisia kustan-
nuksia.

Lautakunta muistuttaa lisaksi, etta lisavuokravaikutukset eivat saa ku-
luttaa opetukseen varattua maararahaa.

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Mauno Kemppi, tilapalvelupaallikkd, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.05.2019

§ 50

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Hyvantoivonkatu 5, pysyva rakennustunnus 65867

Esitys

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Jatkasaaren peruskoulun hankesuunnitel-
man enimmaishinnan korottamista 2 436 000 eurolla arvonlisaverotto-
mana siten, etta hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintaan yh-
teensa arvonlisaverottomana 33 200 000 euroa helmikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Paatos tehtiin ehdolla, etta kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala hy-
vaksyy enimmaishinnan korottamisen.
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Esittelija

Lisatiedot

tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Arto Manninen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31849
arto.manninen(a)hel.fi

Sakari Heikkinen, yksikdn paallikko, puhelin: 310 38458
sakari.heikkinen(a)hel fi

Opetusvirasto 26.1.2017
HEL 2016-006816 T 10 06 00

Kiinteistoviraston tilakeskuksen lausuntopyynt61.11.2016 paivatyista Jatkdsaaren peruskoulun

yleissuunnitelmista

Opetusvirasto antaa yleissuunnitelmista puoltavan lausunnon ja lausuu
lisaksi seuraavaa:

Yleissuunnitelmassa on paaosin hyvin otettu huomioon opetuslauta-
kunnan hankesuunnitelmasta antama lausunto. Jatkosuunnittelussa tu-
lee kuitenkin kiinnittda huomiota seuraaviin asioihin:

Tilakeskuksen antaman tiedon mukaan hanke on pysynyt kustannus-
raamissa. Kustannuksia ja kustannusten muodostumista tulee kuitenkin
edelleen seurata tiiviisti kustannustavoitteen saavuttamiseksi. Lisaksi
tulee varmistaa hankkeen valmistuminen aikataulun mukaisesti.

Opetustoimen tydsuojelun yhteistoimintahenkildston yleissuunnitelma-
vaiheen viitesuunnitelmista 16.11.2016 antama lausunto on otettava
huomioon jatkosuunnittelussa.

Koulurakennukseen ei rakenneta omia liikuntatiloja vaan koulu kayttaa
Bunkkerin liikuntatiloja. On tarkeaa, etta Bunkkerin liikuntatilat ovat
opetusviraston kaytettavissa koulurakennuksen valmistumiseen men-
nessa.

Kiintokalustesuunnitelman ja yksityiskohtien osalta suunnitelmaa tulee
taydentaa ja tarkentaa kiinteassa yhteistyossa kayttajan kanssa.

Toteutettavaksi valittavan alakattoratkaisun ei tule lisata opetusviraston
siivouskustannuksia. Vaihtoehtoiset alakattoratkaisut ja niiden taustaa
on selvitetty alakatot-otsikon alla.

Suunnitelmien aikaisempi kasittely
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Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyvaksynyt tarveselvi-
tyksen kokouksessaan 27.1.2015 ja opetuslautakunta antanut tilakes-
kukselle hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 23.08.2016. Kau-
punginvaltuusto on hyvaksynyt hankesuunnitelman 14.09.2016.

Alakatot

Reuna-alueiden opetustilojen sisakattoratkaisusta, joka perustuu huo-
lellisesti suunniteltuun alakatottomaan ratkaisuun, on saavutettu kaytta-
jaa tyydyttava ratkaisu. Neuvottelut ovat keskittyneet rakennuksen kes-
kialueella sijaitsevien opetussoluaulojen ja liikennetilojen alakattorat-
kaisuun, josta ei yleissuunnitteluvaiheessa, yrityksista huolimatta, ole
opetusviraston ja tilakeskuksen kesken I0ydetty lopullista ratkaisua.

Hankesuunnitelmavaiheen rakennustapaselostuksen mukaisesti on
paasuunnittelija-arkkitehti esittanyt yleissuunnitteluvaiheessa alakatto-
ratkaisusta kaksi vaihtoehtoa laatimalla vaihtoehtovertailun ritildalaka-
ton ja villalevykaton valilla. Arkkitehdin esitys on ritildalakatto interioori-
syista.

Tilakeskuksen hankeohjausryhmassa on hyvaksytty arkkitehdin ritila-
alakattoratkaisu. Asiaa on kuitenkin kasitelty siella uudelleen opetusvi-
raston esittaman kielteisen kannan vuoksi ja asia on jaanyt paatosta
vaille.

Ritilaalakattoratkaisu edellyttaa ylapolyjen siivousta ritilan ylapuolisten
asennusten (ilmastointikanavien, sahkohyllyjen, vesi- ja viemariputkien
yms) paalta saanndllisesti vahintaan kerran vuodessa. Allergia- ja ast-
maliiton suositus on jopa kerran puolessa vuodessa. Ritildiden ripus-
tusratkaisu mahdollistaa taman, mutta ritildosien irrotus on hankalaa ja
lisaa ylapolyjen siivoukseen, joka on jo itsessaan siivouskustannuksia
lisdava toimenpide, yhden tydvaiheen lisaa.

Opetusvirasto katsoo, etta esitetyista vaihtoehdoista villalevy-alakatto,
jonka ylapuolelta vastaavia mainittuja teknisia asennuksia ei tarvitse
vuosittain siivota (vahimmaisvaatimus), on siivouskustannusten kannal-
ta kayttajalle parempi. Alakattovaihtoehtojen tarkastelussa opetusviras-
tossa on ollut mukana opetusviraston kiinteistonhoidon suunnittelija.

Opetusvirasto toteaa, etta mikali ratkaisuna on ritildalakatto, tulee mai-
nituilla rakennuksen keskialueilla ritildiden irrotus- ja ylapolysiivouksen
kustannukset menna kiinteistdviraston kiinteistéjen yllapitoon kohdiste-
tuista maararahoista eika opetusviraston siivoukseen osoitetuista maa-
rarahoista. Talla tavoin on toimittu esimerkiksi Herttoniemenrannan ala-
asteen koulun ylapdlypuhdistuksessa vuonna 2016.

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 30/2019 8 (13)
Kaupunginhallitus
Asia/10

19.08.2019

Lopuksi opetusvirasto toteaa, etta kaikki tassa lausunnossa mainitut
kehitysehdotukset on otettava huomioon paapiirustuksia laadittaessa,
ennen rakennusluvan hakemista.

Lisatiedot
llari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492
ilari.suomalainen(a)hel.fi

Kiinteistovirasto Tilakeskus Investoinnit Hankepaallikko 12.01.2017 § 2
HEL 2016-006816 T 10 06 00
Paatos

Tilakeskuksen hankepaallikko paatti hyvaksya Aarti Ollila Ristola Arkki-
tehdit Oy:n laatimat Jatkasaaren peruskoulun 1.11.2016 paivatyt yleis-
suunnitelmat ehdolla, etta opetusvirasto antaa suunnitelmista puolta-
van lausunnon.

Paatoksen perustelut

Kaupunginvaltuusto paatti kokouksessaan 14.9.2016 (§231) Kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Jatkasaaren peruskou-
lun 30.5.2016 paivatyn hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enim-
maislaajuus on 8 159 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta
arvonlisaverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannus-
tasossa.

Suunniteltu uudisrakennus

Jatkasaaren uudelle asuinalueelle on suunniteltu peruskoulurakennus,
jossa tulevat toimimaan suomenkielisen perusopetuksen luokkatasot 3-
9. Suunnittelussa on varauduttu myds luokkatasojen 1-2 sijoittamiseen
rakennukseen. Rakennuksen mitoituksen tavoitteeksi on asetettu 740
oppilaspaikkaa, 10% tehokaytdssa 814 oppilaspaikkaa. Koulussa tulee
tyoskentelemaan n. 55-65 opettajaa ja 18 muuta henkilokuntaan kuulu-
vaa.

Tilasuunnittelu perustuu uudistuneeseen opetussuunnitelmaan, jossa
painotetaan tutkivaa oppimista ja yhdessa tekemista. Tavoitteena on
kaytavaton koulu; opetustilat muodostavat avoimia kotisoluja, jotka liit-
tyvat toisiinsa keskusaulan valityksella. Rakennus on toiminnallisesti ja
tilankaytollisesti tehokas. Tilat on suunniteltu turvallisiksi ja helposti
hahmotettaviksi seka myds aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille
ja aikuisille soveltuviksi. Erityista huomiota on kiinnitetty sisailman laa-
tuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, adnenvaimennukseen ja es-
teettomyyteen. Tietoteknisissa asennuksissa otetaan huomioon tule-
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vaisuuden oppimisympariston vaatimukset. Tavoitteena on tilojen mo-
nikayttoisyys ja muunneltavuus.

Hankkeessa tavoitellaan pitkaaikaiskestavaa, energiatehokasta ja hel-
posti huollettavaa rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja va-

rustukset ovat kulutusta kestavia, kunnostettavia ja helposti puhdistet-
tavia.

Koulurakennukseen ei rakenneta liikuntatiloja, vaan liikunnan opetusta
varten vuokrataan tiloja viereiseen Bunkkeri-rakennukseen tulevista lii-
kunta- ja uimahallitiloista.

Asemakaava ja tontti

Koulutontti sijaitsee Jatkasaaressa korttelissa 20810. Alueella on voi-
massa vuonna 2009 vahvistunut asemakaava, johon on kuitenkin tehty
koulun tonttia ja viereista Bunkkeri-rakennuksen tonttia koskeva ase-
makaavan muutos. Tastd muutoksesta on valitettu ja kasittely on kes-
ken. Koulurakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon muutettuun
asemakaavaan sisaltyva Bunkkerinkujan levennys.

Asemakaavan sallima rakennusoikeus on 8 000 krs-m2. Suunnitellun
rakennuksen kerrosala on 7 429 krs-m?2.

Kustannukset

Rahoitus

Tilakeskuksen laatiman 2.11.2016 paivatyn kustannusarvion mukaan
hankkeen kustannukset ovat laadittujen yleissuunnitelmien perusteella
arvonlisaverottomana enintaan 27 325 400 € kustannustasossa
9/2016. Hankesuunnitelman enimmaishinta samaan kustannustasoon
laskettuna on 29 190 100 € (alv 0%).

Hankkeelle kohdistuu yhteensa 1 323 400 euron (alv 0%) arvosta eril-
liskustannuksia, jotka koostuvat seuraavasti:

- arkkitehtuurikilpailun kustannukset 461 400 €

- jateputkiliittyma 176 000 €

- autopaikat kalliosuojassa 473 000 €

- vaestonsuojapaikat kalliosuojassa 213 000 €

Hankkeelle asetettiin hankesuunnitelman hyvaksymisen yhteydessa
tavoitehinnaksi 26 000 000 € (alv 0%) ilman edella kerrottuja rakennut-
tajan erilliskustannuksia. Yleissuunnitelmien mukaan arvioidut raken-
nuskustannukset alittavat indeksikorjatun tavoitehinnan 693 100 eurolla
(alv 0%).
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Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020101 varatulla maara-
rahalla. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan on varattu
suunnittelulle ja toteutukselle hankkeen edellyttama maararahavaraus.

Hankkeen ajoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2018-19 siten, etta tilat
ovat valmiina elokuussa, kun uusi lukukausi alkaa. Ennen varsinaisen
rakentamisen alkua tontilla tehddan maanrakennustoita, jotka rahoite-
taan tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen tarkoitetusta kiinteisto-
viraston maararahasta.

Lausunnot ja esittelyt

Yleissuunnitelmat on esitelty tilakeskuksessa hankkeen ohjausryhman
kokouksessa 2.11.2016, jossa todettiin ettd suunnitelmat vastaavat
hankesuunnitelman tavoitteita seka sisalloltaan ettd kustannusten osal-
ta.

Opetusviraston edustaja on osallistunut hankkeen suunnitteluun ja pi-
tanyt saannollisesti kayttajakokouksia. Tilakeskus on pyytanyt opetusvi-
rastolta lausunnon yleissuunnitelmista.

Opetusviraston tydsuojelun yhteistoimintahenkildstoé on tarkastanut
suunnitelmat hankesuunnitteluvaiheessa 3.6.2016. Tydsuojelun yhteis-
toimintahenkildstdon lausunnossa kiinnitettiin huomiota rakennuksen
avoimen tilaratkaisuun turvallisuuteen nakdkulmasta. Opetusviraston
nakemyksen mukaan rakennuksen turvallisuus perustuu paaasiassa
valvottavuuteen. Suunnittelussa on kiinnitetty erityista huomiota luki-
tuksen ja kulunvalvonnan seka kameravalvonnan toimintaan.

Hanke on esitelty kaupunginkanslian alueprojektin jarjestamassa ko-
kouksessa 9.11.2016, johon osallistuivat mm. kaupunkisuunnitteluvi-
raston ja rakennusvalvontaviraston edustajat.

Hanke on esitelty myos pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien
mukaisille ratkaisuille on saatu hyvaksynta.

Rakennusvalvontaviraston kanssa on jarjestetty ennakkoneuvottelu.
Suunnitelmat tullaan esittelemaan myds kaupunkikuvaneuvottelukun-
nalle rakennuslupaa haettaessa.

Lisatiedot

Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel fi

Kaupunginvaltuusto 14.09.2016 § 231
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Paatos
Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti
hyvaksya Jatkasaaren peruskoulun 30.5.2016 paivatyn hankesuunni-
telman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 8 159 brm? ja raken-
tamiskustannusten enimmaishinta arvonlisaverottomana 28 430 000
euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Esittelija
Kaupunginhallitus

Lisatiedot

Timo Harmala, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 29.08.2016 § 725
HEL 2016-006816 T 10 06 00
Paatos
Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya Jatkasaaren peruskoulun

30.5.2016 paivatyn hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enimmais-

laajuus on 8 159 brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta arvon-

lisaverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.
Esittelija

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemaki

Lisatiedot
Timo Harmala, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Opetuslautakunta 23.08.2016 § 143

HEL 2016-006816 T 10 06 00

Lausunto
Opetuslautakunta antoi kiinteistdlautakunnalle 30.5.2016 paivatysta
Jatkasaaren peruskoulun hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja
lausuu lisdksi seuraavaa:
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Esittelija

Lisatiedot

Hankesuunnitelma vastaa paaosin hyvin tarveselvityksessa asetettuja
tavoitteita. Jatkosuunnittelua varten tulee kuitenkin kiinnittdad huomiota
seuraaviin asioihin:

Hankkeen kustannuksia tulee seurata tiiviisti suunnittelun kaikissa vai-
heissa kustannustavoitteen saavuttamiseksi. Lisaksi tulee varmistaa
hankkeen valmistuminen aikataulun mukaisesti.

Opetustoimen tyosuojelun yhteistoimintahenkildéston hankesuunnitel-
mavaiheen viitesuunnitelmista 3.6.2016 antama lausunto on otettava
huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittujen suojarakenteiden, maavallien ja istu-
tusten riittavyys ja toteutustapa tuulensuojana valituntipihalle tulee tar-
kastella asiantuntijan avulla lahemmin huomioiden mm. ympardivien
rakennusmassojen ja vallitsevien tuulensuuntien yhteisvaikutus tontin
mikroilmastoon ja syntyviin tuulenpyérteisiin.

Opetussolujen sisaisen tilajaon ja opetustilojen joustavien yhdistamis-
tapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittaa yhdessa kayttajan
kanssa. Lisaksi tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen mo-
nipuolinen kayttdé mm. toisten hallintokuntien ja alueen asukkaiden
kanssa.

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvat ratkaisut tulee sovittaa yhteen
avoimen oppimisympariston suunnittelutavoitteiden kanssa ja ratkaisu-
jen yksityiskohdat tulee sopia yhdessa kayttajahallintokunnan edusta-
jien kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman kaytannon to-
teutuksessa tulee kiintokalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksi-
tyiskohdat suunnitella kiinteassa yhteistyossa kayttajan kanssa.

vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllénen

llari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492
ilari.suomalainen(a)hel.fi

Kiinteistdlautakunta 30.06.2016 § 295
HEL 2016-006816 T 10 06 00

Kiinteistokartta 49/671 495, Hyvédntoivonkatu 5

Esitys
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Kiinteistolautakunta esitti kaupunginhallitukselle Jatkasaaren peruskou-
lun 30.5.2016 paivatyn hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen enimmaislaajuus on 8 159 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun
2016 kustannustasossa, ehdolla, etta opetuslautakunta antoi hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Kiinteistolautakunta paatti oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepaatosta.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Anneli Nurmi, projektinjohtaja, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundstrom, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Jarmo Raveala, hankesuunnittelupaallikkd, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi
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