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OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUS- JA UUDISTAMISHANKE 2012 - 2019
Lainahakemus Helsingin kaupungille

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta paéatti toukokuussa 2012, etta
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen suunnittelu voidaan
aloittaa tehdyn tarveselvityksen ja sen siséltaman tilaohjelman pohjalta. Valtio
osallistuu Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten,
etta valtion osuus on enintaan puolet perusparannushankkeen kustannuksista.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi Helsingin Olympiastadionin
perusparannushankkeen rahoittamista koskevan yhteistydsopimuksen
marraskuussa 2012.

Helsingin Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset tarkentuivat vuoden
2014 hankesuunnitelmassa 209 miljoonaan euroon (alv 0 %). Talouspoliittinen
ministerivaliokunta puolsi 21.10.2014 valtion osallistumista perusparannuksesta
aiheutuviin kustannuksiin enintdan 104,5 miljoonalla eurolla. Helsingin
kaupunginvaltuusto hyvéksyi 11.2.2015 hankesuunnitelman ja paatti kaupungin
osuuden Helsingin Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen,
yhteensé enintddn 104,5 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelman mukainen toteutus varmistaa, ettd Olympiastadion on Suomen
tarkein suurtapahtumien areena seka liikkunnan, urheilun, kulttuurin, viinteen ja
turismin kohtauspaikka. Stadion tayttda suuren yleisén ja kansainvélisten
tapahtumien vaatimukset.

Hyvaksytyn hankesuunnitelman mukainen toteutus, kustannusarvio 261 M€

Syksylla 2016 saatujen projektinjohtourakkatarjousten pohjalta lasketut hankkeen
kokonaiskustannukset nousivat 260,9 M€:oon. Kustannusten nousu johtui paaosin
kahdesta tekijasta: rahoituspdatoksen yhteydessa sovitut ns. seat-kill paikkojen
toteutus (nékdesteiden poisto katsomoissa/perustusten vahvistaminen: suuren
yleison palvelu, kansainvéliset vaatimukset) ja tarjoushintaindeksin vaikutus
urakkatarjouksiin. Helsingin kaupungin ja valtion paatokset lisérahoituksesta tehtiin
20.12.2016 / Talpo ja 18.1.2017 / Helsingin kaupunginvaltuusto. Uusi
kustannusarvio on 261 M€.
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Maanrakennusurakka kaynnistyi maaliskuussa 2016 ja paattyy vuoden 2017
lopussa. Urakoitsijana toimii Lemminkainen. Rakennusteknisena
projektinjohtourakoitsijana on Skanska.

Olympiastadion on suunniteltu toiminnallisesti korkeatasoiseksi ja joustavaksi
kokonaisuudeksi, joka vastaa tulevien vuosikymmenten tarpeita. Suunnitelmien
mukainen Olympiastadion on esteetdn, turvallinen ja tunnistettava.
Olympiastadionin tarveselvitys 2012 ja hankesuunniteima 2014 perustuvat
huolelliseen taustatyéhon: kattavaan kuntotutkimukseen 2009 — 2010,
rakennushistorialliseen selvitykseen 2009 — 2010, Stadion-saation
tulevaisuustyéhdén 2010, paikalla tehtyyn inventointiin ja Stadion sidosryhmien
laajaan kuulemiseen.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen hankesuunnitelma on
yhteisesti valmisteltu ja hyvéksytty toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla
suuren yleison, tapahtumajarjestajien, suurtapahtumien, kaupunkilaisten ja
vierailijoiden tarpeita. Uudistetun Olympiastadionin tapahtumat luovat vuosittain noin
1150 tyopaikkaa ja tuovat 132 miljoonaa euroa tuotantovaikutuksia. Vuosittaiset
aluetaloudelliset vaikutukset ovat 80 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministerio on mydntanyt Olympiastadionin perusparannus- ja
uudistamishankkeeseen valtionavustuksia yhteensd 114.500.000,- euroa, josta on
maksettuna yhteensé avustuspéattksien mukaisesti 108.335.400,- eurca. Suomen
Valtion hankkeen rahoitusosuudesta on maksamatta 22.164.600,- euroa. v. 2017
Suomen Valtion ja Helsingin kaupungin valilld allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti,
Helsingin kaupunki osoittaa valiaikaista rahoitusta Suomen Valtion vuosina 2020-
2027 jalkikateisesti maksamaa rahoitusosuutta vastaavan méaéran 22.164.600,-
euroa.

Stadion-sdétio sr hakee 22.164.600,- euron lainaa Helsingin kaupungilta
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen 2012 — 2019.

Annan mielellani lisdtietoja ja toimitan mahdollisesti tarvittavaa lisdmateriaalia.
Helsingissa lokakuun 7 pné& 2019
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