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Kaupunginhallitus paatti panna asian poydalle 9.12.2019 saakka.
Kasittely

Kaupunginhallitus paatti yksimielisesti panna asian poydalle 9.12.2019
saakka Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Lisatiedot
Maria Nelskyla, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantdonpano
Paatosehdotus

Kaupunginhallitus esittaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Pakilanpuiston allianssin (ylaaste, ala-
aste, paivakoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 paivatyn hankesuunnitelman
siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 13 372 brm? ja rakentamis-
kustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 52 800 000 eu-
roa heinakuun 2019 kustannustasossa.

Tiivistelma

Hankesuunnitelma koskee Halkosuontie 88:n rakennuksessa tehtavaa
laajennusta seka laajaa toiminnallista ja teknista perusparannusta seka
Elontie 35:n uudisrakennusta.

Halkosuontie 88:n rakennuksissa toimii nykyisin Pakilan ala-aste.
Hankkeen valmistuttua siella toimii perusopetuksen vuosiluokat 3

—6 seka Pakilan ylaaste ja nuorisopalvelut. Elontie 35:n rakennuksessa
toimii nykyisin paivakoti Havukka. Hankkeen valmistuttua siella toimii
Pakilan ala-asteen alkuopetuksen vuosiluokat 1-2 seka uusi paivakoti,
joka korvaa paivakodit Havukan ja Pakilan.
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Esittelijan perustelut

Sijoittamalla nykyisten viiden palvelurakennuksen toiminnot kahteen
kiinteistoon voidaan tilankayttdéa tehostaa ja vapauttaa kaksi kiinteistda
muuhun kayttoon seka luopua yhdesta vuokratilasta kokonaan.

Hankkeesta on laadittu 20.9.2019 paivatty hankesuunnitelma. Tyoryh-
massa on ollut edustettuna kaupunkiympariston toimiala, kasvatuksen
ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen to-
teuttajaksi valittu allianssikumppani seka hankkeen suunnitteluryhmak-
si valittu allianssikumppani.

Hankkeen suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina kaupun-
kiympariston toimialan asemakaavoituspalvelun, likenne- ja katusuun-
nittelupalvelun, ymparistdpalvelun, rakennusvalvonnan seka kaupun-
ginmuseon edustajia, esteettomyysasiantuntijaa seka kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tydsuojelun
yhteistoimintahenkilostoa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankkeesta puoltavan lau-
sunnon 22.10.2019, 334 §. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on
19.11.2019, 187 § antanut hankkeesta puoltavan lausunnon.

Allianssi ja sita koskevat aiemmat paatokset

Allianssitoteutusmalli

Helsingin kaupunki on hankkinut kilpailumenettelylla allianssikumppanit
kehittamaan yhdessa tilaajana toimivan kaupungin kanssa Pakilan yla-
asteen koulun, Pakilan ala-asteen koulun, paivakoti Havukan ja paiva-
koti Pakilan seka nuorisopalvelujen tilojen kokonaisuutta. Samassa yh-
teydessa on tarkasteltu liikkunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien
tonttien kehittamista seka vaistotilaratkaisuja. Allianssi muodostettiin
kahdessa vaiheessa, siten etta ensiksi kilpailutettiin suunnitteluryhma
ja sen jalkeen toteuttajaosapuoli.

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 28.6.2018, 95 § paattanyt hyvaksya allianssikumppaniksi laatu- ja
palkkiovertailulla parhaaksi arvioidun suunnitteluryhman Arkkitehdit
Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmen-
pera Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, ldeastructura Oy. Suunnit-
teluryhman tyd kaynnistyi elokuussa 2018.

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 1.11.2018, 122 § paattanyt hyvaksya allianssikumppaniksi laatu- ja
palkkiovertailulla parhaaksi arvioidun toteuttajan NCC Suomi Oy:n.

Kehitysvaiheen allianssisopimus on allekirjoitettu 20.12.2018.
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Nykyiset rakennukset

Allianssi on rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa tilaaja hankkii
suunnittelijat ja rakentajat kehittamaan ja toteuttamaan hankkeen yh-
dessa tilaajan kanssa.

Allianssin periaatteita ovat yhteinen organisaatio ja yhteiset tavoitteet
seka riskien ja hyotyjen jakaminen. Allianssitoteutus kaynnistyy kump-
panien valinnan jalkeen kehitysvaiheella, jonka aikana asetetaan hank-
keen laatu-, laajuus-, aikataulu- ja kustannustavoitteet.

Hankkeen onnistumista mitataan keskeisten tavoitteiden toteutumisen
perusteella. Hankkeen enimmaishinta koostuu allianssin tavoitekustan-
nuksesta ja tilaajan kustannuksista. Tavoitekustannus muodostuu osa-
puolille syntyvista todellisista korvattavista kustannuksista, palkkiosta ja
riskivarauksesta. Lisaksi tilaaja varaa rahoituksen hankkeen valmiste-
lukustannuksiin, tilaajan riskivaraukseen seka bonuspooliin. Hankkeelle
varatusta bonuspoolista maksetaan osapuolille kannustinpalkkiota tu-
lostavoitteiden toteutuessa.

Kehitysvaiheen jalkeen laaditaan toteutusvaiheen allianssisopimus
(TAS), jossa hankkeelle maaritellaan sitovat tulostavoitteet ja asetetaan
naiden seuraamiselle mittarit. Toteutusvaiheen allianssisopimus kattaa
hankkeen rakentamisvaiheen erikseen sovittavine jalkiseuranta-aikoi-
neen. Suunnittelussa ja toteutuksessa tehdaan yhteistyota tehokkaiden
ja taloudellisten toteutustapojen kehittamiseksi.

Pakilan ylaasteen koulu toimii purettavaksi esitettavassa rakennukses-
sa osoitteessa Pilkekuja 10. Nykyisen rakennuksen kuntoon saattami-
nen edellyttaisi laajaa perusparannusta seka osan tiloista korvaavan
laajennuksen rakentamista. Nykyinen rakennus on haastava mm. es-
teettdmyyden ja nykyaikaisten opetusmenetelmien kannalta. Lisaksi
rakennus sijoittuu Keha I:n melu- ja hiukkasvydhykkeelle. Osa raken-
nuksen tiloista on asetettu kayttokieltoon sisailmaongelmien vuoksi ja
niita korvaamaan tontille on sijoitettu erillinen tilaelementtirakennus.
Hankkeen valmistuttua ylaaste on tarkoitus siirtdd Halkosuontie 88:n ti-
loihin.

Pakilan nykyisen ala-asteen koulun rakennuksesta osoitteessa Halko-
suontie 88 on laadittu kuntotutkimusten perusteella korjaustarveselvi-
tys. Suurimpina korjaustoimenpiteitd ovat alapohjan ja pohjaviemarei-
den uusiminen, julkisivujen kunnostus seka ikkunoiden ja vesikaton
kunnostus takka uusiminen. Tilantarpeen vuoksi Pakilan ala-asteen
kaytossa on erillinen tilaelementtirakennus. Hankkeen valmistuttua pe-
rusopetuksen vuosiluokat 3—6 toimisivat Halkosuontie 88:n tiloissa. Pe-
rusopetuksen vuosiluokat 1-2 on tarkoitus sijoittaa Elontie 35 uudisra-
kennukseen.
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Paivakoti Havukan rakennus osoitteessa Elontie 35 on teknisesti ja
toiminnallisesti kayttdikansa paassa ja se esitetaan purettavaksi ja kor-
vattavaksi uudisrakennuksella

Paivakoti Pakila toimii osoitteessa Palosuontie 2. Rakennus sijaitsee
Keha I:n melu- ja hiukkasvyohykkeella. Paivakoti Pakilan toiminta on
tarkoitus siirtaa Elontie 35 uudisrakennukseen ja nykyinen rakennus
vapautuu muuhun kayttoon.

Nuorisopalvelut on vuokrannut yksityiselta toimijalta tilat nuorisotilaksi
(noin 300 htm?) osoitteesta Lepolantie 19. Tiloista on tarkoitus luopua
ja siirtaa toiminta koulurakennuksen yhteyteen osoitteeseen Halko-
suontie 88.

Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma

Hankkeessa ajanmukaistetaan Halkosuontie 88:n tilat opetuksen vaa-
timusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset, parannetaan
energiatehokkuutta seka korjataan julkisivut, ikkunat ja vesikatto seka
uusitaan alapohja. Pakilan ylaasteen rakennus osoitteessa Pilkekuja 10
puretaan Halkosuontie 88:n laajennusosan valmistuttua. Molempien
koulujen yhteydessa olevat tilaelementtipaviljongit puretaan. Paivakoti
Pakilan rakennus vapautuu muuhun kayttoon. Elontie 35:n rakennus
korvataan uudisrakennuksella. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi
vaiheittain, kiireellisimpana uudet tilat Pakilan ylaasteelle.

Paivakotiin sijoitetaan monivammaisten lasten erityisryhma (ns. MOVA-
ryhma). Lisaksi kouluihin sijoitetaan kaksi vaativan erityisopetuksen
toiminta-alueittain etenevan opetuksen ryhmaa (ns. TOIl-opetus).

Hankkeen ohessa on neuvoteltu Helsingin NMKY:n kanssa osoitteessa
Palosuontie 4 b sijaitsevan toimintakeskuksen korvaamisesta uudella
isommalla uudisrakennuksella, joka sijoitetaan nykyiselle ylaasteen
tontille. Perusopetuksen ylaasteen ja osittain myos ala-asteen liikun-
nanopetus toteutetaan Helsingin NMKY:n toimintakeskuksessa, jolloin
suurin osa perusopetuksen liikuntatiloista voidaan jattaa rakentamatta
koulun yhteyteen. Samalla Pakilan alueen liikuntatilatarjonta paranee.

Hanke tarjoaa alueen asukkaille, asukasyhdistyksille ja muulle kansa-
laistoiminnalle toimivat puitteet toiminnan jarjestamiselle. Tarkoituk-
senmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista
ilta-, viilkonloppu- ja loma-aikakayttda. Lisaksi koulun ja paivakodin pi-
ha-alueet tarjoavat myos alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikun-
taolosuhteet toimipisteiden toiminta-aikojen ulkopuolella.

Asukaslahtoisyytta ja kayttajien osallisuutta toteutetaan koko hankkeen
ajan. Helmikuussa 2018 jarjestettiin mahdollista asemakaavamuutosta
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ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 tilahankkeen asukasti-
laisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitéa palvelujen sijaintivaih-
toehdoista. Naihin molempiin liittyi Kerro kantasi -verkkokysely. Syksyl-
l& 2018 jarjestettiin pedagogisen suunnitelman laatimiseen liittyen kayt-
tajatyopajoja henkilostolle, koululaisille ja heidan vanhemmilleen. Tou-
kokuussa 2019 jarjestetyssa asukastilaisuudessa esiteltiin alustavat
ehdotussuunnitelmat. Hankkeelle on perustettu verkkosivu, josta hank-
keen etenemista voi seurata. Paikallisiin toimijoihin pidetaan yhteytta
tiedotteiden sahkopostijakelulla.

Hanke toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa muun
muassa siten, etta uudisosat suunnitellaan paaosin puurakenteisina.
Uudisrakennusten lammitys toteutetaan kayton osalta hiilineutraalisti
lahdelammoalla, joka perustuu hukka-, aurinko- ja maalammon hyodyn-
tamiseen. Elinkaariohjausmallia pilotoidaan ja hyddynnetaan viherker-
roinmenetelmaa.

Hankesuunnitelma on liitteena 1.

Hankkeen laajuus ja rakentamisaikataulu

Hankkeen kokonaislaajuus on 13 372 brm?, 10 621 htm?, 8 246 hym?,
joka jakaantuu seuraavasti:

Halkosuontie 88

— Perusparannuksen laajuus 4 802 brm?, 3661 htm?, 2 905 hym?.
— Uudisosan laajuus 4 028 brm?, 3 288 htm?, 2 451 hym>.

Elontie 35
— Uudisrakennuksen laajuus 4 542 brm?, 3 672 htm?, 2 890 hym?.

Ensimmaisen vaiheen rakentaminen alkaa Halkosuontien tontilla kesa-
kuussa 2020 ja sen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2021. Toisen
vaiheen rakentaminen alkaa Elontien tontilla helmikuussa 2022 ja val-
mistuu kesalla 2023.

Hankkeen rahoitus ja rakentamiskustannukset

Vuoden 2020 talousarvion liitteena olevassa talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020-2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 42,6 miljoonaa euroa vuosille
2020-2023. Hankkeen toteutuksen edellyttama 52,8 miljoonan euron
rahoitustarve tullaan huomioimaan uuden rakentamisohjelmaehdotuk-
sen valmistelussa.
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Hankkeen enimmaishinta koostuu tavoitekustannuksesta ja tilaajan
kustannuksista. Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmaishinta
kustannustasossa heinakuun 2019 on arvonlisaverottomana 52 800
000 euroa. Hankkeen toteutukselle arvioitu allianssin tavoitekustannus
on arvonlisaverottomana 50 800 000 euroa. Tilaajan kustannuksiin va-
rataan arvonlisdverottomana 2 000 000 euroa. Allianssin toteutuksen
tavoitekustannus tarkennetaan ennen toteutusvaiheen allianssisopi-
muksen solmimista. Kustannukset sisaltavat kustannuksia lisdavina
uudisosien toteuttamisen paaosin puurakenteisina seka MOVA ja TOI
erityisryhmista johtuvat tilojen ja pihan erityisvaatimukset. Lisaksi lah-
delammon toteuttaminen lisaa investointikustannuksia arviolta

300 000-500 000 euroa. Tama lisakustannus kompensoituu rakennus-
ten elinkaaren aikana pienempana ostoenergiakustannuksena.

Muut allianssin kustannukset

Kustannusten osalta varauduttu myds varsinaisen investoinnin ulko-
puolisiin hankintoihin, kuten tonttien rakennuskelpoisiksi saattamiseen
ja vaistotilan hankintaan, jotka allianssi voi toteuttaa. Tonttien rakenta-
miskelpoiseksi saattamiseksi puretaan paivakoti Havukan rakennus,
paviljonkirakennus ala-asteen tontilta seka ylaasteen rakennus ja sa-
malla tontilla sijaitseva paviljonki, yhteensa noin 8 300 brm?. Purkami-
sen kustannukset ovat arvonlisaverottomana enintaan noin 1 250 000
euroa. Nama kustannukset eivat sisally palvelurakennuksille kohdistet-
taviin kustannuksiin. Vaistotilan kayttd on hankkeen suunnittelun ede-
tessa tarkentunut siten, etta sita kaytetaan myos muiden kaupungin
hankkeiden vaistotiloina ja se tullaan kilpailuttamaan erikseen ja vaisto-
tilahankkeesta tehdaan erillinen paatos.

Tilakustannus kayttajille

Perusparannuksen, laajennuksen ja uudisrakennuksen valmistumisen
jalkeen arvioitu tilakustannus eli sisainen vuokra on noin 327 163 euroa
kuukaudessa. Vuosivuokra on noin 3 926 000 euroa. Kuukausivuokra
on noin 30,80 euroa/htm?, josta padomavuokran osuus on noin 26,17
euroa/htm? ja yllapitovuokran noin 4,63 euroa/htm?. Lopullinen paa-
omavuokra tarkistetaan allianssissa toteutuneiden kustannusten mu-
kaan.

Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS), jossa allianssi maarittaa ta-
voitekustannuksen seka tavoitekustannuksen saavuttamiseen ohjaa-
van kannustinjarjestelman on tarkoitus saattaa kaupunkiymparistolau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston paatettavaksi alus-
tavan aikataulun mukaan alkuvuodesta 2020. Tavoitekustannus asete-
taan enimmaiskustannuksia seka sovittuja riskivarauksia alemmalle ta-
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Hankkeen toteutus

solle. Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuok-
raa vastaavaksi.

Helsingin NMKY:Ita kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kayttoon
vuokrattavien liikuntatilojen sisainen kokonaisvuokra, joka sisaltaen yl-
lapidon ja yleiskustannuksen on enintaan 268 800 vuodessa eli noin 22
400 euroa kuukaudessa, joka laskennalliselle noin 1 400 htm? suurui-
selle vuokra-alalle jyvitettyna on noin 16,00 euroa/htm?/kk.

Vaistotilojen kustannus sisaltyy paaomavuokraan. Hankkeelle kohdis-
tuva vaistotilojen kustannusvaikutus on noin 5 337 600 euroa. Nykyisen
paaomavuokran ylittava, edella esitettyihin paaomakustannuksiin sisal-
tyva vaistotilan kustannusvaikutus on arviolta 0,21 euroa/htm?/kk. Kos-
ka osa tiloista on lisatiloja ja osa vaistotiloja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala maksaa valiaikaisista tiloista samaa nelivuokraa kuin tu-
levista valmiista tiloista.

Alustavan arvion mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopal-
veluiden osuus tilakustannuksesta on noin 5 205 euroa/kk eli 62 454
euroa vuodessa.

Sisadisen vuokran maaraytyminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
kayttajien valilla maaritellaan myohemmin yhteistydssa kayttajien kans-
sa.

Hanke toteutetaan projektiallianssimuotoisena. Hankkeen toteutusvai-
heen allianssisopimus (TAS) allekirjoitetaan, kun hankesuunnitelma on
hyvaksytty ja sitovat tulostavoitteet ja mittarit niiden seuraamiselle on
maaritelty.

Hankkeen toteutusvastuu on allianssilla, jonka muodostavat tilaajana
Helsingin kaupunki/kaupunkiympariston toimiala seka palveluntuotta-
jaosapuolina suunnitteluryhma ja paatoteuttaja NCC Suomi Oy.

Koulu- ja paivakotirakennukset tulevat Helsingin kaupungin kaupun-
kiympariston toimialan omistukseen, joka vuokraa tilat toiminnan jarjes-
tajille. Rakennusten yllapidosta vastaa kaupunkiympariston toimialan
yllapitopalvelu.

Vaistotilat
Hankkeen toteuttaminen esitetyllda enimmaishinnalla ja aikataululla
edellyttaa vaistotilojen hankintaa siten, etta vaistotilat voidaan ottaa
kayttoon kesalla 2020. Tilajarjestelyt toteutetaan niin, etta vaistotilojen
tarve jaa mahdollisimman vahaiseksi.
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Ylaaste ja paivakoti Pakila toimivat nykyisissa tiloissaan siihen asti
kunnes uudet tilat valmistuvat. Niilld ei ole vaistétilatarvetta. Ala-asteen
koko toiminta siirretaan vaistotiloihin Halkosuontie 88:n perusparan-
nuksen ja laajennuksen rakentamisajaksi arviolta 8/2020-12/2021 (17
kk) valiselle ajalle. Sen jalkeen paivakoti Havukka ja ala-asteen 1. ja 2.
luokka toimivat vaistotiloissa Elontie 35:n uudisrakentamisen ajan ar-
violta 1/2022-7/2023 (19 kk).

Vaistotilojen kustannus ei sisally hankesuunnitelman mukaiseen enim-
maishintaan. Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten
alueiden jaosto on 31.10.2019, 102 § esittanyt kaupunginhallitukselle
Pakilan ala-asteen ja paivakoti Havukan vaistotilojen hankesuunnitel-
man hyvaksymista. Arvion mukaan vaistotilojen kustannus talle hank-
keelle on noin 5,34 milj. euroa. Vaistotiloja koskeva paatos tehdaan
myohemmin erikseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seka kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019, 334 § antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, etta hankesuunnitel-
ma vastaa paaosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta on 19.11.2019, 187 § anta-
nut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunnot ovat koko-
naisuudessaan asian paatoshistoriassa.

Toimivalta
Hallintosaannon 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattaa hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittaa 10 miljoo-
naa euroa.
Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna
Lisatiedot
Maria Nelskyla, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Liitteet
1 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Paatoshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.11.2019 § 187

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Lausunto

Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Paki-
lanpuiston allianssin 20.9.2019 paivatysta hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiymparistdn toimialan laatiman kustannusarvion mukaan
hankkeen enimmaishinta on kustannustasossa 7/2019 on arvonlisave-
rottomana 52 800 000 euroa (3 949 euroa/brm?), kokonaislaajuus on
13 372 brm?2. Alustavan arvion mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan nuorisopalvelukokonaisuuden osuus kokonaisvuokrasta on noin 5
205 euroalkk eli 62 454 euroa vuodessa. Nuorisotalon tila on noin 25
hym? toimisto ja 300 hym? yhteiskayttoisissa tiloissa koulun kanssa.

Lautakunta tarkasti poytakirjan taman asian osalta heti.

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Eeva Jalovaara. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Eeva Jalovaara, arkkitehti, puhelin: 310 21714
eeva.jalovaara(a)hel fi
Matti Kuusela, tilapalvelupaallikkd, puhelin: 310 87783
matti.kuusela(a)hel.fi
Heidi Hallman, aluepaallikkd, puhelin: 310 71608
heidi.hallman(a)hel.fi
Pirjo Lehtinen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 21689
pirjo.lehtinen(a)hel.fi

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019

§ 102
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Esitys

Esittelija

Lisatiedot

A

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle, etta 21.10.2019 paivatty Pakilan ala-as-
teen ja Ipk Havukan vaistotilan hankesuunnitelma hyvaksytaan siten,
ettd hankkeen enimmaislaajuus on 4 200 brm? ja hankkeen enimmais-
hinta 60 kk vuokra-ajalle on enintaan 9 000 000 euroa.

B

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden
jatkamaan vaistotilahankkeen suunnittelua odottamatta hankepaatosta.

03.10.2019 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
01.11.2018 Ehdotuksen mukaan
28.06.2018 Ehdotuksen mukaan
25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi

Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 334

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Paatos

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
20.9.2019 paivatysta Pakilanpuiston allianssi -hanketta koskevasta
hankesuunnitelmasta ja lausuu lisaksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa paaosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen
toiminnallisia tavoitteita ja hyvaksyttya tarveselvitysta. Oppimistilojen
suunnittelussa ja tilaratkaisujen yksityiskohtien kehittamisessa tulee
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Kasittely

edelleen tyoskennella tiiviisti yndessa kayttajatoimialan kanssa. Erityi-
sesti daneneristyksen ja -vaimennuksen seka valaistukseen tulee kiin-
nittdd huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittaa erityista huomiota hankkeen
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tar-
keyteen koko prosessin ajalta. Niilla on suuri vaikutus terveelliseen ja
turvalliseen oppimisymparistoon seka toimialan kayttokustannuksiin.
Myos aikataulun pitavyydesta on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyvaksynyt Pakilanpuiston allians-
si-hankkeen tarveselvityksen 26.3.2019.

Kasvatus- ja koulutustoimialan tydsuojelun yhteistoimintahenkildsté on
antanut 19.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteena.
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittu tavoitekustannusten alentaminen tulee
suunnitella yhdessa kayttajatoimialan kanssa niin, etta toiminnalliset ja
laadulliset tavoitteet hankkeessa kyetaan sailyttamaan.

22.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Tommi Tiittala. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jalkeen.

Poydallepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Seuraavaan kokoukseen.

Kannattaja: Petra Malin
1 danestys

JAA-ehdotus: Asian kasittelya jatketaan
El-ehdotus: Seuraavaan kokoukseen.

Jaa-aanet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani
Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-aanet: 2

Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhja: 3

Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari
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Esittelija

Lisatiedot

Aznestyksessé asian kasittelya paatettiin jatkaa aanin 8 — 2 (jasenten
nimet). Tyhjaa aanesti 3.

Vesa Korkkula: Jatan eriavan mielipiteen. Olisi pitanyt poydata.

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

llari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492
ilari.suomalainen(a)hel fi

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapaallikko
30.05.2018 § 20

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Paatos

Rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd paattaa valita Pakilan palve-
lurakennukset -allianssihankkeen neuvottelumenettelyyn seuraavat
kaksi (2) toteuttajaryhmaa:

- NCC Suomi Oy
- SRV Rakennus Oy

Paatoksen perustelut

lImoitus EU-kynnysarvon ylittavasta hankinnasta julkaistiin Hilmassa
24.4.2018. Osallistumishakemusten jattamisen maaraaika oli 25.5.2018
klo 13.00. Hankintamenettely on neuvottelumenettely, jossa kaikki so-
veltuvuusvaatimukset tayttavat tarjoajaehdokkaat valitaan mukaan tar-
joajiksi.

Osallistumishakemuksensa toimittivat maaraaikaan mennessa seuraa-
vat kaksi (2) tarjoajaehdokasta: NCC Suomi Oy ja SRV Rakennus Oy.
Molemmat ilmoituksensa jattaneet toteuttajaryhmat tayttavat tarjoa-
jaehdokkailta vaadittavat vahimmaisvaatimukset pakollisten poissulke-
misperusteiden (ESPD-lomake) seka rahoituksellisen ja taloudellisen ti-
lanteen osalta. Molemmat toteuttajaryhmat tayttavat myos hankintail-
moituksessa esitetyt referenssikohteiden vahimmaisvaatimukset.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on kokouksessaan 25.1.2018
(§ 12) paattanyt hyvaksya, etta rakennetun omaisuuden hallintapalvelu
toteuttaa Pakilan palvelurakennusten kehittamishankkeen projektial-
lianssina. Paatoksen yhteydessa todettiin, etta paatoksen neuvottelu-
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Lisatiedot

menettelyyn kutsuttavien suunnitteluryhmien valinnasta tekee rakenne-
tun omaisuuden hallintapaallikko.

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden
hallintapaallikkd 10.04.2018 § 10

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikon paallikké 09.02.2018 §

4

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Paatos

Palvelutilaverkkoyksikon paallikko paatti tilata allianssihankinnan suun-
nittelun ja kilpailuttamisen suorahankintana

Paatoksen perustelut

Lisatiedot

Allianssi on uutena toteutusmuotona kaupungin strategian tavoitteiden
mukainen. Allianssikonsultoinnista ei ole puitesopimusta. Vison Oy on
antanut 1.2.2018 kattohintaisen tarjouksen, joka kasittaa allianssin
suunnittelu- ja toteutusosapuolten kilpailuttamisen. Vison Oy:lla on
poikkeuksellisen laajat referenssit allianssihankkeiden suunnittelusta ja
kilpailuttamisesta.

Reetta Amper, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi
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