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§ 345
V 17.6.2020, Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hanke-
suunnitelma

HEL 2020-004987 T 08 00 02
Paatos
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyvaksyy Kruunusiltojen raitiovaunukaluston han-
kesuunnitelman siten, etta hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta
sisaltaen vaunujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisaltyvat erillis-
hankinnat, hankinnan aikaiset lisa- ja muutostyot seka rakentamisen
aikaiset korot on yhteensa enintaan 97 600 000 euroa huhtikuun 2020
kustannustasossa. Hanke toteutetaan siten, etta raitiovaunut tulevat lii-
kenteeseen Kruunusiltojen raitiotielinjojen rakentamisen, koeajojen ja
valmistumisen edellyttdamassa aikataulussa vuonna 2026 alkavan lii-
kenteen tarpeisiin.

Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Lisatiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel fi

Liitteet

NRYV 2030 Hankesuunnitelma
HSL:n lausunto

N —

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittaa Kruunusiltojen raitiovaunuka-
luston hankesuunnitelman 14.4.2020 hyvaksymista.

Kruunusiltojen raitiolinjaston liikkennadinti suunnittelussa laajuudessa
edellyttaa uuden raitiovaunukaluston hankintaa. Laajasalon raitiotie-
verkko on suunniteltu likennditavaksi kahteen suuntaan ajettavilla noin
35 metria pitkilla pikaraitiovaunuilla.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Poytikirja 22/2020 2 (8)

Asia/5
08.06.2020

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Hanke on kaupunkistrategian mukainen ja se tukee kaupunkistrategian
tavoitteita kestavan kasvun turvaamisesta. Kaupunkistrategian mukaan
likennejarjestelman toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla
ja kestavien likennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan.

Aiemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 31.8.2016 § 210 Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 28.10.2019
§ 176 ja kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto 31.10.2019 § 101 valitsivat Kruunusillat-hankkeen allianssi-
kumppanit.

Hankkeen lahtokohdat ja tavoitteet

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman hyvaksymispaatdksessa to-
dettiin, ettd hankkeen toteuttaminen edellyttaa investointeja raitiovau-
nukalustoon. Tuolloin investointikustannuksiksi arvioitiin noin 93 000
000 euroa.

Kruunusillat-hankkeessa rakennetaan raitiotieyhteys kantakaupungista
Laajasaloon. Suunnitelman mukaan Laajasaloon tulee kaksi raitiolinjaa,
joista toisen paatepysakki tulee Yliskyladn Reposalmentielle ja toisen
Haakoninlahden uudelle asuinalueelle.

Kruunusiltojen toteuttaminen allianssihankkeena kaynnistyi loppuvuo-
desta 2019 allianssin kehitysvaiheella ja kevaan 2020 aikana HKL on
valmistellut Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelmaa.

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelmassa Yliskylan linjan kalustoksi
oli ehdotettu 45 metria pitkia kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja
ja Haakoninlahdelle noin 30 metria pitkia yhteen suuntaan ajettavia rai-
tiovaunuja. Jatkosuunnittelussa molempien linjojen kalustoksi valittiin
35 metria pitka kahteen suuntaan ajettava raitiovaunu.

Nykyinen raitiovaunukalusto

HKL:n nykyinen linjaliikenteessa kaytettdva kaupunkiraitiovaunukalusto
koostuu yhteensa 122 raitiovaunusta. Lisaksi Raide-Jokeri-
pikaraitiotieta varten on tilattu 29 raitiovaunua.

Kantakaupungin raitioliikennetta varten HKL:lla on kaytossa 52 perus-
korjattua osittain matalalattiaista MLNRV-raitiovaunua seka 70 taysin
matalalattiaista Artic-raitiovaunua.
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Raide-Jokerin kalustoksi on tilattu 29 kpl Artic-raitiovaunun pohjalta ke-
hitettyja kahteen suuntaan ajettavia Artic XL-vaunuja. Niissa on ovet
molemmin puolin ja ohjaamot molemmissa paissa vaunua, joten ne ei-
vat tarvitse kaantésilmukoita paatepysakeillaan. Artic XL-vaunut sovel-
tuvat esikaupunkilinjojen kuten Kruunusiltojen ja rakennettavien kau-
punkibulevardien liikenteeseen. Raide-Jokerin vaunujen matkustajaka-
pasiteetti on nykyisia kantakaupunkilinjaston vaunuja suurempi ja vau-
nut on suunniteltu myéhemmin tarvittaessa pidennettaviksi. Ensimmai-
nen Artic XL-vaunu toimitetaan koekayttoon kantakaupungin raitiotie-
verkolle vuonna 2020.

Kaikki nykyiset kaupunkiraitiovaunut seka Raide-Jokeria varten tilatut
vaunut tarvitaan kyseisten linjastojen liikenteeseen.

Kaluston hallintamalli

HKL tuottaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) tilaaman
raitioliikenteen. Erityisalojen hankintalain ja EU:n joukkoliikenteen pal-
velusopimusasetuksen mukaisesti HSL ostaa raitioliikennepalvelut suo-
rahankintana HKL:Ita.

Mahdollinen uusien tai olemassa olevien liikkennodintikokonaisuuksien
kilpailuttaminen ei vaikuta liikenteessa kaytettavien raitiovaunujen maa-
raan ja tarpeeseen, koska vaunumaaran perustana on suunniteltu ja to-
teutettava raitioliikkenne. Kruunusiltojen linjaston kaluston hankinta on
kaynnistettava niin, etta liikkenndintiin on kaytettavissa raitiovaunuja
Kruunusiltojen valmistuttua.

Nykytilanteessa raitiovaunut hankitaan Helsingin kaupungin omaisuu-
deksi ja liikennepalvelun myyntihinta HSL:lle sisaltaa korvauksen raitio-
vaunuihin sidotusta paaomasta seka vaunujen kunnossapidosta ja kay-
tosta. Omistuksen tarkemmat ratkaisut, ml. HSL:n hankintakaytantojen
ja HKL:n aseman ja organisaation mahdolliset muutokset, eivat vaikuta
raitiovaunujen tarpeeseen.

Kruunusiltojen linjaston kalustotarve

Nykyinen raitiovaunukalusto ei riita Kruunusiltojen linjojen liikentee-
seen, vaan uutta rataa ja sen liikkennetta varten on hankittava lisaa rai-
tiovaunuja. Kruunusiltojen raitioliikenteen kuormituslaskelmien perus-
teella linjaston liikenteeseen tarvitaan suurempia vaunuja kuin kanta-
kaupunkiliikenteen 27 metria pitkat vaunut.

Suunnitelmien mukaan Kruunusiltojen linjaston vaunut kulkevat Laaja-
salosta Hakaniemeen ja edelleen Rautatieasemalle. Nykyisten suunni-
telmien perusteella Kaivokadulle ei tulla rakentamaan raitiovaunuille
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kaantosilmukkaa, vaan kahteen suuntaan ajettavat vaunut vaihtavat
ajosuuntaa Kaivokadun paatepysakilla.

Kruunusiltojen linjaston vaunut ajavat Hakaniemen ja Kaivokadun valin
samaa rataa kuin kantakaupungin raitioliikenne, joten vaunujen on ol-
tava yhteensopivia taman rataosan rakenteiden kanssa.

Linjaston liikenndintiin tarvittavan kalustomaaran lisaksi Kruunusiltojen
linjaston kalustotarpeessa on huomioitu kaluston kunnossapitoon tarvit-
tava varakalusto. Hankittava kalustomaara perustuu HKL:n tavoiteoh-
jelman mukaiseen 90 %:n kayttdastetavoitteeseen. Kantakaupunkilin-
jaston raitiovaunut eivat sovellu kalustovajeen korvaamiseen kahteen
suuntaan ajettavalla linjastolla.

Suunnitellun palvelutason ja likkenndintiolosuhteiden simuloinnin perus-
teella HSL on arvioinut liikennointiin tarvittavan 15 vuoroa Yliskylan lin-
jalla ja 5 vuoroa Haakoninlahden linjalla. Kruunusiltojen linjaston liiken-
nadinti vaatii varavaunut mukaan lukien yhteensa 23 kappaletta 35 met-
ria pitkia raitiovaunuja.

Kalustohankkeeseen sisallytettavalla vaihto-osahankinnalla mahdollis-
tetaan kaluston tehokkaampi korjaus- ja huoltotoiminta ja taten vahen-
netaan linjaston liikkennointiin vaadittavaa kalustomaaraa.

Kruunusiltojen linjaston raitiovaunujen maaraa on kaytetty hyvaksi
my0ds Laajasaloon suunniteltavan raitiovaunuvarikon mitoituksessa.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa hankintaan yhteensa 23 kappaletta 35-metrisia kahteen
suuntaan ajettavia raitiovaunuja Kruunusiltojen linjaston liikkenngintiin.
Vaunujen tulee soveltua raitioliikenteeseen Helsingin seudulla ja erityi-
sesti Kruunusiltojen merellisessa ymparistdssa. Vaunujen tulee olla ko-
konaistaloudellisesti edullisia elinkaarensa aikana, mutta myos luotet-
tavia ja muunneltavia teknisilta ratkaisuiltaan. Suunnittelussa tulee ot-
taa huomioon esteettomyysvaatimukset.

Hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut toimitetaan Helsinkiin Kruunu-
siltojen linjaston rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen edellytta-
massa aikataulussa. Kaluston hankinta voidaan toteuttaa uutena kilpai-
lutettavana kalustohankintana, jolloin siihen on mahdollista sisallyttaa
kalusto-optiot suunnitteilla oleville kaupunkibulevardien raitiolinjoille se-
ka mahdollisesti Vantaan raitiotielle.

Kruunusilloille tarvittavan kaluston hankinta voidaan HKL:n kasityksen
mukaan toteuttaa myos kayttamalla Artic -kalustohankinnan jaljella ole-
via kalusto-optioita. Tarkemmat hankintaa koskevat maarittelyt hankin-
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tatavasta, mahdollisista optioratkaisuista, jne. tehdaan hankkeen jatko-
suunnittelussa ja sisaltyvat hankintaprosessiin.

Kaluston tekniset ratkaisut

Kruunusiltojen linjaston kaluston pitaa olla yhteensopivaa Raide-
Jokerin ja kantakaupungin ratainfran kanssa. Yhteensopivuudella saa-
vutetaan kustannushyotyja liikenteen yllapidossa ja vaunujen kunnos-
sapidossa.

Kunnossapito muodostaa suuren osan raitiovaunun elinkaaren aikaisis-
ta kustannuksista. Kunnossapidon tarve ja kustannukset riippuvat rai-
tiovaunun rakenteesta seka kaytettyjen osien ja materiaalien laadusta.
Elinkaarikustannusten asianmukainen huomiointi ja korostaminen ka-
lustohankkeessa alentaa raitiovaunuun sen koko elinkaaren aikana si-
toutuvia kustannuksia laadukkaampien teknisten ratkaisujen kautta.
Hankkeessa hankittavien raitiovaunujen pitaa olla vaunujen toimituksen
jalkeen myohemmassa vaiheessa tarvittaessa teknisesti muunnettavis-
sa noin 45 metria pitkaksi kalustoksi, mikali Laajasalon matkustajamaa-
rat ja linjastoratkaisu tata vaativat.

Esteettomyyden hyvalla suunnittelulla taataan, etta liikkuntarajoitteiset
tai nakovammaiset voivat turvallisesti kayttaa raitiovaunua. Kaluston
materiaali- ja energiatehokkuus ovat tarkeita ominaisuuksia kaluston
ymparistovaikutusten minimoimisessa. Vaunujen osien uudelleen kayt-
to ja/tai kierrattaminen taytyy olla huomioitu. Raitiovaunujen kunnossa-
pidossa merkittavaa kunnossapitokustannusten saastoa voidaan saa-
vuttaa kaluston kulumisen ja kunnon seurantaan perustuvalla kunnos-
sapitokaytannolla.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisaverottomiksi kustannuksiksi on arvioitu yhteensa 97
600 000 euroa. Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti huhti-
kuu 2020) tarkempi indeksipohjainen maarittely tehdaan hankintarat-
kaisun osana ja tata indeksia kaytetaan hankkeen kustannuksien seu-
rannassa. Hankkeen kustannukset muodostuvat paaosin hankittavista
raitiovaunuista sisaltden vaunujen suunnittelukustannukset. Vaihto-
osien osuus hankkeen kustannuksista on noin 1 000 000 euroa. Lisaksi
hankkeelle tulee hankkeen projektinjohdon ja -valvonnan kustannuksia
arviolta 1 300 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukseen on sisallytetty rakentamisen aikai-
nen korko n. 1 870 000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 § 340 hyvaksymaan, vuoden 2020 ta-
lousarvioon sisaltyvassa HKL:n 10-vuotisessa investointiohjelmassa on

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Poytikirja 22/2020 6 (8)

Asia/5
08.06.2020

varauduttu Kruunusillat-hankkeen kalustohankintaan yhteensa 108 200
000 eurolla. Tarvittava vaunumaara on tasmentynyt vuoden 2020 ta-
lousarviosuunnittelusta.

Vuodelle 2020 kohdistuu hankkeesta yhteensa n. 300 000 euroa. Vuo-
sille 2021-2029 kohdistuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n ta-
lousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille. Hankkeen kustannusar-
vioon sisaltyy n. 5 % hankevaraus, jolla mahdollistetaan suunnittelun ja
toteutuksen aikaiset muutos- ja lisatyot.

Raitiovaunujen muotoilullisen konseptin kehittamisesta ja siihen liitty-
vista muotoilijan kustannuksista vastaa HSL, joka varautuu kaluston
uushankintavaihtoehdossa téahan erillisella budijetilla.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 3 300 000 euron
vuotuisen lisayksen poistokustannuksiin.

HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 30 vuoden
aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy n. 1 200 000 euroa. HKL rahoit-
taa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensa noin 39 800
000 euroa (korkokanta 3% ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen koko-
naiskustannukseen sisaltyva valmistuksen aikainen korko (1 870 000
euroa) on laskettu erikseen.

Vaunujen kayttokustannukset ovat arviolta 4 300 000 euroa vuodessa,
sisaltaen ajoenergian ja kunnossapitokustannukset. Siten hankkeen
kokonaisvaikutukset kaupungin kayttdtalouteen ovat 30 vuoden aikana
n. 7 600 000 euroa vuodessa. HKL:n nykyisen liikenndintisopimuksen
mukaisesti HKL laskuttaa vaunuhankinnan poistot, korot ja vakuutusra-
hastomaksun HSL:Itd osana liikenndintikorvauksen paaomaosuutta.
Vaunuhankinnan paaomakulut vaikuttavat HSL:lle kohdistuvien kulujen
kautta joukkoliikennelippujen hintoihin ja jasenkuntien maksuosuuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyman (HSL) lausunto

Toimivalta

HSL:n hallitus on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.
Lausunnon mukaan HSL hyvaksyy Kruunusiltojen raitiovaunukaluston
hankinnan hankesuunnitelman siten, ettd HKL tilaa Kruunusiltojen lii-
kenteeseen raitiovaunut. HSL hyvaksyy hankkeen kokonaiskustannuk-
siksi enintaan 97 600 000 euroa.
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Hallintosaannon 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
paattda hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittda 10 miljoo-

Naa euroa.
Esittelija

kansliapaallikkd

Sami Sarvilinna
Lisatiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 NRV 2030 Hankesuunnitelma

2 HSL:n lausunto
Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Paatoshistoria
Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.04.2020 § 75
HEL 2020-004987 T 08 00 02

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Kruunusil-
tojen raitiovaunukaluston hankesuunnitelman 14.4.2020 hyvaksymista
esityksen mukaan niin, etta

— hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta yhteensa sisaltaen vau-
nujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisaltyvat erillishankinnat,
hankinnan aikaiset lisa- ja muutostyot seka rakentamisen aikaiset
korot on enintaan 97,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020

— hanke toteutetaan niin, etta raitiovaunut tulevat liikenteeseen Kruu-
nusiltojen raitiotielinjojen rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen
edellyttdmassa aikataulussa vuonna 2026 alkavan liikenteen tarpei-
siin

Kasittely
30.04.2020 Ehdotuksen mukaan
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Merkittiin, etta esittelija poisti Esittelijan perustelut kohdasta Hankkeen
vaikutukset kayttdtalouteen 5:nnen kappaleen "Siten hankkeen koko-
naisvaikutukset kaupungin kayttdtalouteen ovat 30 vuoden aikana n.
7,6 milj. euroa vuodessa”.

Esittelija
yksikon johtaja
Artturi Lahdetie
Lisatiedot
Terhi Ruokolainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 34799
terhi.ruokolainen(a)hel.fi
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