Kiinteisto Oy Kaapelitalo

Tanssin talon rahoituslaskelma marraskuu 2020 - maalis

kuu 2021

31.8.2020

Yhteensa

Helsingin kaupunki

Erkon s&atio

OKM

Koy Kaapelitalo

40000 000,00 €

9950000,00 €

15 000 000,00 €

7250000,00 €

7800000,00 €

|My6nnetty rahoitus

Erkon saatio maksanut kaupungille

OKM (myo6nnetty

Yhteensa Uudisrakennus-% [Helsingin kaupunki
3920000 £, joista
maksettu 1 568 000 € )
Saatu padomitus 17 000 000,00 € 14 620 000,00 € 5200 164,95 € 7 879 835,05 € 3920 000,00 €
Yhteensa Uudisrakennus (86%) €
Toteutuneet kustannukset per 31.7.2020 11 100 000,00 € 86,00 % 9546 000,00 €
3569 000,00 €

Kustannusarvio 1.8.2020-31.10.2020

4150 000,00 €

Kustannukset yhteensd per 31.10.2020

15 250 000,00 €

|Sééstynyt rahoitus vuodelta 2020 (padomitus-tot.kust)

[ 1750000,00¢€]

|Kustannusarvio 1.11.2020-31.3.2021

| 8650000,00¢€]

1505 000,00 €]

7 439 000,00 €|

Uudisrakennus-%

Uudisrakennus (86%) €

Erkon saation osuus (50% ur-kust.)

|Rahoitustarve 1.11.2020 - 31.3.2021 (kust.arvio-saéstynyt rahoitus) | 6900 000,00 € 86,00 % 5934 000,00 € 2 967 000,00 €
Rakennuskustannusten jakautuminen M€
Uudisosuus 34,4 86,00 %
vanhan "peruskorjaus" 5,6 14,00 %

Yhteensa 40



