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ILMALAN YHTEYS, ILMALAN TORI

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

A

Omaisuudenhallintayksikkd.Hankepalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Sipponen Mari

Uusi linja 9 raitioyhteyden laajennos Pasilasta limalaan on esitetty HSL:n
raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa 2014-2024 (20.01. 2015)

Hanke perustuu Yleisten tiden lautakunnan hyvaksymiin katusuunnitelmiin:
- 04.12.2012 limalankuja (29335) ja limalantori (29634)

ja Kaupunkiymparistélautakunnan hyvaksymiin katusuunnitelmiin:

- 21.08.2018 Pasilankatu valilla Kyllikinportti-Radiokatu 30635/1
(Pasilankadun suunnitelmapiirustus )

- 22.01.2019 Lansi-Pasilan ja limalan alueen katusuunnitelmiin 31064/1-4
(Radiokadun suunnitelmapiirustus) ja limalankadun suunnitelmapiirustus
(31064/1).

Hanke toteutetaan YKT-hankkeena. Urakan kilpailutuksesta ja urakan
toteutuksesta vastaa KYMP, johon HKL osallistuu YKT-sopimuksen
(kaupunginhallitus hyvaksynyt 19.12.2016) mukaisesti.

HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014-2024 (20.01. 2015) mukainen
uusi raitiotieyhteys Pasilankadulta limalantorille. Liikenndinnin aloitustavoitteena
08-09/2022.

Raitiolinja 9 jatkaminen Pasilasta llmalaan parantaa alueen yhteyksia etelaiseen
kantakaupunkiin. Raideliikenteen osuus liikenteesta kasvaa, mika alentaa
hiilidioksidipaastoja. HSL:n linjastosuunnitelman mukainen hanke.

HKL on yksi YKT-hankkeen osapuolista ja KYMP toimii hankkeen paatilaajana.
YKT hankkeessa uusitaan alueen katujen kunnallistekniikka raitioradan
rakentamisen yhteydessa. Hankesuunnitelma koskee raitiolinjan rakentamista ja
radan sahkdistysta. Uusi sahkdnsyottdasema tehdaan erillisena projektina,
verkkonumero: 200559.

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu tulosbudjetissa 2020 yhteensa 500 000 euroa ja
talousarviossa 2020-2029 vuodelle 2021 yhteensa 4 612 000 euroa. Summa
sisaltda rata ja ratasdhkdhankkeen kustannukset. Toteutuksen laajuus ja
kustannusarviot ovat tdsmentyneet osana suunnitelmatiedon tarkentumista.

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Adress

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS
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Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessa on todettu tarve tarkentaa
kustannusennustetta seuraavasti:

Ratahanke (radan osuus)

v. 2021 2763288 €

v. 2022 2628 000 €

v.2023 200 000 €

Ratasahko (ratasahkdn osuus)
v. 2021 896 000 €
v.2022 802000 €
v.2023 40000 €

Uusia vaihteita (4 kpl) @ 3000 €/vuosi, n.3000 raidemetria 11 €/m/vuosi.
Pysakki (5 kpl HKL kunnossapidon piiriin kuuluvaa) & 1400 €/vuosi.

Ratahankkeen vaikutukset kayttotalouteen 40 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisays ja kustannussaastot 0

Lisakustannukset 2 028 700

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja -2 028 700 €

Poistot 6 200 000 €

Yhteensa: -8 228 700 €

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -205 718 €/vuosi. Tarkempi laskelma tallennettu
Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ratasdhkoéhankkeen vaikutukset kayttétalouteen 20 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisays ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 41 580 €

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja -41 580 €

Poistot 1 772 000 €

Yhteensa: -1 813 580 €

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -90 679 € /vuosi. Tarkempi laskelma tallennettu
Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ei merkittavia vaikutuksia, uusi yhteys. Pasilankadun risteyksen kayttéonotto
olemassa olevaan raitiotieverkostoon tuo lyhytaikaisia jarjestelyita. Pasilankadun
pysakkimuutoksista aiheutuu véliaikaisia jarjestelyja rakennusaikana.

Kaupunkiympariston toimialan viestinnalla on hankkeen tiedottamisen paavastuu.
HSL tiedottaa liikenteeseen vaikuttavista toista ja tydvaiheista omilla kanavillaan.
Hankkeesta tiedotetaan myds HKL viestintdosastoa ja kdydaan hankkeen
paaasiallinen sisaltd (aikataulu ja laajuus) lapi. Mahdollinen viestintasuunnitelma
laaditaan yhdessa viestintdosaston kanssa.

Raideliikenteen osuus joukkoliikenteessa laajenee, joka mahdollistaa
energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvan energian kaytdén. Parantuneen
kevyen liikenteen verkoston ratkaisulla parannetaan turvallisuutta alueella. Melu-
ja tarindvaikutukset hallitaan toteutusratkaisuilla.

Tehty projektisivulla

Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véaxel 09 310 1071
00550 HELSINGFORS
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Arvio kustannusriskitasosta 1-5 3
Kustannusriskitasonpaivamaara 10.9.2020
Hankesuunnitelman 6 200 000 € (ratahanke)
enimmaishinta 1 772 000 € (ratasahkd)
7 972 000 €
€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
- Projektipaallikén kustannukset 7 411 9 544 45 000 70 000 45 000
- Rakennuttajan kustannukset 83 092 51610 68 055 155 000 220 000
- Kokonaisurakan ty6t 350 000 2124 000 1 898 000
-Ratasahkotyot 5000 100 000 100 000
- Rataty6t 20 000 60 000 60 000
- Erillishankinnat 3000 906 000 767 000
- Hankevaraukset 244 288 340 000 240 000
Yhteensa 90 503 61 154 491 055 3659288 3430000 240 000
Aikataulu

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hankesuunnittelu 4

Hankinnat -

Rakentaminen

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véaxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



