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Vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi 
osoitettujen määrärahojen siirtäminen

HEL 2021-001185 T 02 02 00

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää siirtää vuoden 2020 talousarvion sitovien 
alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohdasta euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettä-
väksi

 

alakohdasta  
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen - 230 000
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen - 3 700 000
8 01 02 09 Malmin esirakentaminen - 2 000 000
  
Siirretään alakohtaan  
  
8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen +5 000
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen +5 705 000
8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirakentaminen +110 000
8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen +110 000
  
TA-kohta  
8 03 02 Projektialueiden kadut  
alakohdasta  
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti -4 910 000
8 03 02 05 Pasila - 2 580 000
8 03 02 07 Kruunusillat -2 920 000
8 03 02 08 Uudet projektialueet -760 000
8 03 02 09 Malmi -530 000
  
Siirretään alakohtaan  
  
8 03 02 02 Länsisatama +4 810 000
8 03 02 03 Kalasatama +4 300 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta +1 550 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio +1 040 000
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TA-kohta  
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn 
käytettäväksi

 

  
alakohdasta  
8 04 02 05 Pasilan puistot -700 000
8 04 02 07 Malmin puistot -500 000
  
Siirretään alakohtaan  
  
8 04 02 03 Kalasataman puistot +470 000
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot +140 000
8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot +590 000

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista 
vuonna 2020. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräi-
den talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. 
Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokoh-
tien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siir-
toina.

Talousarviomäärärahojen siirtäminen

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei oltu varattu määrärahaa. 
Käyttö oli 0,04 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esira-
kentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Länsisatamaan oli varattu määrärahaa 24,8 milj. euroa. Määrärahaa 
käytettiin 24,6 milj. euroa. Käyttö alitti käytettävissä olevan määrärahan 
0,2 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Atlantinsillan rakentami-
nen, Hernesaaren maaperän kunnostus ja Hernesaaren paineviemärin 
siirto. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projek-
tialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kalasatamaan oli käytettävissä määrärahaa ylitysoikeuksineen ja ta-
lousarviovuonna tehtyjen siirtojen jälkeen 55,5 milj. euroa. Määrärahaa 
käytettiin 63,1 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan 
7,6 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa pääosin muiden projektialueiden 
käyttämättä jääneistä esirakentamisrahoista. Lisäksi haetaan ylitysoi-
keutta 1,9 milj. euroa.  Käytettävissä ollut määräraha ylitettiin, koska 
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Verkkosaaren pohjoisosan esirakentaminen eteni arvioitua nopeam-
min.

Kruunuvuorenrantaan oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen yh-
teensä 5,97 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,3 milj. euroa. Käyttö 
alitti käytettävissä olevan määrärahan 3,7 milj. euroa.  Määrärahaa jäi 
käyttämättä Kruunuvuoren asemakaavavalituksesta aiheutuneen Kruu-
nuvuoren keskiosan esirakentamisurakan sekä Laajasalontien esira-
kentamisurakan aloituksen viivästymisestä johtuen. Käyttämättä jääväl-
lä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen 
muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen oli varattu määrärahaa ylitysoi-
keuksineen yhteensä 3,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 3,2 milj. eu-
roa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkit-
tävimmät kohteet olivat Vennynpuiston ja Palettilammen sekä Honka-
suon esirakentaminen. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esiraken-
tamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Pasilan esirakentamiseen oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen 
yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,6 milj. euroa, joka ylit-
ti käytettävissä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät koh-
teet olivat Ilmalan alueen ja Ratapihakortteleiden esirakentaminen. Yli-
tys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien 
käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmin esirakentamiseen oli varattu määrärahaa 2,5 milj. euroa. Mää-
rärahaa käytettiin 0,5 milj. euroa, jolloin käyttämättä jäi 2,0 milj. euroa. 
Määrärahaa jäi käyttämättä Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan 
jatkumisesta ja tästä seuranneesta maakaasujohdon siirron viivästymi-
sestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa 
projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahteen oli varattu määrärahaa 5,1 milj. euroa ja määrä-
rahaa käytettiin 0,2 milj. euroa. Määräraha alittui, koska Töölönlahden 
tulvasuojeluhankkeen vesiluvan jatkosta valitettiin, jolloin 2020 käynnis-
tyväksi suunniteltu urakka siirtyi vuodelle 2022. Käyttämättä jäävällä 
määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden 
alakohtien ylitystarpeita.

Länsisatamaan oli varattu määrärahaa 18,0 milj. euroa ja määrärahaa 
käytettiin 22,8 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 
4,8 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu Telakkakadun ennakoitua no-
peammasta valmistumisesta sekä Atlantinsillan ja Rionkadun kiertoliit-
tymän urakoiden kustannustason noususta. Ylitys voidaan kattaa Pro-
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jektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrära-
hoista.

Kalasatamaan oli varattu määrärahaa 10,1 milj. euroa. Määrärahaa 
käytettiin 14,4 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan 
4,3 milj. euroa. Ylitys johtui Verkkosaaren pohjoisosan lisä- ja muutos-
töistä sekä Kalasatamasta Pasilaan raitiotien kehitysvaiheen ennakoi-
tua korkeammista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Projektialuei-
den esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrära-
hoista.

Kruunuvuorenrantaan oli varattu määrärahaa 6,3 milj. euroa. Määrära-
haa käytettiin 7,9 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrära-
han 1,5 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu Haakoninlahden urakan 
suunniteltua nopeammasta etenemisestä. Ylitys voidaan kattaa Projek-
tialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahois-
ta.

Kuninkaankolmioon oli varattu määrärahaa 2,8 milj. euroa. Määrärahaa 
käytettiin 3,8 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 1,0 
milj. euroa. Kuninkaankolmion vuonna 2019 käynnistyneiden rakenta-
misurakoiden toteutuksen viivästymisestä aiheutui ennakoitua suurem-
pi kustannusosuus vuodelle 2020. Myös suunnittelua käynnistettiin alu-
eella ennakoitua nopeammin. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden ka-
tujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunusiltoihin oli varattu määrärahaa 5,4 milj. euroa. Määrärahaa käy-
tettiin 2,5 milj. euroa. Hankkeen kehitysvaihe oli käynnissä ja määrära-
hasta jäi käyttämättä 3,1 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla 
on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitys-
tarpeita.

Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen oli varattu 
määrärahaa 1,1 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,6 milj. euroa, joka 
alittaa käytettävissä olevan määrärahan 0,5 milj. eurolla. Määrärahalla 
jatkettiin Koivusaaren katujen suunnittelua. Käyttämättä jäävällä mää-
rärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakoh-
tien ylitystarpeita.

Malmiin oli varattu määrärahaa 0,7 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 
0,2 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä Malmin lentokenttäalueen 
lentotoiminnan jatkumisesta ja tästä seuranneesta hankkeiden viiväs-
tymisestä johtuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista 
kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
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Kalasataman puistoihin oli varattu määrärahaa 1,1 milj. euroa ja mää-
rärahaa käytettiin 1,6 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrära-
han 0,5 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Kalasatamanpuisto ja 
Loviseholminpuisto. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen 
muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikunta-alueisiin oli varattu määrära-
haa 0,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,0 milj. euroa, joka ylittää 
käytössä olevan määrärahan 0,1 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet 
olivat Henrik Borgströmin puisto, Kaitalahdenkurun koira-aitaus ja Saa-
ristofregatinpuisto. Ylitys johtui urakoiden toteutumisesta ennakoitua 
kalliimpina. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden 
alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Pasilan puistoihin oli varattu määrärahaa 0,9 milj. euroa ja siitä käytet-
tiin 0,12 milj. euroa. Määräraha käytettiin Postipuiston suunnitteluun.  
Määrärahaa jäi käyttämättä suunnitteluhankkeiden viivästymisestä joh-
tuen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projek-
tialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion puistoihin oli varattu määrärahaa 1,1 milj. euroa. 
Määrärahaa käytettiin 1,7 milj. euroa. Puistorakentamisessa vuonna 
2019 käynnistyneitä rakentamisurakoita jatkettiin vuonna 2020. Merkit-
tävimmät kohteet olivat Helene Scherfbeckin puisto, Vennynpuisto ja 
Avajaispuisto. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden 
alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmin puistoihin oli varattu määrärahaa 0,6 milj. euroa ja siitä käytet-
tiin 0,1 milj. euroa. Määräraha käytettiin kaasuputken maisemointi-
suunnitteluun sekä alueen design manualin laadintaan. Malmin lento-
kenttäalueen lentotoiminnan jatkumisesta johtuen vuoden 2020 aikana 
ei päästy toteuttamaan alueelle suunniteltuja puisto- ja ulkoliikuntapal-
veluja. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projek-
tialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
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