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Kaupunkiympariston toimiala

28.1.2021

Kaupunkiympariston toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1

00099 Helsingin kaupunki

Kaupunkiympariston toimialan erdaiden vuoden 2020 talousarvioon
merkittyjen maararahojen ylittaminen ja maararahojen siirtaminen

HEL 2021-000940 T 02 02 00

Toimialajohtaja esittaa kaupunginhallitukselle alta ilmenevia investoin-
tien maararahaylityksia seka maararahojen siirtoa kayttotarkoitusta
muuttaen.

Tama toimialajohtajan kirje, jossa on paivitetty tiedot ja tarpeet tilinpaa-
toksen mukaisiksi, korvaa seuraavat aiemmin lahetetyt esitykset:
KYLK 15.12.2020, 742 § (HEL 2020-013320),

KYLK 15.12.2020, 741 § (HEL 2020-013430),

Toimialajohtajan kirje 23.11.2020 (HEL 2020-012830)

Toimialajohtajan kirje 18.12.2020 (HEL 2020-014059)

Investointien maararahojen ylitykset :

Ta-kohta euroa
8 01 Kiintea omaisuus
8 0102 Projektialueiden esirakentaminen, taytto-
tyot, Khn kaytettavaksi
8 01 02 03 Kalasataman esirakentaminen + 1900 000
Ta-kohta euroa
8 02 Rakennukset
8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn kaytettavaksi
8 020206 Muut korjausrakentamishankkeet + 10 000 000
Ta-kohta euroa
803 Kadut ja lilkennevaylat
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen

seka muut investoinnit , Kylkn kaytetta-
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vaksi
8 03 0101 Uudisrakentaminen, keskinen suurpiiri +4 400 000
8 03 0102 Perusparantaminen ja liikennejarjestelyt
- siltojen peruskorjaus + 2 200 000
- liikennejarjestelyt + 5100 000
- jalankulun ja pyorailyn vaylat + 5000 000
Lisaksi seuraavat maarahasiirrot, kayttdtarkoitusta muuttaen:
Talousarviokohdalta:
Ta-kohta euroa
8 01 Kiintea omaisuus
8 0103 Esirakentaminen, tayttotyot, rakentamis-
kelpoiseksi saattaminen, Kylkn kaytetta-
vaksi
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden kayttéo- -9 000 000
notto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi
saattaminen
Talousarviokohdalle:
Ta-kohta euroa
803 Kadut ja liikennevaylat
8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen,
likennejarjestelyt ja muut investoinnit,
Kylkn kaytettavaksi
8 03 01 01 Uudisrakentaminen, lantinen suurpiiri + 3 000 000
8 03 01 01 Uudisrakentaminen, koillinen suurpiiri + 3 000 000
seka talousarviokohdalle:
Ta-kohta euroa
804 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 Puistot ja liikkunta-alueet, Kylkn kaytetta-
vaksi
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjauk- + 3 000 000
set
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Talousarviokohdalta

Ta-kohta euroa
8 02 Rakennukset

802 01 Rakennukset, uudis- ja lisarakennus-
hankkeet, Kylkn kaytettavaksi

8020102 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja - 18 500 000
lisdrakennushankkeet

8020104 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- -4 000 000
ja lisarakennushankkeet

802 01 05 Sosiaali- ja terveystoimialan uudis-ja -1 000 000
lisarakennushankkeet

8 02 03 Kaupunkitalokorttelien kehittaminen -1 668 000

Talousarviokohdalle:

Ta-kohta euroa
8 02 Rakennukset
8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, Kylkn
kaytettavaksi
8020206 Muut korjausrakennushankkeet + 25 168 000

Perustelut ja tarkennukset

Investointiosan ylitykset

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamiseen oli talousarviossa osoitettu 92,6 milj.
euroa ja lisaksi toimialalla oli kaytettavissa ylitysoikeusmaararahaa 2,0
milj. euroa, yhteensa 94,6 milj. euroa. Projektialueiden esirakentamisen
maararahaa kaytettiin 96,4 milj. euroa, joka ylittaa kaytettavissa olevan
maararahan. Projektialueiden esirakentamisen maararahan ylitys joh-
tuu Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan urakan arvioitua no-
peammasta etenemisesta.

Verkkosaaren pohjoisosa on maaperaolosuhteiltaan erittain vaikea.
Alueella on pilaantuneen maaperan lisaksi puujatetta, ja alueen stabili-
teetti varmistetaan rakentamalla porapaaluseina alueen rantaan. Lisak-
si lahes kaikki alueen kadut rakennetaan paalulaatoille. Urakoitsija on
tyon toteutuksen hyvalla suunnittelulla pystynyt aikatauluttamaan toi-
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den valmistumisen alkuperaisia suunnitelmia nopeammaksi. Taman li-
saksi poikkeuksellisen leuto talvi ja lammin syksy ovat mahdollistaneet
urakan jatkumisen keskeytyksetta ilman pakkasta ja routaa. Verkko-
saaren pohjoisosan esirakentamisurakka on edennyt nopeammin, kuin
urakan valmistelun yhteydessa arvioitiin. Maararahat ylittyvat 11,1 milj.
eurolla. Urakan valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisda
kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmalle aika-
valille. llman urakka-asiakirjoihin asetettua vuotuista laskutuskattoa
urakoitsija on pystynyt vapaasti suunnittelemaan ty6t mahdollisimman
kustannustehokkaasti. Urakan arvioitua nopeampi eteneminen mahdol-
listaa Verkkosaaren asuntotuotannon kaynnistamisen viimeistaan syk-
sylla 2022.

Maararahaa tulisi saada ylittaa 1 900 000 euroa.
8 02 Rakennukset

Korjausrakentamismaararahan kohdentamattomien korjaustoiden
10,74 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis-
ja lisarakennushankkeet siirrettavaksi esitetty 23,5 milj. euroa ja talou-
sarviokohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittdminen siirretta-
vaksi esitetty 1,668 milj. euroa seka talousarviokohdan TA 8 02 02 uu-
delleen ohjelmoidut maararahat 22 milj. euroa yhteensa 58 milj. euroa
osoitetaan kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustoille. Maa-
rarahaa kaytetaan rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin,
vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja vaistotilojen rakentamiseen se-
ka valttamattdomiin toiminnallisiin muutostoihin palveluverkkoa kehitet-
taessa. Arvio on, etta vuonna 2020 kohdentamattomin korjauksiin tarvi-
taan 68 milj. euroa. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaushankkei-
siin kaytettiin n. 65 milj. euroa.

Maararahaa tulisi saada ylittaa 10 000 000 euroa
8 03 Kadut ja liikennevaylat

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen,
likennejarjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiymparistolautakunnan
kaytettavaksi, maararaha ylittyy 21,9 milj. eurolla. Maararahaa on kay-
tetty ennakoitua enemman mm. asuntotuotannon edellytysinvestointei-
hin. Raide-Jokerin nopeutettu aikataulu on nostanut liittyvien hankkei-
den maararahatarvetta suunnitellusta. Myoskaan Kruunusiltojen kehi-
tysvaiheen kustannuksiin ei talousarviossa ollut varauduttu tdysimaa-
raisesti. Himeentien urakan rakentamisvaiheessa esiin tulleiden poik-
keamien johdosta maararaha ylittyy arvioidusta merkittavasti. Lautta-
saaren sillan urakka ylittaa varatun maararahan 2,2 milj. eurolla, koska
sillan alapuolisten tdiden tekeminen on edennyt arvioitua nopeammin
leudon talven johdosta.
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Maararahaa tulisi saada ylittaa 16 700 000 euroa.

Maararahasiirrot

8 01 03 Esirakentaminen, tayttotyot, rakentamiskelpoiseksi saattami-
nen, kaupunkiymparistolautakunnan kaytettavaksi

Muuhun esirakentamiseen, alueiden kayttoonottoon ja tonttien raken-
tamiskelpoiseksi saattamiseen on talousarviossa osoitettu 26,5 mil;.
euroa ja toimialalla on kaytettavissa ylitysoikeusmaararahaa 8,137 milj.
euroa, yhteensa 34,64 milj. euroa. Lisaksi Hakaniemen kauppahallin
huoltopihan esirakentamisen mahdollistamiseksi on 8.6.2020 kaupun-
ginhallituksen tekemalla paatoksella siirretty 4,0 milj. euroa talousarvio-
kohdalta 8 02 01 Uudis- ja lisarakennushankkeet. Talousarviokohdan
kayttd on 28,6 milj. euroa, joka alittaa kaytettavissa olevan maararahan
10,1 milj. euroa. Maararahaa jaa kayttamatta mm. Hakaniemen hallin
huoltopihan toteutuksen viivastyksesta johtuen, josta maararahasta jaa
kayttamatta 3,5 milj. euroa. Myos Oulunkylan Gasumin johtosiirtoon va-
rattu maararaha alittuu merkittavasti.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejarjestelyt ja muut investoinnit, kau-
punkiymparistolautakunnan kaytettavaksi

Talousarviokohdalle esitetdan maararahasiirtoja yhteensa 6,0 milj. eu-
roa muun esirakentamisen rahoista (8 01 03 01)

8 02 01 Uudis- ja lisarakennushankkeet

Uudis- ja lisdrakennushankkeiden kaikki aloitusedellytykset eivat toteu-
du suunnitellun aikataulun mukaisesti ja kayttamatta jaavat maararahat
23,5 milj. euroa siirretaan talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset,
korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille kor-
jaustaille.

Lasten paivakoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen han-
ke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestanyt arvioitua
kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin
vuoden alkuperaisesta aikataulusta myohassa.

Lasten paivakoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen raken-
tamisen edellytykset eivat toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aika-
taulussa. Paivakoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuo-
den 2021 lopussa ja vasta 2022 kevaalla paastaan aloittamaan paiva-
kodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperaisesta
aikataulusta myohassa

Lasten paivakoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennus-
luvasta tehty valitus on siirtanyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen
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rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuoden alkuperaisesta ai-
kataulusta myohassa.

Pakilan palvelurakennushanke kasittaa Pakilan yla- ja ala-asteen las-
ten paivakotien Havukan ja Pakilan seka nuorisotilojen korvaava uudis-
rakennuksen. Hankeen toteutusmuoto on allianssi, hankkeen laskutus
perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Hankkeen vuoden 2020 laskutus
jai ennakoitua pienemmaksi, hanke on aikataulussa, se valmistuu ke-
sakuussa 2023.

Kalasataman korttelitalohanke on valmistunut aikataulussa, mutta
hankkeen jalkityot ja laskutus siirtyvat vuodelle 2021.

Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut
2018. Hankkeen jalkity6t oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020.
Kameravalvontajarjestelman rakennus on valmistunut vuonna 2020

mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna

2021.

Pirkkolan liikkuntapuiston korvaavan jaahallin uudisrakennushankkeen
aloitus on kestanyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on
alkanut noin kaksi kuukautta alkuperaisesta aikataulusta myohassa to-
teutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021
syksylla.

Hyvosen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja to-
teutussuunnittelu on kestanyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin.
Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aika-
na, noin kaksi kuukautta alkuperaisesta aikataulusta myohassa. Hyvo-
sen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhti-
kuussa. Hanke valmistuu noin vuoden alkuperaisesta aikataulusta
myOhassa.

Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittdminen vuo-
delle 2020 myonnetty maararaha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan
jaavan kayttamatta 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehitta-
mishanke on paaosin saatu valmiiksi, mutta julkisivuvalaistushanke jat-
kuu vuonna 2021

Talousarvioesityksessa vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uu-
delleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on paivitetty vastaamaan uutta
rakentamisaikataulua

TA-kohta Nimi Sisalto Maararaha Arvioitu
yhteensa kayt-
2020M€ to 2020

M€
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8020102 Lasten paivakoti Uudisrakennus 7,0 1,3
Kaarelan raitti ja (korvaava uudis-
peruskoulu luo- rakennus)

kat 1-2
8020102 Lasten paivakoti Uudisrakennus 6,4 4,0
Vaapukka (korvaava uudis-
rakennus)
8020102 Lasten paivakoti Uudisrakennus 6,7 0,1
Isoniitty (korvaava uudis-
rakennus)
8020102 Koontihanke Pakilan yla-ja 9,7 7,5
ala-asteen, Lpk
Havukan, Lpk
Pakilan ja nuori-
sotilojen korvaa-
va uudisraken-
nus
8020102 Kalasataman Uudisrakennus 154 14,0
korttelitalo (peruskoulun 2.
vaihe)
8020104  Oodi Helsingin  Uudisrakennus 4,4 2,0
keskuskirjasto
8020104  Pirkkolan liikkun- Korvaavan jaa- 9,0 7,0
tapuisto hallin rakentami-
nen
8020105 Hyvosen lasten- Uudisrakennus 2,3 0,5
koti
YHTEENSA 61 37,2

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kaupunkiymparistolautakunnan kay-
tettavaksi

Puistoihin ja liikunta-alueisiin oli talousarviossa osoitettu 24,1 milj. eu-
roa. Lisaksi talousarviokohdalla oli kaytettavissd maanhankintamaara-
rahoista siirrettya maararahaa 1,5 milj. euroa, yhteensa 25,6 milj. eu-
roa. Maararahaa kaytettiin 28,5 milj. euroa, joka ylitti kaytettavissa ole-
van maararahan 3,0 milj. euroa.

Leuto talvi ja pitka rakentamiskausi mahdollisti puistohankkeiden enna-
koitua nopeamman etenemisen. Maararahan ylitys aiheutui osittain
myOs hankevaiheen kustannusten noususta rakennussuunnitteluvai-
heessa, mm. Biennaalin paviljongin kustannukset nousivat ennakoitua
korkeammiksi.
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Lisatiedot
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 310 32672
aniko.patrakka(a)hel.fi
Tuula Pipinen, tiimipaallikkd, puhelin: 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupaallikkd, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Kaupunkiympariston toimialajohtaja
Mikko Aho
kaupunkiympariston toimiala-
johtaja
Tiedoksi
Kaupunginkanslia / Riekko Markku
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