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Esitys kaupunginhallitukselle eraiden vuoden 2020 talousarvion si-
tovien alakohtien sisaisista siirroista

HEL 2021-001269 T 02 02 00

Kaupunkiympariston toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista
vuonna 2020. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa erai-
den talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Li-
saksi infran rakentamiskausi on jatkunut suotuisana aina vuoden lop-
puun saakka, joka osaltaan nakyy tarpeena ylittaa erailla talousarvio-
kohdilla niille varatut maararahat. Vajeiden kattaminen on mahdollista
toteuttaa sitovien alakohtien kayttamatta jaavilla maararahoilla sisaisina
siirtoina.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen kaupunginhallituksen kaytettavaksi

Projektialueiden esirakentaminen 8 01 02/khn kaytettavaksi sitovan
alakohdan sisaiset siirrot ovat yhteensa 5,93 milj. euroa.

Kamppi-Toolonlahden esirakentamiseen ei ole osoitettu talousarvio-
maararahaa. Kaytto oli 0,04 milj. euroa, joka ylittaa kaytettavissa ole-
van maararahan 0,04 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden
esirakentamisen muiden alakohtien kayttamatta jaavista maararahois-
ta.

Lansisatamaan oli osoitettu 24,8 milj. euroa. Maararahaa kaytettiin
24,6 milj. euroa. Kaytto alitti kaytettavissa olevan maararahan

0,2 milj. euroa. Merkittavimmat kohteet olivat Atlantinsillan rakentami-
nen, Hernesaaren maaperan kunnostus ja Hernesaaren paineviemarin
siirto. Kayttamatta jaavalla maararahalla on mahdollista kattaa projek-
tialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kalasatamaan oli osoitettu 50,0 milj. euroa. Lisaksi oli kaytettavissa yli-
tysoikeutta 1,942 milj. euroa. Maararahaa siirrettiin talousarvionkohdal-
ta 8 01 02 07 Uusien projektialueiden ja muun taydennysrakentamisen
edellyttamat selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen 3,59 milj. eu-
roa (Khs 14.12.2020 § 864). Kaytettavissa oleva maararaha oli nain ol-
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len yhteensa 55,532 milj. euroa. Maararahaa kaytettiin 63,1 milj. euroa.
Kaytto ylitti kaytettavissa olevan maararahan 7,6 milj. euroa. Vaje voi-
daan kattaa paaosin muiden projektialueiden kayttamatta jaaneista esi-
rakentamisrahoista. Lisaksi haetaan ylitysoikeutta 1,9 milj. euroa. Mer-
kittavimmat kohteet olivat Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisu-
rakka seka Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen. Kaytettavissa ol-
lut maararaha ylitettiin, koska Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan
esirakentamista voitiin edistaa arvioitua nopeammin poikkeuksellisesta
talvesta johtuen.

Kruunuvuorenrantaan oli osoitettu 5,95 milj. euroa. Lisaksi oli kaytetta-
vissa ylitysoikeutta 18 000 euroa, yhteensa 5,968 milj. euroa. Maarara-
haa kaytettiin 2,3 milj. euroa. Kaytto alitti kaytettavissa olevan maara-
rahan 3,7 milj. euroa. Merkittavimmat kohteet olivat Koirasaarten esira-
kentamisurakka ja Kruunuvuorenrannan maa-ainesten valivarastoken-
tan hoito. Kruunuvuorenrannan esirakentamisen maararahaa jai kayt-
tamatta Kruunuvuoren asemakaavavalituksesta aiheutuneen Kruunu-
vuoren keskiosan esirakentamisurakan seka Laajasalontien esiraken-
tamisurakan aloituksen viivastymisesta johtuen. Kayttamatta jaavalla
maararahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen
muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen oli osoitettu 3,11 milj. euroa ja yli-
tysoikeusmaararahaa 0,002 milj. euroa, yhteensa 3,11 milj. euroa.
Maararahaa kaytettiin 3,2 milj. euroa, joka ylitti kaytettavissa olevan
maararahan 0,1 milj. euroa. Merkittavimmat kohteet olivat Vennynpuis-
ton ja Palettilammen sekad Honkasuon esirakentaminen. Ylitys voidaan
kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien kayttamatta
jaavista maararahoista.

Pasilan esirakentamiseen oli osoitettu 2,444 milj. euroa ja ylitysoikeutta
0,48 milj. euroa, yhteensa 2,5 milj. euroa. Maararahaa kaytettiin

2,6 milj. euroa, joka ylitti kaytettavissa olevan maararahan 0,1 milj. eu-
roa. Merkittavimmat kohteet olivat limalan alueen ja Ratapihakorttelei-
den esirakentaminen. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esiraken-
tamisen muiden alakohtien kayttamatta jaavista maararahoista.

Uusien projektialueiden esirakentamiseen oli kaytettavissa 3,79 mil;.
euroa. Talousarviokohdalta siirrettiin maararahaa Kalasataman esira-
kentamiseen 3,59 milj. euroa (Khs 14.12.2020 § 864). Kaytettavissa
oleva maararaha oli nain ollen yhteensa 0,2 milj. euroa. Maararahaa
kaytettiin 0,18 milj. euroa.

Malmin esirakentamiseen oli osoitettu 2,5 milj. euroa. Maararahaa kay-
tettiin 0,5 milj. euroa, jolloin kayttamatta jai 2,0 milj. euroa. Maararahaa
kaytettiin paaasiassa alueen teknistaloudellisen suunnittelun edistami-

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki 3 (6)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
J

29.1.2021

seen. Maararahaa jai kayttamatta Malmin lentokenttaalueen lentotoi-
minnan jatkumisesta ja tasta seuranneesta maakaasujohdon siirron vii-
vastymisesta johtuen. Kayttamatta jaavalla maararahalla on mahdollis-
ta kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystar-
peita.

8 03 02 Projektialueiden kadut kaupunginhallituksen kaytettavaksi

Projektialueiden kadut 8 03 02/khn kaytettavaksi sitovan alakohdan si-
saiset siirrot ovat yhteensa 11,7 milj. euroa.

Kamppi-Toolonlahteen oli osoitettu 5,1 milj. euroa ja maararahaa kay-
tettiin 0,2 milj. euroa. Maararaha alittui, koska Téo6lonlahden tulvasuoje-
luhankkeen vesiluvan jatkosta valitettiin, ja syksylla 2020 kaynnistyvak-
si suunniteltu urakka siirtyi vuodelle 2022. Kayttamatta jaavalla maara-
rahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakoh-
tien ylitystarpeita.

Lansisatamaan oli osoitettu 18,0 milj. euroa ja maararahaa kaytettiin
22,8 milj. euroa, joka ylittad kaytettavissa olevan maararahan 4,8 milj.
euroa. Ylitykseen kaytettiin muilta projektialueilta kayttamatta jaanytta
maararahaa. Lansisatamassa merkittavimmat kohteet olivat Telakka-
rannan alueen kadut, Rionkadun kiertoliittyma ja Atlantinsilta. Maarara-
han ylitys johtuu Telakkakadun ennakoitua nopeammasta valmistumi-
sesta seka Atlantinsillan ja Rionkadun kiertoliittyman urakoiden kustan-
nustason noususta. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen mui-
den alakohtien kayttamatta jaavista maararahoista.

Kalasatamaan oli osoitettu 10,1 milj. euroa. Maararahaa kaytettiin
14,4 milj. euroa. Kaytto ylitti kaytettavissa olevan maararahan 4,3

milj. euroa. Ylitykseen kaytettiin muilta projektialueilta kayttamatta jaa-
vaa maararahaa. Merkittavimmat kohteet ovat Koksikatu-
Vilhovuorenkadun jatke, Verkkosaaren etelaosan katujen viimeistely-
tyot, Sompasaaren kadut, Tydpajanpiha, Tukkutorikuja ja Verkkosaa-
ren pohjoisosan alue. Ylitys johtui Verkkosaaren pohjoisosan lisa- ja
muutostoista seka Kalasatamasta Pasilaan raitiotien kehitysvaiheen
ennakoitua korkeammista kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Projek-
tialueiden esirakentamisen muiden alakohtien kayttamatta jaavista
maararahoista.

Kruunuvuorenrantaan oli osoitettu 6,35 milj. euroa. Maararahaa kaytet-
tiin 7,9 milj. euroa, joka ylitti kaytettavissa olevan maararahan noin 1,5
milj. euroa. Ylitykseen kaytettiin muilta projektialueilta kayttamatta jaa-
nyttd maararahaa. Merkittavimmat kohteet ovat Haakoninlahden katu-
jen rakentaminen, Gunillankallion katujen viimeistely seka projektialu-
eeseen kuuluvien Herttoniemen Laivalahdenkadun ja Suunnittelijanka-
dun rakentaminen. Suunnittelukohteina ovat Kruunuvuoren ja Koira-
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saarten alueiden kadut, Koirasaarentien itapaa, Laajasalontien bule-
vardisointi seka Herttoniemen Linnanrakentajantie. Maararahan ylitys
johtuu Haakoninlahden urakan suunniteltua nopeammasta etenemises-
ta. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden katujen muiden alakohtien
kayttamatta jaavista maararahoista.

Kuninkaankolmioon oli osoitettu 2,8 milj. euroa. Maararahaa kaytettiin
3,8 milj. euroa, joka ylitti kaytettavissa olevan maararahan 1,0 milj. eu-
roa. Merkittavimmat kohteet Honkasuolla olivat Haapaperhosen alueen
kadut ja Perhosenkierto. Kuninkaantammen alueella toteutettiin asunto-
tuotannon edellyttamia katuja. Kuninkaankolmion vuonna 2019 kayn-
nistyneiden rakentamisurakoiden toteutuksen viivastymisesta aiheutui
ennakoitua suurempi kustannusosuus vuodelle 2020. Myds suunnitte-
lua kaynnistettiin alueella ennakoitua nopeammin. Ylitys voidaan kattaa
Projektialueiden katujen muiden alakohtien kayttamatta jaavista maara-
rahoista.

Kruunusiltoihin oli osoitettu 5,4 milj. euroa. Maararahaa kaytettiin 2,5
milj. euroa. Hankkeen kehitysvaihe oli kaynnissa ja maararahasta jai
kayttamatta 3,1 milj. euroa. Kayttamatta jaavalla maararahalla on mah-
dollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Uusiin projektialueisiin ja muuhun tdydennysrakentamiseen 1,12 mil;.
euroa. Maararahaa kaytettiin 0,6 milj. euroa, joka alittaa kaytettavissa
olevan maararahan noin 0,5 milj. eurolla. Maararahalla jatkettiin Koivu-
saaren katujen suunnittelua. Kayttamatta jaavalla maararahalla on
mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystar-
peita.

Malmiin oli osoitettu 0,7 milj. euroa. Maararahaa kaytettiin 0,2 milj. eu-
roa. Maararahalla suunniteltiin Nallenrinteen katuja ja alueen valiaikais-
toimintoja. Maararahaa jai kayttamatta Malmin lentokenttaalueen lento-
toiminnan jatkumisesta ja tasta seuranneesta hankkeiden viivastymi-
sesta johtuen. Kayttamatta jaavalla maararahalla on mahdollista kattaa
projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet kaupunginhallituksen kaytettavak-
Si

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet 8 04 02/khn kaytettavaksi si-
tovan alakohdan sisaiset siirrot ovat yhteensa 1,2 milj. euroa.

Kalasataman puistoihin oli osoitettu 1,12 milj. euroa ja maararahaa
kaytettiin 1,6 milj. euroa, joka ylittaa kaytéssa olevan maararahan 0,5
milj. euroa. Merkittdvimmat kohteet olivat Kalasatamanpuisto ja Lovi-
seholminpuisto. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden
alakohtien kayttamatta jaavista maararahoista.
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Kruunuvuorenrannan puistoihin ja liikkunta-alueisiin oli osoitettu 0,9 mil;.
euroa. Maararahaa kaytettiin 1,0 milj. euroa, joka ylittaa kaytossa ole-
van maararahan 0,1 milj. euroa. Merkittdvimmat kohteet olivat Henrik
Borgstromin puisto, Kaitalahdenkurun koira-aitaus ja Saaristofregatin-
puisto. Suunnittelukohteina olivat Stansvikin kartanopuisto, Kruunuvuo-
renrannan uimaranta ja liikkuntapuiston. Ylitys johtui urakoiden toteutu-
misesta ennakoitua hieman kalliimpina. Ylitys voidaan kattaa Projektia-
lueiden puistojen muiden alakohtien kayttamatta jaavista maararahois-
ta.

Pasilan puistoihin oli varattu 0,9 milj. euroa ja siitad kaytettiin 0,12 mil].
euroa. Maararaha kaytettiin Postipuiston suunnitteluun. Maararahaa
jaa kayttamatta suunnitteluhankkeiden viivastymisesta johtuen. Kayt-
tamatta jaavalla maararahalla on mahdollista kattaa projektialueiden
katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion puistoihin oli osoitettu 1,1 milj. euroa. Maararahaa
kaytettiin 1,7 milj. euroa. Puistorakentamisessa vuonna 2019 kaynnis-
tyneita rakentamisurakoita jatkettiin vuonna 2020. Merkittavimmat koh-
teet olivat Helene Scherfbeckin puisto, Vennynpuisto ja Avajaispuisto.
Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden puistojen muiden alakohtien
kayttamatta jaavista maararahoista.

Malmin puistoihin oli varattu 0,6 milj. euroa ja siita kaytettiin noin

0,1 milj. euroa. Maararaha kaytettiin kaasuputken maisemointisuunnit-
teluun seka alueen design manualin laadintaan. Malmin lentokentta-
alueen lentotoiminnan jatkumisesta johtuen vuoden 2020 aikana ei
paasty toteuttamaan alueelle suunniteltuja puisto- ja ulkoliikuntapalve-
luja. Kayttamatta jaavalla maararahalla on mahdollista kattaa projektia-
lueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kaupunkiympariston toimiala esittda vuoden 2020 talousarvion eraiden
sitovien alakohtien sisaisia maararahasiirtoja seuraavasti:

Sitovan alakohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen sisainen siirto
5,93 milj. euroa

— alakohdasta 8 01 02 02 Lansisataman esirak. 0,23 milj. euroa
— alakohdasta 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirak. 3,7 milj. euroa
— alakohdasta 8 01 02 09 Malmin esirakentaminen 2,0 milj. euroa

— alakohtaan 8 01 02 01 Kamppi-Todlonlahti esirak. 0,005 milj. euroa
— alakohtaan 8 01 02 03 Kalasataman esirak. 5,705 milj. euroa

— alakohtaan 8 01 02 05 Kuninkaankolmion esirak. 0,11 milj. euroa

— alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentaminen 0,11 milj. euroa

Sitovan alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut sisainen siirto 11,7 milj. euroa
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alakohdasta 8 03 02 01 Kamppi-Tddlonlahti 4,91 milj. euroa
alakohdasta 8 03 02 05 Pasila 2,58 milj. euroa

alakohdasta 8 03 02 07 Kruunusillat 2,92 milj. euroa
alakohdasta 8 03 02 08 Uudet projektialueet 0,76 milj. euroa
alakohdasta 8 03 02 09 Malmi 0,53 milj. euroa

alakohtaan 8 03 02 02 Lansisatama 4,81 milj. euroa
alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama 4,3 milj. euroa
alakohtaan 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta 1,55 milj. euroa
alakohtaan 8 03 02 06 Kuninkaankolmio 1,04 milj. euroa

Sitovan alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet sisainen siirto

1,2 milj. euroa

alakohdasta 8 04 02 05 Pasilan puistot 0,70 milj. euroa
alakohdasta 8 04 02 09 Malmin puistot 0,50 milj. euroa

alakohtaan 8 04 02 03 Kalasataman puistot 0,47 milj. euroa
alakohtaan 8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot 0,14 milj. euroa
alakohtaan 8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot 0,59 milj. euroa

Sitovan alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut siirtoesitys poikkeaa
kaupunkiymparistolautakunnan esityksesta 15.12.2020 § 741, jossa ta-
lousarviokohdan 8 03 02 07 Kruunusillat ylitys oli esitetty siirrettavaksi
talousarviokohtaan 8 03 01 01 Uudisrakentaminen, keskinen suurpiiri.
Maararahojen kayttotilanne on muuttunut lautakunnan esityksen jal-
keen eika Projektialueiden kaduista 8 03 02 jaanyt tarvittavaa maara-
rahaa kayttamatta.
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