Kiinteist6 Oy Kaapelitalo

Tanssin talon rahoituslaskelma huhtikuu 2021 - joulukuu 2021

25.1.2021

Yhteensa Uudisrakennus € Helsingin kaupunki Erkon saatio OKM Koy Kaapelitalo
Myonnetty rahoitus 40 000 000,00 € 34 400 000,00 € 9950 000,00 € 15 000 000,00 € 7 250 000,00 € 7 800 000,00 €
Yhteensa Helsingin kaupunki Erkon saatié maksanut OKM (my06nnetty
kaupungille 6920 000 €, joista
maksettu 6 228 000 €)
Saatu padomitus 23900 000,00 € 6133 164,95 € 10 846 835,05 € 6920 000,00 €
Yhteensa
Toteutuneet kustannukset per 31.12.2020 17 165 000,00 €
Kustannusarvio 1.1.2021-31.3.2021 5500 000,00 €
Kustannukset yhteensa per 31.3.2021 22 665 000,00 €
|Séiéistynyt rahoitus (padomitus-tot.kust) | 1235 000,00 €|
[Kustannusarvio 1.4.2021-31.12.2021 [ 17335000,00 €]
Erkon saation osuus Helsingin kaupunki ja Kiinteisto Oy
Uudisrakennus-% Uudisrakennus (86%) € (jaljella oleva osuus) OKM Kaapelitalo
Rahoitustarve 1.4.2021 - 31.12.2021 (kust.arvio-saiistynyt rahoitus) 16 100 000,00 € 86,00 % 13 846 000,00 € 4153 164,95 € 4146 835,05 € 7 800 000,00 €
Rakennuskustannusten jakautuminen M€
Uudisosuus 34,4 86,00 %
vanhan "peruskorjaus" 5,6 14,00 %
Yhteensa 40




