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Selvitys CitySDK-hankkeen kulujen jakautumisen muutoksista

CitySDK-hankkeen kokonaisbudijetti on pysynyt alkuperaisena,
mutta hankkeen aikana on komissiolta haettu kaksi kertaa
muutosta kulujen jakautumiseen projektin sisalla. Myos projektin
kesto on kasvanut neljalla kuukaudella.

Projektiin haettiin jatkoa komission nimittamien arvioijien
suosituksesta. Arvioijat arvioivat projektin edenneen erinomaisesti
ja saavuttaneen sille asetetut tavoitteet. Jatkoajan tavoitteena on
varmistaa projektissa tehdyn tyon jatkuvuus, jotta arvokkaita
tuloksia voidaan hyodyntaa ja kehittaa edelleen myos projektin
paattymisen jalkeen.
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Jatkoajan aikana rajapintoja kehitetaan edelleen, hanketta
tehdaan tunnetuksi eri kaupungeille ja kehittajayhteisoille seka
suunnitellaan paras tapa jatkaa hankkeen aikana syntynytta
yhteisty6ta, yllapitaa ja laajentaa verkostoja seka jatkaa
rajapintojen kehitystyota.

Forum Virium Helsinki

Jatkoajan mahdollistamiseksi hankkeen rahoitusta jaettiin
uudelleen kumppanien kesken. Itse kokonaisrahoitus ei
muuttunut. Forum Virium Helsingilla on paavastuu seka hankkeen
koordinoinnista etta jatkuvuuden suunnittelusta, joten sille on
siirretty hankkeen sisalla 90 377 euroa muilta kumppaneilta taman
mahdollistamiseksi.

Aikaisemmassa vaiheessa Forum Viriumille siirtyi projektin sisalla
osakokonaisuus toiselta kumppanilta. Tahan haettiin komissiolta
4 500 euron siirtoa Forum Virium Helsingille.
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Yhteensa Forum Virium Helsingille on esitetty siirrettavaksi
94 877 euroa, josta EU-rahoitusosuus on 50 % (47 438,50 euroa).
Kumpikin esitys on hyvaksytty komissiossa.




