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Kaupunginkanslia, elinkeinopalvelu

CITYWATER — HANKKEEN RAHOITUS VUONNA 2015 - MUUTOSANOMUS

Ymparistokeskus esittdd muutosta ymparistojohtajan 8.1.2015 hakemaan
maarérahapaatokseen koskien Citywater — Benchmarking water protection in cities — hanketta.

Yksi hankkeen tavoitteista on rakentaa luonnonmukaisen hulevesien kasittelyn pilottiratkaisu
partnerikaupungeissa (Helsinki, Turku, Tallinna). Ratkaisun rakentamiseen oli varattu Helsingin
kaupungin hankebudjetissa yht. 40 000 € ja Turun kaupungin hankebudjetissa yht. 60 000 €.
Seka Helsingin ettd Turun hulevesiratkaisujen rakentamista varten on jo laadittu
puistosuunnitelma ja kustannusarvio. Turussa ratkaisua ei kuitenkaan pystyta Citywater -
hankkeen puitteissa toteuttamaan johtuen alueen yleisen kehittdmissuunnitelman aikataulusta
ja budjetista. Helsingin kaupungin hulevesiratkaisun tydsuunnitelman tehneen konsulttitoimiston
hinta-arvio suunnitellun hulevesiratkaisun toteuttamiselle puolestaan ylittda Helsingin kaupungin
hankebudjettiin tehdyn varauksen yli 100 %:lla (noin 60 000 €:lla).

Hanke on keskustellut tilanteesta alustavasti EU -rahoittajan kanssa ja rahoittaja suhtautuu
myonteisesti ehdotuksen Turun kaupungin hulevesirakennelmaa varatun budjetin siirtémisesta
Helsingin kaupungille. Ympéristokeskus on aloittanut muutoshakemuksen valmistelun
rahoittajalle. Sen eteenpéin viemiseksi on kuitenkin varmistuttava myos kaupungin valmiudesta
kattaa muuttunut omarahoitusosuus (50 % toteutuneista ja hyvaksytyista kustannuksista).
Aikatauluhaasteiden eliminoimiseksi rahoittajalta on tarkoitus hakea myds pidennysta hankkeen
toteutusjaksoon vuoden 2015 loppuun saakka (nyt paattymispaivana 30.9.2015). Mikali
muutosta ei rahoittajalta haeta, jaa hulevesirakennelma toteuttamatta myos Helsingissa.

Ympaéristokeskus ja Turun kaupunki puoltavat muutoksen lapiviemista. Sen avulla kaksi
kolmesta hulevesirakennelmasta on hankkeen puitteissa mahdollista toteuttaa ja kolmannesta
on tehty toteuttamiskelpoinen tydsuunnitelma. Helsingissé konsulttitydna tehty
puistosuunnitelma esiselvityksineen on taysin valmis. Yhteistyokumppanina toimiva
Rakennusvirasto on valmis tukemaan ymparistokeskusta varsinaisen rakennustyon tilaamisen
Staralta. Viranhaltijan hankintapa&tos suunnittelutyon teettémisesta jéi ympéristolautakunnassa
voimaan sellaisenaan ja julkisten toiden lautakunta on hyvaksynyt suunnitelman.

Suunniteltu muutos nostaa Helsingin kaupungin budjetin hankkeessa 823 493 euroon (ennen
763 493 €) ja omarahoitusosuuden 402 096 euroon (ennen 372 096 €.) Omarahoitusosuudesta
10 000 € katetaan ymparistoministerin kansallisella vastinrahalla. My&s hallintokulujen
kattamiseen tarkoitettu, rahoittajan myontéma 7 % yleiskustannuslisé (n. 35 000 — 40 000 €) jaa
suurelta osin keskitetyn méaréarahan talousarviokohtaan kattamaan hankkeen omarahoitusta.
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Mikéli edella mainittu suurempi omarahoitusosuus voidaan hyvéksya, Ympéaristokeskus esittaa
my0s seuraavaa muutosta 8.1.2015 tehtyyn keskitetyn maararaha anomukseen Citywater —
hankkeen kulujen kattamiseksi vuonna 2015.

Ymparistokeskus esittéa, etté talousarvion kohdasta 1 39 15, voidaan myontaa
ymparistokeskukselle enintdén 476 326 € kaytettévaksi projektin "Citywater, Benchmarking
water protection in cities”, projektinumero 1097096071, kustannuksiin v. 2015.

Helsingin kaupungin omien menojen osuus haetusta maararahasta on 387 321 €, jolle saadaan
vuonna 2015 EU-tukea 182 559 € (40 % koko hankkeen ajaksi myonnetystéd EU-tuesta, joka on
50 % hankkeen kokonaiskustannuksista). Tuki maksetaan véliraportin hyvaksymisen jélkeen.
Loppusumma 204 762 € jaa Helsingin kaupungin kustannukseksi (omarahoitusosuus.)
Helsingin kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa siis kasvaisi 30 000 €:lla.

Loput nyt haettavasta maararahasta, 89 005 € kadytetddn muiden hankepartnerien tukiosuuksien
maksuun (50 % partnerien kokonaiskustannuksista.) Tastd summasta 59 005 € on EU —tukea ja
40 000 € ympéristdministerion vuonna 2014 maksamaa hanketukea.

Elinkeinojohtajan 28.3.2014 tekemaéan paatdksen 24 §, "Maararaha EU-projektille "Citywater -
Benchmarking water protection in cities" mukaista summaa (505 081 €) ei kaytetty
kokonaisuudessaan vuonna 2014. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat

202 197,41 €, joihin saatiin EU-tukea 48 558,80 € (kayttamatta jaanyt osuus vuonna 2013
"maksetusta hankkeen ennakkorahoituksesta) seka ymparistoministerion tukea 10 000 €.

Lisatiedot:
Jenni Jaanheimo, projektisuunnittelija, puhelin: 310 32088
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