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Rakennusviraston seurantaraportti kaupungin kaivutdiden
nopeuttamisesta katualueilla
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Paatos

Paatoksen perustelut

Kaupunginjohtaja paatti johtajistokasittelyssa merkita rakennusviraston
vuoden 2013 neljannen seurantaraportin tiedoksi kehottaen virastoja,
likelaitoksia, Helen Sahkoverkko Oy:ta seka Suomen Energia-Urakointi
Oy:ta jatkamaan edelleen kaupunginjohtajan 29.3.2006 ja 19.9.2007
tekemien paatdsten mukaisia toimenpiteita.

Samalla kaupunginjohtaja paatti todeta, etta seurantaraportointia ei
enaa jatketa vuoden 2014 puolella nykykaytannon mukaisesti ja
paattanee kehottaa rakennusvirastoa valmistelemaan kevaan 2014
aikana uuden tavan raportoinnille.

Kaupunginjohtaja paatti johtajistokasittelyssa 29.3.2006 kehottaa
kaikkia kaivutoita yleisilla alueilla teettavia kaupungin asianomaisia
virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan rakennusviraston
kaivuilmoituksen kasittelyn yhteydessa maaraamia tyoaikoja ja
vahentamaan kaivutdista aiheutuvia haittoja seka rakennusvirastoa
raportoimaan neljannesvuosittain kaivutoiden sujuvuudesta vuoden
2007 loppuun asti. Raportointiaikaa on jatkettu vuoden 2013 loppuun
asti.

Kaupunginjohtaja paatti lisaksi johtajistokasittelyssa 19.9.2007 mm.
kehottaa rakennusvirastoa noudattamaan ydinkeskustan alueella
suorittavien kaivutodiden osalta kaytant6a, jonka mukaan kaivulupa
myonnetaan ensisijaisesti ehdoin, etta tyota suoritetaan
likennehaittojen vahentamiseksi myos ilta- ja viikkonlopputyona, mikali
tallaisesta tyosta ei ole tybmaa-alueen valittdmassa laheisyydessa
sijaitsevalle asutukselle tai elinkeinotoiminnalle haittaa. Virastoja ja
likelaitoksia kehotettiin huolehtimaan siita, etta kaivutéita alihankintana
tekevien urakoitsijoiden urakkasopimuksiin sisallytetaan
seuraamuksena kaivutyodn laatuvirheista ja viivastymisesta riittavat
sanktiot ohjaamaan tdiden tehokasta suorittamista.

Rakennusvirasto toteaa vuoden 2013 neljannessa raportissaan mm.
seuraavaa:

Yhteinen kunnallistekninen tydmaa -toiminta
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Yhteinen kunnallistekninen tydmaa -sopimuksen mukainen toiminta ja
menettelyn kehittdminen on jatkunut. Vuoden 2014 suunnittelu- ja
rakentamisvaiheen YKT-hankkeiden ohjelmointi on valmistumassa.

Tampereen teknillisen yliopiston Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit
-kehittamishanke on paattynyt. YKT-seurantaryhman tarkistetun
toimintasuunnitelman mukaisesti mittarit ovat valmiit otettavaksi
tuotantokayttoon vuoden 2014 alusta.

Tuotantokayton aloittaminen edellyttaa kaikilta osapuolilta
mittaamiseen osallistuvan henkildston kouluttamista. Lisaksi
osapuolten on varmistettava, etta kaytdssa oleviin talouden- ja
toiminnan seurantajarjestelmiin tehdaan mittaamisen edellyttamat
muutokset.

YKT-prosessin keskeiset osapuolet ovat sopineet yhteisista kunkin
organisaation tulospalkkiojarjestelmaan liitettavista tavoitteista, joilla
tuetaan mittaamisen kaynnistymista.

HSY:n ilmoituksen mukaan organisaatio ei kuitenkaan kuntayhtymana
pysty asettamaan vain Helsinkia koskevia tulostavoitteita.

Stara on osallistunut mittareiden tyostamiseen ja valmistautuu osaltaan
mittaamiseen yhdenmukaistamalla aiemmin erillisten
kaupunkitekniikoiden toimintaa ja asettamalla tata tukevia
tulospalkkiotavoitteita.

Teleoperaattorit ovat jattaytyneet mittausjarjestelman ulkopuolelle.

YKT-hankkeiden mittaustiedon tallennus Hetaan seka raportoinnin
jarjestaminen Hetasta on ratkaistu osapuolia tyydyttavalla tavalla.

Hallintokuntarajat ylittdvan prosessin johtamisen jarjestaminen

Osapuolet ovat sopineet aloittavansa tilaajien valisen yhteista
kunnallisteknista tydmaata koskevan sopimuksen paivittamisen.
Paivitystydn yhteydessa on tarkoitus myds kuvata hallintokuntarajat
ylittavan prosessin johtamisrakenne.

Tyon valmistelut on kaynnistetty yhteistydssa kaupunginkanslian
kanssa. Tavoitteena on valmiin sopimuksen allekirjoittaminen kevaan
2014 aikana.

YKT-toiminnan raportointi

Rakennusvirasto pitaa raportointia YKT-toiminnasta tarkeana, koska
osapuolten valinen avoin tiedonkulku ja kaupungin johdon tuki on
toiminnan kehittamisen edellytys. YKT-toimintaa koskevassa
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neuvottelussa 13.11.2013 todettiin, ettd nykymuotoista raportointia on
syyta kehittaa siten, etta raportit toimitetaan jatkossa ryj:n
apulaiskaupunginjohtajalle seka toiminnassa mukana olevien
osapuolien johdolle. Rakennusvirasto kehittaa raportointitapaa vuoden
2014 aikana yhteistyossa kaupunginkanslian kanssa.

Kaivutoiden lyhentamista koskeva sitova toiminnallinen tavoite

Kooste toimijakohtaisista mediaaneista ja myonnetyista kaivuluvista on
raportin liitteena. Mediaaniseurantaan on havainnollisuuden vuoksi
otettu mukaan kolmen seurantavuoden tiedot. Naiden pohjalta voi
todeta seuraavaa.

Mediaanin kehitys on ollut vaihtelevaa eika kaivuaikojen lyhentamista
koskeva sitova tavoite (kaivuaikojen lyhentaminen 5 % edellisen
vuoden tasosta) tayty kaikkien toimijoiden osalta. Rakennusvirasto
toteaa yhteenvetona, ettei mediaaniluvun mittaaminen anna oikeaa
kuvaa kaivutoista aiheutuvien haittojen vahenemisesta. Tyon kestoon
vaikuttaa enemmankin hankkeen sisaltd kuin sen toteutusjarjestelyt
eika tyon kesto yksin maarittele toista aiheutuvia haittoja.

Kaivuilmoitusten valvonta

Sahkoinen asiointi

Rakennusvirasto valvoi tehostetusti keskustan rakennustyomaita
7.—11.10. valisena aikana. Tehovalvonnan kooste on raportin liitteena.

Raportointijakson aikana on lahetetty 5 reklamaatiota: Elisa Oyj /Eltel
Networks Oy (likennejarjestelyt /keskenerainen kaivutyd), Elisa Oyj
(luvaton kaivuty®), rakennusvirasto /katu- ja puisto-osasto
(vuokraustapahtuma /liikennejarjestelyt), As oy Hesperiankatu 32 /c/o
Kiinteisto-Pailokari Oy (vuokraustapahtuma /likennejarjestelyt),
Kiinteistd Oy Korkeavuorenkatu 30 (vuokraustapahtuma
/lliikennejarjestelyt).

Sahkoinen lupamenettely on otettu kayttoon Helen Sahkoverkko Oy:n
ja Helsingin Energia HelenUIkovalaistuksen kaivutyoOlupien osalta.
Naiden toimijoiden osalta noin 700 kaivuluvan manuaalisesta
kasittelysta vapautuvat resurssit on mahdollista kohdentaa
valvontatehtaviin. Sahkoisen lupamenettelyn laajentamista jatketaan.

Lisatiedot

Jutta Heindaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi
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2 Kaivuaikojen seurantaa kuvaavat kaaviot, reklamaatiot vastineineen,
tehovalvonnan kooste sekd valvontayksikdn asiakastiedote
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