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Tiivistelma

Kaupunginjohtaja péaéatti johtajistokasittelyssé 15.4.2015 24§ asettaa Sahkota-
lo- tydryhman selvittdm&an Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijoit-
tumista Helen Oy:n nykyisiin paakonttoritiloihin. Selvityksen perusteella tavoit-
teena on jatkaa varsinaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijoittamista
koskevaa suunnittelua ja toteutusta.

Terveys- ja hyvinvointikeskukset ovat kaupunkilaisten runsaasti kayttamia |a-
hipalveluja, joiden sijoittuminen liikenneyhteyksien solmukohtiin on tarkeaa.
Séhkdotaloon keskitettaisiin palveluja keskustan alueelta.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen toiminta on
mahdollista sijoittaa Sahkotaloon. Tilaratkaisut on mahdollista toteuttaa myos
sosiaali- ja terveysviraston uusien tehokkaiden toimintamallien mukaisina.
Rakennuksen uusi osa soveltuu asiakaspalvelutiloiksi ja vanhaa osaa voidaan
kayttad henkiloston tydskentelytiloina. Séhkoétalo olisi avoinna klo 8:00 —
20:00, jolloin tilojen kayttétehokkuus olisi suurempi kuin nykyisissé vastaavis-
sa toimipisteissa ja tilat voisivat palvella suurempaa vaestomaaraa.

Tassa selvityksessé ei tullut kuitenkaan vield lopullisesti ratkaistuksi uuden
toiminnan edellyttdmien taloteknisten ja esteettomé&éan liikkumiseen liittyvien
vaatimusten toteuttamiskelpoisuus.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarvitsema laajuus on hieman alle puolet
koko Sahkotalon tilakapasiteetista. Suunniteltu uusi toiminta mahdollistaisi
kaupallisten palvelujen jatkumisen rakennuksen alimmissa kerroksissa. Li-
saksi Séhkotalon toiseen ja 8. kerrokseen jaisi tAman suunnitelman mukaan
vuokrattavia tiloja. Suunniteltu uusi toiminta ei tilatarpeiden osalta edellyta
myo6sk&an Helen Oy:n asiakaspalvelun, johtokeskuksen tai konesalien muut-
toa.

Uusi kayttotarkoitus sopii Sahkotalon asemakaavan paatavoitteisiin. Muutok-
set on kuitenkin toteutettava suojelutavoitteiden puitteissa, mikd tarkoittaa
toiminnan sovittamista olemassa olevaan rakennukseen.

Séhkotaloon suunnitellun noin 11 000 htm2n suuruisen terveys- ja
hyvinvointikeskuksen ja siihen yhdistetyn perhekeskuksen tilavuokra-arvio on
yhteenséd 4 356 000 euroa vuodessa eli 33 euroa/htm?/kk. Vuokra-arvioon
ovat vaikuttaneet tilojen nykyinen arvo seka selvitystytn yhteydessé arvioidut
suojeluvaatimukset huomioon ottavat korjaustydét ja terveys- ja
hyvinvointikeskuksen toiminnan edellyttdmét toiminnalliset muutosty6t.
Helsingin ydinkeskustan toimistotilojen markkinavuokrat ovat tyypillisesti
tasoa 26—28 euroa/m?/kk.

Séhkotalo on talla hetkella noin 420 henkilén tyopaikka ja toimii Helen Oy:n
paakonttorina. Helen Oy on valmis kehittdmé&én toimintaansa Sahkotalossa
jatkossakin yhteistydssa tilojen omistajan kanssa. Helen Oy:lle muutto uusiin
tiloihin mahdollistaa tilankaytén tehostamisen ja todenndkéisesti edullisem-
man vuokratason ydinkeskustan ulkopuolelle sijoituttaessa, joten toiminnan
siirron suurista kertakustannuksista huolimatta muutolla ei ole pitkalla tah-
téaimella Helen Oy:lle merkittavaa taloudellista vaikutusta. Helen Oy:n siirtymi-
nen uusiin tiloihin on yhtion mukaan mahdollista 3-5 vuoden kuluttua p&&atok-
senteosta.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen sijoittamisesta
Séhkdtaloon tulee laatia tarkempi suunnitelma toiminnan, talotekniikan (LVI-
SA) ja suojelutavoitteiden yhteensovittamisesta rakennuksessa. Rakennuk-
sen kayttd sosiaali- ja terveysviraston toimitiloina asettaa taloteknisten vaati-
musten lisdksi mm. esteettdmyydelle toimistokaytttéa korkeampia vaatimuksia.
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Tyoryhman perustaminen ja tehtava

Kaupunginjohtaja péaéatti johtajistokasittelyssé 15.4.2015 24§ asettaa Sahkota-
lo- tybryhman selvittdm&an Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijoit-
tumista Helen Oy:n nykyisiin paakonttoritiloihin. Selvityksen perusteella tavoit-
teena on jatkaa varsinaisen terveysaseman sijoittamista koskevaa suunnitte-
lua ja toteutusta.

Tybryhman jasenet ovat:

Tuula Saxholm kaupunginkanslia, puheenjohtaja
Hannu Juvonen sosiaali- ja terveysvirasto

Riitta Simoila sosiaali- ja terveysvirasto

Arto Hiltunen kiinteistovirasto, tilakeskus

Erja Erra kiinteistovirasto, tilakeskus

Timo Harmala kaupunginkanslia

llpo Forssén kaupunkisuunnitteluvirasto

Anne Makinen kaupunginmuseo

Henna Helander rakennusvalvontavirasto

Kauno Kaija Helen Oy

Ty6ryhma voi kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.

Minna Aarnio kiinteistdvirastosta ja Juha Viljakainen kaupunginkansliasta vas-
taavat tyoryhméan sihteerin tehtvien hoitamisesta. Ty6ryhmén tulee saada
tyonsa valmiiksi 30.6.2015 mennessa. Tydryhman toiminnassa on noudatet-
tava kaupunginhallituksen 10.5.2010 antamaa ohjetta tilapaisista toimielimis-
ta.

Kaupunginhallitus paatti 16.3.2015 § 269 vuoden 2016 talousarvioehdotuksen
raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016—2018 laatimisoh-
jeiden yhteydessd mm. seuraavasta Kaupunginhallituksen antamasta valmis-
telua ohjaavasta kannanotosta hallintokunnille:

Palveluiden laadun ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi ryhdytdan sosiaali- ja
terveystoimessa pikaisesti hyvaksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaiseen
pienten sote -palvelupisteiden yhdistimiseen ja rationalisointiin. Toteutetaan
palveluverkkosuunnitelman ensimmaéinen vaihe (kantakaupungin ja Kalasa-
taman terveys- ja hyvinvointikeskukset) mahdollisimman kunnianhimoisella
aikataululla. Sijoitetaan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus Helsingin
Energian paakonttorin tiloihin ja etsitdan yhtidlle uusi toimipiste.

Ty6ryhmén tehtavana on 30.6.2015 mennessa selvittaa Keskustan terveys- ja
hyvinvointikeskuksen sijoittumista Helen Oy:n nykyisiin pa&konttoritiloihin. He-
len Oy huolehtii itse yhti6lle uudet toimitilat.

Tyéryhméa kokoontui kolme kertaa.
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Sahkotalo

Tilojen soveltuvuus uuteen kayttoon

Séahkdtalon sijainti julkisten kulkuyhteyksien varrella on erinomainen. P&aa-
sisdankaynti ja kauniit aulatilat ovat hyvin hahmotettavissa rakennukseen
saavuttaessa.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen tilat on suunniteltu sijoit-
tuviksi Sahkotalon kerroksiin 3 — 7. Ensimmaisen kerroksen sisaankaynnin
yhteydessa olisivat vastaanottoaula seké tila hoidon ja palvelun tarpeen arvi-
ointia varten. Alimmassa kellarikerroksessa olisivat henkilbkunnan sosiaaliti-
lat.

Séahkdtalon nykyinen tilajako soveltuisi lahes sellaisenaan Terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen ja perhekeskuksen toimintaan. Uuden toiminnan sijoittaminen
Séahkdtaloon ei edellyttaisi sellaisia tilamuutoksia, jotka olisivat ristiriidassa si-
satilojen suojelun kanssa. Uusi toiminta mahdollistaisi toisaalta sen, etté aula-
ja kaytavatiloja sekd osin myods kokoustiloja voitaisiin rakennussuojelun ndkeé-
kulmasta palauttaa lahelle alkuperaista tilannetta.

Toiminnallisuuden edellyttamid muutostoitd olisivat mm. vastaanottotoiminnan
vaatimat vesipisteet, muut erilaiset talotekniset muutostyét, liikuntaesteisten
wec-tilat, huoltohuoneet, vastaanottotilojen kaksoisovet ja kynnykset.

Talotekniset jarjestelmat voitaisiin mahdollisesti rakentaa vastaamaan uutta
kayttotarkoitusta. Ratkaisujen toteutettavuudesta rakennussuojelun edellytta-
malla tavalla tulisi kuitenkin varmistua tarkemmalla suunnittelulla.

Suunniteltu ratkaisu sijoittaa terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuk-
sen tilat paaasiassa Séhkdtalon kerroksiin 3-7, tukisi tavoitetta maantasotilo-
jen liiketilaluonteen sailymisesta.

Esteettomyys

Uusi kayttd asettaa vaatimuksia tilojen esteettémyydelle. Rakennuksesta on
laadittava erillinen esteettomyysselvitys ja suunnitelma tarvittavien muutostoi-
den toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen sek& perhekeskuksen maantason paa-
sisdankaynti on Kampinkujalta Sahkoétalon nykyisen paasisdankaynnin kautta,
joka on esteeton.

Paasisdankaynnin saattoliikenne jarjestetddn helpoimmin Runeberginkadun
varteen, josta on noin 25 metrin mittainen katettu arkadikaytava paasisaan-
kaynnille.

Maanalaisilta julkisen liikenteen asemilta noustaan Sahkotalolle kayttéen en-
sisijaisesti nykyisid maanalaisten tilojen liukuportaita tai hisseja.

Kampinkujan paasisdénkaynnin hissiyhteydet toiminnallisiin kerroksiin tapah-
tuvat nykyisilla, sisaankaynnin yhteydessa sijaitsevilla hisseilla. Hissien kori-
koko on 1350 x 1500 mm / 10 henkildd. Samat hissit palvelevat myds 2. ker-
roksen yksityista hammashoitolaa ja laadkariasemaa. Koska hissiyhteys on si-
saankaynnin valitttmassa laheisyydessa, sen kaytto ei aiheuta hairiéta maan-
tasokerroksen kahvilalle tai muille liiketiloille. Henkilokuntaliikenteelle on ra-
kennuksessa lisdksi useita muita pienempié hisseja.
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Asemakaava ja rakennussuojelu

Asemakaava (nro 11315, tullut voimaan 10.12.2004) laadittin Sahkotalo-
kiinteiston kehittdmista ja laajentamista varten. Asemakaavallisia tavoitteita
olivat rakennussuojelunékdkohtien ohella liiketilojen sijoittaminen katutasoon
ja kellarikerrokseen seké naiden liiketilojen liittiminen osaksi Kampin keskuk-
sen palvelujen ja jalankulkuyhteyksien kokonaisuutta.

Séahkotalon kautta on yhteys korttelin 1&api sekd yhteys Kampin keskukseen.
Nama ovat tarkeita yhteyksia alueen toimivuudelle seka myos terveysaseman
saavutettavuudelle. S&hkotaloa palvelevat alueen maanalaiset pysakaintilai-
tokset. Sahkoétalo on huollettu maanalaisesti Kampin joukkoliikennetunnelin
kautta. Saattoliikenne on jarjestettavissd Runeberginkadun puolelta. Metro-
aseman aukiota tullaan muuttamaan enemman jalankuluymparistéksi kun au-
kion linjat siirtyvat sisatiloihin Lansimetron jélkeen. Taksiaseman tarve sdilyy.
Kayttgjia taytyy opastaa alueen pysakadintilaitosten kaytdsta ja niiden sisaan-
kayntien sijainneista.

Asemakaavallisesti uusi kayttotarkoitus sopii Sédhkodtalon kaavan paatavoittei-
siin. Asemakaavan suojelumaardysten kannalta on olennaisinta, ettd muu-
tokset toteutetaan suojelutavoitteet huomioon ottaen. Terveys- ja hyvinvointi-
keskuksen ja perhekeskuksen toiminta ja asemakaavan suojelutavoitteet ja
niitd koskevat méaraykset on sovitettava yhteen.

Asemakaavan rakennusoikeus 18 850 k-m? maapaallista kerrosalaa ja 3910
k-m?2 maanalaista kerrosalaa sekd 280 k-m? yleisen jalankulun kerrosalaa
(maanalaiset tilat ovat Kampin keskukseen ja Kampin metroaseman kayntei-
hin liittyvia kaupallisia tiloja ja jalankulkutiloja).

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (K) voidaan sijoittaa sosiaali- ja
terveydenhuollon toimitiloja.

Katutasoon tulee sijoittaa myymala-, ravintola-, kahvila- ja muita asiakaspal-
velutiloja. My6s ylakerrassa on ravintolatiloja (Puro 8. krs). Katutasossa tulee
sailyttdd kaupallisia tiloja (kaupungin kivijalkamyymalatilojen tavoite), mutta
niissa voi olla myds jossain maarin terveysaseman tiloja. Séhkotalossa on
my6s auditorio.

Kampin keskuksen osana olevat kadunalaiset tilat on kaavoitettu kaupallisiksi
tiloiksi. Korttelin [&pi Kampin keskukseen johtavat yleiset sisddnkaynnit tulee
myos sailyttaa.

Rakennus muodostuu vanhasta sdhkdasemarakennuksesta (Taucher) ja uu-
disosasta (Aalto), jotka on nivottu yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi. Aallon
uudisosassa on sahkdlaitoksen vanha asiakaspalveluaula ja siihen avoimesti
littyva parvikerros toimistohuoneineen seké laakariasemat (2. krs). Perusker-
rokset (3.-8. krs) ovat olleet ja ovat nytkin toimistokerroksia.

Taucherin osassa on katutasossa liiketilaa, kahdessa vélikerroksessa ilman-
vaihtokonehuone seka ylhaalla kaksi toimistokerrosta ja ravintola Puro. 6.- 8. -
kerrokset kiertavat koko rakennuskokonaisuuden, yhteensovituskohdassa on
tasoeroja. Rakennuksessa on useita porrashuoneita. Porrashuoneet ja niihin
littyvat aulatilat ja kaytavat ovat suhteellisen valjia ja hissit isoja. Kerroksissa
on suhteellisen valjat keskikaytavéat, joiden molemmin puolin on huoneita.

Peruskerroksien ala on Aallon osalla 1800 k-m?/krs ja Taucherin puolella 850
k-m?/krs. Terveysasematoimintaan sopivaa tilaa on parhaiten Aallon osan
kerroksissa 2.-8. yhteensa noin 12 600 k-m?.
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Asemakaavan suojelumaaraykset:

Msr- )

Alvar Aalto Saatio ja kaupunginmuseo maarittelivat suojeltavat sisatilat kaa-
voituksen yhteydessa. Aalto-saation rakennushistoriallisessa selvityksessa on
maaritelty asemakaavaa tarkemmat suojelutavoitteet.

Sahkotalo sisaltyy myds Helsingin kaupunginmuseon vuonna 2014 valmistu-
neeseen inventointiin "Kun Helsinkiin rakennettiin city, keskustan vuosina

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ra-
kennus, jota ei saa purkaa eikd siiné saa
suorittaa sellaisia lisérakentamis- ja muu-
tostdits, jotka tArvelevit rakennuksen ra-
kennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista
arvoa tai tyylid. Mikali rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpi-
teitd, on rakennus muutostdiden yhtey-
dess3 pyrittdva korjaamaan rakennuksen
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Suojeltavan rakennuksen arvokkaat sisati-
lat tulee séilyttad siten, ettd niiden raken-

nustaiteellista ja historiallista arvoa tai tyy-
lid ei turmella,

Erityisen arvokkaita suojeltavia sisatiloja
ovat:

- Kaksikerroksinen, valokatteinen asiointi-
halli ja siihen liittyva toisen kerroksen par-
veke toimistok&ytavineen.

- Aulavastaanottotilat lasiseinineen ja por-
rashuoneineen,

- Ensimmaisen kerroksen luentosali sivuti-
loineen ja sisdankaynteineen.

- 3.- 8, kerroksen toimistokéytavét va-
laisiminean.

- Johdon kokoushuoneet kiinteine kalus-
teinaen.

- Hissiaulat klinkkerisginineen.

- Vanhan séhktaseman pééporrashuone.

1945 -1990 valmistuneet liikerakennukset”.
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Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus ja Sdhkodtalon perhekeskus

Sosiaali- ja terveyslautakunta paatti 7.10.2014 § 347 sosiaali- ja terveysviras-
ton palveluverkon uudistamisen periaatelinjaukset ja toteuttamismallit "Sosi-
aali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030” - raportin
paapiirteiden mukaisesti.

Suunnitelman mukaan vuonna 2030 Helsingissa olisi perhekeskuksia, terve-
ys- ja hyvinvointikeskuksia, monipuolisia palvelukeskuksia sekd muita sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluja. N&itd palveluja taydennetddn sahkaisilla ja
asiakkaiden luo vietavilla palveluilla sek& tukemalla asukkaiden itsehoitoa ja
omabhoitoa. Ruotsinkieliset palvelut jarjestetddn joko integroituina muihin pal-
veluihin tai osittain keskitettyina tiettyihin toimipisteisiin.

Terveys- ja hyvinvointikeskus

Terveys- ja hyvinvointikeskuksella tarkoitetaan fyysista tilaa ja palvelukoko-
naisuutta, joka kokoaa p&dasiassa aikuisvaestolle tarkoitettuja sosiaali- ja ter-
veyspalveluja ehkaisevista palveluista korjaaviin palveluihin ja turvaa koko-
naisvaltaisen, tarpeen mukaisen tuen tarjoamisen véestolle. Kohderyhméana
ovat ne asiakkaat, jotka eivat tarvitse perhekeskuksen ja/tai monipuolisen
palvelukeskuksen palveluja. Osa palveluista kohdistuu kouluikaisiin lapsiin ja
ikdantyneeseen vaestoon.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksia on alustavan suunnitelman mukaan yhteen-
sa kuusi, josta Etela-Helsinkiin sijoittuisi kaksi toimipistettd, toinen Kalasata-
maan ja toinen Helsingin keskustaan. Nama palvelut ovat kaupunkilaisten
runsaasti kayttamia lahipalveluja, joiden sijoittuminen liikenneyhteyksien sol-
mukohtiin on tarke&da. Sahkotalo Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen
toimipaikkana olisi sijainniltaan helposti tavoitettava.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen sijoittuisivat seuraavat palvelut:

o terveyskeskuslaékarin ja terveydenhoitajan/sairaanhoitajan vastaanotto-
palvelut, haavavastaanotto, keskitetty ehkaisyneuvonta ja tupakkaklinikka
psykiatria- ja paihdepalvelut

nuorten ja aikuisten sosiaalityo

fysioterapia

toimintaterapia

laboratorion naytteenottopiste

©Oo0o0oo0oOo

Sahkotalon perhekeskus

Perhekeskuksella tarkoitetaan fyysista tilaa ja palvelukokonaisuutta, joka ko-
koaa lasten ja perheiden palveluja kaikille tarkoitetuista peruspalveluista var-
haisen tuen palveluihin ja erityiseen tukeen. Se turvaa kokonaisvaltaisen, tar-
peen mukaisen tuen tarjoamisen perheelle. Tavoitteena on tukea lasten ja
perheiden tervettd ja turvallista kasvua vahvistamalla vanhempien vanhem-
muutta ja voimavaroja ja turvaamalla kokonaisvaltainen, tarpeen mukainen
tuki perheelle.

Perhekeskuksen kohderyhméné ovat paasaantoisesti alle kouluikaiset lapset,
heiddn vanhempansa ja perheensa. Osa perhekeskuksen palveluista kohdis-
tuu kouluikaisiin lapsiin ja heidan vanhempiinsa ja perheisiinsa.
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Séhkotalossa sijaitsevaan perhekeskukseen voitaisiin sijoittaa alustavan
suunnitelman mukaan seuraavia palveluja:

aitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan ja l&&karin palvelut
suuhygienistin palvelut

lapsiperheiden kotipalvelut

neuvolan psykologipalvelut

lapsiperheiden perhetyd

kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut

terapiapalveluja (puhe-, fysio- ja toimintaterapiaa) seka

lastensuojelun alkuarvioinnin, avohuollon sosiaalityon ja lastensuojelun
perhetydn palvelut.

©OO0OO0OO0O0O0OO0O0

Ruotsinkieliset palvelut

Toimipisteeseen voidaan keskittdd myds terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja
perhekeskuksen ruotsinkieliset peruspalvelut: terveyskeskuslddkarin ja ter-
veydenhoitaja/sairaanhoitajan vastaanottopalvelut, psykiatria ja paihdepalve-
lut, nuorten ja aikuisten sosiaalipalvelut sek& neuvolapalvelut.

Toiminta Sahkodtalossa

Séhkdtaloon sijoittuvat toiminnot olisivat avoinna kaupunkilaisille klo 8:00 —
20:00. Taméa tarkoittaa, ettd huoneiden kayton tehokkuus on suurempi kuin
nykyisissd vastaavissa toimipisteissa, joten tiloihin voidaan sijoittaa palveluja
suuremmalle vaestomaaralle.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen tulevaa toi-
mintaa kehitetd&n rinnan muiden palvelukeskusten suunnittelun kanssa seu-
raavien linjausten mukaisesti:

Asiakkaiden neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja vastaanoton ajanvaraus
tehddédn pédasiallisesti takaisinsoiton, muun puhelinpalvelun tai sahkdisen
asioinnin kautta.

llman ajanvarausta saapuvien asiakkaiden neuvonta, hoidon ja palvelutar-
peen arviointi tehdaan sisdankayntikerroksessa.

Padosa saapuvista asiakkaista on varannut vastaanottoajan ennakkoon. He
kayttavat itseilmoittautumisautomaatteja, jotka ohjaavat heidat suoraan ker-
roksiin vastaanottohuoneiden lahiodotustiloihin.

Eri vastaanottopalveluja on jokaisessa vastaanottokerroksessa, mikd mahdol-
listaa sen, etté asiakas voi tarvittaessa saada kaikki palvelut samasta kerrok-
sesta ja tarvittaessa ryhma- ja yhteisvastaanottona.

Vastaanottohuoneet ovat vain asiakaspalvelukaytossa ja tilojen kayttéa ohja-
taan toiminnanohjausjarjestelmalla.

Muu kuin vastaanottotyd tehdaan taustatydskentelytilassa, jossa on erilaisia,
tiimi- ja yksilotyoskentelyyn sopivia tyopisteita eri ammattiryhmille.

Yhteiset taustatyoskentelytilat mahdollistavat valittéméan konsultoinnin asian-
tuntijoiden kesken. Uusi tilankaytén ajattelu, tietotekniset jarjestelmat ja toi-
mintamallit mahdollistavat ty6tapojen kehittdmisen vastaanotossa, moniam-
matillisessa yhteistydssa ja asiakkaan kokonaisvaltaisessa palvelussa.

Uudet kayttdon otettavat tietojarjestelmét ovat keskeinen osa uutta toiminta-
konseptia tilojen varauksessa, asiakkaiden ohjauksessa, ajanvarauksessa ja
likkuvissa tydskentelymuodoissa.
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Ehdotus toimintojen sijoittumiseksi Sahkdtalossa

Sosiaali- ja terveysvirasto on selvittdnyt Séahkotalon soveltuvuutta terveys- ja
hyvinvointi- sekd perhekeskuksen tiloiksi. Naiden molempien keskusten pal-
veluprosesseja suunnitellaan rinnan tilojen soveltuvuuden arvioinnin kanssa.

Rakennuksessa voidaan toteuttaa sosiaali- ja terveysviraston uusia tehokkai-
ta toimintamalleja soveltaen. Rakennusta voidaan kayttdd siten, etta raken-
nuksen uusi sisétiloiltaan suojeltu osa soveltuu asiakaspalvelutiloiksi ja van-
haa osaa kaytetddn henkildston tydskentelytiloina.

Séahkdtaloon sijoittuvan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhe-
keskuksen kokonaislaajuus olisi 14 500 brm? ja huoneistoala 11 000 htm2.

Sisdankayntikerros

Sisdénkayntikerrokseen sijoittuisivat neuvonta, hoidon ja palvelutarpeen arvi-
ointi sek& lepotila. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen si-
saankaynnit voidaan tarvittaessa erottaa toisistaan, jolloin hissiryhmét kuor-
mittuvat tasaisemmin. Perhekeskuksen lastenvaunuliikenne tarvitsee run-
saasti hissikapasiteettia. Kaikista kerroksista tarvitaan paarimitoitettu hissireitti
ambulanssin l[&htopaikalle. Ambulanssille on pyséhtymispaikka Runebergin-
kadun puolella.

Hoidon ja palvelun tarpeen arviointia varten tarvitaan sisédnkayntikerrokseen
riittiva maara, 3 -5 arviointipistetta.

Vastaanottokerrokset

Sisétiloiltaan suojellun uuden osan kerroksien nykyinen huonetilajako sovel-
tuisi sellaisenaan vastaanottotoimintaan ja ryhmatoimintaan. Leveat kaytavati-
lat soveltuisivat my6s odotustiloiksi.

Toiminta sijoittuisi 3. - 7. kerrokseen, terveys- ja hyvinvointikeskus kolmeen ja
perhekeskus kahteen kerrokseen. Perhekeskuksen kaytt6on tulisi noin 80
vastaanottohuonetta ja Terveys- ja hyvinvointikeskukselle noin 110 vastaanot-
tohuonetta. Vastaanottohuoneet tulisivat olemaan monikéayttdisia ja ne kalus-
tettaisiin toiminnan tarpeiden mukaan. Liséksi jokaiseen kerrokseen tulisi 2 —
3 ryhmatilaa. Terveys- ja hyvinvointikeskukseen tarvittaisiin yhteensa noin 6
toimenpide- ja hoitohuonetta seké tarkkailuhuone.

Henkiloston taustatydskentelytilat sijoittuisivat kiinteistén vanhempaan osaan.
Siella on erilaisia, my6s hiljaisen tydn mahdollistavia ty6pisteita, joissa hoidet-
taisiin puhelinpalvelut, sdhkdinen asiointi ja kirjalliset tyot. Taukotilat sijoitet-
taisiin taustatyoskentelytilojen yhteyteen.

Kerroksiin sijoittuisivat toimintojen tarvitsemat tukipalvelut, mukaan lukien
naytteenotot. Henkilokunnan pukutilat sijoittuisivat kellariin.
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Toimintojen sijoittumisen kannalta selvitettavia asioita ovat:

e Hissiyhteydet ja kulkureitit:

Ambulanssin noutopisteen sijoitus ja paarikuljetuksen reitit
Paaaulan hissien riittdvyys ja mitoitus

Muiden hissien kayttaminen ja kulkuyhteydet eri hissiryhmille
Rakennuksen suurien huoltohissien asiakaskayttt
Lastenvaunujen sailytystilat

©Oo0o0oo0oOo

e Vastaanottotilat:

Vesipisteiden rakentaminen vastanottohuoneisiin
Vastaanottohuoneiden ovirakenteen danieristyksen parantaminen
Esteettomyysmaaraysten mukaiset kynnykset

Toimenpidehuoneiden sijoittaminen talotekniikan kannalta sopiviin paik-
koihin

©o0oo0o

e Tukipalvelutilat:

o0 Arkistotarpeen laajuus ja sijoittuminen

o0 Siivouskeskuksen sijoittuminen

o Tiloihin tulee kattava paallekarkausjarjestelma seké laaja kulunvalvonta ja
kameravalvonta.

e Muu toiminta rakennuksessa

Suunniteltu uusi toiminta ei esta sitd, ettd Sahkodtalossa toimivat kaupalliset
palvelut voivat jatkaa toimintaansa mahdollisimman laajasti rakennuksen
alimmissa kerroksissa. Sé&hkotalon toiseen kerrokseen jaisi tdman suunnitel-
man mukaan vuokrattavia tiloja.

Séahkdtaloon ei tdaméan suunnitelman mukaan tulisi omaa hammashoitolaa eika
kuvantamispistettd. Hammashoitolan sijoittaminen Sahkoétalon tiloihin olisi
suojelundkokohdat ja talotekniikan vaatimukset huomioon ottaen epatarkoi-
tuksenmukaista.

Sahkotalon korvaamat toimipisteet

Séahkdtaloon keskitettaisiin palveluja keskustan alueelta siten, etta vastaavas-
ta maarastéa nykyisia tiloja luovutaan.

Henkildsto

Séahkdtaloon sijoittuvan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhe-
keskuksen henkil6ékuntamaaréd on alustavan arvion mukaan noin 390 (noin
250 terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja noin 140 perhekeskuksen tydnteki-
jaa).

Tilakustannukset

Séhkdtaloon suunnitellun noin 11 000 htm2n suuruisen terveys- ja
hyvinvointikeskuksen ja siihen yhdistetyn perhekeskuksen tilavuokra-arvio on
yhteensdé 363 000 euroa/kk (33 e/htm?/kk). Tilavuokra muodostuu
padomavuokrasta 297 000 euroa/kk (27 e/htm?/kk) ja yllapitovuokrasta 66 000
euroa/kk (6 e/htm?/kk). Kokonaisvuokraksi tulee yhteensa 4 356 000 euroa
vuodessa.

Padomavuokravuokra lasketaan tilojen nykyisesta arvosta, johon lisataan
selvitystydn yhteydessd arvioidut yhteensd 36,5 miljoonan euron,
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suojeluvaatimukset huomioon ottavat, Kkorjaustytt ja terveys- ja
hyvinvointikeskuksen toiminnan edellyttdmét toiminnalliset muutostyo6t.
Helsingin ydinkeskustan toimistotilojen markkinavuokrat ovat
tyypillisimmilla&n tasoa 26—-28 euroa/m?/kk.

Vuokra-arvioon ovat vaikuttaneet tilojen nykyinen arvo seka selvitystyon
yhteydessd arvioidut suojeluvaatimukset huomioon ottavat korjaustyot ja
terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminnan edellyttdmat toiminnalliset
muutostyot.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen kaytt6éon tulisi alle puolet S&hko-
talon tiloista:

kerros Bruttoala yhteensa Bruttoala sote Huoneistoala yhteensa Huoneistoala sote
K2.krs 4182 656 2719 603
K1. krs 6009 0 4589 0
1. krs 2883 354 2460 240
2. krs 2429 0 1812 0
3. krs 2888 2888 2408 2408
4. krs 2640 2640 1580 1580
5.krs 2638 2638 1595 1595
6.krs 2671 2671 2273 2273
7. krs 2669 2669 2260 2260
8. krs 1961 0 1702 0
Yhteensa 30970 14516 23398 10959
12

Sahkdtalotydryhman raportti 30.6.2015



Sijoittumisen vaikutukset Helen Oy:n toimintaan

Taustaa

Nykytilanne

Séahkdtalo on rakennettu sahkdasemaksi ja paékonttoriksi Helsingin kaupun-
gin sahkolaitokselle. Ensimméaisessa vaiheessa vuonna 1939 valmistui Kam-
pin sd&hkdasema suunnittelijanaan silloinen kaupunginarkkitehti Gunnar
Taucher. Toisena vaiheena vuonna 1973 valmistui sdhkdéaseman kylkeen Al-
var Aallon suunnittelema Helsingin kaupungin séhkdlaitoksen paakonttori.
Séahkdtalon kolmas vaihe alkoi Kampin kauppakeskuksen valmistumisen myo-
téd vuonna 2006. Silloin séhkdtalon alakerran tilat ja sdhkbéaseman alaosan ti-
lat oli rakennettu osaksi Kampin kauppakeskusta.

Séahkotalon kellarissa suojatiloissa sijaitsevat Helenin ja paakaupunkiseudun
voima-alueen poikkeusolojen johtokeskukset tietoliikenneyhteyksineen.

Kiinteistbosakeyhtid Helsingin Sahkoétalo perustettiin vuonna 2004 silloisen
Helsingin Energian omistukseen.

Helsingin Energia on vuoden 2014 loppuun omistamansa Koy Helsingin Sah-
kotalon kautta kehittdnyt sdhkotaloa jokaisessa vaiheessa suojeluvaatimukset
huomioon ottaen. Helen Oy on Koy:n suurin vuokralainen ja on edelleen val-
mis kehittamaan toimintaansa Sé&hkotalossa, mikali Helen Oy:n padkonttori
jatkaa Sahkotalossa.

Vuoden 2015 alusta KOY Helsingin Sahkotalo on ollut Helsingin kaupungin
suorassa omistuksessa. Helen Oy on vuokrannut KOY:Itd 13 574 hm? toimis-
toluonteista tilaa. Siita on normaalia toimistotilaa 10 400 hm?2 kerroksissa 3-8,
asiakaspalvelutilaa 664 hm? kerroksessa 3 ja sosiaali-, koulutus- ja valvomoti-
laa 2 510 hm? kellarikerroksessa K2.

Helen Oy:n vuokrasopimus uudistettiin 1.1.2015 alkaen. Vuokra-aika on viisi
vuotta 12 kuukauden irtisanomisajalla. Ensimmainen mahdollinen irtisano-
misajankohta on 31.12.2018. Vuokralaisella on mahdollisuus jatkaa vuokra-
sopimusta aina viiden vuoden jaksoissa.

Helen Oy maksaa Koy Helsingin Sahkdtalolle vuokraa noin 3,6 milj. euroa
vuodessa, mika on noin 60 % Koy:n liikevaihdosta.

Kellarissa K2 suojatiloissa sijaitsevat keskusvalvomo, kaukolampdévalvomo ja
ICT-palvelinsalit yhteensa noin 1 000 hm2. Ténne tulevat myds Helenin kau-
pallisista tietoliikenneyhteyksista erilladn olevat omat nopeat tietolikenneyh-
teydet tuotantolaitoksilta ja kaukolampdverkon eri osista.

Keskusvalvomossa tehddén 24 tuntia vuorokaudessa viikon ympéri yksityis-
kohtaista reaaliaikaista tuotantotilannekuvaa, optimoituja tuotantosuunnitelmia
sekd kaupankayntia lahituntien ja -paivien sdhko-, [Ampd- ja maakaasutuot-
teilla. Valvomossa kerétédén ja jalostetaan tietoa Helsingissa sijaitsevista voi-
malaitoksista ja lampokeskuksista sekd Kymijoen neljasta vesivoimalaitokses-
ta. Keskusvalvomo myos ohjaa Kymijoen vesivoimalaitoksia. Kaukolampoval-
vomo puolestaan ohjaa lampo-/jadhdytyskeskuksia ja kaukolamp6-
/kaukojaahdytysverkostoa seka toimii kaukolampdhdiridselvitysten johtokes-
kuksena.

Séahkdtalo on Helenin tietoliikenteen solmukohta. Sieltd on nopeat kaupallisis-
ta verkoista riippumattomat kiintedt yhteydet Helenin muihin toimipisteisiin
(mm. satoja valokuituyhteyksia).
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Séahkdotalokiinteiston s&hkon saanti ja toiminta on varmistettu. Tiloissa sijait-
see myo6s johtokeskus. Johtokeskuksen yhteyteen on sijoitettu Helenin tieto-
tekniikkakoulutustila.

Korvaavien tilojen saatavuus ja aikataulu

Helenin muutto olisi pAdosin normaalia toimistomuuttoa.

Asiakaspalvelun néakdkulmasta asiakaspalvelutilan tulee sijaita keskeiselld
paikalla hyvin saavutettavissa ja nakyvissa. Myds muuten kestavan toiminta-
periaatteen mukaisesti uudet toimistotilat tulee olla hyvin saavutettavissa seka
joukkoliikenteelld etta yksityisautoliikenteella. Sijainti kuitenkin olisi ydinkes-
kustan ulkopuolella.

Séhkdtalo on talla hetkelld noin 420 henkilon tydpaikka.

Toimitiloja nykyiselle henkilomaéralle on talla hetkella hyvin tarjolla vy6hyk-
keeltd Ruoholahti-Ruskeasuo-Vallila-Kalasatama. Tarjolla on sekd uudistilaa
etta valmista toimistotilaa.

Valvomotilat tulee siirtdd muun organisaation mukana uuteen toimipistee-
seen. Valvomoiden toiminta ei saa keskeytyad. Tasta johtuen uusien valvo-
moiden tietoliikenneyhteyksineen tulee Helen Oy:n nakemyksen mukaan olla
rakennettuna ja koekaytettyna ennen kuin nykyiset valvomot voidaan purkaa.

Yhtio tarvitsee paatoksenteosta aikaa 1-2 vuotta uusien toimitilojen hankkimi-
seen, tilakonseptin suunnitteluun, muuton valmisteluun ja toteutukseen. Uusi-
en valvomoiden, tietoliikenneyhteyksien ja konesalien suunnittelu, toteutus
sek& yhteyksien, prosessilaitteiden ja jarjestelmien vaiheittainen siirto vie 2-3
vuotta uuden toimitilan valintapaattksesta.

Vaikutus yhtion toimintamahdollisuuksiin

Muutto uusiin moderneihin tiloihin mahdollistaa Helen Oy:n tilank&yt6n tehos-
tamisen. Uudessa toimipisteessd, joka todennakéisesti sijaitsisi ydinkeskus-
tan ulkopuolella, vuokrataso olisi myos edullisempi kuin Sdhkétalossa. Talldin
Helen Oy:n tilankayttOkustannukset pienenisivat nykytilanteesta.

Valvomo- ja konesalitiloja ei uudessa ratkaisussa Helen Oy:n mukaan toteu-
tettaisi maanalaisina, varavoimalla varustettuina suojatiloina, mika heikentaisi
olennaisesti Helenin ja padkaupunkiseudun energiahuollon varautumista.

Asiakaspalvelun ndkdkulmasta (sopimukset, energian kayton ja energiasaas-
tébn neuvonta) toiminta ydinkeskustan ulkopuolella on heikennys palvelu-
tasoon.

Muutoksesta aiheutuu merkittava kertakustannus. Tama kuittaantuu pitkalla
aikavalilla alempina tilakustannuksina, joten kokonaisuutena muutoksella ei
ole merkittavaa taloudellista vaikutusta Helenille.
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Tyoryhman arvio Sdhkdtalon soveltuvuudesta Keskustan terveys- ja
hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen kaytt6on

Tyoryhméan nédkemyksen mukaan S&hkotalo nayttaisi nyt kaytossa olleiden
lahtotietojen perusteella soveltuvan Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuk-
seksi, mikali toiminta sovitetaan suojellun rakennuksen reunaehtoihin. Lopulli-
sesti tasta voidaan varmistua vain tarkemmalla suunnittelulla.

Toiminnan sijoittaminen Sahkétaloon on sosiaali- ja terveysviraston mukaan
mahdollista. Sahkotalo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien solmukohdassa
Kampin metroaseman ja joukkoliikenneterminaalin vélitttmassa laheisyydes-
sa ja tayttaa taltd osin asetetut vaatimukset. Viereisessa Autotalossa on sosi-
aali- ja terveysviraston asiakkaiden kaytettavissa oleva HUS:n laboratorio.

Nykyisen vuokralaisen Helen Oy:n paakonttorin ym. toimintojen siirtdminen
Séahkdtalosta on mahdollista edella mainituin ehdoin.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen kayttotarkoitus sopii
Séhkotalon asemakaavan péaatavoitteisiin  rakennussuojelun nakdkulmat
huomioon ottaen.

Talotekniikan lisddminen terveyskeskustasoisen toiminnan mahdollistamisek-
si edellyttdd toiminnallisten tavoitteiden ja suojelutavoitteiden yhteensovitta-
mista. Suunnitteluaikaa tulee varata riittavasti aikaa niin, etta suojelunéko-
kohdat tulevat kartoitetuksi mahdollisimman tarkasti jo ennen rakentamisen
aloittamista.

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja Perhekeskuksen sijoittamisesta
Séahkdtaloon tulee laatia suunnitelma, jossa selvitetdan riittavalla tarkkuudella
rakennukseen tarvittavien LVISA- ja rakenneteknisten muutostoiden toteutet-
tavuus seka niiden yhteensovittaminen rakennussuojelun tavoitteiden kanssa.

e Sahkotalosta tulee laatia ajantasainen kuntotutkimus.

o Rakennushistoriallisen selvityksen suojeluvythykkeet tulee paivittaa.
o Rakennuksesta on laadittava esteettomyys- ja hissiselvitys.

o Sahkotalon alkuperéiset kalusteet tulee inventoida.

o Kayttotarkoituksen muutoksen vaikutukset Koy Helsingin S&hkotalon
toimintaan ja vuokratuloihin tulee selvittaa.

e Valvomotilojen jd&misen tai muuton arviointi kustannuksineen.

o Kayttbonoton aikatauluttamiseksi nykyisten vuokralaisten mahdollisis-
ta muutoista tarvitaan tarkempaa aikataulutietoa.
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Liite 1: Sahkotalon arkkitehtuuri

Alvar Aallon (1898-1976) Sahkdtalo on monella tavalla kiinnostava rakennus.
Se on Aallon uran loppuvaiheen suurtyon, eli Helsingin keskustasuunnitelman
harvoja toteutuneita osia. Sahkotalo on Aallon tuotannossa harvinainen koh-
de, silla se liittyi paikalla olleeseen kaupunginarkkitehti Gunnar Taucherin
(1886-1941) vuonna 1938 suunnittelemaan sahkolaitokseen.

Séahkdtalon suunnittelu alkoi Aallon toimistossa vuonna 1965 ja rakennustoi-
hin paastiin viisi vuotta myéhemmin. Talo valmistui pdéosin vuonna 1973, jol-
loin henkilbkunta muutti uusiin tiloihin. Sisustuksia viimeisteltiin viela 1975, eli
vain vuotta ennen Aallon kuolemaa. Sahkdétalon paikalta purettiin monenlaisia
vanhoja rakennuksia, mutta Taucherin funkistalon sailyttdminen ja sen julkisi-
vun hieno sovittaminen uudisrakennukseen Kampintorin puolella olivat aika-
kaudelle harvinainen lahestymistapa.

Monet Aallon rakennukset ovat sisustuksiaan ja yksityiskohtiaan myo6ten tar-
koin suunniteltuja kokonaistaideteoksia. Séhkdtalossakin huolellisesti valitut
materiaalit seka tarkasti suunnitellut yksityiskohdat ja kiintokalustukset tay-
dentévat rakennuksen elegantteja julkisia osia ja edustustiloja. Nykyisen kah-
vilan lasikatteinen halli nayttdvine — ja Aallon tuotannossa eri tavoin varioitu-
vine — kattoikkunoineen oli kahden asiakaspalvelukerroksen hienostunut ydin.
Valmistuttuaan Sahkétaloa arvosteltiin rajusti yhteisid varoja hukkaavana
kerskarakentamisena, vaikka todellisuudessa yli 40 % rakentamiskustannuk-
sista upposi maan alle tehtyyn ydinpommin kestavéaksi suunniteltuun sahko-
keskukseen.

Séahkotalon kahdeksannessa kerroksessa oli henkiléstoravintola, johon liittyi
Kampintorin puolella aamupdaivan auringossa kylpeva terassi. Uusi ravintola,
joka on avautunut yleisélle nimell& "Puro”, on juuri uuden ja vanhan saumas-
sa. Terassin alapuolella Taucherin tiilijulkisivu vaihtuu Aallon kuparipinnaksi,
ja lattian alla on monenlaista kanavaa ja rakenteiden liittymaa.

Kayttgjien vaihtumiset ovat rakennusten sailymiselle suuri uhka, jolloin usein
vahintdankin kalustus ja monet sisdpinnat havitetdan. Sahkotalo on ollut jat-
kuvasti kaupungin energialaitoksen kaytdssa, ja siten se on sailynyt monilta
osiltaan hyvin. Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n suunnittelemasta, varsin suuresta
teknisesta ja toiminnallisesta muutoksesta huolimatta myds henkiléravintolas-
ta sailyi paljon, ja jotakin kadonnutta voitiin jopa palauttaa. Sisdéankayntisei-
nan siled ja elegantti, ja sittemmin telalla ylimaalattu, pinta tehtiin uudestaan
konservaattorin selvittémid varityksid noudattaen. Alakatot valaisimineen
puhdistettiin ja paikkamaalattiin. Ravintolan sisékaide sailytti alkuperaisen yk-
sinkertaisen vaatimattomuutensa. Nayttavat oregon pine -puuikkunat kunnos-
tettiin. Rakennukselle tyypilliset keraamiset sauvaklinkkerit saivat tietysti jaa-
d& samoin kuin lattioiden siniset ja valkoiset vinyylilaatat — ja alkuperéisia laat-
toja kaytettin myods uuden liikuntaesteisten nostimen tasossa. Irtokalustuk-
sestakin 1970-luvun pdydanjalat ovat uuden kalustuksen osana. On siis néhty
paljon vaivaa sen eteen, ettei mik&d&n nayttaisi muuttuneen.

1970-luvun arkkitehtuuritutkimus on viela ollut vahaista, siten Sahkotalokin on
toistaiseksi jaanyt Aalto-tutkijoilla sivurooliin. Kiinnostus on kuitenkin nousus-
sa. Suomalaisen arkkitehtuurihistorian pitkdaikainen vaikuttaja, Riitta Nikula
arvioi jo vuonna 1976 teoksessa Taidehistoriallisia tutkimuksia 2: "Vasta Alvar
Aallon toimiston laatima onnistunut laajennus tuntuu saattaneen Taucherin
hienostuneen muotokielen edullisiin kehyksiin.” Kiehtovalla ja alkuperéisen
omistajansa ymmartden vaalimalla kokonaisuudella voi olla edessaan pitka ja
kunniakas tulevaisuus. (Jonas Malmberg, arkkitehti, Alvar Aalto —museo)
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Liite 2: Sdhkotalon asemakaava

Séhkdotalon asemakaava on 11315, joka on tullut voimaan 10.12.2004.

Asemakaavan tavoitteena oli Sahkoétalon kiinteiston kehittdminen ja tayden-
nysrakentaminen seka rakennussuojelu. Tavoitteena oli myds liiketilojen sijoit-
taminen katutasoon ja kellarikerrokseen sek& naiden liiketilojen liittdminen
osaksi Kampin keskuksen palvelujen ja jalankulkuyhteyksien kokonaisuutta.
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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Katutasoon tulee sijoittaa myymala-, ravin-
tola~, kahvila- tai muita asiakaspalvelutiloja
ottaen huomioon rakennussuojelun tavoit-
teet. Myymala-, ravintola-, kahvila- tai mui-
ta asiakaspalvelutiloja saa olla myds en-
simmaisessé kellarikerroksessa tasoilla
+11.4 ja +14.2, toisessa +20.5 tasolla ole-
vassa kerroksessa sekd Malminrinteen puo-
lella olevassa kolmannessa +24.3 tasolla
olevassa kerroksessa ja ylimméssa +40.4
tasolla olevassa kerroksessa. Toimistotilo-
ja saa olla toisessa +20.5 tasolla olevassa
kerroksessa ja siitd ylospain. Tontille saa
sijoittaa myds julkisten toimintojen tiloja.

Kampinkujan ja Malminrinteen vilille katu-
tasoon on muodostettava yleisen jalanku-
jun yhteys, jonka véhimmaisleveys on
padosin 5 m,

Rakennuksen ensimmainen kellarikerros
tulee liittéa yleisen jalankulun yhteyksilla
Kampin keskuksen tiloihin ja terminaalei-
hin Fredrikinkadun alaisten tilojen kautta
seka porras- ja hissiyhteydelld metroase-
matiloihin.

Rakennuksen toisessa kellarikerroksessa
saa olla valvomotiloja seka niihin liittyvia
tybhuone- ja teknisid yms. tiloja.

Rakennuksessa saa olla korkeintaan kol-
me kellaria.

Rakennuksen vesikaton ylépuolelle ei saa
sijoittaa teknisia laitteita eikd muitakaan
rakennelmia lukuun ottamatta rakennuk-
sen toiminnan edellyttdmia antenni-, linkki-
yms. mastoja. Mastot tulee sovittaa kau-
punkikuvaan ja rakennussuojelun tavoit-
teisiin ja niiden sijoitusta varten tulee
hankkia rakennusvalvontaviraston lupa.
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Lukusarja osoittaa yhteenlaskettuna ra-
kennusoikeuden kerrosalaneliometreina
korttelialueilla tai katualueiden alaisissa
tiloissa.

Ensimmainen luku ilman etuliitetta osoittaa
maanpéaéllisen kerroksissa sallitun ker-
rosalan.

Ma-merkitty luku osoittaa maanalaisissa
ensimmaisen kellarikerroksen tiloissa sal-
litut myymalé- ja liikkekerrosalat seka maan-
alaisissa toisen kellarikerroksen tiloissa
sallitut valvomotilat ja niihin liittyvat tyo-
huone- ja tekniset tilat. Ensimmadisen kella-
rikerroksen tilat on osittain valaistava suo-
ralla tai valilliselld luonnonvalolia tai ne on
avattava suoralla tai valilliselld luonnonva-
lolla valaistuun yleisen jalankulun tilaan.

Yjk-merkitty luku osoittaa katettujen ja
lammitettyjen yleiselle jalankululle varattu-
jen tilojen kerrosalan.

Yik-merkityt yleisen jalankulun tilat toimi-
vat yhteytend Kampin keskuksen tilojen ja
terminaalien, Fredrikinkadun alaisten tilo-
jen, metroaseman, Sahkotalon kellaritilo-
jen ja katualueiden valilla. Yleisen jalanku-
lun tilat liitetddn metroasematiloihin sis-
merkityn sisddnkayntirakennuksen kautta.
Yleisen jalankulun tilat saa liitt4a suoraan
tasolla +11.4 metroasematiloihin ja Es-
poon terminaalin tulolaituritiloihin.

Yjk- merkittyjen yleisen jalankulun yhteyk-
sien tulee olla riittdvan leveitd, helposti
orientoitavia ja esteettémia seké kaupun-
kikuvallisesti korkeatasoisia.

Tontin 4216/1 neljanteen kerrokseen ta-
soon +28.3 saa sijoittaa kerrosalaltaan yh-
teensd 745 m2:n suuruisen ilmastointi-
konehuoneen asemakaavakarttaan merki-
tyn rakennusoikeuden lisdksi.
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Maanalaisiin yjk-merkittyihin yleiselle ja-
lankululle varattuihin tiloihin johtavan yksi-
kerroksisen sisdankayntirakennuksen ra-
kennusala.

Sisdénkayntirakennus on rakennettava
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti ja se
on sovitettava Kampin metroaseman ra-
kennukseen seka viereiseen Sahkdtalon
suojeltavaan rakennukseen.

Sisaankayntirakennus tulee tehda paéosin
lasikatteisena ja lasiseindisena ja sen
kautta tulee johtaa luonnonvaloa maan-
alaisiin tiloihin.

Siséankayntirakennuksen vesikaton ylim-
méan kohdan ylapuolelle saa sijoittaa kaksi
noin metrin halkaisijaltaan olevaa ilman-
vaihtohormia kaupunkikuvaan sovittaen.

Ohjeellinen lasikatteen rakennusala, jonka
kautta on jérjestettavé luonnonvaloa
maanalaisiin yjk-merkittyihin yleisen jalan-
kulun tiloihin.

Maanalainen tila.

Maanalainen tekninen tila.

21

Sahkdtalotydryhman raportti 30.6.2015



Liite 3: Rakennussuojeluméaaraykset

r'["s';__i' — ' Suojeltava rakennus. Rakennustaiteelli-

w o1 1 sestija kulttuurihistoriallisesti arvokas ra-
kennus, jota ei saa purkaa eika siiné saa
suorittaa sellaisia lisdrakentamis- ja muu-
tostditd, jotka térvelevét rakennuksen ra-
kennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista
arvoa tai tyylid. Mikali rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu téllaisia toimenpi-
teitd, on rakennus muutostdiden yhtey-
dessé pyrittdva korjaamaan rakennuksen
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Suojeltavan rakennuksen arvokkaat siséati-
lat tulee sailyttaa siten, etté niiden raken-

nustaiteellista ja historiallista arvoa tai tyy-
lia ei turmella.

Erityisen arvokkaita suojeltavia sisétiloja
ovat:

- Kaksikerroksinen, valokatteinen asiointi-
halli ja siihen liittyva toisen kerroksen par-
veke toimistokéytévineen.

- Aulavastaanottotilat lasiseinineen ja por-
rashuoneineen.

- Ensimmaéisen kerroksen luentosali sivuti-
loineen ja sisdénkéynteineen.

- 3.- 8. kerroksen toimistokaytavat va-
laisimineen.

- Johdon kokoushuoneet kiinteine kalus-
teineen.

- Hissiaulat klinkkeriseinineen.

- Vanhan séhkdaseman paéporrashuone.

Malminrinteen puolella olevan vanhan
séhkdaseman vélipohjat rakenteineen saa
purkaa ja niiden tilalle saa rakentaa uudet
vélipohjat ja tarvittavat rakenteet.

Ajoyhteys huottotiloihin tulee jarjestaa
Kampin joukkoliikennetunnelin ja Rune-
berginkadun alaisten tilojen kautta. Kiin-
teistdihin ei saa tehda huoltoajoyhteytta
katutasosta eiké tavarahuoltoa saa jérjes-
144 kaduilta tai aukioilta késin.

Kaikki huoltotilat ja -jarjestelyt on sijoitet-
tava maanalaisiin tiloihin joko Runebergin-
kadun alle mat-merkityille alueille tai tontil-
le maan alle.
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Liite 4: LVISA —selvitykset

Alkuperédinen raportti: Granlund Oy/ Tom Blommendahl, Jukka Jaatinen
3.6.2015 ja sahkdselvitys.

23
Sahkdtalotydryhman raportti 30.6.2015



