SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTAMISKESKUKSELLE (ARA)
KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2014

1
Valtionavustuspaatokset

Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskus ja Helsingin kaupunki allekir-
joittivat 28.10.2013 yhteisen toteutusasiakirjan Kalasataman (Capellan
korttelit ja Verkkosaaren etelé-osa), Jatkasaaren (Atlantinkaari ja Sau-
konlaiturin itdosa), Kruunuvuorenrannan (Haakoninlahti 1, Hopea-
laakso ja Kaitalahden laajennusalue), Kivikon eteldosan sek& Kunin-
kaantammen (Keskusta ja Etelarinne) asuinalueiden katu- ja kunnallis-
tekniikan seké puistoalueiden rakentamisen tukemisesta vuosina
2013-2015.

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus on mydntéanyt Helsingin kau-
pungille em. sopimuksen perusteella avustusta uusien asuntoalueiden
kunnallistekniikan rakentamiseen seuraavasti:

Vuosi 2013

myodnnetty maksettu
Kruunuvuorenranta 1 300 000 euroa 0 euroa
Kivikon etelaosa 300 000 euroa 201 800 euroa
Yhteensa 1 600 000 euroa 201 800 euroa
Vuosi 2014

myonnetty
Kalasatama 2 900 000 euroa
Jatkasaari 1 200 000 euroa
Kruunuvuorenranta 200 000 euroa
Kivikon etelaosa 440 000 euroa
Kuninkaantammi 1 700 000 euroa
Yhteensa 6 440 000 euroa

ARA:n ennakkopéaatbksen 26.9.2013 mukaan vuodelle 2015 my6nnetyt
avustukset ovat:

Kalasatama 470 000 euroa
Jatkasaari 460 000 euroa
Kuninkaantammi 280 000 euroa
Yhteensa 1 210 000 euroa

Lisdksi ARAN ennakkopaatokselld 22.1.2015 laajennettiin Kruunuvuo-
renrannan aluetta Kruunuvuorenranta Il —alueella siten, etta vuodelle
2015 myodnnettiin avustusta:

Kruunuvuorenranta ll 2 700 000 euroa
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28.10.2013 allekirjoitetun toteutusasiakirjan mukaisesta vuotta 2013
koskevasta avustusten kokonaissummasta 1,6 milj. euroa jai maksetta-
vaksi viimeistaan vuoden 2018 loppuun mennessa seuraavat avustus-
osuudet:

Kruunuvuorenranta 1 300 000 euroa ja
Kivikon etelaosa 98 200 euroa
Yhteensa 1 398 200 euroa

Valtionavustukset maksetaan jalkikateen hankkeiden edistymisen mu-
kaan, toteutuksessa syntyneiden kustannusten perusteella. Avustus-
kohteiden toteutustilanne ja raportti vuodelta 2014 on esitetty seuraa-
vassa alueittain.

Kruunuvuorenranta (Haakoninlahti 1, Hopealaakso, Kaitalahden laajennusalue seka Kruunun-

vuorenta Il)

3
Kivikon eteldosa

4

Haakoninlahti 1:n, Hopealaakson seka Kaitalahden laajennuksen ase-
makaavat ovat lainvoimaisia. Myds Kruunuvuorenranta Il alueeseen
kuuluvan liikennejarjestelyjen kannalta keskeisen kokoojakadun, Koira-
saarentien, asemakaavat ovat lainvoimaisia.

Katusuunnittelu jatkui alueilla vuonna 2014. Syksylla 2015 kaynnistyy
katujen rakentaminen urakka-alueella, johon kuuluu Koirasaarentien
rakentamaton osa (Kruununvuorenranta Il), Hopealaakso seka Haako-
ninlahti 1:n pohjoisosa. Katujen rakentaminen jatkuu vuoteen 2017 ja
lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen
rakentaminen Hopealaaksossa voi alkaa 2016 ja Haakoninlahti 1:n
pohjoisosassa 2017.

Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I:n, Hopealaakson ja Kaitalahden
laajennusosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kustan-
nukset olivat vuonna 2014 liitteen& 1 olevan selvityksen mukaan 834
591 euroa (alv= 0%).

"Keha | ja Kivikontien liittyma ymparistdineen” -niminen asemakaava-
muutos tuli voimaan 18.6.2010.

Kivikontien eritasoliittyman ja siihen liittyvien katutdiden ja meluestei-
den rakentaminen ajoittuvat vuosille 2014-2016. Ensimmaisten asunto-
jen rakentaminen on aloitettu 2012.

Kivikon eteldosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kus-
tannukset olivat vuonna 2014 liitteen& 3 olevan selvityksen mukaan
199 825 euroa (alv= 0%).

Kalasatama (Capellan korttelit ja Verkkosaaren etelaosa)

Verkkosaaren etelaosan asemakaavan muutosehdotus sai lainvoiman
7.8.2015 ja Capellan kortteleiden asemakaava 10.10.2014.



Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2014—-2015. Katuja

kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2015-2020. Lopullisesti kadut
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen al-

kaa Verkkosaaren eteldosassa 2016 ja Capellan kortteleissa 2017.

Capellan kortteleiden ja Verkkosaaren etelaosan kunnallistekniikan ra-
kentamisen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2014 liitteend 5
olevan selvityksen mukaan 279 037 euroa (alv= 0%).

5
Jatkésaari (Atlantinkaari ja Saukonlaiturin itdosat)

Saukonlaituri itdosan asemakaava on saanut lainvoiman 3.1.2014 ja
Atlantinkaaren asemakaava saa lainvoiman vuonna 2015.

Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2014-2018. Katuja
kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2015-2020. Lopullisesti kadut
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntorakentaminen kayn-
nistyy Saukonlaiturin itdosassa 2015 ja Atlantinkaaren alueella 2016.
Puistoja suunnitellaan vuosina 2016-2018 ja rakennetaan vuosina
2016-2022.

Saukonlaiturin itdosan ja Atlantinkaaren kunnallistekniikan rakentami-
sen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2014 liitteen& 7 olevan
selvityksen mukaan 468 013 euroa (alv= 0%).

6
Kuninkaantammi (Keskusta ja Etelarinne)

Kuninkaantammen Keskustan asemakaava sai lainvoiman helmi-
kuussa 2014 ja Etelarinteen asemakaava lokakuussa 2013.

Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2013-2015. Katuja

kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2014—-2022. Lopullisesti kadut
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen al-

koi 2015 Keskustan kaava-alueella ja 2018 Etelarinteen alueella.

Kuninkaantammen keskustan ja Etelarinteen kunnallistekniikan raken-
tamisen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2014 liitteena 9 ole-
van selvityksen mukaan 225 991 euroa (alv= 0%).

7
Vuosille 2013 ja 2014 kohdistettavat avustukset

Helsingin kaupunki hakee ARA:n paatoksen 28.11.2013 mukaisia vuo-
delle 2013 kohdistettavia avustusosuuksia seuraavasti:

Kruunuvuorenranta 297 230 euroa
Kivikon eteldosa 59 948 euroa
Yhteensa 357 178 euroa

Kruunuvuorenrannan osuus sisaltdd 46 853 euroa vuonna 2014 haet-
tua avustusta, jonka maksatus siirrettiin vuodelle 2015.



Liséksi Helsingin kaupunki hakee ARAN paatdksen 2.12.2014 mukaisia
vuodelle 2014 kohdistettavia avustusosuuksia seuraavasti:

Kalasatama 83 711 euroa
Jatkasaari 140 404 euroa
Kuninkaantammi 67 797 euroa
Yhteensa 291 912 euroa

8
Vuodelle 2015 kohdistettavat avustukset

Kaupunki hakee paatoksia vuoden 2015 avustusosuuksille ARA:n
26.9.2013 (Kalasatama, Jatkasaari ja Kuninkaantammi) ja 22.1.2015
(Kruunuvuorenranta Il) tekemien ennakkop&atdsten mukaisesti seuraa-

vasti:

Kalasatama 220 000 euroa
Jatkasaari 260 000 euroa
Kuninkaantammi 280 000 euroa
Kruunuvuorenranta Il 2 700 000 euroa
Yhteensa 3 460 000 euroa

Koska Kalasataman ja Jatkasaaren osalta ARA myonsi vuodelle 2014
kohdistettavia avustuksia enemman kuin haettiin, haetaan vuodelle
2015 kohdistettavia avustuksia vastaavasti vahemman.

9
Vuosilta 2013 ja 2014 siirtyvat kustannukset

Allekirjoitetun toteutusasiakirjan mukaisesta vuotta 2013 koskevasta
avustusten kokonaissummasta 1,6 milj. euroa jad maksettavaksi vii-
meistaan vuoden 2018 loppuun mennesséa seuraavat avustusosuudet:

Kruunuvuorenranta 1002 770 euroa ja
Kivikon eteldaosa 38 252 euroa
Yhteensa 1 041 022 euroa

ja vuoden 2014 koskevasta avustusten kokonaissummasta 6,44 milj.
euroa jaa maksettavaksi:

Kalasatama 2 816 289 euroa
Jatkasaari 1 059 596 euroa
Kruunuvuorenranta 200 000 euroa
Kivikon etelaosa 440 000 euroa
Kuninkaantammi 1 632 203 euroa

Yhteensa 6 148 088 euroa
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LITE 1

KRUUNUVUORENRANTA (HAAKONINLAHTI 1, HOPEALAAKSO JA KAI-
TALAHDEN LAAJENNUSALUE), VUOSINA 2013-2014 KERTYNEET

KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust.
Vuosi 2013 Vuosi 2014
[euroa] [euroa]
(alv = 0%) (alv = 0%)
Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Haakoninlahti 1
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 81 570 39 285
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0
Muut 0
Hopealaakso
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 74 607 795 306
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0

Muut

Kaitalahden laajennusalue
Katusuunnittelu ja -rakentaminen
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen
Muut

sis. Hopealaaksoon

sis. Hopealaaksoon

YHTEENSA (alv = 0%) 156 177 834 591
Laskenta: [euroa] [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 300 000,00 200 000,00
30 % rakennuskustannuksista on 46 853,10 250 377,30
Haettava avustus 46 853,00 250 377,00

(v. 2013) (v. 2013)




LIITE 2

KRUUNUVUORENRANTA (HAAKONINLAHTI 1, HOPEALAAKSO JA KAITALAHDEN LAA-
JENNUS-ALUE SEKA KRUUNUVUORENRANTA 1), RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA
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KIVIKON ETELAOSA-ALUE, VUOSINA 2013-2014 KERTYNEET
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

LIITE 3

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust.
Vuosi 2013 Vuosi 2014
[euroa] [euroa]
(alv = 0%) (alv = 0%)
Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 672 781 199 825
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0
Muut 0
YHTEENSA (alv = 0%) 672 781 199 825
Laskenta: [euroa] [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 300 000 440 000
30 % rakennuskustannuksista on 201 834,30 59 947,50
Haettava avustus 201 834 °9 948
(v. 2013) (v. 2013)




LIITE 4

KIVIKKO, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA
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LIITE S

KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIN JA VERKKOSAAREN ETELAOSA, VUOSINA
2013-2014 KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust.

Vuosi 2014
[euroa]

(alv = 0%)

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)

Capellan korttelit

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 252 739
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0
Muut 0

Verkkosaaren eteldosa

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 26 298
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0
Muut 0
YHTEENSA (alv = 0%) 279 037
Laskenta: [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 2 900 000
30 % rakennuskustannuksista on 83 711,10

83 711 (v.

Haettava avustus

2014)
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KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIT JA VERKKOSAAREN ETELAOSA, RAKENTA-
MISAIKATAULUKARTTA

)15-2020
2016- 2021



LITE 7

JATKASAAREN, ATLANTINKAARI JA SAUKONLAITURIN ITASOSA, VUOSINA 2013-2014
KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust.

Vuosi 2014
[euroa]

(alv = 0%)

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Atlantinkaari

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 93 603
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0
Muut 0
Saukonlaiturin itdosa
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 374 410
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0
Muut 0
YHTEENSA (alv = 0%) 468 013
Laskenta: [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 200 000
30 % rakennuskustannuksista on 140 404
140 404 (v.

Haettava avustus

2014)
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JATKASAARI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA

SAUKONPAASI
2008 - 2019
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rakentamisaikataulut 18.9.2015

JRATIASAARI




LIITE9

KUNINKAANTAMMI, KESKUSTA JA ETELARINNE, VUOSINA 2013-2014 KERTYNEET
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust.
Vuosi 2014
[euroa]
(alv = 0%)
Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Keskusta
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 162 245
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 63 746
Muut 0
Etelarinne
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 0
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0
Muut 0
YHTEENSA (alv = 0%) 225991
Laskenta: [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 700 000
30 % rakennuskustannuksista on 67 797,30
67 797 (v.

H va av

aettava avustus 2014)
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KUNINKAANTAMMI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA
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