
 

 
 
SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSELLE (ARA)  
KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015 
 
 
1 
Valtionavustuspäätökset 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Helsingin kaupunki allekir-
joittivat 26.10.2010 yhteisen toteutusasiakirjan Kalasataman, Jätkäsaa-
ren, Kruunuvuorenrannan Gunillankallion ja Borgströminmäen, Mylly-
puron voimalan alueen sekä Honkasuon kunnallistekniikan rakentami-
sen tukemisesta vuosina 2010–2012. Helsingille on varattu valtion-
avustusta yhteensä 9,10 milj. euroa. 

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt Helsingin kau-
pungille em. sopimuksen perusteella avustusta uusien asuntoalueiden 
kunnallistekniikan rakentamiseen vuosille 2010–2012 seuraavasti: 

 
 

Vuosi 2010 
  Myönnetty  Maksettu 
Kalasatama  2 070 000 eur 2 070 000 eur 
Jätkäsaari  1 530 000 eur 1 530 000 eur 
Kruunuvuorenranta  390 000 eur  390 000 eur 
Myllypuro  450 000 eur  450 000 eur 
Honkasuo  0 eur  0 eur 
Yhteensä  4 440 000 eur 4 400 000 eur 
 
Vuosi 2011 

Myönnetty  Maksettu 
Kalasatama  870 000 eur  870 000 eur 
Jätkäsaari  570 000 eur  570 000 eur 
Kruunuvuorenranta  900 000 eur  534 000 eur 
Myllypuro  300 000 eur  300 000 eur 
Honkasuo  0 eur  0 eur 
Yhteensä  2 640 000 eur 2 274 000 eur 

 
Vuosi 2012 

Myönnetty  Maksettu  
Kalasatama  270 000 eur  270 000 eur 
Jätkäsaari  300 000 eur  300 000 eur 
Kruunuvuorenranta  630 000 eur  0 eur 
Myllypuro  70 000 eur  70 000 eur 
Honkasuo  750 000 eur  750 000 eur 
Yhteensä  2 020 000 eur 1 300 300 eur 

 
Helsingin kaupunki on lisäksi hakenut kaupunginjohtajan 26.6.2015 te-
kemällä päätöksellä (91 §) vuoden 2014 investoinneista Kruunuvuoren-
rantaan vuodelle 2011 myönnetyistä avustuksista 366 000 ja vuodelle 
2012 myönnetyistä avustuksista 4 200 euroa. Kyseisiä avustuksia ei 
ole vielä maksettu. 

 
 



 

  Maksamattomat avustukset 
 
Kruunuvuorenranta  366 000 eur (2011)  
Kruunuvuorenranta 630 000 eur  (2012) 
Yhteensä  996 000 eur  
 
Valtionavustukset maksetaan jälkikäteen hankkeiden edistymisen mu-
kaan, toteutuksessa syntyneiden kustannusten perusteella. Avustuksen 
maksamista varten tarvittava selvitys on esitettävä ARAlle viimeistään 
31.12.2015. 
 
Avustuskohteiden toteutustilanne ja raportti vuodelta 2015 on esitetty 
seuraavassa alueittain. 

 
2 
Kalasatama 
 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on maksanut kaikki Kalasata-
maan myöntämänsä avustukset Helsingin kaupungille. 
 

3 
Jätkäsaari 
 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on maksanut kaikki Jätkäsaa-
reen myöntämänsä avustukset Helsingin kaupungille. 

 
4 
Kruunuvuorenranta 

 
Kruunuvuorenranta jakautuu osayleiskaava-alueeseen ja maankäyttö-
suunnitelma-alueeseen. Gunillankallio ja Borgströminmäki sijaitsevat 
jälkimmäisellä ja liittyvät itälaidastaan Laajasalon olemassa olevaan yh-
dyskuntarakenteeseen. Gunillankallio ja Borgströminmäki ovat Kruunu-
vuorenrannan aloitusalueita. Gunillankallion asemakaava on tullut lain-
voimaiseksi 25.5.2012. Borgströminmäen asemakaava on tullut lainvoi-
maiseksi 8.11.2013. 

 
Gunillankallion asemakaava-alueen katujen rakentaminen aloitettiin 
vuoden 2013 alkupuolella. Katurakentaminen valmistui pääosin vuoden 
2014 loppuun mennessä. Katujen viimeistelytyöt tehdään vaiheittain 
talonhankkeiden valmistumisen mukaan. Ensimmäisten asuinraken-
nusten rakentaminen alkoi 2014 syksyllä. Ensimmäinen kerrostalo val-
mistui syksyllä 2015 ja lokakuun alussa asuntoihin muuttivat alueen en-
simmäiset uudet asukkaat. Vuoden 2016 loppuun mennessä alueelle 
arvioidaan valmistuvan noin 550 asuntoa. 
 
Borgströminmäen asemakaava-alueen rakentamisen aloitus lykkääntyi 
valitusprosessin vuoksi, joka saatiin päätökseen marraskuussa 2013. 
Katujen rakentaminen aloitettiin heti asemakaavan lainvoimaiseksi tu-
lon jälkeen ja kadut valmistuivat pääosin 2015 keväällä. Viimeistelytyöt 
tehdään vaiheittain talohankkeiden valmistumisen mukaan. Talonra-
kennus alueella käynnistyi 2015 alkuvuodesta ja ensimmäiset hankkeet 
valmistuvat kesällä 2016. Vuoden 2016 loppuun mennessä alueelle ar-
vioidaan valmistuvan noin 360 asuntoa. 

 



 

Kruunuvuorenrannan Gunillankallion ja Borgströminmäen esirakenta-
misen sekä kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kustannuk-
set ovat vuonna 2015 liitteenä olevan selvityksen mukaan 540 400 eu-
roa (alv= 0%). 

5 
Myllypuron voimalan alue 
 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on maksanut kaikki Myllypuron 
voimalan alueelle myöntämänsä avustukset Helsingin kaupungille. 
 

6 
Honkasuo 
 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on maksanut kaikki Honkasuon 
alueelle myöntämänsä avustukset Helsingin kaupungille. 

 
7 
Vuodelle 2012 kohdistettu avustus 
 

Helsingin kaupunki hakee ARAlta yhteisen toteutusasiakirjan 
26.10.2010 ja ARAn päätöksen 27.11.2012 mukaisia vuodelle 2012 
kohdistettavia avustusosuuksia Kruunuvuorenrantaan 162 100 euroa. 

 
 
  LIITTEET   

 
1) Kruunuvuorenrannan kustannusseuranta vuodelta 2015 
2) Kruunuvuorenrannan rakentamisaikataulukartta 
 
 
 
 
 

       

     
  



 

 
KRUUNUVUORENRANTA,  
VUOSINA 2010-2015 KERTYNEET  
KUSTANNUKSET KATUJEN JA 

  LIITE 1  

PUISTOJEN RAKENTAMISESTA      

       

Hankkeen nimi 
Rakennus-

kust. 
Rakennus-

kust. 
Rakennus-

kust. 
Rakennus-

kust. 
Rakennus-

kust. 
Rakennus-

kust. 

  Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 

  
 [euroa]  

(alv = 0%) 
 [euroa]  

(alv = 0%) 
 [euroa]  

(alv = 0%) 
 [euroa]  

(alv = 0%) 
 [euroa]  

(alv = 0%) 
 [euroa]  

(alv = 0%) 

          

          

Kadut ja puistot (HKR / 
Kpo)    

  
 

 

Gunillankallio       

Katusuunnittelu ja -rakenta-
minen 182 749 12 870 

 
27 030 

 
1 017 940 

 
727 921 

 
429 417 

          

Borgströminmäki       

Katusuunnittelu ja -rakenta-
minen 0 5 477 

 
62 382 

 
70 560 

 
506 220 

 
110 985 

          

Esirakentaminen 0  0 1 701 841 0 0 0 

          

Puistosuunnittelu ja puisto-
jen rakentaminen 0  0  0 

 
0 

 
0 

 
0 

          

Muut 0  0  0 0 0 0 

          

YHTEENSÄ (alv = 0%) 182 749 18 347 1 791 253 
 

1 088 500 
 

1 234 141 
 

540 402 

       

Laskenta: [euroa] [euroa] [euroa] [euroa] [euroa] [euroa] 

ARA:n avustusvaraus ko. 
vuonna 390 000 900 000 630 000 - 

 
- 

 
- 

30 % rakennuskustan-
nuksista on 54 800 5 500 537 300 326 500 

 
370 200 

 
162 100 

Haettava avustus - - - - - 162 100 

       

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

       LIITE 2 
 
KRUUNUVUORENRANTA, GUNILLANKALLION JA BORGSTRÖMINMÄEN ALUEET, 
RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA 
 

  


