SELVITYS ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTAMISKESKUKSELLE (ARA)
KUNNALLISTEKNIIKAN AVUSTUSKOHTEIDEN TOTEUTUKSESTA VUONNA 2015
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Valtionavustuspaatokset

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus ja Helsingin kaupunki allekir-
joittivat 28.10.2013 yhteisen toteutusasiakirjan Kalasataman (Capellan
korttelit ja Verkkosaaren etelé-osa), Jatkasaaren (Atlantinkaari ja Sau-
konlaiturin itdosa), Kruunuvuorenrannan (Haakoninlahti 1, Hopea-
laakso ja Kaitalahden laajennusalue), Kivikon eteldosan sek& Kunin-
kaantammen (Keskusta ja Etelarinne) asuinalueiden katu- ja kunnallis-
tekniikan seké puistoalueiden rakentamisen tukemisesta vuosina
2013-2015. ARAN ennakkopaatdksella 22.1.2015 Kruunuvuorenran-
nan aluetta laajennettiin ja alueesta kaytetdan nyt nimea Kruunuvuo-
renranta Il. Lisaksi Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskus ja Helsingin
kaupunki allekirjoittivat 17.12.2015 yhteisen toteutusasiakirjan Sompa-
saaren asuntoalueen kunnallistekniikan rakentamisen tukemisesta
vuonna 2015.

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus on mydntanyt Helsingin kau-
pungille em. sopimusten perusteella avustusta uusien asuntoalueiden
kunnallistekniikan rakentamiseen seuraavasti:

Vuosi 2013

myonnetty
Kruunuvuorenranta 1 300 000 euroa
Kivikon etelaosa 300 000 euroa
Yhteensa 1 600 000 euroa
Vuosi 2014

myonnetty
Kruunuvuorenranta 200 000 euroa
Kivikon etelaosa 440 000 euroa
Kalasatama 2 900 000 euroa
Jatkasaari 1 200 000 euroa
Kuninkaantammi 1 700 000 euroa
Yhteensa 6 440 000 euroa
Vuosi 2015

myonnetty
Kruunuvuorenranta Il 2 700 000 euroa
Kalasatama 220 000 euroa
Jatkasaari 260 000 euroa
Kuninkaantammi 280 000 euroa
Sompasaari 3 125 000 euroa

Yhteensa 6 585 000 euroa
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Avustuskohteiden toteutustilanne ja raportti vuodelta 2015 on esitetty
seuraavassa alueittain.

Kruunuvuorenranta Il (Haakoninlahti 1, Hopealaakso, Kaitalahden laajennusalue seka Koira-

saarentie)

3
Kivikon eteldaosa

4

Haakoninlahti 1:n, Hopealaakson seka Kaitalahden laajennuksen ase-
makaavat ovat lainvoimaisia samoin kuin liikennejarjestelyjen kannalta
keskeisen kokoojakadun, Koirasaarentien.

Syksylla 2015 kaynnistyi katujen rakentaminen urakka-alueella, johon
kuuluu Koirasaarentien rakentamaton osa, Hopealaakso seka Haako-
ninlahti 1:n pohjoisosa. Katujen rakentaminen jatkuu vuoteen 2017 ja
lopullisesti kadut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen
rakentaminen Hopealaaksossa ja Haakoninlahti 1:n pohjoisosassa al-
kaa syksylla 2016.

Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti I:n, Hopealaakson ja Kaitalahden
laajennusosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kustan-
nukset olivat vuonna 2015 liitteen& 1 olevan selvityksen mukaan 3 662
357 euroa (alv= 0%).

"Keha | ja Kivikontien liittyma ymparistdineen” -niminen asemakaava-
muutos tuli voimaan 18.6.2010.

Kivikontien eritasoliittyma Keha I:11a sekd muut uudet vaylat Kivikon
kohdalla on avattu liikenteelle kesélla 2016. Asuntorakentaminen jatkuu
vuoteen 2018 saakka.

Kivikon eteldosan kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kus-
tannukset olivat vuonna 2015 liitteena 3 olevan selvityksen mukaan
270 416 euroa (alv= 0%).

Kalasatama (Capellan korttelit ja Verkkosaaren eteldosa)
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Verkkosaaren etelaosan asemakaavan muutosehdotus sai lainvoiman
7.8.2015 ja Capellan kortteleiden asemakaava 10.10.2014.

Alueiden kunnallistekniikkaa on suunniteltu vuosina 2014-2015. Katuja
ja kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2016—2020. Lopullisesti ka-
dut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen
alkaa Verkkosaaren etelaosassa ja Capellan kortteleissa 2017.

Capellan kortteleiden ja Verkkosaaren eteldaosan kunnallistekniikan ra-
kentamisen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2015 liitteena 5
olevan selvityksen mukaan 307 644 euroa (alv= 0%).

Jatk&saari (Atlantinkaari ja Saukonlaiturin itdosat)

Saukonlaituri itdosan asemakaava on saanut lainvoiman 3.1.2014 ja
Atlantinkaaren asemakaava saa lainvoiman vuonna 2015.
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Alueiden kunnallistekniikkaa suunnitellaan vuosina 2014—-2018. Katuja
kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2015-2020. Lopullisesti kadut
valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntorakentaminen kayn-
nistyi Saukonlaiturin itdosassa 2015 ja Atlantinkaaren alueella kaynnis-
tyy 2017. Puistoja suunnitellaan vuosina 2016—-2018 ja rakennetaan
vuosina 2016—-2022.

Saukonlaiturin itdosan ja Atlantinkaaren kunnallistekniikan rakentami-
sen ja suunnittelun kustannukset olivat vuonna 2015 liitteena 7 olevan
selvityksen mukaan 15 510 euroa (alv= 0%).

Kuninkaantammi (Keskusta ja Etelarinne)

7
Sompasaari

8

Kuninkaantammen Keskustan asemakaava sai lainvoiman helmi-
kuussa 2014 ja Etelarinteen asemakaava lokakuussa 2013.

Alueiden kunnallistekniikkaa on suunniteltu vuosina 2013-2015. Katuja
ja kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2014-2022. Lopullisesti ka-
dut valmistuvat asuntorakentamisen tahdissa. Asuntojen rakentaminen
alkoi 2015 Keskustan kaava-alueella ja alkaa 2018 Etelarinteen alu-
eella.

Kuninkaantammen keskustan ja Etelarinteen kunnallistekniikan raken-
tamisen ja suunnittelun ja puistosuunnittelun ja rakentamisen kustan-
nukset olivat vuonna 2015 liitteena 9 olevan selvityksen mukaan 1 978
543 euroa (alv= 0%).

Sompasaaren asemakaava sai lainvoiman 10.10.2014. Alueen kunnal-
listekniikkaa suunnitellaan 2015-2017. Katuja ja kunnallistekniikkaa ra-
kennetaan vuosina 2015-2020. Lopullisesti kadut valmistuvat asunto-
rakentamisen tahdissa. Alueen puistoa suunnitellaan vuosina 2016—
2018 ja rakennetaan vuosina 2019-2020.

Sompasaaren kunnallistekniikan rakentamisen ja suunnittelun kustan-
nukset olivat vuonna 2015 liitteend 11 olevan selvityksen mukaan 286
888 euroa (alv= 0%).

Vuosille 2013-2015 my6nnettyjen avustusten maksaminen

Helsingin kaupunki hakee ARA:n paatoksen 28.11.2013 mukaisia vuo-
delle 2013 kohdistettavien vielda maksamattomien avustusosuuksien
maksatusta seuraavasti:

Kruunuvuorenranta 1 003 000 euroa
Kivikon eteldosa 60 000 euroa
Yhteensa 1 063 000 euroa




Liséksi Helsingin kaupunki hakee ARAN paatdksen 2.12.2014 mukaisia
vuodelle 2014 kohdistettavien viela maksamattomien avustusosuuksien
maksatusta seuraavasti:

Kruunuvuorenranta 95 700 euroa
Kivikon etelaosa 21 100 euroa
Kalasatama 92 200 euroa
Jatkasaari 4 600 euroa
Kuninkaantammi 593 500 euroa
Yhteensa 807 100 euroa

Lisaksi Helsingin kaupunki hakee ARAN p&atoksen 17.12.2015 mukai-
sia vuodelle 2015 kohdistettavien avustusosuuksien maksatusta seu-
raavasti:

Sompasaari 86 000 euroa
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Vuosilta 2013-2015 siirtyvat kustannukset

Vuotta 2014 koskevasta avustusten kokonaissummasta 6,44 milj. eu-
roa jad maksettavaksi:

Kruunuvuorenranta 104 300 euroa
Kivikon etelaosa 418 900 euroa
Kalasatama 2 724 300 euroa
Jatkasaari 1 055 400 euroa
Kuninkaantammi 1 039 000 euroa
Yhteensa 5 341 900 euroa

Vuotta 2015 koskevasta avustusten kokonaissummasta 6,585 milj. eu-
roa jad maksettavaksi:

Kruunuvuorenranta Il 2 700 000 euroa

Kalasatama 220 000 euroa
Jatkasaari 260 000 euroa
Kuninkaantammi 280 000 euroa
Sompasaari 3 039 000 euroa

Yhteensa 6 499 000 euroa
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KRUUNUVUORENRANTA (HAAKONINLAHTI 1, HOPEALAAKSO JA KAI-

TALAHDEN LAAJENNUSALUE), VUOSINA 2013-2015 KERTYNEET
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

LITE 1

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust. Rakennuskust.
Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015
[euroa] [euroa] [euroa]
(alv = 0%) (alv = 0%) (alv = 0%)

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Haakoninlahti 1
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 81570 39 285 612 503
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 0
Muut 0 0
Hopealaakso
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 74 607 795 306 196 055
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0 0
Muut
Kaitalahden laajennusalue
Katusuunnittelu ja -rakentaminen Hopealaaksgtl)sﬁ sis. Hopealaaksoon 296 607
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen
Muut
Koirasaarentie
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 2557192
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen
Muut
YHTEENSA (alv = 0%) 156 177 834 591 3662 357
Laskenta: [euroa] [euroa] [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 300 000 200 000 2 700 000
30 % rakennuskustannuksista on 46 853 250 377 1098 707
H 46 853 250 377 1098 700

aettava avustus (v. 2013) (v.2013) | (2013 ja 2014)
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KRUUNUVUORENRANTA, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA

Kruunuvuorenranta
Rakennuttaja seka arvio
ralkentamisen aloituksesta

2016

2017

2018

2019

2020

2021-

Kaupunginkanslia,
Aluerakentaminen 25.4.2016




KIVIKON ETELAOSA-ALUE, VUOSINA 2013-2015 KERTYNEET
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust. |Rakennuskust.| Rakennuskust.
Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015
[euroa] [euroa] [euroa]
(alv = 0%) (alv = 0%) (alv = 0%)
Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 672 781 199 825 270 416
Puistosuunnittelu ja puistojen ra- 0 0 0
kentaminen
Muut 0 0
YHTEENSA (alv = 0%) 672 781 199 825 270416
Laskenta: [euroa] [euroa] [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. 300 000 440 000 0
vuonna
30 % rakennuskustannuksista 201 834,30 59 947,50 81 124,80
on
Haettava avustus 201 834 59 948 81 100
(v. 2013) (v. 2013) (2013 ja

2014)
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KIVIKKO, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA
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KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIN JA VERKKOSAAREN ETELAOSA, VUOSINA
2013-2015 KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust.
Vuosi 2014 Vuosi 2015
[euroa] [euroa]
(alv = 0%) (alv = 0%)
Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Capellan korttelit
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 252 739 192 863
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0
Muut 0 0
Verkkosaaren eteldosa
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 26 298 114 781
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0
Muut 0 0
YHTEENSA (alv = 0%) 279 037 307 644
Laskenta: [euroa] [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 2 900 000 220 000
30 % rakennuskustannuksista on 83711 92 293
Haettava avustus 83 71l 92 200
(v. 2014) (v. 2014)
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KALASATAMA, CAPELLAN KORTTELIT JA VERKKOSAAREN ETELAOSA, RAKENTA-

MISAIKATAULUKARTTA
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JATKASAAREN, ATLANTINKAARI JA SAUKONLAITURIN ITASOSA, VUOSINA 2013-2015
KERTYNEET KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust.
Vuosi 2014 Vuosi 2015
[euroa] [euroa]
(alv = 0%) (alv = 0%)
Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Atlantinkaari
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 93 603 3325
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0
Muut 0 0
Saukonlaiturin itdosa
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 374 410 12 185
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0
Muut 0 0
YHTEENSA (alv = 0%) 468 013 15510
Laskenta: [euroa] [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 200 000 260 000
30 % rakennuskustannuksista on 140 404 4 653
Haettava avustus 140 404 4 600
(v. 2014) (v. 2014)
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JATKASAARI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA

SAUKONPAASI
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KUNINKAANTAMMI, KESKUSTA JA ETELARINNE, VUOSINA 2013-2015 KERTYNEET
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust. Rakennuskust.
Vuosi 2014 Vuosi 2015
[euroa] [euroa]
(alv = 0%) (alv = 0%)
Kadut ja puistot (HKR / Kpo)
Keskusta
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 162 245 1919912
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 63 746 58 631
Muut 0 0
Etelarinne
Katusuunnittelu ja -rakentaminen 0 0
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0 0
Muut 0 0
YHTEENSA (alv = 0%) 225991 1978 543
Laskenta: [euroa] [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 1 700 000 280 000
30 % rakennuskustannuksista on 67 797 593 563
Haettava avustus o7 791 °93 500
(v. 2014) (v. 2014)
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KUNINKAANTAMMI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA
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SOMPASAARI, VUONNA 2015 KERTYNEET
KUSTANNUKSET KATUJEN JA PUISTOJEN RAKENTAMISESTA

Hankkeen nimi Rakennuskust.

Vuosi 2015
[euroa]

(alv = 0%)

Kadut ja puistot (HKR / Kpo)

Sompasaari

Katusuunnittelu ja -rakentaminen 286 888
Puistosuunnittelu ja puistojen rakentaminen 0
Muut 0
YHTEENSA (alv = 0%) 286 888
Laskenta: [euroa]
ARA:n avustusvaraus ko. vuonna 3125 000
30 % rakennuskustannuksista on 86 066

86 000

Haettava avustus
va avustd (v. 2015)
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SOMPASAARI, RAKENTAMISAIKATAULUKARTTA

Sompasaari
rakentamisen aloitus

2016
2017
2018
2019
2020
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