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Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Helsingissa.

Kaupungeilla Helsinki ja Vantaa on omat alueet, joissa hanketta toteutetaan. Green Building council toimii
asiantuntijayhdistyksena hankkeena ja on tarkead, etta he saavat tyontekijan toteuttamaan osa-hanketta. FIGBC
toimisto sijaitsee IsoRoballa. HSY:ssa toimii limastoinfo, jonka tehtaviin kuuluu ilmastoviestintd seké Vantaalla, etta
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3 Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi

liImastokatu

Alkamispaivamaara Paattymispaivamaara
1.8.2015 31.7.2017

Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyddyntdminen

Erityistavoite

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittdminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

4 Tiivistelma (julkaistaan internetin tietopalvelussa)

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelméa (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

IiImastokatu — kokeilualusta ilmastoystavallisille ratkaisuille

Helsingin keskustaan ja Vantaan Tikkurilaan perustetaan ilmastoystavallisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja
asukkaat lahtevat kaupungin ja ilmastokumppaneiden kanssa kehittaémaan tulevaisuuden keskustaa. limastokatu
téahtda vahahiiliseen yhteiskuntaan ja on sopeutunut muuttuvaan ilmastoon. Katu toimii yritysten uusien vahahiilisten
tuotteiden ja palveluiden tai toimintamallien testialustana ja referenssialueena seka yrityksille ettéa kaupungille.
Hankkeessa yritykset voivat kehittédd palveluitaan yhdessa loppukayttdjien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on vahentaa alueen kasvihuonekaasupaastoja tavalla, joka hyddyttaa sekad alueen asukkaita,
yrityksié ja muita toimijoita. Hankkeessa yhdistetaan yritysten liiketoiminnan kehittdminen ja ymparistdvastuullisuus
tavalla, joka nékyy myos asiakkaille. Tama lisda alueen vetovoimaisuutta, elavyyttéa ja viihtyvyytta.

Helsingin kaupunki tekee hankkeen aikana IsoRoban peruskorjauksen, johon siséllytetédén erilaisia ilmastoviisaita ja
viihtyvyytté lisdavia ratkaisuja. Vantaalla Tikkurilan keskustaan rakennetaan uutta kévelykatua ja vanhan osan
Tikkuriraitin peruskorjaus on my6s tulossa. Nailla alueilla toteutetaan sek& kaupungin omista tarpeista, etta
asukkaiden ja yritysten tarpeista lahtevia kokeiluja. Kokeilujen tulee tukea valittémasti yritysten liiketoimintaa.

4.2 Hankkeen nimi englannin kielella

Climate Street

4.3 Hankkeen julkinen tiivistelma englannin kielella

Climate Street - a test bed for climate friendly solutions

Climate -friendly street will be established to the city center in Helsinki and Vantaa. The street will be low carbon and
adapted to the changing climate. It will be developed together will residents, city organisations, real estate owners and
businesses an it will be used as a test bed for new resource-efficient, low carbon services and products and a
reference area for both businesses and the city. Businesses will get an opportunity to test and develop their solutions
together with the end users.

The project aims to reduce the region's greenhouse gas emissions in a way that will benefit both the local residents,
businesses and other stakeholders. The project combines corporate business development and environmental
responsibility in a way that is also reflected in the customers. This increases the attraction and vibrancy of the region.

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhma

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten
valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?
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Helsingin ja Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessa. Kaupunkien omat mahdollisuudet
paasta tavoitteeseen ovat rajalliset. llman asukkaiden ja yritysten keskeista roolia paastojen vahennyksessa, tavoite
jaad saavuttamatta. Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii uusia, taloudellisesti kestavia ratkaisuja ja yhteisia
toimintamalleja yritysten, asukkaiden ja kaupungin yhteistydlle. Kaupunkeihin tarvitaan erilaisia kokeilualustoja
erilaisine haasteineen uusille ratkaisuille.

Véahahiilisessa yhteiskunnassa energiatehokkuus, ihmisten hyvinvointi ja taloudellinen kestavyys kulkevat samaan
suuntaan. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitsemme isoja systeemitasoisia muutoksia rakentamiseen,
liikenteeseen ja energiantuotantoon. Isot muutokset syntyvat ns. sosioteknisista innovaatioista, joissa yhdistyvat
teknologiaan, kayttaytymiseen ja liiketoimintamalleihin vaikuttavat innovaatiot.

Uusia systeemitasoisia innovaatioita on vaikea kokeilla laboratorioymparistosséa. Elava kaupunki on
kokeiluymparisténa suhteellisen uusi ajatus, jota sovelletaan jo nyt esim. uutta Kalasatamaa rakennettaessa. Taman
lisdksi tarvitsemme ratkaisuja jo rakennetulle ympéristolle. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen joko
suoraan uusilla investoinneilla, asukkaiden ja yritysten kulutustottumuksiin vaikuttaminen alykkaiden mittareiden ja
kulutusseurannan avulla tai uusien energiatehokkaiden palveluiden avulla on myés iso mahdollisuus uudelle
liiketoiminnalle. Pelkastaan kiinteistokannan energiatehokkuudessa pystyttaisiin Suomen tasolla vuosittain
saastamaan kolme ja puoli miljardia euroa energiakustannuksia.

IlImastonmuutokseen sopeutuminen on olennainen osa kaupunkien kestavyytta ja elinvoimaisuutta.
Kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa uusia sopeutumiseen liittyvia ratkaisuja on etsittava aktiivisesti.
IiImastokatu-hankkeessa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen esim. kadun peruskorjaukseen
suunnittelussa ja toteutuksessa seka uusien ratkaisujen etsimisessa tiiviin kaupunkialueen viherryttamisessa.

IsoRoballa kiinteistét ovat suurimmaksi osaksi yksityisessa omistuksessa. Tallaisten alueiden haasteena on auttaa
kiinteistbnomistajia tunnistamaan esim. energiankulutuksen vahentamiseen liittyvia tarpeita ja luoda luottamuksellinen
ilmapiiri ratkaisun tarjoajien ja kiinteistdjen omistajien valille. Yritykset ja organisaatiot haluavat myds tuoda esille
tekemidan ratkaisuja asiakkaille seka liiketoiminnan kehittdmisen kannalta, ettéd pyrkiakseen vaikuttamaan ihmisten
kayttaytymiseen. Prosessin aikana voidaan myds [6ytad uusien ratkaisujen kehittdmistarpeita. Naita tyostetaan
eteenpain hankkeen aikana esimerkiksi Tekes-rahoituksen tai muun ulkopuolisen rahoituksen turvin. Alueen
toimijoiden, asukkaiden, kiinteisténomistajien ja yritysten, tarpeita tydstetdan hankkeen aikana palvelumuotoilun
keinoin ja varmistetaan uusien ratkaisujen kayttajalahtoisyys.

Hankkeen kohteena on Helsingissé Iso Roobertinkatu (IsoRoba) ja sen lahialueet.

IsoRoba valittiin testialustaksi alueen muutospotentiaalin vuoksi. Talla hetkella katu on selkedsséa murrostilassa — alue
hakee imagoa ja uudenlaista vetovoimaisuutta. IsoRoballa on tehty jo yhteisty6ta asukkaiden kanssa mm. kyselyita
alueen asukkaiden ja yritysten kehittdmistoiveista sekd ongelmakohdista, erityisesti kvelykadun ja yritysten logistiikan
yhdistamisesta. Tuloksissa on noussut esiin halu kehittdd aluetta viihtyisammaksi, elavammaksi seka tapahtumien
keskipisteeksi ja koettu esim. kadulla likkuvat autot ongelmalliseksi. Kadun brénddaminen ilmastokaduksi edistaa
my0s asukkaiden ja yritysten toiveita. IsoRoban jakelulikenteen vahentaminen ja asiattoman autoilun estdminen on
koettu vaikeaksi, eikd olosuhteisiin sopivia ratkaisuja ole viela 16ytynyt.

Hankkeen vaikuttavuutta lisdd merkittavasti se, ettéa IsoRobakadun peruskorjauksen suunnittelu kaynnistyy yhté aikaa
IiImastokatu-hankkeen kanssa, eli vuonna 2015. Peruskorjauksen yhteydessa huomioidaan ilmastonmuutokseen
sopeutuminen mm. pintamateriaaleissa ja energiatehokkuusratkaisut mm. valaistuksessa seka liikkuminen ja
logistiikka. Peruskorjauksen yhteydessa kokeillaan innovatiivista Clean tech —hankintaa mm. energiatehokkaaseen
valaistukseen ja kadun pinnoitteisiin liittyen osana Suomen ympaéristékeskuksen koordinoimaa Innovatiiviset julkiset
Clean tech- hankinnat —projektia. Suomen ymparistokeskus on varannut tahan 3 kk tydpanoksen. Samalla arvioidaan
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my6s ensimmaista kertaa peruskorjauksen investointien ilmastovaikutukset Helsingin ja Turun yhdessa kehittdman
mallin avulla.

Korjauksen suunnitteluun liittyva asukkaiden osallistaminen toteutetaan yhteistydssa limastokatu-hankkeen kanssa.
Peruskorjaus toteutetaan luultavasti vuonna 2016, jolloin limastokatu-hankkeen toteuttamiseen liitetdén asukkaiden ja
yritysten sopeutuminen korjauksen keskella elamiseen.

IiImastokatu-ideaan liittyen l&hetimme syksyn alussa kirjeen kaikille kiinteistén omistajille ja yrityksille ja jarjestimme
infotilaisuuden aiheesta. Saimme paikalle joitakin innostuneita yrityksia ja kiinteistdjen edustajia. Olemme olleet
yhteydessd mm. Ullanlinnan yrittdjiin, joista osa toimii IsoRoballa. Korkeakouluopiskelijat tekivat meille Oppimo-
tydnaan taustatutkimusta alueen yrityksista ja ihmisista, heidan likkumisestaan, ajatuksistaan ja toiveistaan. Tata
materiaalia olemme hyddyntaneet suunnitelmassa ja hyddynndmme myos hankkeen aikana.

Vantaalla kohteena on Tikkurilan keskusta; Asematie ja Tikkuraitti ja sen lahialueet. Uusi asemakeskus Dixi seka
Heurekan ymparisto tarjoavat laajasti mahdollisuuksia erilaisten ratkaisujen testaamiseen. Tikkurilan keskusta sopii
hyvin IsoRoban rinnalle testialustaksi. Alue on voimakkaassa muutoksessa uuden asemakeskuksen ja
uudisrakentamisen my6ta. Uutta kavelykatua rakennetaan vuonna 2016 ja vanhan Tikkuraitin korjaus on myds
tulossa. Uusi tori otetaan kayttdon kesélla 2015 ja torin viereisen puiston rakentaminen alkaa 2016. Tikkurilan
keskustaan on valmistumassa kaavarunko ja tavoitteena on kehittdd laadukasta asumista, palveluja ja pysakdintia
viihtyisien ja turvallisten kaupunkitilojen kehystaméana. Alueelta puuttuu talla hetkelld toiminnallisuutta ja sinne
kaivataankin uusia viihtyisyytta seka elavyytta lisdavia tekijéitd. Kahden melko suuren oppilaitoksen Metropolia
ammattikorkeakoulun ja Laurean opiskelijat eivat nay katukuvassa. Tikkurin kauppakeskus ja kivijalkakaupat seka muu
palveluliiketoiminta tarvitsee vetovoimaisuutta Dixissé sijaitsevan kauppakeskuksen rinnalle. My6s Tikkurila tarvitsee
brandaamisté ja ilmastoteema sopii lhtokohtaisesti hyvin joukkoliikenteen solmukohtaan kasvavalle ja kehittyvélle
Tikkurilan keskustalle. Viihtyisyyden osana tavoitellaan asukkaiden kannustamista ymparistévastuullisemmiksi.
Vantaalla voidaan hy6dyntaé IsoRoban peruskorjauksen innovatiivista cleantech- hankintaa ja muita ratkaisuja liittyen
mm. energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Vantaalla on oltu yhteyksissa kauppakeskus Tikkurin omistajien edustajiin, samoin HOK-Elantoon, jolla on alueella
useampi liike. Molemmat olivat kiinnostuneita hankkeesta. Vantaan Seurakunta-yhtyma, joka omistaa kaksi
toimistorakennusta seka kaytdsta poistetun kirkon on myds valmis yhteistyéhén. Samoin on oltu yhteydessa
Heurekaan. Alueella on my6s kaupungin omistamien kiinteistéyhtididen rakennuksia. Keskusteluissa yhteistytahojen
ja kaupungin eri organisaatioiden edustajien kanssa nousseita kehitysideoita ja ndkokulmia on hyddynnetty
hakemuksessa.

Vantaalla hanke tekee yhteisty6ta Laurea ammattikorkeakoulun ja Syklin Suomen Ympéaristoopiston kanssa.

IiImastokatu -hanke tekee yhteistyttéa Fiksu Kalasatama-hankkeen kanssa, joka on osa Helsingin karkihanketta. Hanke
on osa myo6s paakaupunkiseudun pyrkimysta kohti cleantechin referenssialuetta ja on kytkoksissa myds tiiviisti
European Institute of Innovation and technologyn rahoittamaa Climate KIC (knowledge Innovation Community), jonka
tavoitteena on lisata vahahiilisia innovaatioita. Helsinki on ollut mukana yhdessa Uudenmaanliiton kanssa Climate
KIC-outreach -ohjelmassa. Vantaa on mygs osallistunut eri tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Helsinki osallistuu myds
Climate KIC:n Transition cities -hankkeeseen, jossa levitetdan uusia innovaatioita ja kokeiluja kuuden eri alueen ja
kaupungin kesken. Hankkeen tuloksia on mahdollista levittaa nopeilla kokeiluilla Euroopassa myés Climate KIC-
verkoston avulla.

Hankkeessa hyddynnetaan limastonkestava kaupunki -tydkaluja suunnittelijoille - hankkeen tuloksia erityisesti

peruskorjauksen yhteydessa seké kehitetddn Ekokompassi-hankkeen tytkaluja pk-yrityksille. Ekokompassi-
hankkeessa saatiin paljon kokemusta ja tietoa erityisesti pienten yritysten ymparistéasioista ja niihin liittyvista
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haasteista. Naita tuloksia hyédynnetdan hankkeessa. Ekokompassi, eli pk-yritysten ympéaristévastuun vahvistaminen -
hanke péaéattyi vuonna 2011. llkka-hanke paéttyi vuonna 2014. Molemmat hankkeet on rahoitettu Etela-Suomen EAKR-
ohjelmasta.

Hanke tukee kaupungin strategiaohjelmaa 2013-2016, jonka tavoitteena on mm. etta Helsinki edistéa omalla
toiminnallaan resurssitehokkuutta ja ilmastoystavallista toimintaa.

Kaupunki kehittda ymparistéliiketoiminnan (cleantech) toimintaedellytyksia

yhdessa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusimaa-ohjelmassa on nostettu esille myos
kasvihuonekaasupaastojen rajoittamiseen liittyvat tavoitteet seka ymparistéliiketoiminnan kehittdminen.

5.2 Mitka ovat hankkeen tavoitteet?

Hankkeen tavoitteena on vahentaa alueiden kasvihuonekaasupaastoéja tavalla, joka hyodyttaa sekéa alueiden
asukkaita, yrityksia ja muita toimijoita. Alueiden energiankulutus mitataan ennen hanketta ja sen jalkeen. Hankkeessa
valitaan yhdessa asukkaiden ja kiinteistdjen omistajien kanssa 3 kiinteistéa/alue, jossa lasketaan rakennusten kayton
hiilijalanjalki, seka 8-10 kiinteistossa tehdaan kevennettyja energia"katselmuksia". Kaikille alueen kiinteistoille tarjotaan
energianeuvontaa. Taloyhti6t voivat tilata energianeuvojan esimerkiksi yhtiokokoukseen. Kiinteistdjen omistajille
ehdotetaan myos energiatehokkuuteen liittyvid parannustoimia ja niihin rahoitusmalleja. Liséksi Tikkurilassa etsitdan
toiminta- tai palvelumalleja uusien talojen kayttajien kouluttamiseksi usein hyvinkin monimutkaisten kiinteistéteknisten
jarjestelmien kayttoon.

Alykkaan energiamittaroinnin avulla voidaan parantaa asukkaiden ja taloyhtion energiankulutuksen seurantaa.
Pelkéstaan tehostamalla ja mahdollistamalla energiankulutuksen ldhes reaaliaikainen seuranta, voidaan saavuttaa 10-
20 %:n s&aastot energiankulutuksessa. Markkinoilla on useita palvelun tarjoajia, ja kiinteistdjen omistajien on vaikea
erottaa jarjestelmien eroja seka teknisiltd ominaisuuksiltaan, etta kayttdjamukavuutta. Hankkeen tavoitteena onkin
kokeilla 1-3 eri toimittajan kiinteistéihin asennettavia energiamittarointijarjestelmia ja arvioida niiden toimivuutta ja
vaikuttavuutta. Kustannusten salliessa mittarointia asennetaan useampaan kiinteistéon.

Hankkeessa kartoitetaan potentiaaliset aurinkosahkdéjarjestelmille sopivat kattopinnat aurinkoisuuden, kaupunkikuvan
seka rakenteiden kestavyyden kannalta. Aurinkosahkon hyédyntadminen asukkaiden omassa sédhkélaskussa vaatii
uusia teknisia ratkaisuja, jotta se voidaan hyddyntaa kerrostaloasukkaan omassa sahkolaskussa. Hankkeen aikana
kannustetaan kiinteistbnomistajia ja asukkaita testaamaan ratkaisuja.

Hankkeessa yhdistetaan yritysten liiketoiminnan kehittdminen ja ymparistovastuullisuus tavalla, joka nakyy myos
asiakkaille ja johon asukkaat voivat valinnoillaan vaikuttaa. Tama lisda alueiden vetovoimaisuutta, elavyytta ja
viihtyvyyttd. Alueiden yrittdjien toimintaa tuetaan valitsemalla 10-12 yritysta/alue, joiden liikketoiminnan osaksi
kehitetddn uusia ilmastoystavallisia palveluita tai tuotteita yhdessa asukkaiden kanssa. Tama toteutetaan yhdessa
palvelumuotoilun avulla, yhteisilla bootcampeilla ja muilla innovointimenetelmilla. Hankkeeseen osallistuvat yritykset
toimivat alueen lippulaiva-yrityksing, erdanlaisina ilmastolahettilaind muille. Liiketoiminnan kehittamiseen sitoutuneiden
yritysten lisaksi alueen yrityksille tarjotaan Energiasuunta - kevennetya energiaskannausta seka mahdollisuutta tehda
kokonaisvaltaisempi Ekokompassi-ymparistojarjestelma. Tavoitteena on saada alueille uusia ilmastoystavallisia
palveluita, jotka houkuttelevat asiakkaita myds kauempaa. Alueet brandaytyvat nékyvasti ilmastoystavallisten
palveluiden tarjoajaksi ja kokeilijaksi.

Palvelumuotoilun avulla etsitaan kayttajalahtoisia vahahiilisia ratkaisuja. Asukkaita ja yrityksia osallistetaan alueiden
tapahtumilla, sosiaalisen median avulla seké tuomalla ratkaisuja nakyvasti esille. Asukkaat padsevat mukaan
kehittamaan alueiden palveluita yhdessa yritysten kanssa. Vantaalla hyddynnetdan "Ratkaisutehdas” —hankkeen
toimintamallia ja tehd&an yhteisty6té alueen oppilaitosten kuten Laurea ammattikorkeakoulun kanssa kansalaisten ja
yritysten aktivoimiseksi uusilla tavoilla ja uusien innovaatioiden I6ytamiseksi.
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Hankkeen tavoitteena on saada vahintaan 20 yritysta toteuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tahtaavia toimia
laajemmin ja vahintdan 10 yritysta kokeilemaan ratkaisujaan alueilla. Yritysten mukaan saamisessa hyddynnetéaan
erityisesti liImastokumppanit-verkostoa, Green Net Finlandin ja Green Building Councilin-verkostoja. Ratkaisuja
etsitdan hankkeen aikana aktiivisesti eri alan yritysten kanssa.

Hankkeen aikana IsoRoballa tehdaan peruskorjaus, jossa on tavoitteena toteuttaa mm. kadulle &lykéas
valaistusjarjestelma ja testata alykkaita ilmastonkestavia pinnoitteita. Myds liikenteen ongelmiin pyritdan etsiméaéan
ratkaisuja esim. innovatiivisella hankinnalla tai yrityksille suunnatulla kilpailulla yhdessa Tekesin kanssa.

Kaupungin rooli hankkeessa on toimia mahdollistajana ja tarvittavien toimijoiden "matchmakerind”, ei niinkéaan
toimenpiteiden toteuttajana. Toimintamallin luominen, asukkaiden ja yritysten osallistaminen tai palvelumuotoilun
kayttdminen ei ole mahdollista ilman ulkopuolista rahoitusta. Hankkeessa paastadan myds vertailemaan erilaisten
alueiden kokemuksia (Turun Skanssi joka on uusi alue, Vantaan Tikkurilan keskusta ja IsoRoba joka on hyva
esimerkki vanhasta asutusta keskustasta useine kivijalkaliikkeineen), mika ei olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi
kaupungin virkatydna. Laaja yhteistyéverkosto ja toimijoiden monimuotoisuus (yritykset, kaupunki, asukkaat,
kiinteistbnomistajat, kansalaisjarjesttt) seké eri prosessien (peruskorjaus, innovatiiviset hankinnat, alykkaat
energiamittarointijarjestelmat, yksityisten palveluiden kehittdminen jne) yhdistaminen toisiaan hyédyntavaksi
ekosysteemiksi tarvitsee pilottivaiheessa hankkeistaa, jotta se on taloudellisesti mahdollista toteuttaa.

Hankkeen seuranta- ja tutkimusosio tuottaa tietoa ilmastokysymykset huomioivan kaupunkikehittdmisen haasteista ja
mahdollisuuksista, etupaéssa osallisuuden ja kehityshankkeiden hallinnoinnin nakdkulmista. Osahankkeessa
kartoitetaan siihen liittyva toimijaverkosto, tutkitaan toimijoiden motiiveja ja heidan toiveitaan hanketta kohtaan ja
seurataan naiden toiveiden toteutumista, antaen suosituksia hankkeen fasilitointiin ja jatkosuunnitteluun. Samalla
tunnistetaan mahdollisia hallinnollisia, energiatehokkaiden innovaatioiden edistamista estdvia tai hidastavia
pullonkauloja muun muassa suunnittelu- ja luvitusprosesseihin liittyen. Kaytdnndssa nama pullonkaulat voivat liittya
esimerkiksi aurinkopaneelien asentamisen kaupunkikuvallisiin haasteisiin tai sisépihojen vihertdmisen haasteisiin
esimerkiksi taloyhtididen yhteistoiminnan osalta. Keskeisesséd asemassa tutkimusosiossa tulee olemaan
rakennusvalvonnan rooli kestavien innovaatioiden kayttbonotossa. Tata teemaa on sivuttu muun muassa

Naita haasteita on sivuttu muun muassa helsinkiléistéa piharakentamista kasitelleessa VIHERKEHA-hankkeessa.

5.3 Mik& on hankkeen uutuus- tai lisdarvo? Mita toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?

Hankkeessa testataan toimintamallia, missa yrityksia ja asukkaita tuodaan yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan
ilmastoviisasta, vahahiilista aluetta, kaupungin toimiessa vahvasti yhteistyén mahdollistajana, ei vain ratkaisujen
hankkijana. Tallaista mallia ei ole testattu aikaisemmin vakiintuneella asuinalueella. Hankkeessa tarkastellaan aluetta
kokonaisuutena. Alueen viihtyvyyteen yhdistetédén ilmastotavoitteita tukevia ratkaisuja ja alueen yritysten liiketoiminnan
kehittamiseen yhteisollisyytta ja vahahiilisia palveluita tai tuotteita.

Hanke linkitta&a uudella tavalla ja laajuudella monen eri toimialan osaajia tydskentelemaéan yhteistd paamaaraa kohti.
Palvelumuotoilun menetelmien avulla luodaan mahdollisuuksia téysin uusien innovaatioiden syntymiselle.
Palvelumuotoilua ei ole aiemmin hyédynnetty vastaavan laajuisissa tahan kehittamisteemaan liittyvissé hankkeissa el
hanke toimisi myds edellakavijana tassa suhteessa.

Hankkeessa tuodaan yhteen elinkeinoelamén tukeminen, asukkaiden ja alueella asioivien asiakkaiden viihtyvyys,
yhteiséllisyys ja ymparistonakokohdat. Tama haastaa myds kaupungin omat toimet ja yhteistyd kaupungin yksikdiden
valilla lisdantyy. Hankkeessa saadaan myds lisdarvoa seka kokonaisvaltaista ajattelua kaupungin omien toimien
toteuttamiseen, kuten esimerkiksi IsoRoban peruskorjaukseen, innovatiivisiin julkisiin hankintoihin ja yrityspalveluihin.
Hanke pureutuu samanaikaisesti kaupunginosatason seké yhteisgtason ongelmanratkontaan ja projektinhallintaan.
Kaupunkien kriittinen massa ja elinvoiman perusta muodostuu lukemattomista taloyhtidista ja pienyrityksista.
Skaalautuvia ja kohtuuhintaisia suunnittelu, energiatehokkuus-, tai muitakaan palveluita naille pienille mutta
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elintarkeille yhteisdille ei kaytannéssa ole. Kaupunginosatasolla voidaan toteuttaa isompia hankkeita yhteistyén
voimalla ja luoda nayttavia, kannustavia esimerkkeja. Vertaistuki ja -kilpailu tiedetdan merkittaviksi kannustimiksi mm.
energiatehokkuuteen téahtaavissa hankkeissa.

IiImastokumppaneiden ja eri yritysverkostojen hyédyntadminen aktiivisesti hankkeessa. Hankesuunnitelma ei tarjoa
valmiita ratkaisuja, vaan niité etsitdan ja testataan yhdessa alueen yritysten, asukkaiden ja limastokumppaneiden
kanssa.

Vastaavanlaista kaupunki kokeilualustana -hanketta ei ole tehty jo rakennetussa urbaanissa ymparistéssa.
Kokeilualustana oleminen kiinnittdd sek& asukkaiden etta yritysten huomion alueeseen, mikéa vaikuttaa alueen
kiinnostavuuteen. Uudet kokeilut ja ratkaisut seka alueella tarjottavat vahahiiliset palvelut luovat alueelle yhtenaisen
ilmastoystéavéllisen imagon.

Hankkeesta rahoitettava seuranta- ja tutkimusosio mahdollistaa hankkeen ohjailun paremmin osallisten tarpeita
palvelevaan suuntaan ja tuottaa pohjatietoa hankkeessa tuotettaville palvelukonsepteille. Laajemmin seuranta- ja
tutkimushanke auttaa kehittimaan eteenpain hankkeessa kaytettavia ilmastokestavia kaupunkikehitysmalleja ja pyrkii
osaltaan poistamaan hallinnollisia esteitd ekologisesti kestavien innovaatioiden integroimiselta kiinteaksi osaksi
kaupunkirakennetta. Liséksi tutkimushanke valaisee eri tahojen motivaatiota kestévien innovaatioiden kayttoonotolle.
Tatéa tietoa voidaan kayttad hyvaksi aihepiiriin liittyvia tiedotus- ja neuvontakampanjoita suunniteltaessa.

Vantaalla hanke linkittyy olennaisesti Avoimet innovaatioalustat -karkihankkeeseen Ratkaisutehtaaseen, jonka
konseptia voidaan hyddyntaa tassa pilotissa. Vantaa hytdyntdd myos aikaisemmista urbaanin ymparistén
testausymparistoistd saamaansa kokemusta ja kehittdd naita toimintamalleja edelleen.

5.4 Mitka ovat hankkeen varsinaiset kohderyhméat?

Kohderyhméana ovat seké asukkaat, alueen yritykset, ratkaisuja tarjoavat yritykset seké kaupungin yksikot. Tikkurilassa
kohderyhméana ovat myds asemakeskusta paivittain kayttavat 70 000 joukkoliikenteen kayttajaa. Kohderyhmaa
osallistetaan koko hankkeen ajan erilaisten kyselyiden, tapahtumien ja koulutusten avulla. Tilaisuuksia jarjestetaan
erikseen asukkaille, taloyhtidille ja alueen yrityksille. Palvelumuotoilua apuna kayttaen saadaan koko hankkeen ajan
kayttgjien tarpeet esille.

Yritykset ovat tarkea kohderyhma koska niiden avulla saadaan uusia ratkaisuja levitettya ja kehitettya edelleen.
Tarkoituksena on myds etté yritykset saavat kokeiluista valitonta liikketoiminnallista hyotya ja tukea.

Liséksi hankkeen seuranta- ja tutkimusosio palvelee kaupunkikehityksessa toimivien tahojen tietotarpeita ja lisda
osaltaan tiedeyhteison ymmarrysta kestavan kaupunkikehityksen haasteista.

5.5 Mitka ovat hankkeen vélilliset kohderyhmaét?

Muut asukkaat ja yritykset. Hanke toimii esimerkkiné ja toimintaa levitetd&n. Hankeessa hyddynnetéén opiskelijoita
(HY, Metropolia, Laurea) ja tehdaén yhteistyota kansalais- ja asukasjarjestdjen (esim. Dodo ja
Punavuoriseura)kanssa. Muut kaupungit. llmastokatu-konsepti toimii mallina myés kansainvélisesti. Tuloksia levitetdan
mm. Eurocities-verkoston ja Climate KIC:n kautta.

6 Toteutus ja tulokset

6.1 Mitka ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?

TyOpaketti 1. IsoRoban osahankeen ja koko hankkeen koordinointi, viestinta ja tiedon levittdminen seka (Helsingin
ymparistokeskus (YMK)) (Helsinki, Vantaa)
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« Ohjausryhman sihteeri

» Tunnistetaan olemassa olevien selvitysten ja kyselyiden tulokset liittyen IsoRobaan

« Kansainvalisten esimerkkien benchmarkkaus ja tutustumiskaynnit

« limastokumppaneiden ja muiden yritysten sitouttaminen hankkeeseen

« Asukasryhmien osallistamisen koordinointi

» Toiminnan koordinointi yhdessé osa-toteuttajien kanssa

« Taloushallinto ja raportointi

* IsoRoban ja koko hankkeen viestintéd ja sen koordinointi

< Avoin data osana vahahiilista IsoRobaa -avataan koko kadun energiankulutuksen seuranta, kerataan lahtotiedot ja
tulokset

« Vahabhiiliset appsit opiskelijatéina (ilmastomenut, tarjoukset)

« Avoin data osana vahahiilista IsoRobaa (esim. Alykontissa tai muualla ulos suunnattu naytto, jossa kadun
energiakulutus ja tuotantojakauma, yleista/tilasto/uutistietoa kestavan kehityksen energiaratkaisuista ja uu-siutuvasta
energiasta (ilmastotietoa, Faktabaari —keskustelu néhtavilld), dynaaminen teemoittain muuttuva twitterseiné

* Yhteistyd Forum Viriumin, Helenin kanssa ja mahdollisesti Metropolian kanssa

« Koordinointi muiden alueen hankkeiden kanssa, esim. peruskorjaus ja cleantech hankinnat (Suomen
ympaéristokeskus (SYKE)

TyOpaketti 2. Alueellisten energiatehokkuuden parantamistoimien koordinointi (Green Building Council) (Helsinki,
Vantaa)

« Alueen tarpeiden kartoitus yhdessa palvelumuotoilijan kanssa

« Valittujen kiinteistojen kaytdn ajan elinkaarimittareiden kaytto ja laskenta (hiilijalanjélki) alussa ja lopussa
« Kiinteistokohtaisen Kulutuksen mittaaminen, erilaisten mittarointijarjestelmien kokeilut ja kayttovertailut

« Alueen kattojen soveltuvuus aurinkosahkdn hyddyntamiseen -kartoitus. Kerrostalon asukkaille soveltuvat
aurinkoséahkoratkaisut

« Energiatehokkuus yms. kilpailut kiinteistéjen ja yritysten kesken

* Yhteisty0 alueen kiinteistbnomistajien ja ratkaisujen tarjoajien kanssa

« Taloyhtidille soveltuvien ratkaisuiden kokoaminen toimintamalliksi yhdessa Dodo ry:n kanssa

TyOpaketti 3. Alueen yrittajien ilmastoviisaan liiketoimimman kehittdminen (Elinkeino-osasto) (Helsinki, osin Vantaa)

« limastoviisaan liiketoiminnan bootcamp tms. alueen yrittgjille

« Energiasuunta ja Ekokompassi -palveluiden tarjoaminen startti —tydkaluina alueen yrittgjille, jos lahtevat mukaan
kehittam&an omaa liiketoimintaansa

« Yritysten liiketoiminnan kehittAmistoimien arviointi yhdessa palvelumuotoilun kanssa

« Liiketoiminnan kehittdmisen ja ilmastoviisaan ajattelun synergiat, innovatiiviset palvelut ja tuotteet,

» Ekotehokas terassi-suunnittelukilpailun jarjestdminen ja téiden arviointi ammattiraadin avulla

TyOpaketti 4. Vuorovaikutus ja kokeilut asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa (llmastoinfo) (Helsinki, Vantaa)

» Asukastilaisuuksien ja taloyhtididen koulutusten suunnittelu ja toteutus kayttajalahtoisella tavalla (myos tyopaketti 2)
(llmastoinfo, Dodo ry)

« Toimijoiden motivoiminen ja kadun profiilin nostaminen hyddyntamalla mediandkyvyytté (esim. avointen
muotoilutapahtumien avulla) (Ilmastoinfo)

» Tapahtumien suunnittelu/osallistuminen ja toteutus asukkaiden ja yritysten kanssa, esim. Inspiration Day
—tapahtuman jarjestaminen ja alueen facebook-ryhman vahvistaminen alueen yrittdjien kanssa (Ilmastoinfo,
Dodo ry)

« Pienet palvelukokeilut asukkaiden ja taloyhtididen kanssa, esim. limasto trainer (Ilimastoinfo)
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* Yhteistyd ASIAA! —hankkeen, Helenin, rakennusvalvonnan ja limastoinfon kampanjoiden ja tapahtumien kanssa
» Haastetaan yritykset tarjoamaan vahahiilisia ja alykkaitd logistiikkaratkaisuja, joilla vAhennetéén tai estetédén
ylimaaraista liikennetta kavelyalueella

» Py6raparkit (HKR, rahoitus muualta)

« Sahkoauton latauspiste (HKR, Helen, rahoitus muualta)

¢ Yhteistyd mm. HKR, KSV, ELO:n ja Postin kanssa

TyOpaketti 5. Hankkeen seuranta ja oppiminen (Aalto yliopisto) (Helsinki, Vantaa)

« Esiselvitys vastaavien kansainvalisten kaupunkikehityshankkeiden tuloksista ja haasteista kehityshankkeiden
hallinnoinnin ja osallisuuden nakékulmista

« Hankkeen alussa toteutettava kysely hankkeen osallisille (sek& kohderyhmat ettd hankkeen toteuttajaorganisaatiot)
heidan lahtokohdistaan ja toiveistaan hanketta kohtaan sek& mahdolliset tdydentavat haastattelut; naiden tulosten
analysoiminen ja raportoiminen projektiryhmalle

« Seurantakysely osallisten tavoitteiden toteutumisesta, esiin nousseista haasteista ja toiveista hankkeen
jatkotydskentelyyn; naiden tulosten analysoiminen ja raportoiminen projektiryhmalle

« Hankkeen kokemusten kerdaminen osallisille tehtavan kyselyn ja tdydentéavien haastattelujen pohjalta; ndiden
tulosten analysoiminen, vertaaminen kansainvalisiin esimerkkeihin ja raportoiminen projektiryhmaélle

« Hankkeen tulosten julkaiseminen tieteellisen artikkelin muodossa.

« Osallistuminen hankkeen kokouksiin, tapaamisiin ja tilaisuuksiin

TyOpaketti tukee hankkeen koordinointia ja tuottaa kaikkia hankepartnereita palvelevaa pohjatietoa osallisten
motiiveista ja odotuksista hanketta kohtaan. Né&ité tietoja voidaan hytdyntad esimerkiksi hankkeen tapahtumien ja
toimintojen suunnittelussa ja palvelukonseptien rakentamisessa. Myds hankkeen tiedotusta voidaan nain ohjata
osallisia paremmin motivoivaan suuntaan.

Yhteistyo

Toteutuksessa tehdaan tiivista yhteisty6ta alueen oppilaitosten ja kaupungin yksikéiden ( rakennusvalvonta,
kuntatekniikan keskus, kaupunkisuunnittelu ja elinkeinopalvelut) kanssa. Myds kuluttajien energianeuvontahanke
ASIAA! ja limastoinfo ovat yhteistybkumppaneita seka Vantaalla ovat Sykli sekd my6s Dodo ry.

Hankkeessa on kayty neuvotteluita osallistumisesta myos eri yritysten kanssam kuten Spondan, Cityconin, HOK-
Elannon, Helenin, LeaseGreenin ja BaseN:n kanssa. Sponda omistaa Iso-Roobertinkadulta kiinteiston.
Osallistuvaan ongelmanratkontaan ja projekteihin hankitaan tekijoita ympéaristojarjestoista. Jarjestdjen osaamiseen
kuuluu osallistuvat ja vertaisperusteiset prosessit seka innostavat ja huomiota herattavat kampanjat. Liséksi erityista
tietotaitoa 16ytyy muun muassa kaupunkiviljelysta ja ravinteiden kierratamisestd, kestavista ruoan tuottaja-
loppukayttgjaketjuista, pienenergiaratkaisuista, kaupunkidesignista ja tilaratkaisuista. Ymparistojarjestoilla on
monimuotoiset omat yritys- ja toimijaverkostonsa joiden osaamista voidaan hankkeessa hyddyntaa.

6.2 Mita tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mita lyhyen ja pitk&n aikavélin vaikutuksia silléa on?

Hankkeen aikana ja sen jalkeen alueen energiankulutus pienenee ja yha useampi asukas ja yritys seuraa aktiivisesti
omaa energiankulutustaan. Vahintaan kymmenen kiinteistda on tehnyt energiasaastétoimenpiteitd, joista osa on
rahoitettu/rahoitetaan uusilla rahoitusmalleilla. Taloyhtitt ja kiinteiston omistajat tunnistavat paremmin markkinoiden
uudet ratkaisut ja ovat paasseet myos tutustumaan tai kokeilemaan niita.

Vahintaan kymmenen alueen yritysta on osallistunut oman liiketoimintansa kehittdmiseet kohti vahahiilisyytta ja 10
muuta yritystd on saanut energianeuvontaa, jonka perusteella on voinut pienentda energiankulutustaan. Useat
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yritykset ovat paasseet kokeilemaan ratkaisujaan alueella.

Asukkaat ovat tietoisia omasta hiilijalanjaljestaan ja haluavat vaikuttaa siihen myds alueellisesti. Katu on tunnettu
ilmastoystéavallisyydestadn myoés kansainvalisesti.

Hankkeessa syntyy toimintamalli vahahiilisen alueen kehittamiselle, joka perustuu eri toimijoita osallistavaan
kayttgjalahtdiseen suunnitteluun ja markkinaperusteisen ilmastoystavallisen liiketoiminnan kehittdmiseen seka
nopeisiin kokeiluihin.

Hankkeessa syntyy palvelumalleja, joissa taloyhtitt, pienyritykset ja kiinteistbnomistajat voivat kevyella ja
kohtuuhintaisella konsultaatiolla ja vertaistuella toteuttaa haluamiansa alueen ja kiinteistdjen viihtyisyytta,
energiatehokkuutta, ekologisuutta ja taloudellista arvoa nostavia hankkeita.

Hankkeessa kokeiltavaa toimintamallia kehitetdan niin, etta sitd voidaan levittda muille vastaaville urbaaneille
keskusta-alueille. Toimintamalli voi olla levitettavissa joko kokonaisuudessaan, tai se voidaan pilkkoa eri osa-alueisiin
tarpeen mukaan. Hanke tekee yhteisty6ta Fiksu Kalasatama —hankkeen kanssa mm yhteisten tilaisuuksien
jarjestamisessa jne. Kalasatamassa tehtavaa pilotointia voidaan myds laajentaa hankkeen aluille, mikali se sopii
hankkeen tavoitteisiin. Kokemusten perusteella voidaan vertailla erilaisten alueiden kayttéa vahahiilisten palveluiden ja
tuotteiden kokeiluympéristéna.

Alueen energiankulutukseen tahtaavista toimista muotoillaan myés yksittéisille taloyhtidille ja kiinteistéille toimiva malli
ja opas energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialdhteiden kayttéon. Eri rahoitusmahdollisuuksien kartoitus liitetdén
osaksi netti-pohjaista opasta. Mallissa hyddynnetdan myds Finsolar-hankkeessa tuotettua materiaalia.

Hankkeen tuloksena syntyy yhteiséllinen ja osallistava tapa toimia, jolloin asukkaiden viihtyvyys kasvaa ja kokemus
omasta kotikadusta ylpeyden aiheena vahvistuu. Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat ja kaupunki voi yhdessa
eri toimijoiden (yksityinen sektori ja kansalaisjarjestot) kanssa kehittda kaupunkia kohti vahahiilista ja resurssiviisasta
yhteiskuntaa.

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia seka kokemuksia hyddynnetaan
hankkeen paattymisen jalkeen?

Hanke tahtaa siihen, etté tuotetaan toimintamalleja, jotka jaavat elamaan hankkeen jalkeen joko osanan mukana
olleiden osapuolten toimintaa tai markkinaperusteisesti. Hankkeen kokemuksia hyddynnetaan kaupunkisuunnittelussa
seka kaupunkimarkkinoinnissa ja lahididen energiasaneeraushankkeissa. Hankkeen onnistuessa mallia levitetaan
vastaaville alueille. Kokemuksia voidaan hyédyntdd mm. Kalasatamassa ja Kivistossa sekd mahdollisesti EcoHub
hankkeessa.

Toimintamalleja hyddyntavat jatkossa kaikki mukana olevat toteuttajat.

Climate KIC, ICLEIn ja Euro Cities -verkostojen kautta levitetdan muihin kaupunkeihin Euroopassa ja maailmalla.

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelma

Hankkeelle haetaan ennakkoa

OKylla ©Ei

Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista

Hankkeen kustannukset ja rahoitus
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Kustannukset Yhteensa € Rahoitus Yhteensa € [Osuus nettokus-
1 Palkkakustannukset 456 000 tannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion
g SStopa_'Vle'f‘t : — 428 888 rahoitus 688 384 67
y Roze' 1a ;‘"ti'f“’esm'”?'t t o| [2Kuntien rahoitus 224 150 218
= Ma Trl](nutse Jim?a'a uee 2 000 3 Muu julkinen rahoitus 39732 3,9
Hut xyslannuxse 4 Yksityinen rahoitus 75 174 7,3
6 Flat rate 109 440
Kustannukset yhteensa 1027 440
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteenséa 1 027 440| |Rahoitus yhteensa 1027 440 100
Rahoitussuunnitelma
Kustannusarvio yhteensa 1027 440| |yhteensa 1027 440

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus

8.1 Mité sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistd muun julkisen
rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?

Helsingin ja Vantaan kaupungit seka HSY ja Aalto-yliopisto ovat sitoutuneet rahoitussuunnitelmassa esitettyyn
omarahoitusosuuteen. Helsinki on sitoutunut maksamaan my6s Green Building Council -yhdistyksen

omavastuuosuuden.

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistéd ja milloin
rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myénnetty?

Hankkeeseen (Helsingin osuuteen) on haettu rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta. Hakuaika paattyi

30.1.2015.

9 Yhteydet muihin hankkeisiin

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai
hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myds hakemusnumerot tai hankekoodit.)

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat karkihankkeessa nro 300821 (Fiksu Kalasatama) -hankkeessa testataan
Living lab mallia, jossa yritykset osallistuvat alueen kehittdmiseen taysin uudella asuinalueella. llmastokatu-
hankkeessa tehdaan tiivista yhteisty6ta kalasatama-hankkeen kanssa.

Iimastokatu hanke kytkeytyy pilottina my6s Vantaan Ratkaisutehdas -kérkihankkeeseen, jonka kanssa tehdéaén
yhteisty6ta. Ratkaisutehdas -toimintamallia voidaan hyédyntaa mm. uusien ilmastoystavallisten palveluiden
kehittdmisessé ja ratkaisujen etsimisesséa esim. logistiikkaan tai uusiin suunnitteluratkaisuihin.

Hakuvaiheessa olevan HSY:n EcoHub -hankkeen yhdeksi asemaseuduksi on esitetty Tikkurilaa. EcoHub -hankkeessa
tarkastelualue on laajempi ja suunnittelu/selvitystasolla. Tassa hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyddyntaa

EcoHub hankkeessa.

Turun Skanssin alue, joka on osana 6Aika ohjelman innovaatioalustan karkihanketta.
Hankkeen julkinen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyddyntaminen

9.2 Mihin muista rahoituslahteista rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja
miten? (Merkitse myds hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitd on.)

IiImastokatu hankkeelle on haettu rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta mm. nopeisiin pieniin
kokeiluihin, joiden tarve selvida 6Aaika hankkeen aikana seka ekotehokasterassi-kilpailun palkintoon ja terassin
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 12 (15)
Hankkeen nimi: limastokatu

toteutukseen.

10 Maantieteellinen kohdealue

[X] Hankkeen toiminta kohdistuu yhden [0 Hankkeen toiminta kohdistuu usean [0 Hankkeen toiminta on valtakunnallista
maakunnan alueelle maakunnan alueelle

Maakunnat
Uusimaa
Seutukunnat
Helsingin

Kunnat

Helsinki, Vantaa

Jos hanke toteutetaan yhdessé paikassa, miké on toteutuspaikan osoite?

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhma

11.1 Minké&lainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman
mukaisesta sisallollisesta teemasta?

Helsingin ymparistokeskus on toteuttanut useita EU-rahoitteisia hankkeita liittyen sek& llmastomuutoksen hillintdéan ja
sopeutumiseen etta yritysten ymparistdasioiden hallinnan vahvistamiseen. Ymparistokeskuksessa tydskentelee
vakituisesti kaksi ilmastoasiantuntijaa, jotka koordinoivat mm. Helsingin ja elinkeinoelamén limastokumppanit-
verkostoa. Verkostossa on talla hetkell& noin 45 isoa yritysta ja organisaatiota. Ymparistokeskus kehitti myds
Pohjoismaisessa ja paakaupunkiseudullisessa yhteistydssa pk-yritysten kevennetyn ymparistojarjestelman
Ekokompassin, jota hallinnoi talla hetkella HSY:n limastoinfo. Vastaavanlainen hanke, Greening the Events,
toteutettiin myds pk-seudullisesti. lImastonkestavat kaupungit-hanke ns. ILKKA-hanke kehitti tydkaluja
ilmastonmuutoksen hillintaan liittyen kaupunkisuunnittelijoiden kayttdon maakunnat ylittdvéalla EAKR-rahoituksella.
Ymparistokeskus on ollut aktiivisesti mukana EIT:n Climate KIC -ohjelmassa, jonka tavoitteena on erityisesti uusien
vahabhiilisten innovaatioiden synnyttdminen ja sen yhdistdminen alueelliseen kehittamiseen seké& Eurocities-verkoston
Greening the local Economy tydryhman vetajana.

11.2 Minkéalaisia riskeja hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskeja hallitaan?
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

Hankekoodi: 13 (15)

RisKki

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennakdisyyden
pienentamiseksi

Alueen toimijoiden sitoutumisen puute

Aktiivinen tiedotus ja osallistaminen heti alkuvaiheessa.
Olemme jarjesténeet alueella jo yhden tilaisuuden, minka
jalkeen olemme pyrkineet pitamaan kiinnostuneet
ajantasalla hankkeen valmistelusta. Olemme jos
keskustelleet ja saaneet mydnteisen paatdksen muutamalta
isommalta toimijalta.(Helsinki). Vantaalla oltu yhteydessa
paatoimijoihin ja hankkeeseen on suhtauduttu myonteisesti.

Emme I6yda sopivia ratkaisuja

Olemme kartoittaneet esim. energiankulutuksen seurantaan
ja mittarointiin littyen erilaisia ratkaisuja jo useamman
vuoden. Liikkumiseen liittyen olemme seuranneet viimeista
kehitysta tiiviisti ja varautuneet aktiivisesti etsimaan ja
kokeilemaan uusia innovaatioita. Olemme kertoneet
hankkeesta laajasti eri tahoilla, jotta tietoisuus hankkeesta
levidisi. Olemme sitouttaneet jo muutamia toimijoita
mukaan.

Hankesuunnitelma on tehty liilan yksityiskohtaiseksi,
uusille ratkaisuille ei l6ydy tilaa

Olemme varanneet rahoitukseen ns. kokeilurahoja, joita ei
sidota tiettyyn toimintaan

Yritykset odottavat kaupungin ratkaisevat alueen
ongelmat

Olemme koko ajan korostaneet, ettéd kaupunki mahdollistaa,
ei tuo kaikkia ratkaisuja, vaan yritysten pitaa itse neuvotella
toimijoiden kanssa esim. tuotteiden kokeilemisesta.

Hankekoordinaattorin osaaminen ei riita

Olemme jakaneet hankkeen vastuita eri toteuttajille, jotta
vastuun aihealueesta ottaa parhaan osaamisen omaava
taho.

Kayttjalahtdisyyden jgaminen puheen tasolle

Hankesuunnitelmassa on varattu rahoitusta ammattimaisen
palvelumuotoilijan kayttamiselle. Lisaksi Aalto yliopisto
seuraa tavoitteiden toteutumista hyvin kayttajalahtoisesti.

Palvelumuotoilijan kilpailutus epaonnistuu

Teemme kilpailutuksen alan asiantuntijoiden kanssa (mm.
Toimiva kaupunki hanke)

Kayttajalahtoisyys tuo tullessaan jotain, mita ei voida
resurssipulan takia toteuttaa

kaikkea ei voida toteuttaa yhdessa hankkeessa. Tama on
pilottihanke.

Hyvia alueen toimijoilta tulleita ideoida ei voida
toteuttaa esim. kaupungin sdéntdjen vuoksi

Yritamme |6yta&a uuden nakdkulman aiheeseen ja sité
kautta toteuttaa toimista edes osan, Joskus asioita voidaan
kokeilla hetkellisesti, vaikka maaraykset kieltaisivatkin sen.

Yritysten ja asukkaiden toiveet eivat ole yhtenaisia,
eika |6ydy yhteista tavoitetta tai suuntaa

Hankkeessa tehdaan erilaisten asukasryhmien ja yritysten
kanssa toita, jotta voimme |6ytda mahdollisiman
laajapohjaisen tahtotilan. Yrittdja- ja asukasyhdistykset ovat
mukana.

Aika ei riita

Hanketta on valmisteltu jo vuoden verran ja pohjaty6 on jo
tehty.

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhman kokoonpanoksi

Hankkeen ohjausryhma koostuu kustakin toteuttajasta seka rahoittajan edustajasta. Ohjausryhméaan osallistuvat seka

osatoteuttajien paattavat tahot, ettéa asiantuntijat.

Hankkeen alussa ohjausryhma paattaa pitaisikoé kutsua mukaan myods alueen asukkaiden ja yritysten edustajat.

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista

Tuotosindikaattorit

Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyédyntaminen

Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittdminen alueellisten vahvuuksien

pohjalta
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 14 (15)
Hankkeen nimi: lImastokatu
Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset 20
Uudet tutkimus tai t&k-tydpaikat

joihin tydllistyvat naiset
Tutkimus- ja kehittamisinstituutioiden vetamiin hankkeisiin osallistuneet yritykset 1
Yritykset, jotka kaynnistavat tuen seurauksena t&k&i-toiminnan tai t&k&i-yhteistyon yliopistojen, 2
korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa
Uudet innovaatioalustat tai muut innovaatioavaukset 2
Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet tai palvelut 5
Kaupunkien kanssa innovaatioymparistdissa yhteistyota tekevat yritykset 15

13 Horisontaaliset periaatteet

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

Kylla Ei Perustelu

Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.

Alueella liikkuu ja asuu hyvin erilaisia ihmisia.
Hankkeessa on tehty toimintaympéariston Myds alueen yritykset edustavat eri alojen
analyysi sukupuolinakékulmasta O [x] toimijoita.
Sukupuolindkdkulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen) O [x] Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen paatavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistaminen [x] Hanke koskee kaikkia sukupuoleen katsomatta.

13.2 Kestéava kehitys

Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

valiton
vaikutus

Valillinen
vaikutus

Perustelu

Ekologinen kestavyys

Luonnonvarojen kayton kestavyys

lImastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vahentaminen

Kasvillisuus, eliot ja luonnon
monimuotoisuus

Pinta- ja pohjavedet, maapera seka ilma
(ja kasvihuonekaasujen vaheneminen)

Natura 2000 -ohjelman kohteet

Taloudellinen kestavyys

Materiaalit ja jatteet 6 Peruskorjauksen aikana kaytetyt materiaalit

Uusiutuvien energialahteiden kayttd 5 Edistetadn aurinkopaneelien kayttéa
Alueen elinvoimaisuuden parantaminen

Paikallisen elinkeinorakenteen kestava kysyntaperusteisesti ja kestavan kehityksen

kehittdminen 8 mukaisesti

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen

kehittaminen 4 Tata edistetaan yritysten kanssa yhdessa.
hankkeessa haetaan ratkaisua kavelykadun

Liikkkuminen ja logistiikka 7 logistiikkaliikenteelle

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestavyys seké yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistdminen

Tasa-arvon edistdminen

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus

Kulttuuriymparistd

Ympaéristdosaaminen

14 Liitteet
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 15 (15)
Hankkeen nimi: limastokatu

Pakolliset liitteet
Yhteishankkeen sopimus

Muut liitteet
Hakija vakuuttaa tadssa hakemuksessa ja sen liitteissa antamansa tiedot oikeiksi.

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisdverovelvollisuutta koskevat tiedot seké
muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen mydntéamiseen.
Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto —-menettelysséa hakijan lisaksi kaikkia tuen
siirronsaajia.

Paivays ja hakijaorganisaation sahkéinen allekirjoitus

Lomake jatetdan jarjestelmassa viranomaiskasittelyyn Katso-tunnistautuneena roolilla EURA 2014 -
asiointi/nimenkirjoittaja. TAma korvaa perinteisen allekirjoituksen. Paperilomaketta ei allekirjoiteta k&sin eika sita
l&heteta postitse viranomaiselle
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 1(8)
Hankkeen nimi: limastokatu
Hakijan (paatoteuttajan) taustalomake
Hakijan (paatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi
Helsingin kaupunki 0201256-6 Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji
Kuntarahoitus
Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
PL 500 00099 Helsingin kaupunki
Hakijan (paatoteuttajan) yhteyshenkild Yhteyshenkilon puhelinnumero Yhteyshenkilon sahkopostiosoite
VIINANEN JARI (09) 310 1691 jari.viinanen@hel.fi

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 2(8)
Hankkeen nimi: lImastokatu

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitk& ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisdarvo?
Hankkeen kohteena on Helsingissa Iso Roobertinkatu (IsoRoba) ja sen lahialueet.

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessa ja vahentaa paastoja 30% vuoteen 2020 mennessa. Kaupungin omat mahdollisuudet paasta
paastotavoitteeseen ovat rajalliset. Tavoitteisiin padsy vatii systeemitasoisia muutoksia koko yhteiskunnassa niin liikkumisessa, energiantuotannossa kuin energian seka
tavaroiden ja palvelujen kulutuksessa.

Isot muutokset syntyvat ns. sosioteknisista innovaatioista, joissa yhdistyy teknologiaan, kayttaytymiseen ja liiketoimintamalleihin vaikuttavat innovaatiot. Vahahiilisessa
yhteiskunnassa energiatehokkuus, ihmisten hyvinvointi ja taloudellinen kestavyys kulkevat samaan suuntaan. Hiilineutraaliuus tarvitsee uusia, taloudellisesti kestavia
ratkaisuja ja yhteisia toimintamalleja yritysten, asukkaiden ja kaupungin yhteistyélle. lImastonmuutokseen sopeutuminen on olennainen osa kaupunkien kestavyytta ja
elinvoimaisuutta. lImastokatu-hankkeessa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen esim. peruskorjaukseen suunnittelussa ja toteutuksessa seka uusien
ratkaisujen etsimisessa tiiviin kaupunkialueen viherryttamisessa erityisesti kortteleiden sisapihoilla.

Elava kaupunki on kokeiluympéristdona suhteellisen uusi ajatus, jota sovelletaan jo nyt esim. uutta Kalasatamaa rakennettaessa. Taman liséksi tarvitsemme ratkaisuja jo
rakennetulle ja valmiimmalle ymparistolle. IsoRoballa kiinteistot ovat suurimmaksi osaksi yksityisessé omistuksessa. Téllaisten alueiden haasteena on auttaa
kiinteistbnomistajia tunnistamaan esim. energiankulutuksen vahentamiseen liittyvia tarpeita ja luoda luottamuksellinen ilmapiiri ratkaisun tarjoajien ja kiinteistdjen omistajien
vdlille. Yritykset ja organisaatiot haluavat myds tuoda esille tekemidan ratkaisuja asiakkaille seka liilketoiminnan kehittdmisen kannalta, etté pyrkidkseen vaikuttamaan
ihmisten kayttaytymiseen.

Alueen toimijoiden, asukkaiden, kiinteisténomistajien ja yritysten, tarpeita tydstetaédn hankkeen aikana palvelumuotoilun keinoin ja varmistetaan kokeiluiden ja uusien
ratkaisujen kayttajalahtoisyys. Palvelumuotoilun menetelmien avulla luodaan mahdollisuuksia téaysin uusien innovaatioiden syntymiselle. Palvelumuotoilua ei ole aiemmin
hyddynnetty vastaavan laajuisissa tdhan kehittdmisteemaan liittyvissé hankkeissa eli hanke toimisi myds edellakavijana tassa suhteessa.

Hankkeessa testataan toimintamallia, missa yrityksia ja asukkaita tuodaan yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastoviisasta, vahabhiilista aluetta, kaupungin
toimiessa vahvasti yhteistydn mahdollistajana, ei vain ratkaisujen hankkijana. Téllaista mallia ei ole testattu aikaisemmin vakiintuneella asuinalueella. Téma haastaa myo6s
kaupungin omat toimet ja yhteistyd kaupungin yksikoiden valilla lisdantyy.

Kaupunkien kriittinen massa ja elinvoiman perusta muodostuu lukemattomista taloyhtidista ja pienyrityksista. Skaalautuvia ja kohtuuhintaisia suunnittelu, energiatehokkuus-
, tai muitakaan palveluita ndille pienille mutta elintérkeille yhteisdille ei kéytanndssa ole.

Vastaavanlaista kaupunki kokeilualustana -hanketta ei ole tehty jo rakennetussa urbaanissa ymparistossa. Kokeilualustana oleminen kiinnittaa sek& asukkaiden etta
yritysten huomion alueeseen, miké vaikuttaa alueen kiinnostavuuteen. Uudet kokeilut ja ratkaisut seka alueella tarjottavat vahahiiliset palvelut luovat alueelle yhtenaisen
ilmastoystavallisen imagon.

2 Toteutus ja tulokset
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi:
Hankkeen nimi: lImastokatu

3(8)

Mitka ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mita tuloksia hankkeella saadaan aikaan?
Helsinki vastaa seuraavista tyopaketeista (ks. 6.1):

TyOpaketti 1. Hankkeen koordinointi, viestinta ja tiedon levittdminen (Ympéaristokeskus (YMK))
Tyopaketti 3. Alueen yrittdjien ilmastoviisaan lilkketoimimman kehittdminen (Elinkeino-osasto, YMK)
Tyopaketti 4. Vuorovaikutus ja kokeilut asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa (limastoinfo, YMK)

Tulokset

-Hankkeen aikana ja sen jalkeen alueen energiankulutus pienenee

-yh& useampi asukas ja yritys seuraa aktiivisesti omaa energiankulutustaan

-Vahintaan kymmenen kiinteistda on tehnyt energiasdastétoimenpiteita (yhteisia Vantaan kanssa)

-Vahintaan kymmenen alueen yritysta on osallistunut oman liiketoimintansa kehittamiseet kohti vahahiilisyytta ja 10 muuta yritysta on saanut energianeuvontaa (yhteisia
Vantaan kanssa)

-Asukkaat ovat tietoisia omasta hiilijalanjaljestdéan ja haluavat vaikuttaa siihen myos alueellisesti

-Katu on tunnettu ilmastoystavallisyydestdan myos kansainvalisesti

-Hankkeessa syntyy toimintamalli vahahiilisen alueen kehittamiselle

-Hankkeessa syntyy palvelumalleja, joissa taloyhtitt, pienyritykset ja kiinteistbnomistajat voivat kevyella ja kohtuuhintaisella konsultaatiolla ja vertaistuella toteuttaa
haluamiansa alueen ja kiinteistdjen viihtyisyytta, energiatehokkuutta, ekologisuutta ja taloudellista arvoa nostavia hankkeita.

-Alueen energiankulutukseen tahtéavista toimista muotoillaan myos yksittaisille taloyhtidille ja kiinteistdille toimiva malli ja opas energiatehokkuuden ja uusiutuvien
energialahteiden kayttoon.

-Eri rahoitusmahdollisuuksien kartoitus litetddn osaksi netti-pohjaista opasta

Hankkeen tuloksena syntyy yhteisdllinen ja osallistava tapa toimia, jolloin asukkaiden viihtyvyys kasvaa ja kokemus omasta kotikadusta ylpeyden aiheena vahvistuu.
Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat ja kaupunki voi yhdessa eri toimijoiden (yksityinen sektori ja kansalaisjarjestot) kanssa kehittdd kaupunkia kohti vahahiilista ja
resurssiviisasta yhteiskuntaa.

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyilla markkinoilla?

O Kylla Ei

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyddynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?
OKylla X Ei

Hankkeen kustannusarvio

Kustannusmalli

X Flat rate 24 % palkkakustannuksista
O Flat rate 15 % palkkakustannuksista
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 4 (8)
Hankkeen nimi: lImastokatu

O Kertakorvaus (lump sum)
O Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

Hankkeen kustannukset
Arvonlisavero jaa hakijan lopulliseksi kustannukseksi. limoitettaviin kustannuksiin sisaltyy alv.
O Arvonlisévero ei jaéa hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Kokoaikainen/
Tehtava osa-aikainen [Henkildtyokk 2015 2016 2017| Yhteensa
Projektikoordinaattori (koko hankkeen koordinointi, Helsinki) Kokoaikainen 12 25 000 60 000 35000/ 120000
Projektisuunnittelija (Talous ja muut hankkeen tehtavat, Helsinki) Osa-aikainen 6 12 500 30 000 17 500 60 000
1Yhteenséa 18 37 500 90 000 52 500| 180 000

Kustannusten perustelut
Projektikoordinaattori koordinoi koko hanketta ja Helsingin osahanketta. Han hoitaa viestintaa, raportointia, sidosryhmayhteistytta seka toimii ohjausryhman sihteerina.
Hanke tarvitsee tydntekijan, silla normaaleilla resursseilla toiminnan toteuttaminen ei ole mahdollista. Projektikoordinaattori aloittaa heti hankkeen alussa.

Osa-aikainen projektisuunnittelija vastaa paéosin taloudesta, hankinnoista ja tekee tyota ydesséa koordinaattorin kanssa. Han toimii myds koordinaattorin sijaisena.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
Viestintapalvelut 7 000 18 000 10 000 35 000
Palvelumuotoilu 15 000 35 000 20 000 70 000
Tilat tapahtumat, tydpajat alueen toimijoiden kanssa 2 000 5000 3000 10 000
Bootcamp -yrityksille 5000 5000 10 000
Ekotehokasterassi-kilpailun jarjestdminen 5 000 10 000 15 000
Teknisten ratkaisuden konsultointi, kattojen kartoitus aurinkopaneeleita varten 10 000 15 000 10 000 35 000
Sisapihojen ilmaston kestavien ratkaisut, viherryttdminen, hulevedet, mallipihan luonti 0 15 000 15 000 30 000
Tilintarkastus 2 000 2 000 5000 9 000
Logistiikan uudet ratkaisut 0 25 000 0 25 000
2 Yhteensa 41 000] 125000 73 000 239 000
Kustannusten perustelut

Hankkeessa tarvitaan hyvin paljon viestintaa, jota yksi projektitydntekija ei pysty tekeméaén, sitd hankitaan ostopalveluna. Liiketoiminnan kehittamisessa ja kehittdmistoimien
arvioinnissa tarvitaan ulkopuolista osaamista kuten palvelumuotoiluun, tapahtumien ja tilaisuuksien jarjestamiseen ja mahdollisille puhuijille tarvitaan ostopalveluja,
selvityksiin ja monistettaviin malleihin tarvitaan konsulttirahaa. Liséksi tehdaan teknisten ratkaisuiden kartoituksia.
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi:

5(8)
Hankkeen nimi: limastokatu
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus 2015 2016 2017] Yhteensa
Energiamittaukset, naytto 5 000 5 000 0 10 000
3 Yhteensa 5000 5 000 0 10 000
Kustannusten perustelut
Iimastoystéavallisista ratkaisuista viestiminen vaatii nykyaikaisia keinoja ja nékyvyytta. Nayton sijoittaminen Isolle Roballe tavoittaa erittdin suuren maéaran ihmisia. Taulun
avulla esitellddn alueen ilmastoratkaisuja ja kerrotaan alueen energian kulutuksesta seka hiilidioksidipéastoista.
4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteenséa
4 Yhteensé 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
5 Muut kustannukset
Kustannus 2015 2016 2017] Yhteensa
5 Yhteenséa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
6 Flat rate
Kerroin 2015 2016 2017| Yhteenséa
24.00 % 9 000 21 600 12 600 43 200
6 Yhteensé 9 000 21 600 12 600 43 200

1 - 6 Hankkeen kustannukset

2015 2016 2017| Yhteensa
92500| 241600[ 138100| 472 200

1 -6 Yhteenséa
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 6 (8)
Hankkeen nimi: lImastokatu
7 Tulot
Tulot 2015 2016 2017| Yhteensa
7 Yhteensa 0 0 0 0
Nettokustannukset yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
Yhteensa 92500/ 241600[ 138100| 472200
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

2015 2016 2017| Yhteensa
1 Yhteenséa 61 975| 161872 92527| 316 374
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 30525 79 728 45573| 155 826
2.1 Yhteenséa 30 525 79728 45573 155826
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
2.2 Yhteensa 0 0 0 0
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
2.1-2.2 Yhteensa 30525 79 728 45573 155826

3 Muu julkinen rahoitus
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Hankekoodi:

7(8)

Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensa 0 0 0 0
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
3.2 Yhteensa 0 0 0 0
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensé

2015 2016 2017| Yhteensa
3.1 - 3.2 Yhteensa 0 0 0 0
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensa 0 0 0 0
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
4.2 Yhteensa 0 0 0 0
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
4.1 - 4.2 Yhteensa 0 0 0 0
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
1 - 4 Yhteenséa 92 500 241600{ 138100| 472200
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 8(8)
Hankkeen nimi: lImastokatu
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

Hankekoodi:

1(23)

Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi
HSY Helsingin seudun ympaéristtpalvelut -kuntayhtyma 2274241-9 Kuntayhtyma
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
PL 100 00066 HSY

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilo
Leena Mikkonen-Young

Yhteyshenkilon puhelinnumero

045 657 8744

Yhteyshenkilon sahkopostiosoite
leena.mikkonen-young@hsy.fi

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitk& ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisdarvo?
Hankkeen avulla kannustetaan asukkaita ilmastomydnteiseen elamantapaan, halutaan jakaa ihmisille tietoa demonstroida sitd, ettd iimastoystavalliset teot ovat arkipaivaa
ja niita on kaikkien helppo tehda. Tavoitteena on sek& monistaa hyvéaksi havaittuja neuvontatoimia ettd kokeilla uusia tapoja.

2 Toteutus ja tulokset

ilmastomydnteiseen suuntaan.

Mitka ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mita tuloksia hankkeella saadaan aikaan?
Konkreettisina toimenpiteind ovat olemassa olevat neuvontatoimet esim. Ekokompassin ja Energiasuunnan levittdminen, mutta my6s uudet hankkeessa suunniteltavat ja
toteuttavat kampanjat ja tapahtumat. Hankkeen tuloksena ilmastokadun asukkaat ja yritykset ovat tietoisempia valintojensa vaikutuksista ja ovat muuttaneet toimintaansa

De minimis -tuki-ilmoitus

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyilla markkinoilla?

O Kylla Ei
Hankkeen kustannusarvio

Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
O Flat rate 15 % palkkakustannuksista
[0 Kertakorvaus (lump sum)

O Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 2(23)
Hankkeen nimi: lImastokatu

Hankkeen kustannukset
O Arvonlisévero jaa hakijan lopulliseksi kustannukseksi. [Imoitettaviin kustannuksiin sisaltyy alv.
Arvonlisévero ei jaé hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Kokoaikainen/
Tehtava osa-aikainen [Henkildtyokk 2015 2016 2017| Yhteensa
Projektitydntekijat, Kustannusten perusteluissa kuvaus tydn jakautumisesta eri osioiden
kesken. Osa-aikainen 12 12 500 30 000 17 500 60 000
lYhteensa 12 12 500 30 000 17 500 60 000

Kustannusten perustelut

1) Ekokompassi:

» markkinoidaan tehokkaasti palvelua alueiden (Hki ja Vantaa) yrityksille — 1 kk

« tuotetaan lisdosio liiketoiminnan kehittdmisen mahdollisuuksien kartoittamiseen Ekokompassin rakentamisvaiheessa, jotta yritykset saisivat mahdollisimman suuren hyoty
Ekokompassista, suunnittelutyd — 1 kk —

2) Energiasuunta:
» markkinoidaan tehokkaasti palvelua alueiden (Hki ja Vantaa) yrityksille — 1kk
« tuotetaan kevyt markkinointivideo kannustamaan palvelun kayttédnottoon — 2 kk

3) limastotiedon jakaminen ja nakyvaksi tekeminen — pop up -piste tai ilmastokontti
« ollaan mukana toteuttamassa valitun firman kanssa — projektitydntekija 1kk (Hki) + 1 kk (Vantaa)

4) limastokatujen asukkaiden ja yritysten motivointi tapahtumin (suunnittelu ja toteutus)

« Inspiration Day (Hki ja Vantaa) katujen asukkaille ja yrityksille, alkusysays boot campeille — projektitydntekija 2kk

« Personal trainer kannustamaan ilmastotekoihin — asukkaita tai yrityksid mukaan, PT-sessioista vidoita some-levitykseen — projektitydntekija 4 kk
« Levitetaan limastoinfon muita kaynnissa olevia kampanjoita (esim. 30 s riittd&, Roskaa vai ruokaa) alueille

5) limastokatujen profiilin nosto

« Viestitaan asukkaille, yrityksille ja turisteille edellakavijyydesta ja kannustetaan uusiin ilmastotekoihin. Valitaan parhaat kaytannoét ja naitd kuvaavat kohteet ja laaditaan
niille markkinointisuunnitelmat tavoitteena saada media kiinnostumaan. Nakyvaksi tekeminen on monikanavaista ja se voi olla esimerkiksi katukuvassa nakymista, uutisia,
artikkeleita ja some-videoita. — projektitydntekija 2kk
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 3(23)
Hankkeen nimi: lImastokatu
2 Ostopalvelut
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
Video energiasuuntapalvelusta (2) 2 500 2500 0 5 000
Inspiration day (4) markkinointipalvelua 3000 0 0 3000
Personal trainer (4), asiantuntijapalvelut, "trainer" -videoiden toteutus some-levitykseen 5000 5000 0 10 000
IiImastoviestinta (5), viestintapalveluiden osto 2 500 2500 0 5 000
Tilintarkastus 2 000 2 000 2 000 6 000
IiImastotiedon jakaminen (3), Alueille tulevan pop-up pisteen suunnittelu ja toteutus 0 5000 5000 10 000
Ekokompassin lisdosion kehittdmiseen asiantuntijapalvelu. 0 5 000 0 5 000
2 Yhteenséa 15 000 22 000 7 000 44 000
Kustannusten perustelut
Ostopalvelut siséltavat erityisesti asukkaille, asiakkaille ja kadun yrityksille ndkyvien viestintapalveluiden ostamista, esim. PT-sessioista vidoita some-levitykseen,
markkinointivideo yrityksille jne.
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
3 Yhteensa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
4 Yhteensa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
5 Muut kustannukset
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
Inspiration day: materiaalit 2 000 0 0 2 000
5 Yhteensa 2 000 0 0 2 000
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 4 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu
Kustannusten perustelut

Tapahtumaan liittyvat tarjoilut ja tavarat
6 Flat rate
Kerroin 2015 2016 2017| Yhteensa
24.00 % 3000 7 200 4 200 14 400
6 Yhteensa 3000 7 200 4 200 14 400
1 - 6 Hankkeen kustannukset

2015 2016 2017| Yhteensa
1-6 Yhteensa 32 500 59 200 28 700| 120400
7 Tulot
Tulot 2015 2016 2017| Yhteensa
7 Yhteensa 0 0 0 0
Nettokustannukset yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
Yhteensa 32 500 59 200 28 700] 120400
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

2015 2016 2017| Yhteensa
1 Yhteenséa 21775 39 664 19 229 80 668
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
2.1 Yhteensa 0 0 0 0
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 5(23)
Hankkeen nimi: limastokatu
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
2.2 Yhteensa 0 0 0 0
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
2.1 - 2.2 Yhteenséa 0 0 0 0
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 10 725 19 536 9471 39 732
3.1 Yhteensa 10 725 19 536 9471 39732
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
3.2 Yhteensa 0 0 0 0
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteenséa

2015 2016 2017| Yhteensa
3.1 - 3.2 Yhteensa 10 725 19 536 9471 39732
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensa 0 0 0 0
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
4.2 Yhteensa 0 0 0 0
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 6 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteenséa

2015 2016 2017 Yhteenséa
4.1 - 4.2 Yhteenséa 0 0 0 0
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensa

2015 2016 2017 Yhteenséa
1 -4 Yhteensa 32 500 59 200 28 700] 120400
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 7 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi
Vantaan kaupunki 0124610-9 Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji
Kuntarahoitus

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka

Asematie 7 01300 Vantaa

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilo Yhteyshenkilon puhelinnumero Yhteyshenkilon sahkopostiosoite
Leena Maidell-Miinster 09 8392 3028 leena.maidell@vantaa.fi

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitk& ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisdarvo?

Hiilineutraalius tarvitsee uusia, taloudellisesti kestavia ratkaisuja ja yhteisia toimintamalleja yritysten, asukkaiden ja kaupungin yhteistyolle. Kaupunkeihin tarvitaan erilaisia
kokeilualustoja erilaisine haasteineen uusille ratkaisuille. Tikkurilan keskusta sopii hyvin kokeilualustaksi. Alue on voimakkaassa muutoksessa uuden asemakeskuksen ja
uudisrakentamisen my6ta, kavelykatua ja puistoja rakennetaan seka suunnitellaan vanhan kévelykadun Tikkuraitin peruskorjausta. Hanke tukee kaupungin
Elinvoimaohjelman elinvoimalupausta elavista keskustoista, joista yksi kehittdmiskohde on Tikkurila. Valtuustokauden strategian yhtena paamaarana on myaos elavat,
uudistuvat ja turvalliset keskustat. Uusimaa-ohjelmassa on nostettu esille myos kasvihuonekaasupaastojen rajoittamiseen liittyvat tavoitteet sekd ymparistéliiketoiminnan
kehittdminen.

Tavoitteena on yhdistaa yritysten lilkketoiminnan kehittaminen ja ymparistévastuullisuus tavalla, joka nakyy myds asiakkaille ja johon asukkaat voivat valinnoillaan vaikuttaa.
Hankkeen tarkea tavoite on myos luoda uusia, ympariston viihtyisyyteen ja ilmastoystavallisyyteen liittyvia palveluja ja tuotteita seka luoda demonstraatio- ja
testausymparisto jossa yritykset voivat testata ja kehittaa palvelujaan yhdessa loppukayttdjan kanssa.

Hankkeessa testataan toimintamallia, missa yrityksia ja asukkaita tuodaan yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastoviisasta, vahabhiilista aluetta, kaupungin
toimiessa vahvasti yhteistyén mahdollistajana, ei vain ratkaisujen hankkijana. Vantaa toteuttaa Helsingin IsoRoban rinnalla vastaavan toiminnan Vantaalla. Aalto-yliopisto ja
GBC toteuttavat tydpaketit 2 ja 5 myds Vantaalla ja llmastoinfon kanssa tehdaan tydpaketin 4 mukaisesti vastaavasti yhteistyota. Tydpaketi 3 tehdaén hieman
suppeampana Vantaalla.

2 Toteutus ja tulokset

Tulostettu 27.2.2015 10:57:16 EURA 2014 -jarjestelma



Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 8 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu

Mitka ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mita tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Vantaalla toteutetaan seuraavat tehtavat:

-Viestinta ja sen koordinointi Vantaalla

-Taloushallinto ja raportointi Vantaan osalta

-Asukasryhmien ja yritysten seka muiden toimijoiden osallistamisen koordinointi

-Kartoitetaan eri loppukayttgjien tarpeet (Vantaa hytdyntaéa oppilaitostensa resursseja)

-Yhteistydyritysten sitouttaminen

-Yritysten likketoiminnan kehittdmistoimien arviointi yhdessa palvelumuotoilun tai muun menetelmén avulla

-Avoin data (esim. Alykontissa tai muualla ulos suunnattu tai Dixin asemakeskuksessa naytto, jossa kadun energiakulutus ja tuotantojakauma, yleisté/tilasto/uutistietoa
kestavan kehityksen energiaratkaisuista ja uusiutuvasta energiasta seka sopeutumisratkaisuista (ilmastotietoa, Faktabaari —keskustelu nahtavilld), dynaaminen teemoittain
muuttuva twitterseind

-Asukastilaisuuksien ja taloyhtididen koulutusten suunnittelu ja toteutus kayttajalahtoisella tavalla

-Toimijoiden motivoiminen ja kadun profiilin nostaminen hyddyntamalla medianakyvyytta (esim. avointen muotoilutapahtumien avulla)

-Tapahtumien suunnittelu/osallistuminen ja toteutus asukkaiden ja yritysten seka muiden toimijoiden kanssa.

-Ekotehokkaan ja vetovoimaisen torikaupan kehittéminen

-Selvitetdan kavelykadun ja muun infran rakentamisessa hyddynnettavia energiatehokkaita ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistavia teknisia ratkaisuja

-Pienet ratkaisukokeilut (voi olla my6s yhteista tekemista kaupunkiviljelya, yrttipenkki, pop-up ravintola ilmastomenulla tai tietoteknisia sovelluksia yhteistydssa oppilaitosten
kanssa ym. Liséksi palvelukokeiluja asukkaiden ja taloyhtididen kanssa)

Toteutuksessa tehdaan tiivista yhteistyta alueen oppilaitosten ja kaupungin yksikdiden ( rakennusvalvonta, kuntatekniikan keskus, kaupunkisuunnittelu ja
elinkeinopalvelut) kanssa. Myds kuluttajien energianeuvontahanke ASIAA! ja limastoinfo ovat yhteistydkumppaneita sekéa Vantaalla ovat Sykli seka myds Dodo ry.

TULOKSET

- Vahintaan kymmenen alueiden yritysté on osallistunut oman liikketoimintansa kehittdmiseen kohti vahahiilisyytta ja 10 muuta yritystd on saanut energianeuvontaa. (yhteisia
Helsingin kanssa)

- Useat yritykset ovat paasseet kokeilemaan ratkaisujaan alueilla.

- Vahintdan kymmenen kiinteistéa alueilla on tehnyt energiasaastétoimenpiteitd, joista osa on

rahoitettu/rahoitetaan uusilla rahoitusmalleilla. (yhteisia Helsingin kanssa)

-Taloyhti6t ja kiinteiston omistajat tunnistavat paremmin markkinoiden uudet ratkaisut ja ovat paasseet myds tutustumaan tai kokeilemaan niita.

- Hankkeen tuloksena syntyy yhteiséllinen ja osallistava tapa toimia, jolloin asukkaiden viihtyvyys kasvaa ja kokemus omasta kotikadusta ylpeyden aiheena vahvistuu.

- Yritysten liiketoimintaedellytykset paranevat ja kaupunki voi yhdessa eri toimijoiden (yksityinen sektori ja kansalaisjarjestot) kanssa kehittaa kaupunkia kohti vahahiilista ja
resurssiviisasta yhteiskuntaa.

De minimis -tuki-ilmoitus

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyilla markkinoilla?
O Kylla Ei
Hankkeen kustannusarvio
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Hakemusnumero: 300865

Hankkeen nimi: lImastokatu
Kustannusmalli

X Flat rate 24 % palkkakustannuksista
O Flat rate 15 % palkkakustannuksista
[0 Kertakorvaus (lump sum)

Hankekoodi:

O Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

Hankkeen kustannukset

O Arvonliséavero jaa hakijan lopulliseksi kustannukseksi. [Imoitettaviin kustannuksiin sisaltyy alv.

Arvonlisévero ei jaé hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

9 (23)

Tehtava

Kokoaikainen/
osa-aikainen

Henkilotyokk

2015

2016

2017

Yhteensa

Projektikoordinaattori (Vantaan osa-hankeesta vastaaminen)

Osa-aikainen

19

20 000

48 000

28 000

96 000

1Yhteensa

19

20 000

48 000

28 000

96 000

Kustannusten perustelut

Projektikoordinaattori hoitaa Vantaan osahankeen. H&n hoitaa viestinnén, raportoinnin, sidosryhmayhteistyon seka hankinnat. Hanke tarvitsee tydntekijan, silla normaaleilla
resursseilla toiminnan toteuttaminen ei ole mahdollista. Projektipaéllikké aloittaa heti hankkeen alussa.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
Viestintdpalvelut 7 000 10 000 8 000 25 000
Tilintarkastus 1 000 1 000 1 000 3000
Palvelumuotoilu tai muun vastaavan menetelman kaytté 3000 10 000 7 000 20 000
Tilat, tapahtumat, tyOpajat alueen toimijoiden kanssa 2 000 5 000 3000 10 000
Asiantuntijapalvelut: innovointimenetelmét, uudet energia- ja hulevesiratkaisut 3000 10 000 7 000 20 000
2 Yhteenséa 16 000 36 000 26 000 78 000

Kustannusten perustelut

asiantuntijapalvelut liittyvat teknisten ratkaisuiden kartoittamiseen.

Hankkeessa tarvitaan hyvin paljon viestintaa, jota yksi projektitydntekija ei pysty tekeméan, sitéd hankitaan ostopalveluna. Liiketoiminnan kehittamisessa ja kehittdmistoimien
arvioinnissa tarvitaan oppilaitosyhteistyon lisksi ostopalveluita. Samoin tapahtumien ja tydpajojen jarjestamisessa tarvitaan ostpalveluita. Hankittavat muut
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 10 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu

3 Kone- ja laitehankinnat

Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
Nayttd tms. ilmastokadulle tai Dixiin 5 000 5 000 0 10 000
3 Yhteensa 5000 5000 0 10 000

Kustannusten perustelut
Iimastoystéavallisista ratkaisuista viestiminen vaatii nykyaikaisia keinoja ja nakyvyytta. Nayton sijoittaminen Dixiin tavoittaa erittdin suuren maaran ihmisia.

4 Rakennukset ja maa-alueet

Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
4 Yhteensa 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

5 Muut kustannukset

Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
5 Yhteensa 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 Flat rate

Kerroin 2015 2016 2017| Yhteensa
24.00 % 4 800 11 520 6 720 23 040
6 Yhteenséa 4 800 11 520 6 720 23 040

1 - 6 Hankkeen kustannukset

2015 2016 2017| Yhteensa
1 -6 Yhteensa 45800| 100520 60 720| 207 040
7 Tulot
Tulot 2015 2016 2017| Yhteensa
7 Yhteensa 0 0 0 0
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

Nettokustannukset yhteensa

Hankekoodi:

11 (23)

2015 2016 2017| Yhteensa
Yhteensa 45800 100520 60 720 207 040
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

2015 2016 2017| Yhteensa
1 Yhteensa 30 686 67 348 40682| 138716
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 15114 33172 20 038 68 324
2.1 Yhteenséa 15114 33172 20 038 68 324
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017 Yhteenséa
2.2 Yhteensa 0 0 0 0
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteenséa
2.1-2.2 Yhteenséa 15114 33172 20 038 68 324
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteenséa 0 0 0 0
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Hankekoodi:

12 (23)

Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
3.2 Yhteensa 0 0 0 0
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
3.1 - 3.2 Yhteenséa 0 0 0 0
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
4.1 Yhteensa 0 0 0 0
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
4.2 Yhteensa 0 0 0 0
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteenséa

2015 2016 2017| Yhteensa
4.1 - 4.2 Yhteensa 0 0 0 0
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
1-4 Yhteensa 45800/ 100520 60 720| 207 040
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 13 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

GBC Suomi ry (Green Building Council Finland) 2367766-3 Muu jérjesto tai yhdistys
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji
Yksityinen rahoitus

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka

Iso Roobertinkatu 4 00120 Helsinki

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilo Yhteyshenkilon puhelinnumero Yhteyshenkilon sahkopostiosoite
Heli Kotilainen 040 579 3611 heli.kotilainen@figbc.fi

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitk& ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisdarvo?

Tarve:

- kiinteist6jen energian ja veden kayton vahentaminen seka taloyhtididen ja kiinteistén omistajien osallistaminen hankkeeseen. Uusien ratkaisujen etsiminen hyddyntaen
yhdistyksen asiantuntijaverkostoa.

Ratkaisu:
-Kiinteistojen energiatehokkuuden parantaminen yksinkertaisen mittaamisen ja sen tulosten seurannan, eri teknisten ratkaisujen ja kipailun avulla. Nain saadaan

kiinteistdjen omistajat ja kayttajat motivoitua energian saéstoon. Energianeuvonta suoraan taloyhtioille. Alykkaiden energiamittari-palveluiden vertailu ja kokeilu
kiinteistissa. Mittaamista ja seurantaa tehdaan systemaattisesti ja ndin saadaan tietoa vastaavista kohteista ja oman kohteen kehityksesta muihin verrattuna

Toteuttaja vastaa ja koordinoi energiankdytdn mittaamisen seka toimii alueen energia-asiantuntijana.

GBC Suomi ry (Green Building Council Finland) www.figbc.fi

2 Toteutus ja tulokset

Mitka ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mita tuloksia hankkeella saadaan aikaan?
- Testataan mittausmenetelmia ja nain saadaan tietoa niiden soveltuvuudesta laajemminkin asuinkerrostalojen energiankéyttn seurantaan, vahentadmiseen ja asukkaiden
motivointiin.

- Lasketaan "Rakennusten elinkaarimittareiden" avulla energiankayttéa alkutilanteessa seka korjaustoimenpiteiden ja kuluttajakaytoksen jalkeen. Liséatietoja mittareista:
http:/ffigbc.fi/elinkaarimittarit/

- Kadulla jarjestetéén kilpailu "Energiatehokkain kerrostalo vuonna 2016", josta tiedotetaan laajalti. Tulokset sy6tetéaén tietokantaan, josta saadaan vertailutietoa
laajempaan ja mythempaan kayttoon.
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 14 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu

De minimis -tuki-ilmoitus
1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyilla markkinoilla?

OKylla X Ei
Hankkeen kustannusarvio

Kustannusmalli

[ Flat rate 24 % palkkakustannuksista

O Flat rate 15 % palkkakustannuksista

O Kertakorvaus (lump sum)

O Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan

Hankkeen kustannukset
Arvonlisavero jaa hakijan lopulliseksi kustannukseksi. limoitettaviin kustannuksiin sisaltyy alv.
O Arvonliséavero ei jaé hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Kokoaikainen/
Tehtava osa-aikainen [Henkildtyokk 2015 2016 2017| Yhteensa
Energia-asiantuntija (Green Building Cauncil Finland) Osa-aikainen 12 12 500 30 000 17 500 60 000
1Yhteensé 12 12 500 30 000 17 500 60 000

Kustannusten perustelut

Hankkeeseen tarvitaan energia-asiantuntija, joka toimii alueella. Green Building Councilin toimisto sijaitsee IsoRoballa, ja yhdistyksella on laaja asiantuntija- ja
yritysverkosto myds omasta takaa.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2015 2016 2017 Yhteenséa
Tilintarkastus 2 000 2 000 2 000 6 000
Energiamittarointijarjestelmat kiinteistoihin 0 20 000 0 20 000
Energiankaytdn hiilijalanjalki 0 20 000 20 000 40 000
2 Yhteensa 2 000 42 000 22 000 66 000

Kustannusten perustelut

Mittarointikokeilut ja niiden vertailu on olennaista energiankulutuksen véahentamiselle alueella. Vanhoihin rakennuksiin on olemassa muutamia erilaisia ratkaisuja, joiden
vertailtavuus on vaikeaa ja asukkaan/taloyhtidn/kiinteistbnomistajan ndkdkulmasta lahes mahdotonta.
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 15 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
Energiamittarit 5 000 5 000 0 10 000
3 Yhteensa 5 000 5 000 0 10 000
Kustannusten perustelut
Hankkeessa hankitaan mittareita, joilla voidaan seurata energiankulutusta.
4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
4 Yhteensa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
5 Muut kustannukset
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
5 Yhteensa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
6 Flat rate
Kerroin 2015 2016 2017| Yhteensa
24.00 % 3000 7 200 4 200 14 400
6 Yhteensa 3 000 7 200 4 200 14 400
1 - 6 Hankkeen kustannukset
2015 2016 2017| Yhteensa
1-6 Yhteensa 22 500 84 200 43 700/ 150 400
7 Tulot
Tulot 2015 2016 2017| Yhteensa
7 Yhteensa 0 0 0 0
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

Nettokustannukset yhteensa

Hankekoodi:

16 (23)

2015 2016 2017| Yhteensa
Yhteensa 22 500 84 200 43 700( 150 400
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

2015 2016 2017| Yhteensa
1 Yhteenséa 15 075 56 414 29 279| 100 768
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
2.1 Yhteensa 0 0 0 0
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
2.2 Yhteensa 0 0 0 0
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
2.1 -2.2 Yhteensa 0 0 0 0
3 Muu julkinen rahoitus
3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensa 0 0 0 0
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Hankekoodi:

17 (23)

Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
3.2 Yhteensa 0 0 0 0
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
3.1 - 3.2 Yhteenséa 0 0 0 0
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 7 425 27 786 14 421 49 632
4.1 Yhteensa 7 425 27 786 14 421 49 632
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
4.2 Yhteensa 0 0 0 0
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteenséa

2015 2016 2017| Yhteensa
4.1 - 4.2 Yhteensa 7 425 27 786 14 421 49 632
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
1-4 Yhteensa 22 500 84 200 43 700( 150 400
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 18 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu

Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi
Aalto-yliopisto 2228357-4 Yliopisto
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji
Yksityinen rahoitus

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka

PL 12200 00076 Aalto

Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilo Yhteyshenkilon puhelinnumero Yhteyshenkilon sahkopostiosoite
Simo Haanpéaa 0505124557 simo.haanpaa@aalto.fi

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitk& ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisdarvo?

Hankkeen seuranta- ja tutkimusosio tuottaa tietoa ilmastokysymykset huomioivan kaupunkikehittdmisen haasteista ja mahdollisuuksista, etupaassa osallisuuden ja
kehityshankkeiden hallinnoinnin nékdkulmista. Osahankkeessa kartoitetaan siihen liittyva toimijaverkosto, tutkitaan toimijoiden motiiveja ja heidan toiveitaan hanketta
kohtaan ja seurataan naiden toiveiden toteutumista, antaen suosituksia hankkeen fasilitointiin ja jatkosuunnitteluun. Samalla tunnistetaan mahdollisia hallinnollisia,
energiatehokkaiden innovaatioiden edistamista estavia tai hidastavia pullonkauloja muun muassa suunnittelu- ja luvitusprosesseihin liittyen. Kaytdnndssa nama
pullonkaulat voivat liittya esimerkiksi aurinkopaneelien asentamisen kaupunkikuvallisiin haasteisiin tai sisapihojen vihertamisen haasteisiin esimerkiksi taloyhtididen
yhteistoiminnan osalta. Keskeisessa asemassa tutkimusosiossa tulee olemaan rakennusvalvonnan rooli kestavien innovaatioiden kayttbonotossa. Tata teemaa on sivuttu
muun muassa

Naita haasteita on sivuttu muun muassa helsinkilaistéa piharakentamista kasitelleessa VIHERKEHA-hankkeessa.

2 Toteutus ja tulokset

Mitka ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mita tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

1. Esiselvitys vastaavien kansainvélisten kaupunkikehityshankkeiden tuloksista ja haasteista kehityshankkeiden hallinnoinnin ja osallisuuden nékékulmista

2. Hankkeen alussa toteutettava kysely hankkeen osallisille (sek& kohderyhmét ettd hankkeen toteuttajaorganisaatiot) heidan lahtékohdistaan ja toiveistaan hanketta
kohtaan sekd mahdolliset taydentévat haastattelut; néiden tulosten analysoiminen ja raportoiminen projektiryhmaélle

3. Seurantakysely osallisten tavoitteiden toteutumisesta, esiin nousseista haasteista ja toiveista hankkeen jatkotydskentelyyn; naiden tulosten analysoiminen ja
raportoiminen projektiryhmaélle

4. Hankkeen kokemusten kerddminen osallisille tehtdvéan kyselyn ja tdydentéavien haastattelujen pohjalta; naiden tulosten analysoiminen, vertaaminen kansainvalisiin
esimerkkeihin ja raportoiminen projektiryhmaélle

5. Hankkeen tulosten julkaiseminen tieteellisen artikkelin muodossa.

6. Osallistuminen hankkeen kokouksiin, tapaamisiin ja tilaisuuksiin

Tyopaketti tukee hankkeen koordinointia ja tuottaa kaikkia hankepartnereita palvelevaa pohjatietoa osallisten motiiveista ja odotuksista hanketta kohtaan. Naita tietoja
voidaan hyddyntaa esimerkiksi hankkeen tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja palvelukonseptien rakentamisessa. My6s hankkeen tiedotusta voidaan nain ohjata
osallisia paremmin motivoivaan suuntaan.
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Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

Hankekoodi:

De minimis -tuki-ilmoitus

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyilla markkinoilla?

OKylla X Ei

Hankkeen kustannusarvio
Kustannusmalli

Xl Flat rate 24 % palkkakustannuksista

O Flat rate 15 % palkkakustannuksista
O Kertakorvaus (lump sum)

O Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
Hankkeen kustannukset

Arvonlisavero jaa hakijan lopulliseksi kustannukseksi. limoitettaviin kustannuksiin sisaltyy alv.
O Arvonliséavero ei jaé hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

19 (23)

Kokoaikainen/

Tehtava osa-aikainen

Henkilotyokk

2015

2016

2017

Yhteensa

Tutkija (Aalto-yliopisto) Osa-aikainen

12

12 500

30 000

17 500

60 000

1Yhteensa

12

12 500

30 000

17500

60 000

Kustannusten perustelut

« Esiselvitys, hankkeen alussa toteutettava kysely hankkeen osallisille ja tulosten raportoiminen (3kk)
 Seurantakyselyt ja haastattelut, tulosten analysoiminen ja raportoiminen (2,5kk)

* Osallistuminen hankkeen kokouksiin, tapaamisiin ja tilaisuuksiin, ja tapahtumien analysoiminen (2kk)
« Kyselyt ja haastattelut projektin loppuvaiheessa, tulosten analysoiminen ja raportoiminen (2,5kk)

» Hankkeen tulosten julkaiseminen tieteellisen artikkelin muodossa (2kk)

"Tutkija" (Aalto-yliopisto) ovat kdytannéssa kaksi "tohtorikoulutettava” -nimikkeella olevaa Aalto-yliopiston tyontekijaa, joiden kesken tydaika jakautuu.

2 Ostopalvelut

Kustannus

2015

2016

2017

Yhteensa

Tilintarkastus

1 000

1 000

1000

3 000

2 Yhteensa

1000

1000

1000

3 000
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 20 (23)
Hankkeen nimi: limastokatu
Kustannusten perustelut
Sisaltaa tilintarkastuksen.
3 Kone- ja laitehankinnat
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
3 Yhteensa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
4 Rakennukset ja maa-alueet
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
4 Yhteensa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
5 Muut kustannukset
Kustannus 2015 2016 2017| Yhteensa
5 Yhteensa 0 0 0 0
Kustannusten perustelut
6 Flat rate
Kerroin 2015 2016 2017| Yhteensa
24.00 % 3000 7 200 4 200 14 400
6 Yhteensa 3000 7 200 4 200 14 400
1 - 6 Hankkeen kustannukset
2015 2016 2017| Yhteensa
1 -6 Yhteensa 16 500 38 200 22 700 77 400
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 21 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu
7 Tulot
Tulot 2015 2016 2017| Yhteensa
7 Yhteensa 0 0 0 0
Nettokustannukset yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
Yhteensa 16 500 38 200 22 700 77 400
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus hankkeen kustannuksiin
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus

2015 2016 2017| Yhteensa
1 Yhteenséa 11 055 25594 15 209 51 858
2 Kuntien rahoitus
2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
2.1 Yhteensa 0 0 0 0
2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
2.2 Yhteensa 0 0 0 0
2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
2.1-2.2 Yhteensa 0 0 0 0

3 Muu julkinen rahoitus

Tulostettu 27.2.2015 10:57:16 EURA 2014 -jarjestelma



Hakemusnumero: 300865
Hankkeen nimi: lImastokatu

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Hankekoodi:

22 (23)

Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0
3.1 Yhteensa 0 0 0 0
3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
3.2 Yhteensa 0 0 0 0
3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensé

2015 2016 2017| Yhteensa
3.1 - 3.2 Yhteensa 0 0 0 0
4 Yksityinen rahoitus
4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 5 445 12 606 7 491 25 542
4.1 Yhteensa 5 445 12 606 7 491 25 542
4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus
Rahoitus 2015 2016 2017| Yhteensa
4.2 Yhteensa 0 0 0 0
4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
4.1 - 4.2 Yhteensa 5 445 12 606 7 491 25 542
1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensa

2015 2016 2017| Yhteensa
1 - 4 Yhteenséa 16 500 38 200 22 700 77 400
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Hakemusnumero: 300865 Hankekoodi: 23 (23)
Hankkeen nimi: lImastokatu
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