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CITYWATER — HANKKEEN RAHOITUS YUONNA 2015 - MUUTOSANOMUS

Ymparistokeskus esittdd muutosta ympaéristdjohtajan 8.1.2015 hakemaan
maérarahapaatokseen koskien Citywater — Benchmarking water protection in cities — hanketta.

Yksi hankkeen tavoitteista on rakentaa luonnonmukaisen hulevesien kasittelyn pilottiratkaisu
partnerikaupungeissa (Helsinki, Turku, Tallinna). Ratkaisun rakentamiseen oli varattu Helsingin
kaupungin hankebudjetissa yht. 40 000 € ja Turun kaupungin hankebudjetissa yht. 60 000 €.
Seki Helsingin ettéa Turun hulevesiratkaisujen rakentamista varten on jo laadittu
puistosuunnitelma ja kustannusarvio. Turussa ratkaisua ei kuitenkaan pystyté Citywater -
hankkeen puitteissa toteuttamaan johtuen alueen yleisen kehittdmissuunnitelman aikataulusta
ja budjetista. Helsingin kaupungin hulevesiratkaisun tyésuunnitelman tehneen konsulttitoimiston
hinta-arvio suunnitellun hulevesiratkaisun toteuttamiselle puolestaan ylittaa Helsingin kaupungin
hankebudjettiin tehdyn varauksen yli 100 %:lla (noin 60 000 €:lla).

Hanke on keskustellut tilanteesta alustavasti EU -rahoittajan kanssa ja rahoittaja suhtautuu
myonteisesti ehdotuksen Turun kaupungin hulevesirakennelmaa varatun budjetin siirtémisesta
Helsingin kaupungille. Ympéristokeskus on aloittanut muutoshakemuksen valmistelun
rahoittajalle. Sen eteenpéin viemiseksi on kuitenkin varmistuttava myds kaupungin valmiudesta
kattaa muuttunut omarahoitusosuus (50 % toteutuneista ja hyvaksytyisté kustannuksista).
Aikatauluhaasteiden eliminoimiseksi rahoittajalta on tarkoitus hakea myos pidennystad hankkeen
toteutusjaksoon vuoden 2015 loppuun saakka (nyt paattymispaivana 30.9.2015). Mikali
muutosta ei rahoittajalta haeta, jaa hulevesirakennelma toteuttamatta myos Helsingissa.

Ymparistokeskus ja Turun kaupunki puoltavat muutoksen Iapiviemistd. Sen avulla kaksi
kolmesta hulevesirakennelmasta on hankkeen puitteissa mahdollista toteuttaa ja kolmannesta
on tehty toteuttamiskelpoinen tydsuunnitelma. Helsingissa konsulttityona tehty
puistosuunnitelma esiselvityksineen on taysin valmis. Yhteistybkumppanina toimiva
Rakennusvirasto on valmis tukemaan ymparistdkeskusta varsinaisen rakennustyon tilaamisen
Staralta. Viranhaltijan hankintapaatts suunnittelutyon teettdmisesta jéi ympéaristdlautakunnassa
voimaan sellaisenaan ja julkisten tdiden lautakunta on hyvaksynyt suunnitelman.

Suunniteltu muutos nostaa Helsingin kaupungin budjetin hankkeessa 823 493 euroon (ennen
763 493 €) ja omarahoitusosuuden 402 096 euroon (ennen 372 096 €.) Omarahoitusosuudesta
10 000 € katetaan ymparistoministerin kansallisella vastinrahalla. My&s hallintokulujen
kattamiseen tarkoitettu, rahoittajan myontama 7 % yleiskustannuslisa (n. 35 000 — 40 000 €) jaa
suurelta osin keskitetyn maararahan talousarviokohtaan kattamaan hankkeen omarahoitusta.
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Mikali edellda mainittu suurempi omarahoitusosuus voidaan hyvaksya, Ymparistokeskus esittaa
myos seuraavaa muutosta 8.1.2015 tehtyyn keskitetyn maararaha anomukseen Citywater —
hankkeen kulujen kattamiseksi vuonna 2015.

Ymparistokeskus esittda, etta talousarvion kohdasta 1 39 15, voidaan myontaa
ymparistokeskukselle enintdan 476 326 € kaytettavaksi projektin "Citywater, Benchmarking
water protection in cities”, projektinumero 1097096071, kustannuksiin v. 2015.

Helsingin kaupungin omien menojen osuus haetusta maararahasta on 387 321 €, jolle saadaan
vuonna 2015 EU-tukea 182 559 € (40 % koko hankkeen ajaksi myonnetystéd EU-tuesta, joka on
50 % hankkeen kokonaiskustannuksista). Tuki maksetaan valiraportin hyvaksymisen jalkeen.
Loppusumma 204 762 € jaa Helsingin kaupungin kustannukseksi (omarahoitusosuus.)
Helsingin kaupungin omarahoitusosuus hanldceessa siis kasvaisi 30 000 €:lla.

Loput nyt haettavasta maararahasta, 89 005 € kaytetddn muiden hankepartnerien tukiosuuksien
maksuun (50 % partnerien kokonaiskustannuksista.) Tastd summasta 59 005 € on EU —tukea ja
40 000 € ymparistoministerion vuonna 2014 maksamaa hanketukea.

Elinkeinojohtajan 28.3.2014 tekemaan paatoksen 24 §, "Maararaha EU-projektille "Citywater -
Benchmarking water protection in cities" mukaista summaa (505 081 €) ei kaytetty
kokonaisuudessaan vuonna 2014. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat

202 197,41 €, joihin saatiin EU-tukea 48 558,80 € (kayttamatta jaanyt osuus vuonna 2013
"maksetusta hankkeen ennakkorahoituksesta) seka ympéaristdministerion tukea 10 000 €.

Lisatiedot:
Jenni Jaanheimo, projektisuunnittelija, puhelin: 310 32088
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Paivi Kippo-Edtuiid
Osastopaallikkd, ympéaristénsuojelu
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