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Paatoshistoria
Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 198
HEL 2011-006884 T 10 05 02

Paatos
Kaupunginhallitus paatti esittda kaupunginvaltuustolle, etta se paattaisi
seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.889.000 euroa,
rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-indeksi=84,
paakaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 28.10.2013
HEL 2011-006884 T 10 05 02

Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyy hankesuunnitelmassa esitettyyn
kasitykseen peruskorjauksen tarpeellisuudesta ja puoltaa
hankesuunnitelmaa.

Jatkossa tulee metroaseman suunnittelu Myllyaukion etelareunalla
yhteen sovittaa ammattikorkeakoulu Metropolian Myllypuron
kampuksen suunnitteluun, josta hankesuunnitelma valmistuu ensi
kevaana. Samoin vanhan lippuhallin julkisivujen uusimiseen
ajanmukaisiksi tulee kiinnittaa huomiota.

Lisatiedot

Kari Piimies, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37327
kari.piimies(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.09.2013 § 150
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Paatos
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti

— esittda kaupunginhallitukselle Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten, etta
hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.889.000
euroa, rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-
indeksi=79, paakaupunkiseudun hintatasossa 9/2013

— oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua
ennen hankepaatoksen hyvaksyntaa

03.11.2011 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Esittelija
yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Lisatiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapaallikkd, puhelin: 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 25.1.2013

HEL 2011-006884 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus pitaa perusteltuna toteuttaa Myllypuron
metroaseman peruskorjaus hankesuunnitelman mukaisesti seka siten,
etta hankkeessa varaudutaan kolmen vaunuparin mittaisten
automaattijunien pysahtymismahdollisuuteen Myllypurossa.
Arvonlisaveroton enimmaiskustannus on talloin 28,8 milj. euroa
lokakuun 2011 hintatasossa.

Hankkeen kustannuksiin on varauduttu taloussuunnitelmassa vuosille
2013-2015 seuraavasti:

2013: 4,0 milj. euroa
2014: 17,0 milj. euroa
2015: 6,3 milj. euroa

Jatkosuunnittelussa HKL:n tulee viela selvittda mahdollisuuksia alentaa
hankkeen kasvaneita kustannuksia.

Metroaseman peruskorjaus on tarkea osatekija koko Myllypuron alueen
laajamittaisessa kehittamisessa ja metron automatisoinnissa.
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Lisatiedot

Myllypuron aseman peruskorjauksessa otetaan huomioon aseman ja
radan paalle tuleva rakentaminen siirtdamalla ratalinjausta ja
leventamalla laiturialuetta. Lisaksi peruskorjauksen yhteydessa
aseman kayttajien turvallisuutta, viihtyvyytta ja kulkuyhteyksia
parannetaan huomioiden alueelle rakentuva uusi ymparistd. Aseman
tekniikka uusitaan vastaamaan tunneliaseman ja nykypaivan tasoa
seka metron automaattilikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman peruskorjaushankkeen kustannusarvio on
kasvanut suunnittelun edetessa. Aikaisemmin ilmoitettua arviota
kustannuksista (16,5 milj. euroa) ovat kasvattaneet
hankesuunnitteluvaiheessa ilmenneet tarpeet. Talous- ja
suunnittelukeskus on saanut HKL-liikelaitokselta 19.9.2012 selvityksen
hankkeen kustannuksista. Kulosaaren metroaseman peruskorjauksen
toteutuksesta poiketen metroliikenteen hairiottomaan jatkumiseen
téiden aikana Myllypurossa varaudutaan valiaikaisten sivulaitureiden
rakentamisella. Laitureiden lisakustannusarvio n. 300 000 euroa.
Aseman sahko- ja turvajarjestelmien valiaikaisten jarjestelyiden arvio
on n. 400 000 euroa. Metrolinjauksen siirtotdiden kustannusarvio on
yhteensa n. 3,75 milj. euroa (sis. ratatydt 500 000 euroa, ratasahkotyot
450 000 euroa ja maan louhinta ja -rakennustyot 2,8 milj. euroa).
Myllyaukion nykyisen lippuhallin purkamisen ja uuden rakentamisen
kustannusarvio on n. 4,0 milj. euroa. Aseman uusien teknisten tilojen ja
ratkaisujen osuus arviolta n. 1,3 milj. euroa. Lisaksi hankkeelle on
muodostunut suunnitteluvaiheen kustannuksia n. 0,9 milj. euroa
vaihtoehtoisen laituripituuden ja asemakaavan ehtojen tayttymisen
selvittelyista seka suunnitteluaikaisia indeksi- ja tason tarkennuksia n.
0,55 milj. euroa. Lisdkustannus kolmen vaunuparin mittaisen junan
pysahtymisen mahdollistamiseksi on 1,1 milj. euroa. Tata ei toistaiseksi
ole huomioitu kaupungin taloussuunnitelmassa. Ennen vuotta 2013
hankkeelle on syntynyt noin miljoonan euron kustannukset.

Talous- ja suunnittelukeskus nakee hyvana, etta HKL-liikelaitos pyrkii
huomioimaan aiemmin tapahtuneet virheet, mutta toteaa, etta HKL-
likelaitoksen tulee edelleen kehittaa suunnittelujarjestelmaansa siten,
etta investointihankkeiden kustannusarviot pitavat paremmin paikkansa
ja taloussuunnitelmavaiheessa.

Anu Turunen, suunnitteluinsinddri, puhelin: 310 25712
anu.turunen(a)hel.fi




