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Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman
hyvaksyminen
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Paatosehdotus
Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya Myllypuron metroaseman
peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 18.889.000 euroa,
rakennuskustannusindeksi=106,8 (2010=100), Haahtela-indeksi=84,
paakaupunkiseudun hintatasossa 9/2013.

Esittelija

Taustaa

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti 3.11.2011 Myllypuron
metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman hyvaksymista siten,
etta hankkeen arvonlisaveroton enimmaiskustannus on 27.784.000
euroa (rakennuskustannusindeksi=103,7, Haahtela-indeksi=84,
paakaupunkiseudun hintatasoon 12/2011). Johtokunta paatti myos,
ettd hankesuunnitelmaan sisallytetaan optio ja suuntaa-antavat
laskelmat tayspitkasta kolmen vaunuparin asemasta, jotta Helsingin
rataosuus on kokonaisuudessaan yhteneva ja mahdollistaa tarvittaessa
Helsingin alueella pidemmilla junilla likenndinnin.

Suunnitelmissa oli huomioitu voimassa olevan asemakaavan
mahdollistama rakentaminen Myllypuron metroaseman ja radan paalle.
Nama olisivat edellyttaneet ratalinjauksen siirtamista ja laiturialueen
leventamista.

Kaupunginjohtajisto kasitteli hankesuunnitelmaa helmikuussa 2013.
Tuolloin katsattiin tarpeelliseksi tarkastella hankkeen laajuutta ja
lahtokohtia uudelleen siltd pohjalta, ettd asemakaavan mukaiseen
taydennysrakentamiseen varautuminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia
kustannuksia metroasemahankkeelle eikd metron ratalinjauksen
muutoksia.

Hankesuunnitelma

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittaa 12.9.2013 Myllypuron
metroaseman paivitetyn peruskorjauksen hankesuunnitelman ja
kustannusarvion hyvaksymista. Johtokunnan esitys on liitteena 1. Uusi
hankesuunnitelma, arkkitehtisuunnitelmat ja kustannusarvio ovat

liitteind 2 — 4.
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Vanhat suunnitelmat ja kustannusarviot 16ytyvat oheismateriaalista.

Myllypuron aseman peruskorjaus on tarpeen, silla nykyinen asema on
heikkokuntoinen ja tekniikaltaan vanhentunut. Asema on katettu pinta-
asema, jossa on hissi, mutta ei liukuportaita.

Rakennushanke sisaltaa Myllyaukion lippuhallin porrashuoneen ja
hissin purkamisen ja laajennusosan rakentamisen. Laajennusosaan
rakennetaan kolme liukuporrasta ja uusi hissi. Lippuhallissa tehdaan
tilamuutoksia, laajennetaan kioskia ja uusitaan yleiso-wc:t. Lisaksi
lippuhallin pinnat ja Ivis-tekniikka uusitaan. Laiturialueen katos, laiturin
pintarakenteet ja kalusteet uusitaan, ja vanhat julkisivupinnat
ehostetaan.

Jauhokujan sillan pohjoispuolella metroaseman nykyinen sisaankaynti
puretaan kokonaisuudessaan ja korvataan uudella sillan yhteyteen
tulevalla sisaankaynnilld, josta on kulku Jauhokujan sillalle ja yhteys
uudelle terveysasemalle. Sisaankaynnissa on portaat seka kaksi hissia.
Molemmat sisaankaynnit ovat esteettomat. Jauhokujan sillan alle
rakennetaan uusia teknisia tiloja ja kulkutaso, josta on
huoltoporrasyhteys Myllypurontielle.

Aseman tekniikka uusitaan vastaamaan nykypaivan tasoa seka metron
automaattilikenteen vaatimuksia.

Myllypuron metroaseman laituri jatetaan samanpituiseksi kuin muilla
Helsingin nyKkyisilla metroasemilla. Liikenndinti kolmen vaunuparin
pituisilla metrojunilla on siten tarvittaessa mahdollista. Rata-alue
erotetaan ymparistdsta turvalasiseinalla/tuuliseinilla. Aseman reuna-
alueille rakennetaan tarvittavat suoja- ja ymparistorakenteet.

Tarkemmat tiedot peruskorjauksen sisallosta ilmenevat
hankesuunnitelmasta.

Hankesuunnitelman mukaisen ratkaisun kustannusarvio on 18.889.000
euroa (rakennuskustannusindeksi=106,8, Haahtela-indeksi=79,
paakaupunkiseudun hintatasossa 9/2013).

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0 %):
Rakennuttajan kustannukset 1.968.000 euroa
Rakennustekniset ty6t 8.120.000 euroa
LVI-tekniset ty6t 888.000 euroa

Sahkoétekniset tyét 1.157.000 euroa

Tilaajan hankinnat 2.234.000 euroa
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Hankevaraukset 3.122.000 euroa
Toteutuneet kustannukset 1.400.000 euroa.

Hankkeessa varaudutaan taidehankintaan, jonka enimmaiskustannus
on 75 000 euroa.

Tyo tehdaan vuosien 2014 - 2016 aikana siten, ettd hanke valmistuu
kesalla 2016. Asema on metroliikenne- ja matkustajakaytossa koko
rakentamisen ajan. Metroliikenteelle aiheutuvat raiteiden kayttokatkot
ajoitetaan ennalta sovittuihin, likenteen kannalta ei-kriittisiin
ajankonhtiin.

Hanke on merkitty vuoden 2014 talousarvioon Liikennelaitos -
likelaitoksen (HKL) investointikohteisiin toteutettavaksi vuosina 2014 -
2016 yhteensa 16,5 milj. euron hintaisena. Lisaksi hankkeen selvitys-,
tutkimus- ja mittaus seka suunnittelutéihin vuoden 2013 loppuun
mennessa arviolta 1,5 milj. euroa.

HKL on varautunut hankesuunnitelman mukaisiin 18,9 milj. euron
kustannuksiin vuoden 2014 tulosbudjetissaan seka vuosien 2015 -
2016 taloussuunnitelmassaan.

Lainarahoitettavasta metroaseman investoinnista aiheutuu kaupungille
padaomakustannuksia, jotka perustuvat HSL:n kanssa tehtyyn
perussopimukseen seka HKL:lle maksettaviin poistoihin ja
investointilainan todellisiin korkoihin. HKL:n laskelmien mukaan
metroaseman investoinnin vuotuinen kustannusvaikutus kaupungille on
keskimaarin 0,5 milj. euroa 40 vuoden ajan. Hankkeen toteutus ei
edellyta lisdhenkildiden palkkaamista.

Saadut lausunnot

Tarkistetusta hankesuunnitelmasta on pyydetty
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto. Lautakunta puoltaa
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman
hyvaksymista.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus pitda Myllypuron aseman peruskorjausta
tarpeellisena aseman kunnon ja metron automatisoinnin takia. Aseman
parantaminen on perusteltu myds Myllypuron alueen muun
kehittamisen kannalta.

Esittelija
Kaupunginhallitus
Lisatiedot
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