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Beslut

Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Beslutsforslag

Foredraganden

Stadsfullmaktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens forslag
godkanna projektplanen 22.11.2011 for renovering av Haga
raddningsstation. Projektet far omfatta 4 126 m? bruttoyta, och
kostnaderna far uppga till 10 680 000 euro exklusive mervardesskatt i
kostnadsnivan for september 2011 (byggnadskostnadsindex 104,1 och
anbudsprisindex 155,2). Kostnaderna for temporara lokaler ingar inte i
beloppet.

Stadsstyrelsen

Erja Saarinen, bitradande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel fi

1 Haagan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma
22.11.2011

Beslutet stammer 6verens med forslaget.

Hur ndodvandigt det ar att Haga raddningsstation renoveras

Den byggnad som inrymmer Haga radddningsstation ar fran 1961.
Byggnaden har skyddsbeteckningen sr-1, vilket betyder att exteridéren
inte far bli foremal for stora synliga andringar.

Haga raddningsstation ligger i knutpunkten mellan Finlands livligast
trafikerade huvudleder Tavastehusleden, Mannerheimvagen,
Skogsbackavagen och Vichtisvagen. Adressen dr Gamla Abo landsvéag
2. Det omrade som raddningsstationen ar avsedd for omfattar VR:s
stora bangardar i Bole, Hartwallarenan, Helsingfors Masscentrum, de
stora industri- och arbetsplatsomradena i Sockenbacka och Kanala, de
stora sjukhusomradena i Mejlans och Dal och Allergisjukhuset.
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Den senaste storre renoveringen agde rum 1994. Ventilations- och
elsystemen byttes da delvis ut. Dessutom gjordes det en latt
ytrenovering inomhus.

En ingaende tillstandsbedémning bestalldes fér raddningsstationen
med tanke pa projektplaneringen, och behovet av att gora lokalerna
mer funktionella utreddes i samband med behovsutredningen for
projektet i stort.

De utredningar och undersdkningar som gjorts visar att byggnaden
konstruktionsmassigt ar i samre skick an vantat.

— Det ursprungliga plattaket, en del av fasaden och
betongkonstruktionerna i balkongen pa sédra sidan boér bytas ut.

— Den stora fonstervaggen av tra i idrottshallen har delvis murknat,
och vaggkonstruktionerna har mast stéttas for att isolerglasen
inte ska falla ner.

— Golven i vagnhallarna borjar vittra sonder.

— Storsta delen av gardsplanen har inte tillracklig barférmaga for
det stddbenstryck som stegbilarna orsakar. Den forsvagade
barférmagan utgér en begransning nar raddningsskolan ska
testa och anvanda stegbilsmateriel i utbildningen.

— Vattenlackage har upptackts i fasaderna och vattenrannorna.
Lackagen har orsakat vata och fuktskador i konstruktionerna. En
del av yt- och isoleringsmaterialen i lokalerna innehaller asbest.

— De VVS-, el- och automationstekniska systemen ar foraldrade
och uppfyller inte de gallande bestammelserna och
energieffektivitetskraven. Reservkraft- och tryckluftsaggregaten
ar underdimensionerade, och effekten ar inte tillracklig for att
tillgodose det nuvarande behovet.

— Hallen fér materielunderhall och -tvatt har inte tillracklig kapacitet
for att tacka behovet (operativ materiel 5 fordon,
raddningsskolan 9 fordon, riskhantering 6—8 fordon). Ny materiel
ar utan undantag storre an aldre, och hallen har blivit fér trang.

Vad projektet innehaller

HSB-Byggherre har tillsammans med raddningsverket utarbetat en
projektplan for renovering av Haga raddningsstation.

Malet med den planerade saneringen ar att hela byggnaden ska
renoveras och gardsplanen sattas i stand. Byggnaden har
skyddsbeteckningen sr-1, vilket betyder att exterioren inte far bli
foremal for stora synliga andringar. For att mer utrymme ska fas maste
en helt ny fristdende tillbyggnadsdel uppféras.
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Kostnader

Lokalerna kommer efter renoveringen i stort sett att anvandas pa
samma satt som nu. Den stdrsta forandringen ar att hallen for
materielunderhall och -tvatt kommer att finnas i tillbyggnadsdelen. Det
blir ett nytt ventilationsrum i anslutning till den nya tvatthallen.

Ambulanspersonalens jourrum forlaggs till férsta vaningen, bredvid
ambulansgaraget, tack vare vilket utryckningen gar snabbare.

Brandcellsindelningen i byggnaden forbattras, och vagnhallarna och
inkvarterings- och kontorslokalerna sektioneras. Dusch- och
omkladningsrummen i anslutning till idrottshallen rustas upp,
vattenisoleringen i hallen byts ut, och den 6vriga utrustningen
moderniseras.

Tillgangligheten forbattras genom en handikapphiss och en ny allman
toalett som planerats for rullstolar. Toaletten placeras nara
huvudingangen och entréhallen.

De VVS-tekniska systemen byts ut for att systemen ska uppfylla de
gallande bestammelserna. De el- och teletekniska systemen byts
ocksa ut.

De fuktskador och risker som redan upptackts eller upptacks under
arbetets gang atgardas i samband med renoveringen. Dessutom
avlagsnas halsofarliga amnen.

Byggnaden har en bruttoyta pa 4 126 m? med tillbyggnaden
medraknad. Den har en lagenhetsyta pa 3 517 m? och en effektiv yta
pa 2661 m2.

Kostnaderna for renoveringen uppgar enligt projektplanen till

10 680 000 euro, eller till 3 037 euro/m? lagenhetsyta, exklusive moms i
kostnadsnivan for september 2011 (byggnadskostnadsindex 104,1 och
anbudsprisindex 155,2). Kostnaderna for temporara lokaler ingar inte i

beloppen.

Den kapitalhyra som raddningsverket betalar fastighetskontorets
lokalcentral uppgar nu till 290 124 euro om aret och efter renoveringen
till 742 992 euro, vilket motsvarar 17,6 euro/m? lagenhetsyta i
manaden. Raddningsverket underhaller sjalvt raddningsstationen.
Verket beraknar att underhallskostnaderna sjunker med 10-15 % efter
renoveringen. Projektet paverkar inte personalkostnaderna. Verket
maste rakna med 6kande lokalkostnader inom den arliga
driftsekonomiramen.
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Projektet ingar i investeringsprogrammet i 2014 ars budget och ska
enligt detta genomforas aren 2014-2016. Totalkostnaderna pa 10,7 mn
euro ar beaktade pa féljande satt pa budgetmomentet Byggnader for
raddningsvasendet: 1,4 mn euro far anvandas ar 2014. Dar ingar ett
overskridningsbelopp beviljat med anledning av att anslag blivit
oforbrukade ar 2013. Ett anslag pa 5 mn euro ar angivet for ar 2015
och ett anslag pa 4,3 mn euro for ar 2016.

Temporara lokaler

Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Det har planerats att bara de enheter som absolut maste finnas i
omradet, dvs. tva ambulanser och en raddningsenhet, ska stanna kvar
pa raddningsstationstomten under renoveringen. Besattningarna
inkvarteras i kontorshuset pa tomten. Brandinspektorerna for omradet
och personalen pa raddningsverkets lokalenhet stannar ocksa i
kontorshuset. De 6vriga enheterna och kontorspersonalen placeras pa
andra raddningsstationer. Avsikten ar att raddningsstationen ska
renoveras i faser pa sa satt att det under hela den tid renoveringen
pagar finns garage for fordonsmateriel och nédvandiga forrad i
byggnaden. De behovliga investeringarna med koppling till de I6sningar
som hanfor sig till temporara lokaler ar beaktade i 2014 ars budget.

Forslaget ar i dverensstammelse med raddningsnamndens
framstallning och har beretts i samrad med stadskansliets ekonomi-
och planeringsavdelning.

Stadsstyrelsen

Erja Saarinen, bitrddande stadssekreterare, telefon: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

1 Haagan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma
22.11.2011

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Pelastuslautakunta
Pelastuslaitos

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 199

Postadress

PB 10

00099 HELSINGFORS STAD
kaupunginkanslia@hel.fi

Besoksadress Telefon FO-nummer Kontonr

Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsingfors 17 Telefax Moms nr
http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingfors stad
Stadsfullmaktige

Protokoll 4/2014 5(5)

Ryj/6
26.02.2014

HEL 2011-008911 T 10 05 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se paattaisi
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya 22.11.2011 paivatyn Haagan
pelastusaseman perusparannuksen hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen laajuus on 4 126 brm? ja peruskorjauksen kustannukset
ilman vaistotilojen kustannuksia ovat arvonlisaverottomana 10 680 000
euroa syyskuun 2011 kustannustasossa (R1=104,1, THI=155,2).

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel fi

Pelastuslautakunta 13.12.2011 § 141
HEL 2011-008911 T 10 05 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Pelastuslautakunta paatti osaltaan hyvaksya Haagan pelastusaseman
22.11.2011 paivatyn hankesuunnitelman ja lahettaa sen edelleen
kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee
valmistelua (Kuntalain 91§).

pelastuskomentaja
Kari Lehtokangas

Keijo Maki, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 31110
keijo.maki(a)hel.fi

Kari Virtanen, tekninen paallikkd, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
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