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10
Hojd maximigrans for Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i
projektplanen for vastmetron

HEL 2013-016143 T 02 02 02
Beslutsforslag

Stadsfullmaktige beslutar godkanna att kostnadskalkylen i
projektplanen for vastmetron justeras sa att Helsingfors stads andel av
kostnaderna uppgar till hdgst 217,5 mn euro
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Foredraganden

Direktionen for affarsverket trafikverket foreslar (23.1.2014) att det
maximibelopp som i den ursprungliga projektplanen for vastmetron ar
angivet for Helsingfors stads andel ska hdjas till 217,5 mn euro
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Stadsfullmaktige beslutade 21.5.2008 (133 §) godkanna projektplanen
for vastmetron enligt kollektivtrafiknamndens forslag 27.3.2008 och den
justerade projektplanen 14.3.2008. De beraknade totalkostnaderna for
projektet uppgick da till sammanlagt 713,6 mn euro (exklusive moms,
jordbyggnadskostnadsindex 131,5 poang/oktober 2007), och
Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgick till 144,3 mn euro
(exklusive moms) i och med att staten star for 30 % av
totalkostnaderna.

Stadsfullmaktige beslutade samtidigt bemyndiga stadsstyrelsen att
godkanna planerna fér byggande av stationerna pa Drumsé och
Bjorkholmen inom ramen for de ovannamnda beraknade
totalkostnaderna.

Stadsstyrelsen behandlar planerna fér byggande av stationerna pa
Drumsd och Bjorkholmen forst efter att stadsfullmaktige har behandlat
frdgan om hojning av det maximibelopp som i den ursprungliga
projektplanen for vastmetron ar angivet for Helsingfors stads andel.

De beraknade kostnaderna for projektet ar nu hogre an de
ursprungligen var, vilket delvis har att géra med
jordbyggnadskostnadsindex och delvis beror pa att planerings-,
byggherre- och byggkostnaderna har stigit. Kostnadsstegringen och
orsakerna till den behandlas narmare i framstallningen fran direktionen
for affarsverket trafikverket, vilken ingar i beslutshistorien.

Kostnadsfordelning mellan Helsingfors stad, Esbo stad och staten
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Kostnadsfordelningen mellan Helsingfors stad och Esbo stad baserar
sig enligt aktieagaravtalet pa orsaksprincipen. Med andra ord star
vardera staden for de kostnader som byggandet i det egna omradet for
med sig. De kostnader som inte kan delas geografiskt delas
proportionellt. Helsingfors stads exakta andel beror pa hur héga de
slutliga totalkostnaderna for projektet blir.

| den ursprungliga kostnadskalkylen i projektplanen for vastmetron
uppgar Helsingfors stads andel till 29,8 %, 206,1 mn euro, exklusive
moms (jordbyggnadskostnadsindex oktober 2007). Andelen blir i
dagens kostnadsniva 248,7 mn euro (jordbyggnadskostnadsindex
oktober 2013).

Enligt avtalet med staten star denna for 30 % av kostnaderna i
projektplanen for vastmetron med indexférandringen beaktad. Statens
andel av kostnaderna for Helsingfors stad utgér i den ursprungliga
kostnadskalkylen 61,8 mn euro (jordbyggnadskostnadsindex oktober
2007). Andelen blir i dagens kostnadsniva 74,6 mn euro
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Jordbyggnadskostnadsindexets inverkan pa kostnaderna

Jordbyggnadskostnadsindexet, som i projektet ar referensindex bl.a. da
statens andel bestams, har stigit sa mycket att de ursprungliga
beraknade kostnaderna for vastmetron motsvarar 873,6 mn euro i
dagens kostnadsniva (jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).
Helsingfors stads andel utgér 174,1 mn euro (med statens andel pa

30 % beaktad). | och med att stadens nettoandel ursprungligen
utgjorde 144,3 mn euro har indexjusteringen dkat den med 29,8 mn
euro.

Kostnadsokningar i projektplanen

De prognostiserade totalkostnaderna for projektet uppgar nu till

ca 979,2 mn euro (med gjorda kdp och framtida kép i dagens prisniva
beaktade). Kostnaderna okar foljaktligen med 105,6 mn euro
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013).

Helsingfors stads andel av de ovannamnda prognostiserade
totalkostnaderna for projektet utgér 279,1 mn euro (med statens andel
pa 30 % beaktad). Direktionen for affarsverket trafikverket raknar alltsa
med att stadens andel av kostnaderna 6kar med 30,4 mn euro.

De storsta orsakerna till kostnadsdkningen for Helsingfors stads del ar
att berggrundens beskaffenhet kravt ovantat omfattande sprangnings-
och forstarkningsarbeten i metrotunneln (6kning ca 32 %, ca 19,7 mn
euro), att kostnaderna for byggarbeten pa stationerna och
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entreprenadpriserna varit hogre an beraknat (6kning ca 16 %,

ca 12,6 mn euro) och att planerings- och byggherrekostnaderna stigit
med anledning av det ovannamnda (6kning ca 55 %, ca 12,7 mn euro).
Vissa kostnader for projektet har kunnat fas ned i forhallande till den
ursprungliga projektplanen. Detta galler framst kostnaderna for
banarbeten (minskning ca 39 %, ca 14,9 mn euro) men ocksa en del
mindre poster.

Storsta delen av kostnaderna for vastmetron ar for narvarande bundna,
ca 92 % av Helsingfors stads andel, vilket motsvarar 256,2 mn euro
(med statens andel pa 30 % beaktad).

Kostnaderna framgar narmare av framstallningen fran direktionen for
affarsverket trafikverket.

Forslag om hojd maximigrans for Helsingfors stads andel av byggkostnaderna

Direktionen for affarsverket trafikverket foreslar att det maximibelopp
som i den ursprungliga projektplanen for vastmetron ar angivet for
Helsingfors stads andel ska hgjas till 217,5 mn euro
(jordbyggnadskostnadsindex oktober 2013, med statens andel pa 30 %
beaktad). Det ar fraga om en hojning med 43,4 mn euro i férhallande till
det ursprungliga beloppet (174,1 mn euro, jordbyggnadskostnadsindex
oktober 2013).

Beloppet pa 43,4 mn euro fordelar sig mellan de ovan under
Kostnadsokningar i projektplanen namnda merkostnaderna pa
sammanlagt 30,4 mn euro for planering och genomférande av projektet
och ett belopp pa sammanlagt 13 mn euro reserverat for eventuella
kostnadsokningar och for skyddsrum.

Stallningstaganden fran stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen papekar att ett av de viktigaste malen fér de narmaste
aren nar det galler att utveckla kollektivtrafiksystemet ar att vastmetron
blir byggd och det nya banavsnittet taget i drift.

Vastmetron ar ett i Finland exceptionellt omfattande och kravande
projekt. Sedan projektplanen godkandes ar 2008 har andringsbehov
mast beaktas vid planeringen och byggandet. Behoven beror pa olika
osakerhetsfaktorer, sdsom berggrundens beskaffenhet och
byggkostnaderna. Alla faktorer kunde inte beaktas fullt ut da
projektplanen utarbetades. Under den mer ingaende byggplaneringen
har de effektivaste ekonomiskt genomférbara I6sningarna darfor sokts
for bade tunneln och stationerna.
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Foredragande

Upplysningar

Utdrag

De storsta enskilda kostnadsriskerna for vastmetron hanfor sig till
tagkontrollen. De kostnadsdkningar som redan ar kanda omfattas av
prognosen ovan, men de eventuella kostnadsokningar/-minskningar for
parterna (Lansimetro Oy och Siemens) som en eventuell rattegang i en
skiljedomstol for med sig kan inte beraknas i detta sammanhang.
Storsta delen av Lansimetro Oy:s andel av kostnaderna ar redan
bundna, vilket innebar att vasentliga nya kostnader inte ar inom
synhall.

Stadsfullmaktige beviljade 8.12.2010 och 12.12.2012 Lansimetro Oy
proprieborgen for stadens rakning. Ett forslag om hojning av det belopp
som proprieborgen omfattar till den niva som den nyaste
kostnadskalkylen kraver forelaggs stadsfullmaktige senare.

Som det ser ut nu blir vastmetron fardig i augusti 2016.

Stadsstyrelsen framhaller att arbetet med att genomféra projektet har
kommit mycket langt och att stérsta delen av de faktiska kostnaderna
nu ar kanda. Det ar enligt stadsstyrelsen motiverat att Helsingfors stads
andel av maximikostnaderna i projektplanen for vastmetron hgjs.

Lansimetro Oy har som en del av sin rapportering regelbundet lamnat
rapporter till stadsstyrelsens koncernsektion om hur projektet avancerat
och hur héga kostnaderna blivit.

Stadsstyrelsen

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, planeringsingenjor, telefon: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Utdrag Bilagor till utdrag
Lansimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto
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