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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 236
HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatos

Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya Lansimetron
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, etta Helsingin
osuus kustannuksista on enintaan 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinéori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 10

HEL 2013-016143 T 02 02 02
Paatos

Merkittiin, etta toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena
istuntosalista asian kasittelyn ajaksi.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esitti
kaupunginhallitukselle, etta se esittaisi kaupunginvaltuuston
hyvaksyttavaksi lansimetroa koskevan alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaran korottamisen
217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

Lisaksi johtokunta paatti todeta seuraavaa:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo
johtokuntaa pidettavan jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla
Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten
kehityksesta.
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1. Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008
seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti
siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettd; lokakuu 2007) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv O
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisaksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, ettd metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etta kaikki niiden sisaankaynnit ovat
esteettomia. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta Koivusaaressa olevien
venelaituripaikkojen maaraa ei vahenneta. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan voisiko uusia
metroasemia kehittaa kansainvalisen esimerkin mukaan
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kun Helsingissa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla
korkeatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto paatti antoi Lansimetro
Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191 miljoonalle
eurolle. Takauspaatos perustui Lansimetro Oy:n syksylla 2012
laatimaan Lansimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %).
miljoonaa euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvat ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetysta ratkaisusta, jossa vain
paasisaankaynti rakennetaan esteettomaksi, Lansimetro toteuttaa
asemien kaikki sisaankaynnit esteettomina. Taman linjauksen on
esittanyt myos rakennusvalvonta.
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Toivomusponsi 2
Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.
Toivomusponsi 3

Lansimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus.
Hankeen taidemaararahat eivat tulle riittdmaan kaikkien taideteosten
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen mydhemmin
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla.

Toivomusponsi 4
Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.
3. Lansimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon valisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen
toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen
kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella
Espoon maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa
maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet
tarkentuvat hankkeen edetessa sitd mukaa kun arvioidut kustannukset
muuttuvat toteutuneiksi.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista
kokonaiskustannuksista, mutta ei muista syista aiheutuvia
lisdkustannuksia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio

Lansimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan
oli 713,6 M£, ja Helsingin osuudeksi siita arvioitiin 203,6 M€.
Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden
mukaisesta ratkaisusta on talla hetkella 873,6 M€ (MAKU 10/2013,
toteutuneet indeksi ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle
hankkeen loppuun) ja Helsingin osuus siitd on 248,7 M€, el
indeksikorotusta Helsingin osuudesta on talla hetkella 45,1 M€.

5.  Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessa on jouduttu tarkistamaan useita
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron
periaatteita noudattaen. Muutokset liittyvat mm. kallioperaan seka
hankesuunnitelman laatimiseen jalkeen muuttuneisiin
viranomaisvaatimuksiin. Suurimmat muutokset liittyvat seuraaviin
asioihin:
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1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a) savunpoiston korvausilmamaaran kaksinkertaistuminen, joka
edellyttaa suurempia teknisia tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
b) esteettdomyyden toteutuminen asemien molemmilla
sisaankaynneilla (rakennusvalvonta)
c) sahkatilojen siirtdminen pois laituritason alapuolelta liittyen
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta
(pelastusturvallisuus)

2. Kallioperan laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamisessa

3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. tyotunnelijarjestelyt
Myllykalliossa ja Ruoholahdessa seka Vuosaaren huoltoraide
(rakentamisaikataulun turvaaminen)

4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen maara on nakynyt
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa .

5.1. Louhinnat

Syyna tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin seka hidastanut tdiden
etenemista. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen
tayttéalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla
itainen sisaankaynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamaaran
kaksinkertaistumisesta johtuen seka siksi, etta Rautatieaseman
vesivahingon johdosta asemien sahkolaitteet sijoitetaan laituritasolle
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa
jouduttiin uusimaan, silla ensimmaisessa tarjouskilvassa saatiin vain
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittda hankesuunnitelman
arvion. Tarkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em.
laajuusmuutokset seka se, ettd hankesuunnitelmasta poiketen
molemmat sisaankaynnit rakennetaan esteettomiksi eli aseman
molemmissa paissa on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota
nostaa myds se, ettd asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi
niin, etta tulevalta Vaskilahdentielta on katutason yhteys
metroasemalle.

5.3. LVISE urakat
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Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla
tarjoushinnat ylittdvat huomattavasti kustannusennusteen, vaikka
tarjouksia on saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella
kilpailu on ollut tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttamat
tydnaikaiset kalliosuunnittelutehtavat (injektoinnit, lujitukset). Samoin
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren
aseman itaisen sisaankaynnin osalta varautuminen niin olemassa
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Lisaksi ko.
sisdankayntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellyttaneet
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.

Rakennuttamisen lisakustannukset liittyvat samoin haastavien kohtien
ratkaisemiseen liittyviin tehtaviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettavia kunnallisteknisia
verkostoja (vesi, jatevesi, sahko, puhelin) jouduttiin siitdmaan
huomattavasti ennakoitua enemman.

5.6. Vuosaaren huoltoraide

Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei
ollut varattuna maararahaa. HKL:n ehdotuksesta paatettiin, etta puolet
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Lansimetrolle. Helsingin
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 0,5 milj. euroa.

5.7. Vaestosuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa vaestosuojien varustamiseen ei
ollut varattuna maararahaa.

5.8. Yhteenveto kustannusylityksista

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustannus sopimukse
taso tja
10/2007 toteuma

hanke- ennuste ylitys ylitys %  sidottu  laskutus
suunn.
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Tunneli 62,0 82,5 20,5 331 % 93,5 71,4
Koivusaari 39,9 49,1 93 232% 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 44 121 % 45,2 16,1
Ratasahko ja 29,1 16,7 -12,5  -42,8% 20,4 54
turvalaitteet

Suunnittelu ja 23,0 36,0 13,0 56,3 % 40,7 34,1
rakennuttaminen

Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 - - 0,5
Muut 4,6 2,3 -2,3  -50,0% 2,1 0,0
Paallysrakenne 8,8 6,8 20 -23,0% - 0,6
—kilpailutuksessa

YHTEENSA 203,6 234.,4 30,8 151% 256,2 144.,6

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman
jaottelulla [M€]:

2007/10 hintatasossa hanke-  ennuste ylitys ylitys%
suunn.
Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -14,4  -38,0%
Asemat 76,2 89,7 13,5 17,7 %
Maapera- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4.0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3,1 1,3 -1,8  -58,1%
YHTEENSA 203,6 2344 30,8 15,1 %

6. Yhteenveto kustannuksista

Koko hankkeen kustannusennuste on talla hetkella 979,2 M€ (MAKU
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperaisen
kustannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013).

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€
(Helsingin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna
279,1 M€ (MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet
alkuperaisesta 248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa
30 % hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisaksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan sisaltymaton
Lauttasaaren ja Koivusaaren vaestdonsuojien rakentaminen yhteensa
3,0 ME.

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista
toista, eika nain sisalla lainkaan hankevarauksia. Edella esitettyjen
lisdksi hankkeelle on siis syyta varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo
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edellytykset Helsingin maksuosuuteen viela mahdollisesti tulevien
lisatdiden hallinnollisen kasittelyn sujuvuuteen.

Taulukko kustannuksista:

hanke- hanke- kust.- paivanhinta
suunn. suunn. ennuste (MAKU
(MAKU (MAKU (MAKU 10/2013)
10/2007) 10/2013) 10/2007)

Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 2487 2344 2791
Valtion osuus Helsingin 61,1 74,6 61,1 74,6
osuudesta [M€]

Helsingin osuus valtion osuus 142,5 1741 173,3 204,5
huomioituna[M€]

Helsingin osuus [%] 28,5 28,5 28,5
Vaestdsuojat [M€] 3,0
Hankevaraus [M€] 10,0
Korotusesitys Helsingin 217,5

osuudeksi [M€]

Paivanhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat paivan
kustannustasossa.

7. Aikataulu

Projektin paaaikataulua ei voida talla hetkella esitti koska Siemens ei
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetysta pyynnosta huolimatta ole toimittanut
uutta realistista, paivitettya aikataulua.

Merkittavimmat muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

— M100 ja M200 asennusten uudelleen jarjestely. Siemens ilmoitti
22.11.2013, ettd M200 protoasennukset keskeytetaan ja
siirrytadn M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset
voivat alkaa vasta huhtikuussa 2014. HKL on hyvaksynyt
aikataulun muutoksen, ehdolla etta se ei vaikuta
kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa etta talla
muutoksella on merkittava vaikutus kokonaisaikatauluun.

— Laituriovien tekninen ratkaisu on myohassa talla hetkella 16 kk
verrattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana
pyritaan tekemaan lopullinen paatos teknisesta ratkaisusta.
Aikatauluvaikutus tulee olemaan merkittava.

— Lansimetron rakennustyot ovat viivastyneet, josta johtuen
Siemens ei paase aikataulun mukaisesti tekemaan omia
asennustoitaan. Viivastykset ovat 5 — 8,5 kk. Siemensin tulee
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kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta
aikatauluvaikutus voidaan minimoida.

8. Kustannukset

Lansimetron suurimmat yksittaiset kustannusriskit liittyvat
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tassa vaiheessa tiedossa olevat
kustannuslisaykset sisaltyvat ennusteeseen, mutta niita mahdollisia
kustannuslisayksia/-vahennyksia, joita osapuolille
(Lansimetro/Siemens) aiheutuu vuoden 2015 lopussa kaynnistyvan
valimiesoikeudenkaynnin perusteella, ei tassa vaiheessa voi arvioida.

Lansimetron hankinnoista merkittavimmat hankinnat on jo paatetty eika
mitaan olennaisia uusia kustannuksia ole nakyvissa. Lansimetron
Helsingin osuuden kustannuksista on tdhan mennessa sidottu 256,2
ME eli 92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siita, etta
kustannusriskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisesta
syntyy vaistamatta rahoituskustannuksia seka kustannuksia saamatta
jaavista hyodyista.

9. Asemiin liittyvat paatokset

Kasittely

Asemien rakentamiseen liittyvat ratkaisut on tehty Lansimetro Oy:n
hallituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset.
Lauttasaaren aseman osalta paatos tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren
aseman osalta 13.11.2013.

23.01.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Lilja Tamminen: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -
likelaitoksen johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo
johtokuntaa pidettavan jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla
Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten
kehityksesta.

Kannattajat: Kimmo Kokkila

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen:

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyvaksya, etta nain
suuria hankesuunnitelmaylityksia Lansimetron hankesuunnitelmassa
ilman, etta asiassa tehdaan mitdan korjaavia toimenpiteita. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myds aikaisemmin ottanut
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voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm.
huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee kehottaa HKL:aa
ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda
johtokunnalle kasiteltdvaksi helmikuun 2014 aikana.

Kannattajat: Sinikka Vepsa

Vastaehdotus:
Kari Kalvia: Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisata viimeiseksi lauseeksi:

Lansimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 paivatyn muistion mukaiset
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin
50 milj. euroa.

1 danestys

JAA-ehdotus: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan
tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettavan
jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen
kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyvaksya,
etta nain suuria hankesuunnitelmaylityksia Lansimetron
hankesuunnitelmassa ilman, ettd asiassa tehdaan mitaan korjaavia
toimenpiteita. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on
my0s aikaisemmin ottanut voimakkaasti kantaa liikkennelaitoksen
hankesuunnitelmiin mm. huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee kehottaa HKL:aa
ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda
johtokunnalle kasiteltavaksi helmikuun 2014 aikana.

Jaa-aanet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilja Tamminen

Ei-aanet: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Tyhja: 0

Poissa: 1
Marjaana Syrjala




Helsingfors stad
Stadsfullmaktige

Foredragningslista 5/2014 10 (12)

Ryj/10
12.3.2014

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan
tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettavan
jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen
kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

Jaa-aanet: 0

Ei-aanet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilja Tamminen

Tyhja: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 1
Marjaana Syrjala

Ari Lehtinen jatti paatdkseen seuraavan eridvan mielipiteen:

Hankepaatokset pitaa olla niin selkeasti tehty, etta siita saa kyllin
selvasti kasityksen kokonaisuudessaan koko hankkeesta seka
lapinakyvyys pitda nakya joka osa-alueella. Lansimetron
hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmaisrajan
korottaminen Helsingin osalta nain ei ole menetelty. Esityksessa on
sekoitettu koko lansimetronrakentaminen ja Helsingin osuus seka tuotu
epaoleellisia asioita esille kuten Helsingin Kaupungin Valtuuston ponsi
esitykset.

Hankepaatos lansimetron toteuttamisesta tehtiin Helsingin kaupungin
Liikennelaitoksen lautakunnassa 20.3.2008. Helsingin ja Espoon
kesken sovitun periaatteen mukaan kaupunkien maksuosuudet
perustuvat kaupunkien kesken sovittuun rajalta poikki -periaatteeseen.
Kaupungit maksavat metron toteuttamisesta koituvat kustannukset
omilla alueillaan. Lansimetro Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan
Helsingin osuus hankkeen kustannuksista on 28,9 % (206,2 milj.
euroa), josta valtion osuus on valtioneuvoston kehyspaatoksen
mukaisesti 30 %. Helsingin netto-osuudeksi talldin Lansimetron
kustannuksista tulee nain 144,3 milj. euroa.

HKL:n johtokunta ei voi hyvaksya sita, etta aikaisemmasta lansimetron
hankesuunnitelmasta poiketen tehdaan ylityksia melkein joka osa-
aluilla, louhinnat 16 milj. euroa (26 %), rakentaminen 16,2 milj. euroa
(34 %), LVISE 7,4 milj. euroa (42 %), suunnittelu ja rakentaminen 13
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milj. euroa (56 %), taman lisaksi vaestosuojia ei ole huomioitu
hankesuunnitelmassa lainkaan. Kustannusriskien osalta on myds
todettava, etta riski suuri silla 106 milj. euron kustannusriski on jo
toteutunut, eika riskia ole lainkaan informoitu HKL:n johtokunnalle
etukateen niin, ettd kustannusriskia olisi voitu hyvissa ajoin vahentaa.

Taman lisaksi HKL:n johtokunnan jasenille jaetussa asiapapereissa
iimenee se, etta ylitykset ovat olleet tiedossa jo vuonna 2012. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on omassa lausunnossaan jo
19.5.2008 kiinnittanyt huomioita metron kulunvalvontatekniikan
uusimista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisen osalta siihen,
etta silloinen hankesuunnitelman kustannusarvio oli 115 milj. euroa. eli
45 milj. euroa (yli 60 %) hyvaksyttya hankepaatosta enemman.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta edella toteutetun suuruinen
kustannusarvon nousu on lahtokohtaisesti kestamaton ja
kyseenalaistaa hankesuunnitelman laatutason. Toisen kerran Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus toteaa metrovarikon
kehittamisen hankesuunnitelman osalta Helsingin kaupungin valtuuston
kasittelyssa elokuussa 2012 seuraavaa:

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittaa lausunnossaan 3.8.2012
huomiota hankkeen kustannustason nousuun ja hankkeen
valmistelutapaan. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielesta on ollut
epajohdonmukaista, ettei metrovarikon laajennuksen
hankesuunnitelmaan ole sisallytetty automaattisen
kulunvalvontajarjestelman lisakustannuksia jo alun perin, koska
Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojarjestelman
automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisaltyi kuitenkin olemassa
olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajarjestelma. Talous-
ja suunnittelukeskuksen mielesta Liikennelaitos-liikelaitoksen tulee
ryhtya konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi
parantamiseksi.

Nakisimme, etta olisi ollut erittain tarkeaa kunnallisendemokratian ja
paatoksen lapinakevyyden takia, etta HKL:n johtokunta olisi
velvoittanut liikennelaitosta ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei
vastaavanlaisia hankesuunnitelmia ylityksia tule toteutumaan.
Toimenpide ehdotukset pitda tuoda HKL:n johtokunnalle kasiteltavaksi
helmikuussa 2014 mennessa.

Kari Kalvia jatti paatokseen seuraavan eriavan mielipiteen:

Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisata viimeiseksi lauseeksi:
Lansimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 paivatyn muistion mukaiset
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin
50 milj. euroa.
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