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Tillagg till samarbetsavtalet om finansieringen av projektet for
ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion

HEL 2012-015154 T 02 05 02

Beslutsforslag

Stadsfullmaktige beslutar godkanna att avtalet mellan Helsingfors stad
och finska staten om samarbete mellan staden och staten i
finansieringen av projektet for ombyggnad av Olympiastadion far ett
tilagg som staden kommer éverens om med staten. Tillagget gar ut pa
att staden ska sta for en andel pa sammanlagt hogst 104,5 miljoner
euro av kostnaderna fér ombyggnadsprojektet.

Stadsfullmaktige beslutar samtidigt godkanna projektplanen 3.11.2014
fér ombyggnad och renovering av Olympiastadion.

Stadsfullmaktige beslutar dessutom konstatera att en férutsattning for
verkstallighet av beslutet ar att finska staten i sina berérda organ
godkanner tillagget till samarbetsavtalet.

Foredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmaktige beslutade 28.11.2012 (385 §) godkanna det avtal som
skulle slutas med finska staten om samarbete mellan staden och staten
i finansieringen av projektet for ombyggnad av Olympiastadion (nedan
samarbetsavtalet). | samarbetsavtalet bestams bl.a. att staden och
staten ska sta for lika stora andelar av kostnaderna for planering av
projektet. Dessutom férbinder sig parterna enligt avtalet att, nar
projektplanen baserad pa planerna pa nivan utkast 2 blivit fardig,
komma 6verens om vilket maximibelopp vardera ska sta for vad
kostnaderna for ombyggnadsprojektet betraffar. Enligt avtalet forbinder
sig parterna att sta for lika stora andelar av de godkanda och faktiska
mervardesskattefria kostnaderna for ombyggnadsprojektet.

Riksdagen har godkant foljande fullmakt i statsbudgeten for 2015:
"Staten forbinder sig till projektet for en totalrenovering av
Olympiastadion under aren 2015-2018 med sammanlagt hogst

51 800 000 euro, forutsatt att Helsingfors stad bidrar till kostnaderna for
projektet med en minst lika stor andel." Foérklaringsdelen innehaller
féljande: "De totala kostnaderna for totalrenoveringen av
Olympiastadion har beraknats uppga till 209 miljoner euro. Staten
bidrar till kostnaderna for projektet tilsammans med Helsingfors stad.
Den statliga finansiering som anvisats for projektet uppgar till
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sammanlagt hogst 104,5 miljoner euro. | statsbudgetarna for
2011-2014 har staten anvisat sammanlagt 52,7 miljoner euro for
projektet. Av finansieringen anvisas 2015 ett anslag pa 40 miljoner
euro under moment 29.90.54 och 2016—-2018 hogst 11,8 miljoner euro
under moment 29.90.50 som resterande del. Den rantevinst som
uppkommer i och med att finansieringen koncentreras till bérjan av
perioden anvisas understdodstagaren och raknas som en del av den
totala statliga finansieringen, vilket i motsvarande grad minskar de
understdd som ska betalas av anslag under moment 29.90.50."

Begaran om finansiering fran Stadion-stiftelsen

Styrelsen for Stadion-stiftelsen beslutade 28.10.2014 om ett
kostnadstak pa 209 miljoner euro for projektet for ombyggnad av
Olympiastadion. Den beslutade samtidigt sanda staden en begaran om
att staden ska fatta ett beslut som motsvarar statens ekonomisk-
politiska ministerutskotts beslut i saken. Med andra ord gar begaran ut
pa att staden ska bidra till ombyggnadskostnaderna med 104,5 miljoner
euro.

Styrelsen for Stadion-stiftelsen beslutade 11.11.2014 godkénna
projektplanen och sanda den till staden for behandling.

Olympiastadion har natt slutet av sin livslangd tekniskt och funktionellt.
Fastigheten uppfyller inte sakerhets- och myndighetsforeskrifterna for
stora arenor. Skicket pa Olympiastadion undersoktes grundligt aren
2009-2010. Resultaten av undersdkningen visar att en snar och
heltackande ombyggnad ar nédvandig.

Behovsutredningen for Olympiastadion blev fardig 20.1.2012.
Utredningen omfattar nulaget och framtida behov som galler
konstruktioner, utrymmen, miljo och magjligheter att betjana kunder och
allmanhet. De nuvarande utrymmena uppfyller inte kraven pa en
modern allaktivitetsarena.

Det har sedan behovsutredningen gjordes beslutats att kurvradierna pa
|I6parbanorna ska andras sa att de uppfyller internationella krav. Detta
innebar att planen maste flyttas, laktarkonstruktionerna andras och
varmesystemet for planen bytas ut. Vidare maste tekniktunneln byggas
pa ett annat satt under planen an vad som ar angivet i
behovsutredningen. Det blir merkostnader genom att
utrymningsvagarna atskiljs fran de nuvarande vagarna. Dessutom har
det visat sig att taket 6ver A-laktaren maste byggas om. De
underjordiska idrottsliga allaktivitsutrymmena pa vastra sidan har
forstorats nagot sa att de i forsta hand uppfyller kraven hos olika
evenemangsarrangorer och kraven anknutna till toppidrott och
vardagsmotion. Allt det ovannamnda ar andamalsenliga forbattringar
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som gor att Olympiastadion kan anvandas tryggt for sitt andamal. En
3D-modell som gjordes ar 2013 har lett till att fastigheten fatt ett
utrymmestillskott pa ca 3 000 m? i férhallande till vad som ar angivet i
materialet fran behovsutredningsfasen.

Stadion-stiftelsen begar att staden ska fatta ett beslut som motsvarar
regeringens ekonomisk-politiska ministerutskotts beslut i saken. Med
andra ord gar begaran ut pa att staden ska bidra till kostnaderna for
ombyggnad av Olympiastadion med 104,5 miljoner euro aren
2016-2019. Stiftelsen sander samtidigt projektplanen till staden for
behandling.

Tillagg till samarbetsavtalet

Staden och staten kommer genom ett tillagg till det samarbetsavtal
som de sl6t 13.3.2013 dverens om viket maximibelopp de ska sta for
nar det galler kostnaderna for genomférande av projektet for
ombyggnad och renovering av Olympiastadion. Ett utkast till
avtalstillagg utgor bilaga till detta arende pa foredragningslistan.

Enligt villkoren i avtalstillagget star staden och staten for lika stora
andelar av de godkanda och faktiska mervardesskattefria kostnaderna
for genomférande av projektet for ombyggnad och renovering av
Olympiastadion. Bade staden och staten anvisar aren 2016-2019
hdgst 91,8 miljoner euro fér genomférande av projektet. Dessutom
forbinder sig vardera i samarbetsavtalet att bidra med 12,7 miljoner
euro till de kostnader som hanfor sig till planeringen av ombyggnads-
och renoveringsprojektet. Maximibeloppet for bade stadens och statens
finansieringsandel blir féljaktligen sammanlagt 104,5 miljoner euro.

Godkannande av projektplanen

Enligt samarbetsavtalet ska projektplanen pa nivan utkast 2 behandlas
och godkannas av stadsfullmaktige fére den egentliga starten pa
ombyggnadsprojektet.

Foretradare for staden har varit med och styrt projektplanen for
ombyggnad av Olympiastadion, likasa kostnadskalkylen i
projektplanen. Styrningen har skett i en byggnadskommitté, vilken ar
ledningsgrupp for projektet, och i en styrgrupp tillsatt av undervisnings-
och kulturministeriet.

Idrottsnamnden anser att projektplanen for ombyggnad av
Olympiastadion ar omsorgsfullt utarbetad och att kostnadskalkylen i
projektplanen ar tillforlitlig. Funktionella forutsattningar for
Olympiastadion i framtiden kan bast tryggas genom att
ombyggnadsprojektet genomfors i enlighet med projektplanen.
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Fastighetens kulturhistoriska och stadsbildsmasiga varden ar ocksa
beaktade i planen.

Det ar andamalsenligt att staden godkanner projektplanen for
ombyggnad av Olympiastadion for att den egentliga starten pa
ombyggnadsarbetet ska maojliggoras.

Stadens finansieringsandel

Det ar motiverat att Stadion-stiftelsen beviljas sammanlagt hogst 104,5
miljoner euro for planering av projektet for ombyggnad av
Olympiastadion. Stadsfullmaktige beslutade vid godkdnnandet av
budgetarna for aren 2012—-2015 och ekonomiplanen for aren
2016-2018 att staden ska bereda sig pa att i fortsattningen delta i
ombyggnaden av Olympiastadion tillsammans med staten och da
tillampa den sedvanliga kostnadsfordelningen.

Idrottsnamnden tillstyrker att staden ar med och finansierar
ombyggnadsprojektet.

Det ar andamalsenligt att stadens finansieringsandel tdcks med ett Ian
som Stadion-stiftelsen beviljas ur fonden for idrotts- och
friluftsanlaggningar och att amorteringarna borjar forst da
ombyggnadsprojektet har slutforts. Stiftelsen far ett arligt anlaggnings-
och stiftelseunderstod, av vilket en del anvisas for rantor och
amorteringar pa lanet ur fonden.

Det finns for narvarande 50 miljoner euro for projektet i fonden for
idrotts- och friluftsanlaggningar. Ett férslag om att ett lan ska beviljas
forelaggs stadsfullmaktige efter att fonden tillforts de medel som kravs
for att stadens finansieringsandel ska kunna tackas.

Utlatande fran idrottsnamnden

Idrottsnamnden gav 11.12.2014 utlatande till stadsstyrelsen om
projektplanen och begaran om finansiering for Olympiastadion.

Idrottsnamnden tillstyrker att staden bidrar till kostnaderna fér projektet
for ombyggnad av Olympiastadion med 104,5 miljoner euro.

Stadion-stiftelsen beraknar att de arliga intakterna fran verksamheten
uppgar till 5 miljoner euro. Stiftelsen maste med denna driftsekonomi
klara av att finansiera det normala underhallet och den normala
fastighetsservicen och att trygga verksamhetsférutsattningarna i dvrigt.
Nar ombyggnadsprojektet ar slutfort fornyas arrendeavtalet mellan
staden och stiftelsen. Staden kommer att forplikta stiftelsen att arligen
utarbeta en underhdllsplan for de fem féljande aren och att arligen
rapportera om utfallet till staden.
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Enligt samarbetsavtalet mellan staden och staten kan parterna ordna
sin egen andel av finansieringen pa det satt de vill. Staden gor detta
genom att sta for de kostnader for Stadion-stiftelsen som orsakas av
skotseln av lanet ur fonden for idrotts- och friluftsanlaggningar.
Stiftelsen beviljas arligen ett anlaggnings- och stiftelseunderstod i
budgeten for idrottsverksamhet, och en del anvisas for rantor och
amorteringar och en del for intern hyra. Den nuvarande storleken pa
budgetanslaget for anlaggnings- och stiftelseunderstdd ar inte tillracklig
for att den hojning av anslagsnivan som stiftelsens ombyggnadsprojekt
kraver ska kunna tackas. Ett belopp som motsvarar den andel staden
anvisar for finansiering av projektet bor inféras som ett tillskott till det
nuvarande anslaget under den tid finansieringen varar.

Utlatandet fran idrottsnamnden uppfyller kravet i arrendeavtalet mellan
idrottsverket och Stadion-stiftelsen att reparations- och
ombyggnadsplaner ska forelaggas idrottsverket skriftligt.

Verkstallighet

Foredragande

Upplysningar

Bilagor

Sokande av andring

Om stadsfullmaktige godkanner férslaget kommer stadsstyrelsen vid
verkstalligheten att uppmana stadskansliets rattstjanst att underteckna
tillagget till avtalet 13.3.2013 om samarbete mellan staden och staten i
finansieringen av projektet for ombyggnad av Olympiastadion och att
bemyndiga rattstjansten att vid behov gora andringar av teknisk natur
och andra smarre andringar i tillagget.

Stadsstyrelsen

Atte Malmstrom, chef for koncernstyrningen, telefon: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Rahoituspyyntd 1.12.2014_allekirjoittamaton
Lisays sopimukseen_luonnos
Hankesuunnitelma 3.11.2014
Kuntotutkimuksen yhteenveto 5.3.2010
Tarveselvitys 20.1.2012

Vuokrasopimus 2009-2028

OO WN -

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag

Stadion-saatio Kunnallisvalitus, valtuusto
Postadress Besoksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 10 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingfors stad Foredragningslista  3/2015 6 (6)
Stadsfullmaktige

Kj/12
11.2.2015
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