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Helsingin kaupunki

Yatng 1€ Kaupunk Hankesuunnitelma Helsingin kielilukio, perusparannus
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. 00900 Helsinki

Tilakeskus

Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Helsingin kielilukio, perusparannus 8084945
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki 27490
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 45 Vartiokyla, kortteli 45063, tontti 3 4295
Kayttdja/toiminta Oppilaspaikat
Opetusvirasto, Helsingin kielilukio ja Helsingin aikuislukio 521
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?3
(brm? ja htm? Iahtotiedoista hym? tietomallista) 5263 4 594 3432 23 650

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksen talotekninen varustus on kayttdikénsa paassa, sisdilman laatu on puutteellinen ja rakenteissa on vaurioita.
Kasvaneen oppilasmaaran takia ruokala-ja keittidtilat seka opettajien tilat ovat riittdmattomat eivatka opetustilat
toiminnallisesti ja varustukseltaan edusta nykyaikaista oppimisymparist6a.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 12/2015 Rl 108,4 THI 157,9)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Perusparannus (hym? tietomallista) 4 930 4 594 3432
Laajennus, iv-konehuone (tietomallista) 333 - -
Yhteensa (Iahtétiedoistal hym? tietomallista) 5263 4 594 3432 12 350 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 2346 €/ brm?
2688 €/htm?
23704 €/ oppilas

Tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht. €/htm?/kk yht. €/ kk yht. €/v
Tuleva vuokra (4 594 htm?) 19,20+0,5 3,80 23,50 107 960 1295 520
Nykyinen vuokra (4 594 htm?) 9.60 3,50 13,10 60 188 722 264

Toiminnan kaynnistamiskustannukset (alv 0%) ovat 390 000 €, muutto 96 000 €.

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu ja rakentamisen valmistelu 4/2016 — 12/2017, rakentaminen 1/2018 — 6/2019.

Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hankkeelle on varattu maararahaa 11 miljoonaa euroa vuosille 2015-2019.

Vaistotilat
Hankkeen toteutuksen edellyttamat vaistotilat on osoitettu tilakeskuksen omistamasta
kiinteistosta osoitteessa Sturenkatu 2.

Vaistotilojen kustannusarvio
530 000 €, vaikutus
paaomavuokraan 0,5€ /htm?/kk

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa kiinteistdviraston tilakeskus, joka vastaa my6s rakennuksen yllapidosta. Hankkeen toteutusvastuu on
tilakeskuksella.

Lisatiedot
Vuokran perusteena oleva huoneistoala 4 594 htm? sailyy perusparannuksessa ennallaan.

Pakin taulukkotiedoissa brutto- ja kerrosalat ovat 4 911 brm?, mutta tdssa lahtotietolukuna on kaytetty inventointipiirustusten
12.94 bruttolaa 4 930 brm?. Huoneistoala on 4 594 htm? seka inventontipiirustuksissa etté TilaWEBIn tiedoissa.
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Hankesuunnitelman liitteet

Lite 1 Suunnittelutyéryhma

Liite 2 Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten
Liite 3 Tilaohjelma

Lite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Liite 5 Viitesuunnitelmat

Lite 6 Hankkeen aikataulu

Tekniset asiakirjat (nahtavana tilakeskuksessa tai projektipankissa: Hankesuunn.-Tekn.asiakirjat)
Lite 7 Voimassa oleva asemakaava no 10989

Liite 8 Kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus, Wise Group Finland Oy 28.2.2015

Lite 9 LVV-jarjestelmien kuntotutkimus, Raksystems Insinddritoimisto Oy 28.5.2015

Liite 10 Energiaselvitys, Insind6ritoimisto Ayravainen Oy 23.10.2015

Liite 11 Palotekninen suunnitelma ja palotekniset piirustukset, L2 Paloturvallisuus Oy 2.9.2015
Liite 12 Rakennushistoriallinen selvitys, Verstas Arkkitehdit Oy 12.3.2015

Liite 13 Rakennustapaselostus, Verstas Arkkitehdit Oy 16.2.2016

Liite 14 Arkkitehdin viitesuunnitelmat, Verstas Arkkitehdit Oy 16.2.2016

Liite 15 Rakennesuunnittelijan viitesuunnitelmat, Expecon Oy 14.9.2015

Liite 16 LVIA-suunnittelijan viitesuunnitelmat, Insindoritoimisto Ayravainen Oy 14.9.2015

Liite 17 Sahkosuunnittelijan viitesuunnitelmat, Yhtyneet Insin6orit Oy 14.9.2015

Liite 18 Alustavat akustiset vaatimukset, Akukon Oy 14.9.2015

Liite 19 Kuumennus-/komponenttikeittion laite-, rst-kaluste- ja varusteluettelo, HKR-Ark 15.9.2015
Liite 20 Esteettomyyskartoitus, Kynnyskonsultit 28.8.2015

Liite 21 Tyo6suojelun lausunto

Liite 22 Energiakatselmus, 13.12.2009, Insinddritoimisto Nurmi Oy

Liite 23 Ikkunarakenteiden mikrobitutkimus, 2008 tammi-helmikuu (HKR-Rakennuttaja)

Liite 24 Sisailman laadun mittaus, 26.5.2008 (HKR-Rakennuttaja)

Liite 25 Rakennustekninen kosteusvauriokatselmus, 20.11.2008 (HKR-Rakennuttaja)

Liite 26 IV-kanavien tarkastus, 24.9.2010 ja kuitu- ja VOC-tarkastus, 22.2.2011

Liite 27 Haitta-ainekartoitus, 9.11.2010 (ASB-Yhti6t, ASB-Consult Oy Ab)

Liite 28 Lampokuvaus, 15.11.2011 (Suomen Lampdkuvaus)

Liite 29 Investointilaskelma, 4.4.2016
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Helsingin kielilukio, perusparannus
Osoite Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki
Kaupunginosa 45 Vartiokyla

Kortteli ja tontti 45063/ 3

Rakennustunnus 27490

Hankenumero 8084945

Kohdenumero 4295

Helsingin kielilukio toimii rakennuksessa, jonka omistaa kiinteistdviraston tilakeskus ja
kayttajahallintokuntana on opetusvirasto.

Tama hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtavaa laajaa toiminnallista ja
taloteknistd perusparannusta, jossa tiloja muutetaan palvelemaan tehokkaammin kielilukion
tarpeita, uusitaan talotekniset asennukset, korjataan vioittuneita ja puutteellisia rakenteita
seka parannetaan energiataloutta

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistoviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyona
nykyisen kdytdn mukaisen toiminnallisen tarveselvityksen ja tilaohjelman pohjalta.
Suunnittelutydn aikana on lisaksi oltu yhteydessa kaupunkisuunnitteluvirastoon,
rakennusvalvontavirastoon, pelastuslaitokseen ja tydsuojeluhallintoon.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta ja rakennuksesta

Koulurakennus sijaitsee noin puoli kilometria luoteeseen Itdkeskuksen metroasemalta.
Samalla tontilla on vuonna 2009 valmistunut viipalerakenteinen tilapaisen paivakodin
rakennus ja tahan liittyva leikkipiha seka koulurakennusta palveleva jatehuonerakennus.

Alun alkaen Puotinharjun oppikouluksi nimetty rakennus valmistui vuonna 1968 arkkitehti
Heikki Korppi-Tommolan suunnittelemana. Rakennuksessa on kaksi kerrosta. Ensim-
maisessa sijaitsevat liikkuntasali puku- ja pesutiloineen, juhlasali, keittid ja ruokala,
oppilashuollon tilat seka luokkia. Toisessa kerroksessa on padosin luokkatiloja seka
valtaosa opettajien tiloista.

Alueen asemakaava no 10989 on vahvistettu 31.05.2001. Tontti on opetustoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Asemakaavan mukaista rakennusoikeutta
tontilla on 6 700 kem?, josta koulurakennukseen on kaytetty 4 911 kem?. Tilapaisen
paivakotirakennuksen kerrosala on 363 kem?. Kaavan mukainen autopaikkojen vahimmais-
maara YO-korttelialueella on 1 ap / 500 k-m?

Perusparannussuunnitelma ei aiheuta muutoksia rakennuksen kerrosalaan. Autopaikkoja
hankesuunnitelmassa esitetddn asemakaavan minimivaatimuksen mukainen 10 ap.

Rakennuksen kantava runko seka valipohjat ovat paikalla valettua terasbetonia ja julkisivut
on verhottu kalkkihiekkatiilella. Vesikatto on kermipinnoitettu tasakatto. Rakennuksessa on
koneellinen tuloilmanvaihto ja opetustiloissa padosin tuloilman ylipaineeseen perustuva
poistoilmanvaihto.
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Voimassa olevien paatdsten mukaan Kielilukion rakennus sailyy nykyisessa
kayttétarkoituksessaan.

Itdisessa Helsingissa on parhaillaan kaynnissa opetustilojen alueellinen tarkastelu. Kielten
erityistehtavalukiona koulu kuitenkin palvelee koko kaupunkia ja sen oppilasmaaran
ennustetaan pysyvan lahitulevaisuudessa nykyisella tasolla.

Koulun saavutettavuus julkisilla likennevalineilld on metron, runkolinjan 550 seka
liityntalinjojen ansiosta hyva.

Toiminnalliset perustelut

Koulun oppilasmaara on suurempi kuin rakennukseen on alun perin suunniteltu. Kasvun
seurauksena ruokalatila on jaanyt kayttajien maaraan nahden liian pieneksi. Keittidtilat ovat
ahtaat ja epakaytannodlliset seka ilmanvaihdoltaan riittamattdmat. Opettaijilla ei ole riittavia
henkilokohtaisia tyd- tai sosiaalitiloja ja lisdksi opettajien tilat sijaitsevat hajallaan ympari
rakennusta. Pukeutumistilajarjestely liikkuntasalin yhteydessa kaipaa selkeyttamista. Pimeat
kaytavatilat vahentavat viihtyisyytta eika pihalla ole varsinaista oleskelualuetta.

Opetussuunnitelma uudistuu vuonna 2016. Jatkossa tilojen suunnittelussa tulee huomioida
joustavuus, uudet oppimisymparistot ja kasvava tietotekniikan hyvaksikayttd opetuksessa ja
oppimisessa. Lukiot siirtyvat sahkaoisiin ylioppilaskirjoituksiin vaiheittain syksysta 2016
alkaen. Ylioppilaskirjoituskayttéon osoitettujen luokkien teknisen varustuksen tulee vastata
opetusviraston ohjeita.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennuksen talotekninen varustus on kayttdikansa paassa, sisailman laatu on
puutteellinen ja rakenteissa on vaurioita.

Suunnittelun [aht6tiedoiksi on tehty erityisesti seuraavat tutkimukset:
e kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus
e LVV-jarjestelmien kuntotutkimus
e energiaselvitys

Kielilukiorakennus on kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen tarpeessa.
liImanvaihdon saattaminen riittavalle tasolle seka sahkojarjestelmien ajanmukaistaminen
ovat valttamattdomia. Vesi- ja viemarijarjestelmat tulee nekin uudistaa.

Nykytiedon mukaan rakennuksen maanvaraisen alapohjan ja julkisivujen rakenne
aiheuttavat materiaalien ikdantyessa yha suuremman sisailmariskin. Ylapohjan
tuulensuojalevyt sisaltavat asbestia ja lammoneristeet ovat vahingoittuneet vesikaton
vuodoista. Perustusten ulkopuolinen vesieristys on puutteellinen ja salaojitus on
kayttdikansa lopussa.

Liite 2 Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Helsingin kielilukiolla on kielten opetuksen erityistehtava. Koulun painotuksia ovat kielet ja
kansainvalisyys, kulttuurien tuntemus ja taiteet seka kestava kehitys ja tulevaisuuden taidot.
Stadin ammattiopiston palvelun ja viestinnan Prinsessantien toimipisteen kanssa
jarjestetaan kahden tutkinnon opinnot. Samassa rakennuksessa lukion kanssa toimii
Helsingin aikuislukion Ita-Helsingin toimipiste. Aikuislukio kayttaa opetustiloja klo 15-20.
Liikuntasalissa on lisaksi arki-iltoina iltakayttda.

Helsingin kielilukiossa on kuusi rinnakkaista 1-3. vuosiluokan ryhmaa (31 oppilasta/ryhma)
ja yksi 4. vuoden oppilasryhma, yksi kahden tutkinnon ryhma ja yksi paivaryhma
aikuislukiosta eli paivaaikaan yhteensa 21 ryhmaa. Oppilaita on koulussa talla hetkella 575,
vahimmaisoppilaskapasiteetti on 521.

Opettajia kouluissa on perusparannuksen jalkeen 36 (15) ja muuta henkildkuntaa 15 (3),
suluissa aikuislukion tiedot. Yhteensa rakennuksessa tyoskentelee noin 65 henkiloa.

Hankkeen laajuus
Perusparannus kasittda koko rakennuksen. Sen laajuus on 5 263 brm?*

Perusparannuksen yhteydessa rakennukseen ei tehda muita laajennuksia kuin uusi ilman-
vaihtokonehuone 330 brm?, jonka kokonaisala on lisatty uuteen bruttopinta-alaan.

Laatutaso

Hankkeen yhteydessa toteutetaan uusi ilmanvaihtojarjestelma, uusitaan vesi- ja
viemarijarjestelmat seka sahkdjarjestelmat padosin. Ulkovaipan korjauksella saadaan
rakenteisiin liittyva sisailmariski selvasti nykyistéd pienemmaksi.

Perusparannuksen yhteydessa sisatiloja selkeytetddn. Ruokahuollon tilat ajanmukaistetaan
ja ruokalaa laajennetaan. Hallinnon tilat keskitetdan yhteen paikkaan ja niiden toimivuutta
parannetaan.

Rakennuksen energiataloutta kehitetdan. Ala- ja ylapohjan seka julkisivun rakenteita
uusimalla niiden lammoneristyskykyd parannetaan.

Pihan liikunta- ja oleskeluvaihtoehtoja lisataan ja nain kannustetaan opiskelijoita ulkoiluun
koulupaivan aikana.

Kielilukion perusparannusty6t suunnitellaan rakennuksen alkuperaista arkkitehtuuria
kunnioittaen ja korkeatasoisesti. Erityistd huomiota kiinnitetdan sisatiloissa juhlasalin ja
likuntasalin ilmeen sailyttamiseen. Katolle rakennettava uusi IV-konehuone sovitetaan
massaltaan ja pintamateriaaleiltaan alkuperaisen rakennuksen hahmoon sopivaksi.

Ulkoisesti Helsingin kielilukion tarkeimmat piirteet ovat selked massoittelu, mataluus seka
laajat, nauhamaiset ikkunapinnat. Rakennuksen alkuperainen julkisivumateriaali on
kalkkihiekkatiili. Perusparannuksen yhteydessa tiiliverhous puretaan ja korvataan
yksivarisella kolmikerrosldmpdrappauksella, joka korostaa rakennuksen yksiaineista
olemusta.



way | Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Helsingin kielilukio, perusparannus
% Kiinteistovirasto 29.3.2016 Kajaaninlinnantie 10

Tilakeskus 00900 Helsinki

Hankkeen sisailmaluokkatavoite on S2 ilman jaahdytysta ja puhtaustasotavoite P1.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmét
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston Opintiella- selvityksessa arvoluokkaan
3. Luokituksen mukaisiksi piirteiksi mainitaan erityisesti seuraavat asiat:
e koulurakennuksen alkuperaisratkaisu on tavanomainen
e rakennuksessa on tehty paljon muutoksia, joiden mydta arkkitehtuurin alkuperainen
luonne voi olla hdmartynyt

Kohteesta on tehty suppea rakennushistoriaselvitys (Verstas Arkkitehdit Oy 2015).

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Hankkeen yhtena tavoitteena on rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen.
liImanvaihtokoneet uusitaan ja varustetaan tehokkaalla Iammaon talteenotolla. Opetustiloihin
toteutetaan tarpeenmukainen ilmanvaihto. Ulkovaipan korjauksen my6ta parannetaan
rakennuksen lammonpitavyytta. Valaistusta uusittaessa kaytetaan energiatehokkaita
lasnaoloon pohjautuvia ratkaisuja.

Hankkeen yhteydessa laaditun energiaselvityksen mukaan perusparannuksen myéta
rakennuksessa saavutetaan 40%:n laskennallinen sdastd energiankulutuksessa
nykytilanteeseen verrattuna. Energiankulutusluokka paranee arvosta E arvoon C.
Suunnitteluvaiheessa on hyddynnetty rakennuksen energiasimulointia.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Suunniteltu tilarakenne palvelee lukioiden toimintaa tehokkaasti ja opetustilojen varustus
vastaa vuonna 2016 uudistuvan opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita.

Peruskorjauksen jalkeen oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla saavutetaan nykyista parempi
sisailman laatu. Rakenteita uusimalla poistetaan mahdollisia epapuhtauksien lahteita.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Koulutiloja ei laajenneta, vaan toiminnallisiin tavoitteisiin paastaan tilankayttéa tehostamalla.
Uusi ilmanvaihtokonehuone mahdollistaa kehittyneen IV-tekniikan kayttédn ottamisen.
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Hankkeen riskit

Purkuty6t muodostavat peruskorjaushankkeessa riskin. Riittdvan tarkan purkusuunnitelman
laatimisessa ja purkumenetelmien valinnassa on huomioitava tehdyt haitta-aine- ja
kuntotutkimukset.

Hanke sisaltaa runsaasti vesikatto- ja julkisivutyota. Tydturvallisuuden ohella myds
saasuojaus tulee suunnitella toteutusvaiheessa huolellisesti.

Samalla tontilla sijaitsevan paivakodin ja pihan kaytén turvallisuus tulee ottaa
rakennustoissa erityisesti huomioon.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 12/ 2015;
Rl =108,4; THI = 157,9 ovat arvonlisdverottomana yhteensa 12 350 000 € (2 346 €/brm?)
eli arvonlisaverollisena 15 314 000 € (2 910 €/brm?).

9 Tilakustannus kayttajalle

Rakennuksen nykyinen vuokra on 60 188 €/kk (13,10 €/htm?/kk, josta padomavuokra 9,60
€/htm?/kk ja yllapitovuokra 3,50 €/htm?/kk). Vuosivuokra on yhteensa 722 264 €.
Vuokranmaksun perusteena on yhteensa 4 594 htm? tilat.

Tilojen tuleva vuokra on 107 960 €/kk (23,50 €/htm?/Kkk, josta padomavuokra 19,70
€/htm?/kk ja ylldpitovuokra vuoden 2015 tasossa 3,80 €/htm?#kk). Vuosivuokra on yhteensa
1 295 520 €. Vuokranmaksun perusteena on 4 594 htm?2. Tuottovaade on 3 % ja poistoaika
30 vuotta.

Vaistotiloista opetusvirasto maksaa rakennustdiden ajalta nykyisen vuokran suuruista
vuokraa. Tilapaisista tiloista ja niiden muutoksista aiheutuva taman ylittdva kustannus
lisdtdan hankkeen investointikustannuksiin tulevaa vuokraa maaritettaessa.
Lisdkustannuksen suuruus on arviolta 530 000 €. Vuokraan sisaltyva vaistottilojen
aiheuttama lisdys paaomavuokraan on noin 0,5 €/htm? eli 2300 €/kk, 27600 €/v.

10 Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kiinteistoviraston tilakeskus. Hankkeen toteutuksella
saavutetaan saastdja vuotuisissa yllapito- ja kayttdmenoissa.

Hankkeen toteutus ei lisda henkiloston maaraa.

Kayttajan vastuulla olevat toiminnan kaynnistamiskustannukset eli uusien irtokalusteiden ja
valineiden kustannusarvio on 390 000 euroa (ALV 0%).

Muuttokustannukset ovat noin 96 000 euroa, sisaltden kayttajan irtokalusteiden ja laitteiden
yms. irtaimiston varastoinnin, kuljetuksen, siivouksen seka havittamisen.
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11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

hankesuunnittelu 10/2014 — 2/2016

yleissuunnittelu, rakennuslupatehtavat 4/2016 — 10/2016
toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu 10/2016 — 12/2017
rakentaminen 1/2018 — 6/2019

Liite 6 Hankkeen aikataulu
12 Rahoitussuunnitelma

Helsingin kaupungin talousarvioon 2016 sisaltyvassa investointiohjelmassa vuosiksi 2016-
2025 TA-kohdassa 80202 hankkeelle on esitetty yhteensa 11 000 000 euroa (alv 0%):

165 000 vuodelle 2015, 230 000 vuodelle 2016, 240 000 vuodelle 2017, 4 495 000 vuodelle
2018 ja 5 870 000 vuodelle 2019.

Taman hankesuunnitelman mukainen rahoitustarve on 12,35 miljoonaa euroa ja se
jakautuu vuosittain seuraavasti:

2015 270 000 €
2016 300 000 €
2017 380 000 €
2018 5900 000 €
2019 5500 000 €

Hankkeen rahoitustarve tullaan ottamaan huomioon investointiohjelmaa 2017-2026
tarkistettaessa.

13 Vaistotilat

Hankkeen edellyttamat vaistdtilat on tilakeskuksen ja opetusviraston vaistétilapalaverien
yhteydessa osoitettu entisiin Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloihin osoitteessa Sturenkatu
2.

Vaistotilarakennuksen omistaa kiinteistoviraston tilakeskus ja sen huoneistoala on 5300 m?

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Kielilukiorakennuksen omistaa kiinteistoviraston tilakeskus, joka vastaa myds rakennuksen
yllapidosta ja hankkeen toteutuksesta.

15 Paatosehdotus

Hankesuunnittelutyéryhma esittaa, ettd Helsingin kielilukion perusparannuksen
hankesuunnitelma hyvaksytaan siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 5 263 m? ja etta
rakennuskustannusten enimmaishinta arvonlisdverottomana on 12 350 000 euroa
kustannustasossa 12/2015.
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Hankesuunnittelutyoryhma

Tilaaja / rakennuttaja Helsingin kaupungin kiinteistovirasto, tilakeskus
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti
Esko Pelkonen, projektiarkkitehti
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja
Risto Kristola, sahkdrakennuttaja
Arto Uimonen, LVIA-rakennuttaja
Jari Pere, sisadilma-asiantuntija
Jukka Nikander, tekninen isannditsija

Kayttajahallintokunta Helsingin kaupungin opetusvirasto
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti
Sirpa Jalkanen, rehtori, Helsingin kielilukio
Paivi Siltala-Keindnen, apulaisrehtori
Niina Peltonen, rehtori, Helsingin aikuislukio

Arkkitehtisuunnittelu Verstas Arkkitehdit Oy
llkka Salminen, paasuunnittelija
Aleksi Raiha, projektiarkkitehti

Rakennesuunnittelu Expecon Oy
Jukka Laakkonen, rakennesuunnittelija

LVI-suunnittelu Insinddritoimisto Ayravainen
Esa Vehmaan-Kreula, LVIA-suunnittelija

Sahkdsuunnittelu Yhtyneet Insindorit Oy
Juha Kiviniemi, sdhkésuunnittelija

Keittiosuunnittelu HKR Arkkitehtuuritoimisto
Helin& Lohilahti, ammattikeittidsuunnittelija

Palotekninen suunnittelu L2 Paloturvallisuus Oy
Aleksi Ojala, paloturvallisuusasiantuntija

Akustinen suunnittelu Akukon Oy
Janne Hautsalo, suunnittelija

Esteettomyystarkastelu Kynnys Konsultit
Johanna Hatbnen



HELSINGIN KAUPUNKI Liite 2
OPETUSVIRASTO

Hallinto- ja kehittdmiskeskus

Tila- ja hankintapalvelut

Eeva Jalovaara 18.03.2015

Helsingin kielilukio, perusparannus
Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten

Perustiedot
Helsingin kielilukio, Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki
Sijainti: Vartiokyla, 45. kaupunginosa, kortteli 63, tontti 2
Rakennuksen laajuus on 4594 htm?, 4930 brm?, 3270 hym? inventointipohjien (20.12.1994) mukaan.

Helsingin kielilukio (entinen Itdkeskuksen lukio) toimii vuonna 1968 valmistuneessa, Heikki Korppi-
Tommolan suunnittelemassa koulurakennuksessa, ja se on Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin
koulurakennusten suojelutarvetta selvittdvassa Opintielld-julkaisussa luokiteltu luokkaan 3.

Helsingin kielilukio on valtakunnallinen kielten erityistehtavélukio, jossa voi opiskella kielilinjalla tai
yleislinjalla. Helsingin kielilukion yleis- ja kielilinjalla painotetaan kielia ja kansainvélisyytta, kulttuurien
tuntemusta ja taiteita seka kestavaa kehitysté ja tulevaisuuden taitoja. Opiskelijoita kannustetaan
aktiiviseen osallistumiseen, yhdessa toimimiseen ja luovaan toimintaan. Opiskelussa hyddynnetaan
verkko-oppimisen mahdollisuuksia. Koulukohtaisia kursseja on runsaasti. Lukiossa voi suorittaa
opasty6n kurssin. Kielilinjalla aloittaa vuosittain 70 ja yleislinjalla 116 opiskelijaa.

Paitokset
Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston yleissivistavan koulu- ja oppilaitosverkoston
tarkistamispaatdksen (15.5.2007 § 49) mukaan rakennus sdilyy opetuskaytdssa.

Kayttajat
- vahimmaisoppilaskapasiteetti 521 (+10%:n tehostettu kayttd)
- opiskelijamaara 541 (1/2015)
- myods kahden tutkinnon opiskelijoita Stadin ammattiopistosta, sisdénotto vuosittain 30 opiskelijaa
- kuusi rinnakkaista 1-3. vuosiluokan ryhmaa (31 opiskelijaa/ryhma), ja yksi 4.vuoden
opiskelijaryhmé, yhteensad 19 + yksi sarja kahden tutkinnon opiskelijoita + yksi ryhméa
aikuislukiosta paivalla; yhteensd 21 ryhmaa péivisin

Henkildkunta:

- 35 aineenopettajaa, sivutoimisia tuntiopettajia osa heista

- muu henkildkunta: rehtori ja apulaisrehtori (my&s opetuksessa), koulusihteeri
- 2 opinto-ohjaajaa

- erityisopettaja 2-3 paivda, muutama oppilas kerrallaan

- psykologi 2-3 péivaa

- kuraattori kokoaikainen

- terveydenhoitaja kokoaikainen

- laakari paikalla kaksi paivaa viikossa

aikuislukiossa
- aineenopettajia kerralla 10-15 illoittain, my&s péivalla toimii yksi ryhmé
- virka-apulaisrehtori, koulusihteeri, opinto-ohjaaja (tulee yhden aikoihin)

Yhteinen henkildkunta:

- kouluisanta

- iltakouluisanta

- oppilashuolto: terveydenhoitaja, 144kari, kuraattori, psykologi
- keittihenkilékuntaa 3 henkil6a

- toimitilahuoltajia 2,5

Koko koulussa yhteensa henkilékuntaa noin 65 henkil6a.



Toiminta
Aikuislukio kayttda opetustiloja klo 15-20. Liikuntasalissa on iltakayttéd ma, ti ja to.
Koulu ei toimi talla hetkella tilapdisessd majoituskdytdssa. Tarkistetaan, voidaanko tilat
perusparannuksessa saada tilapdiseen majoitukseen soveltuviksi.
(Tilapdinen majoituskayttd kasittaa yleensa: yleisopetuksen luokat, salitilat, keitti®, ruokailu- ja
pesutilat.)

Tilat ja varustus
Opettajien ja hallinnon tilat
- kahden lukion hallinnon tilat yhdistetaan
- kiintokalusteiden kunto tarkistetaan
- irtokalusteet inventoidaan ja kunto tarkistetaan
- hallinnon tyéhuoneista tulee jarjestaa toinen pakotie
- rehtorien huoneiden &anieristys tarkistetaan, dB-ovi tarvitaan
- opettajien wc-tilat varustetaan isolla peililla, tasolla ja lokerikolla, miehille ja naisille erikseen
- opettajille varataan muutama hiljainen tydpiste jotka pyritédan erottamaan taukotilasta, muita
tyopisteitéd mahdollisuuksien mukaan
- aikuislukion asiakaspalvelun mé&ara on suuri, asiakaspalvelupisteen sijainti ja toiminta
huomioitava
- tilat nykyisin:
o opettajainhuone ja sen takana pieni huone (kuusi konetta ja kopiokone). Lisaksi
alakerrassa on kaksi pientd huonetta.
o puhelinkoppi, lokerikot opettajanhuoneessa, lukollinen kaappi ja postilokerikko;
opettajainhuone ja wc-tilat uusittu muutama vuosi sitten
o aikuislukion tilat vanhassa asunnossa

Oppilashuoltotilat
- &anieristys ja &dnenvaimennus huomioitava oppilashuollon tiloissa
- oppilashuollon tyétiloista tulee jarjestda pakotie
- tilat suunnitellaan oppilashuollon tiloja koskevan suunnitteluohjeen mukaisesti
o nykyisin la&karilla, kuraattorilla, psykologilla ja terveydenhoitajalla on kaikilla oma huone

Aulatilat / kaytavat
- naulakoiden ja lokerikkojen ja kalusteiden kunto tarkistetaan
- kaytavien akustointi ja valaistus tarkistetaan
- oppilastéiden esille laittamiseen kiinnityspintaa/listaa mahdollisuuksien mukaa
- lokerikkojen maara tarkistetaan (koodilukolliset lokerot), nykyisin ei riita kaikille (aikuislukiolla
tavarat luokissa mukana)
- lappéreiden latauspisteita lisdtdan
- omatoimisen opiskelun pisteiden sijoittumista tutkitaan
o nykyisin keskusaulassa ja kaytavilla shakkipaikkoja, aulassa istuskelukalusteita,
keskusaulan kaytéville toivotaan toiminnallisia asioita

Opetustilat

Opetussuunnitelma uudistuu vuonna 2016, ja opetus on muutoksessa. Tilojen suunnittelussa tulisi
huomioida joustavuus ja uudenlaiset oppimisymparistdt sekd kasvava tietotekniikan hyvaksikayttd
opetuksessa ja oppimisessa.

Lukiot siirtyvat sahkoisiin ylioppilaskirjoituksiin asteittain alkaen syksylla 2016. T&ll6in oppilaat
suorittavat ylioppilaskokeen omilla kannettavilla tietokoneillaan tyéskennellen langallisessa verkossa
ja Ylioppilastutkintolautakunnan tuottamassa koeymparistdssd. Opetusviraston kaikkiin lukioihin
tutkitaan yhtenevat tekniset ratkaisut kirjoituksiin ja niihin harjoitteluun tarvittavan varustuksen
suhteen.

Yleisopetustilat

- muunneltavuus, jousto huomioidaan

- kiintokalustuksen kunto, toimivuus ja uusintatarve tarkistetaan

- uusittava kalustus sovelletaan malliopetustilan ohjeellisen varustuksen ohjeen mukaisesti:
2 kpl hyllykaappeja, vesipiste, rst-taso ala-asteen luokissa, yldasteella voi olla pelkka
kdsienpesuallas, alakaappi, yldkaappi, jatelajittelu, paperipyyheteline, saippua-annostelija,
kiinnityspintaa, valkotaulu/ heijastuspinta, magneettitaulu, ym.

- tietotekninen varustus malliluokan ohjeen mukaan uusittavissa tiloissa ja pistorasioiden ja atk-
pisteiden lukumaara tarkistetaan

- opetustilojen vdliin voidaan tarvittaessa avata oviyhteyksia

- valaistus, akustointi ja &anieristys tarkistetaan



- ikkunat, karmit ja sélekaihtimet tarkistetaan

Aineopetustilat
Musiikin opetustilat
o nykyiset tilat: musiikkiluokka ja banditila (uusittu noin2012)

Atk-luokka

- kouluihin ei tulevaisuudessa varusteta varsinaisia atk-luokkia; jos luokkaan tulee vieléd vanhoja
poytékoneita, sijoitetaan verkko- ja sé&hkdpistokkeet seindn viereen, niin ettd luokka toimii myos
yleisopetuksen tilana

Kielistudio
- erillista kielistudiota ei tarvita, muutetaan yleisopetukseen soveltuvaksi

Fysiikan (luokka 104) ja kemian (106) luokat
- tilat uusittu askettain, ei suuria muutostarpeita; kaksi luokkaa ja valmistelutila, fysiikan luokka on
auditoriotyyppinen

o (valmistelutilan varustus yleensa: kemiallisten aineiden séilytyskaapit (oma
poisto), vesipiste ja allas seka allastaso, astianpesukone, yksi vetokaappi, kiintea,
jadkaappi)

o (fyke-tilojen varustus yleensa: yksi liikuteltava vetokaappi luokkaan, kahdeksan
haponkestavéaa allasta ja vesipistettd, opettajan vesipiste, kattokelat,
pimennysverhot, vaatenaulakot, hatasuihku, silmé&nhuuhtelu, kdsienpesuallas,
hatd/seis —painike, luokan taulut)

Maantiedon ja biologian luokat
- mikroskoopeille tilaa, esim. tasoa ikkunan eteen ja sailytystilaa kokoelmille
o nykyisin: kaksi luokkaa ja valmistelutilat, valmistelutilasta toivotaan ovea kaytavélle

Liikuntatilat

- pintojen, laitteiden ja varusteiden kunto tarkistetaan

- liikuntavélinevarastojen kayttd ja mitoitus tarkistetaan

- ulkoiluvélinevaraston sijainti ja toimivuus tarkistetaan - nykyisin kaappi kaytavalla
- oppilaiden puku- ja pesutilojen mitoitus tarkistetaan

- kuntosalin kunto tarkistetaan

- laitteiden suojaus tarkistetaan

Juhlasali ja ndyttdmd
- alkuperaiset tuolivaunut ndyttdmon alla tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa
- nayttdmodtekniikka tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa
- pimennysverhojen ja ndyttdmdverhojen kunto tarkistetaan
o nykyisin: irrallinen projektori, siirrettédvéa valkokangas kaytdssa
o nayttdmo toimii tekniikkahuoneena, valot ndyttdmon katossa, ei kattoritilaa eikd
lavastekankaita

Kirjasto
- perinteisen kirjaston tai mediateekin erillista tilaa ei tulevaisuudessa valttdmatta tarvita, joten tila
voidaan luokaksi tai omaehtoisen tyéskentelyn tilaksi
o nykyisin mediateekkimainen tila, jossa 13 pdytdkonetta, omaehtoiseen tyéskentelyyn ja
opetukseen

Keitti6 / huoltoliikenne (jakelu, jatehuolto)
- tavoitteena hyvin varusteltu kuumennuskeittié
- tarvitaan kaksi linjastoa / vahintdan kolme ottoa
- automaattinen asianpalautus, eteen ndkdsuoja
- kylmalaitteet omilla varustetaan koneillaan
o nykytilanne: keittié on pieni, tarvitaan lisétilaa, ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa

Ruokailutila
- ruokalan &anenvaimennus tarkistetaan
- kaapistot tarkistetaan ja irtokalustus uusitaan
- kdsienpesualtaat ruokailutilaan
- paikkamaara noin 1/3 vahimmaisoppilaskapasiteetista
- nykyisin:
o yksi linjasto kaksi puolinen, ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa



Piha

o kalusteet uusittu noin 15 vuotta sitten

WC-tilat

madara tarkistetaan olemassa olevan oppilasmaaran mukaiseksi, mitoituksella 1wc/ 25 oppilasta,
joista yksi on inva-mitoitettu ja varustetaan suihkulla

wc-maaran mitoitus: kapasiteetti + 10% oppilasmaarélle, tai jos todellinen oppilasma&ara on tata
suurempi, sen mukaisesti

wec-tilat muutetaan erillisiksi

Henkilbkunnan sosiaalitilat

keittihenkilokunnalle oma wc keittion 1&heisyyteen

Palmian henkilokunnalle (keitti, siivoojat, kouluisdntd) sosiaalitila, miehille ja naisille erilliset
likunnan opettajille sosiaalitilat, erikseen mies- ja naisopettajalle, muut opettajat kayttavat
ensisijaisesti liikunnanopettajien sosiaalitiloja

taukotila opettajanhuoneessa on yhteinen kaikille koulussa tyéskenteleville aikuisille, opettajille
ja muulle henkilékunnalle

Siivoustoimen tilat

siivouskeskuksen ja komeroiden tilat ja toimivuus tarkistetaan

pihan pinnat, istutukset, vélineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan
ulkotilan kayttémahdollisuus opetuksessa huomioidaan
toiminnallisuutta ja valineité kaivataan lisda
autopaikat kaavan mukaisesti (jollei ole kaavassa maaritelty, varustetaan viisi paikkaa / koulu)
o piha nykyisin: hiekkakentté ja nurmikkoalue, puiset penkit ovat ransistyneet, sisdéntulossa
katos, parkkipaikka, toisella puolella katos, kunto tarkistettava

Turvallisuus

lukitus, kulunvalvonta ja kameravalvonta tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle
kuulutusjarjestelman toimivuus tarkistetaan

Esteettémyys

Osallisuus

Tekniikka

Muuta

hissi on toteutettu aiemmin, toimii avaimella

lisdtdan induktiosilmukka kouluis&nnan palvelupisteen ympérille

juhlasaliin induktiosilmukka ja siihen tarvittava laitteisto, tai siirrettava

opasteet tarkistetaan (ulko- ja sisdopasteet, esteettdmyysnakdkulma opasteissa)

oppilaita osallistetaan ratkaisujen suunnitteluun

Perusparannuksen |&htdkohta on talotekniikan uusiminen ja rakennuksen huono kunto

Tehtavissa muutoksissa tulee huomioida rakennuksen arkkitehtuuri ja hyvin séilynyt ilme.
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Tilaohjelma

Liite 3

nykytilanne hym?

hankesuunnitelma hym?

Hallinto- ja tyotilat

rehtori 15,0 19,0
apulaisrehtorit (2) 27,0 32,0
kanslia/koulusihteerit 25,0 36,0
arkisto/varasto 4,0 6,0
kouluisanta 9,0 11,0
atk-huolto 15,0 15,0
opettajien tyétilat 52,0 40,0
opettajainhuone 72,0 72,0
opinto-ohjaajat (3) 21,0 47,0
erityisopettaja 34,0 16,0
puhelintila 7,0 3,0
monistustilat 36,0 9,0
radio, kuulutus 3,0 3,0
vaate-eteinen 39,0 11,0
wc (2) 8,0 16,0
Yhteensa 367,0 336,0
Oppilashuollon tilat
terveydenhoitaja 17,0 20,0
kuraattori 13,0 15,0
psykologi / |aakari 18,0
lepotila 2,0 4,0
eteinen ja odotus 25,0 15,0
Yhteensa 57,0 72,0
Opetustilat

yleisopetustilat ja ovv (18+1) 1212,0 1061,0
biologia-maantieto (2) 155,0 125,0
varasto/projektitila 29,0
fysiikka-kemia (2) 155,0 125,0
fysiikka-kemia varasto 33,0
kuvataide 95,0 95,0
kielistudio 77,0

kieliluola/kirjasto/mediateekki 50,0 78,0
musiikki 92,0 79,0
musiikkiluokan varasto 16,0
soittotila 29,0 27,0
juhlasali/aula 203,0 193,0
nayttamo 59,0 47,0
nayttamovarasto 19,0
tuolivarasto 41,0
Yhteensa 2127,0 1968,0




nykytilanne hym?

hankesuunnitelma hym?

Liikuntatilat
liikuntasali 315,0 319,0
kuntosali 37,0 43,0
pukutilat (4) 95,0 75,0
pesutilat (2) 14,0 14,0
wc (2) 3,0 4,0
valinevarasto 28,0 34,0
ulkovalinevarasto 20,0 20,0
Yhteensa 512,0 509,0
Ruokailu ja keittio
ruokailutila 145,0 191,0
linjasto 79,0
keittid oheistiloineen 44,0 108,0
Yhteensa 189,0 378,0
Sosiaalitilat
oppilaiden kaapit (1/oppilas) 32,0 47,0
wc-tilat (23+1) 46,0 50,0
pukeutumistilat (2) 27,0 15,0
kiinteistonhoito 17,0 10,0
oppilaskunta 77,0 28,0
Yhteensa 199,0 150,0
Siivoustilat
siivouskeskus 16,0
siivouskomero(t) 12,0 3,0
Yhteensa 12,0 19,0
Kaikki yhteensa 3463,0 3432,0
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Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat

Liite 4
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Alueosat
Maaosat X salaojakaivannot, uusien paallysteiden alusrakenteet
Tuennat ja vahvistukset X uusi tukimuuri ja porras/katsomorakenne takapihalle
Paallysteet X pihasuunnit. mukaan, nurmialueita/puita sailytetaan
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X uudet kasvillisuusaidat ja koripallokentan aita
Pihavarastot, katokset, jatekatokset X vedeneristys uusitaan, huoltomaalaus terasosille
Talo-osat

Perustukset
Anturat X RAK-suunn. mukaan
Perusmuurit X | X |vedeneristys korjataan
Salaojat X jarjestelma uusitaan
Alapohjat
Alapohjalaatat X maanvarainen alapohja puretaan kokonaisuudessaan
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinat X | X |vahaisia aukotuksia
Pilarit, palkit X
Valipohjat X | X |vahaisia aukotuksia
Ylapohjat X | X |véhaisia aukotuksia
Julkisivut
Ulkoseinat, julkisivupinnat X vanhan tiilipinnan purku, tilalle rappaus
Lammoneristeet X
Ikkunat X1 X
Ulko-ovet, lukot X paatyjen lasiseinien ovet sailytetaan
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet ei ole
Katokset X vedeneristys uusitaan, terdsosat maal, alapintarimoitus
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X
Raystasrakenteet X
Vesikourut, syoksytorvet X
Kattoikkunat X savunpoistolle yksi uusi kattoikkuna
Muut rakennusosat




Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat

uudet valiseinat muurattuja 130mm

Lasivaliseinat

uusia lasiseinia ruokala+luokat, mediateekin purku

Kaiteet

Palo-ovet X

Valiovet, erityisovet X

Lukitus X llog-jarjestelma

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X

Sisdkatot, alakatot X

Seinien pintarakenteet X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet X

Varusteet, opasteet X vanhat varusteet inventoidaan
Laitteet X vanhat laitteet inventoidaan

Muut tilaosat

Hissit

huoltomaalaus tarvittaessa

Portaat

pintamateriaalit uusitaan/kunnostetaan

Tulisijat ja savuhormit

savupiippu puretaan

ATEX-tilat

ei ole

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisataan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelma

Lampojohdot

Lammonjakokeskus

x

Lammityspatterit

muutama patteri siirretdan ja muutama uusitaan

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

Viemadrijarjestelma

Viemarijohdot

ulkopuoliset jv-viemarit sailyvat

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelma

Sadevesiviemarit

ulkopuoliset sv-viemarit sailyvat

Sadevesikaivot

limanvaihtojarjestelma

lImanvaihtokoneet

IV-kanavistot

>

IV-paatelaitteet

IV:n jaahdytysjarjestelmat

eiole

Lammon talteenottojarjestelma

Muut jarjestelmat

Kaasujarjestelmat

eiole

Paineilmajarjestelmat

eiole

Kylmajarjestelmat, jadhdytyslaitteet

keittion kylmalaitteet

Koneellinen savunpoisto

ei ole

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

ei ole

Palonsammutusjarjestelmat

sprinklerputkistoa uusitaan, suuttimia lisataan

Kohdepoistojarjestelmat

ei ole

Purunpoistojarjestelma

ei ole

Liittymat

Kaukolampdliittyma

Helen uusii omalla kustannuksellaan tonttijohdon

Kayttovesiliittyma

>

tonttijohto uusitaan

Sprinklervesiliittyma

tonttijohto uusitaan

Viemariliittyma




Rakennusautomaatiojarjestelmat

c
(]
c i
8 c 2 c
) < ‘© c ©
2 2 £ 9 2
c 2 % 8§ g
4 c c < % c
© o] @ :© © ]
s & &8 «® 7
© (2] (2] 18 = =
3 3 3 5% ¢ 8 Huomioita
Rakennusautomaatiojarjestelma X
Savunpoiston ohjausjarjestelma eiole
Palopeltienohjausjarjestelma X
Sahkojarjestelmat
C
(]
c i
8 c 2 c
» g ‘T c @
2 X E &L ]
s £ & &8 _ ¢
X c c < © (=
© (] [] :© © ]
s & £ ® F 2
© (2] (2] =8 = =
3 3 3 5 8 8 Huomioita
Asennus- ja apujarjestelmat
Kaapelihyllyjarjestelmat X
Johtokanavajarjestelmat X
Lattiakanavajarjestelmat ei ole
Lapiviennit X
Esitystekniset apujarjestelmat X
Padjakelujarjestelma
Muuntamo ja keskijannitekojeisto ei ole
Sahkoliittyma X
Paakeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajarjestelma ei ole
Aurinko- tai tuulivoimajarjestelmat ei ole
Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys
Kiinteiston laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Kayttajan laitteet ja -laitteistot X
Kylmalaitteiden sahkoistys X
Sahkoliitantédjarjestelmat
Pistorasiat X
Kosketinkiskojarjestelmat X
Valaistusjarjestelmat
Sisavalaistusjarjestelma X luokkahuoneiden valaisimet jaavat ennalleen
Ulkovalaistusjarjestelma X
Aluevalaistusjarjestelma X
Julkisivuvalaistusjarjestelma X




Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkoélammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjarj.

Hatavalaistusjarjestelma

X

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelma

XXX |>x

Tilakohtaiset kuva- ja danijarj.

AV-jarjestelma

x

Esitysaanentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelma

Varattuvalojarjestelma

x

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

x

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

XXX |>x

Henkil6turvallisuusjarjestelma

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

Palovaroitinjarjestelma

eiole

Savunpoistojarjestelma

eiole

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

XXX [X

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kayttdveden mittausjarjestelma

Sahkoéenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

XX [X[|X*x

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelmat

x
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