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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 178
HEL 2016-002338 T 08 00 07

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattaa hyvaksya Kulosaaren metrosillan va-
hvistushankkeen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen ni-
in, etta hankkeen arvonlisaveroton kokonaishinta on yhteensa enintaan
8.500.000 euroa (alv 0 %).

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsin6éri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.01.2017 § 9

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Paatos

Hanke

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti osaltaan kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metrosillan va-
hvistushankkeen hankesuunnitelman korottamista niin, ettd hankkeen
arvonlisaveroton kokonaishinta on yhteensa enintadan 8.500.000 euroa
(alv 0 %).

Sillan rakenteessa on kaytetty saksalaista KA-jannemenetelmaa, jossa
terdksena on Sigma Ovalpunosjanne. Jannetyypissa on todettu alttiutta
vetykorroosio- haurasmurtumaan. Erityisesti janteissa, joiden suojain-

jektointi on heikosti onnistunut, on todettu saréilya. Ilmié on todetusti ai-
heuttanut Jyvaskylan kaupungin Kangasvuoren vesitornin murtumisen.
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Perustelut

Todennakoisesti Turun kaupungissa sijainneen Myllysillan sortumiseen
vaikutti ainakin osaltaan saman janneteraksen kaytto erityisesti vesipin-
nan alapuolelle kulkevissa janteissa, joiden olosuhteet korroosiolle oli-
vat otollisia. Turun saaristossa sijainnut Stromman silta ja Helsingissa
Hakamaen tiella sijainnut Metsamaen ylikulkusilta, joissa molemmissa
oli kaytetty KA-jannemenetelmaa, on kunto- ja kantavuusselvityksen
seka riskitarkastelun jalkeen purettu ja rakennettu uudestaan.

Vahventaminen on suunniteltu tehtavaksi kannen molemmin puolin
asennettavilla teraspalkeilla, joista alkuperaisen kannen pohja on tuettu
poikkipalkeilla, joiden keskelta keskelle etaisyys on noin 4-5 metria.
Palkit rakennetaan ylospain kaareviksi niin, etta tunkattaessa poikki-
palkkeja tukipalkkeja vasten kanteen mobilisoituu nostava voima 25
kKN/m molemmin puolin kantta. Vahventaminen myds mahdollistaa jan-
teiden vaurioituessa kuorman siirtymisen alkuperaiselta kannelta va-
hvistuspalkeille ja —pilareille. Vahventamisen rakenteet on suunniteltu
siten, ettd ne kantavat onnettomuustilanteessa koko kansirakenteen,
radan seka kahden junan painon.

Kulosaaren sillan vahvistus on jaettu kahteen osaan. Sillan vahvennuk-
sen ensimmainen osa sijoittuu Kalastaman kauppakeskuksen urakka-
alueelle. Tama osuus toteutetaan Kalasataman kauppakeskuksen ura-
kan yhteydessa. Toinen osa urakasta on loppuosa sillasta Kulosaareen
saakka ja se toteutetaan erilisena urakkana.

Sillan vahvennus osuus 1 urakan saatu tarjous on 1,33 milj. euroa. Sil-
lan vahvennus osuus 2 urakan saatu tarjous on 5,29 milj. euroa.

Vahvennusurakan Osa 1 on hankittu suorahankintana HKR:Ita hei-
nakuussa 2017. HKR vastaa Kalastaman toteutussopimuksesta ja hoi-
taa Kalasataman alueen rakennuttamista. Sillan Kalasataman puolei-
nen paaty on kauppakeskus Redin urakka-alueella. HKR on tilannut sil-
lan vahvennus osuus 1:sen lisatyona kauppakeskusta rakennuttavalta
SRV:Ita ja HKL on tilannut tyon HKR:ltda. SRV:n antama tarjous ura-
kasta oli 1,33 milj. euroa.

Sillan vahvennusosuuus 1 on noin 1/5 urakasta ja sille laskettiin vertai-
leva kustannusarvio HKR Rakennuttajalla, joka oli 1,18 milj. euroa. Si-
ten Urakan osuus 1 arvioitiin markkinahintaiseksi.

Siltaurakan toisen osuuden, eli Kulosaaren puoleisen paan kustan-
nusarvio on 1. osuuden urakan kustannusten perusteella 5,32 mil. eu-
roa
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Esittelija

Lisatiedot

Toisen osuuden kilpailutuksessa tarjouksia saatiin 5 kpl ja halvin saatu
tarjous hinta on 5,29 milj. euroa

Alkuperaisessa hankesuunnitelmassa ja kaupunginvaltuuston
paatoksessa § 108 27.4.2016 on arvioitu koko projektin kustannusarvi-
oksi 6,115 milj. euroa. Kustannukset ovat tarkentuneet saatujen tar-
jouksien mukaan siten, etta tammikuussa 2017 kustannusarvio koko
projektille on noin 8,5 milj. euroa.

Kustannuksien nousu johtuu paaosin siita, etta kilpailutetut urakat ovat
kallimmat kuin mita on hankkeen alussa arvioitu. Kustannusten nousua
ovat aiheuttaneet my0s tarjousvaiheessa tarkennetut suunnitelmat ja
vahventamiseen kayttavan materiaalin maaran kasvaminen. Lisaksi
hankesuunnitelman valmistumisen jalkeen tehtyjen geoteknisten maa-
peratutkimusten perusteella tydbmaan perustamisen kustannukset ovat
nousseet. Urakoiden arvoiksi arvioitiin alkuperaisessa hankesuunnitel-
massa noin 3,5 miljoonaa euroa ja nyt kilpailutuksessa vahvistuneet ur-
akkahinnat ovat noin 6,5 miljoonaa euroa.

09.06.2016 Ehdotuksen mukaan
03.03.2016 Ehdotuksen mukaan

yksikén johtaja
Artturi Lahdetie

Jan Koskenmaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Stadsfullmaktige 27.04.2016 § 108
HEL 2016-002338 T 08 00 07

Beslut

Foredragande

Upplysningar

Stadsfullmaktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens foérslag god-
kanna projektplanen for ombyggnad av Brandé metrobro utgaende fran
att projektkostnaderna uppgar till hogst 6 115 000 euro exklusive mer-
vardesskatt, jordbyggnadskostnadsindex (MAKU) = 109,10 (2010 =
100).

Stadsstyrelsen

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Saara Kanto, suunnitteluinsindori, telefon: 310 25531
saara.kanto(a)hel fi




