KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
m ROH / Tilaomaisuus

Urakkavaihe (UKA)
LK
Kaisaniemen ala-asteen koulu 20.12.2017
Hankenumero: ~ Projektin johtaja:
Hallintokunta: Paasuunnittelija:

Osoite: Suunnitelmien pdivdys:

Bruttoala:

Indeksit

Hankesuunnitelma (HKA) paiv.
Luonnosvaihe (LKA)
Tyopiirustusvaihe (TKA)
Urakkavaihe (UKA)

Urakan aikainen vaihe
Vastaanottovaihe

Tybpiirustus Urakkavaihe (UKA) Verollinen hinta
ALVO0% €/brm2 ALV 0 % €/brm2 ERO % ALV 24 % €/brm2
Rakennustekniset tyot 1025 - 9.1 6 988 640 1271
LVI-tekniset tyot 200 - 187 1364 000 248
Automatiikka 14 - 148 93 000 17
Sahkotekniset tyot 109 - 58 744 000 135
- 101 9 189 640 1671
Taidehankinnat N
Lisa- ja muutostyot 571 2814 3 897 320 709
1919 13 086 960 2515
HS-vaiheen suunn kust. (HKR) 34 - 234 360 43
HS-vaiheen suunn kust. (HKR) 9 - 58 280 1
Rakennuttajan kust. TOT (HKR) 85 - 579 080 105
Suunn.kust. TOT (Tilakeskus) 135 15,6 917 600 167
Tilakeskuksen kustann. 1% 17 55 119 040 22
KAIKKI YHTEENSA 10 502 000 € 1909 12093 000€ 2199 15,1 14995320€ 2726
Hankesuunnitelman
enimmadishinta, alv 0 % 10 601 000 €
enimmaishinta, alv 24% 13022480 €
Indeksikorjattu hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0% 11 249 000 €

enimmaishinta, alv 24% 13948 760 €

Jakelu



