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Indeksit 

Hankesuunnitelma (HKA) 
Luonnosvaihe (LKA) 
Työpiirustusvaihe (TKA) 
Urakkavaihe (UKA) 
Urakan aikainen vaihe 
Vastaanottovaihe 

päiv. 

Kausi: 

8/2015 
8/2015 
10/2015 
2/2016 
1/2017 
10/2017 

Rl 

108,7 
108,7 
108,7 
108,6 
109,5 
109,8 

THI 

159,5 
159,5 
166,4 
158,1 
169,1 
180,0 

Työpiirustus Urakkavaihe (UKA) 

ALV0% €/brm2 ALV0% €/brm2 ERO % 

Verollinen hinta 

ALV 24% €/brm2 

Rakennustekniset työt 

LVI-tekniset työt 

Automatiikka 

Sähkötekniset työt 

Taidehankinnat 
Lisä-ja muutostyöt 

HS-vaiheen suunn.kust. (HKR) 
HS-vaiheen suunn.kust. (HKR) 
Rakennuttajan kust. TOT (HKR) 
Suunn.kust. TOT (Tilakeskus) 
Tilakeskuksen kustann. 1% 

6 199 000 

1 320 000 

88 000 

637 000 
8 244 000 

824 000 

1 127 

240 

16 

116 

5 636 000 

1 100 000 

75 000 

600 000 
7 411 000 

3 143 000 

1 025 

200 

14 

109 

571 

9,1 

- 16,7 

- 14,8 

5,8 
- 10,1 

281,4 

6 988 640 

1 364 000 

93 000 

744 000 
9 189 640 

3 897 320 

1 271 

248 

17 

135 
1 671 

709 
9 068 000 

189 000 
47 000 

467 000 
640 000 
91 000 

34 
9 
85 
116 
17 

10 554 000 

189 000 
47 000 

467 000 
740 000 
96 000 

1 919 

34 
9 
85 
135 
17 

_ 
-
-
15,6 
5,5 

13 086 960 

234 360 
58 280 

579 080 
917 600 
119 040 

2 515 

43 
11 
105 
167 
22 

KAIKKI YHTEENSÄ 10 502 000 € 1909 12 093 000 € 2199 

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta, alv 0 % 
enimmäishinta, alv 24% 

Indeksikorjattu hankesuunnitelman 
enimmäishinta, alv 0% 
enimmäishinta, alv 24% 

15,1 14 995 320 € 2 726 

10 601 000 € 
13 022 480 € 

11 249 000 € 
13 948 760 € 

Huom! 

Vastaanottovaiheen UKA ylittää indeksikorjatun HS:n enimmäishinnan 844 000 € 
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